

▶ แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำแบบของกองแบบแผน

พิจารณา 4 เรื่อง

- ▶ เรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบและปรับแบบไม่ให้ล่าช้า
(มีระยะเวลากำหนด และขั้นตอนเหมือนการออกแบบปกติ)
- ▶ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการต้องให้กองแบบแผนรับรองหรือไม่
(ก่อนสัญญา - หลังสัญญา)
- ▶ เรื่องการจัดจ้างเอกชนออกแบบ
(ระเบียบ วิธีการ)
- ▶ เรื่องการรับรองแบบที่จัดจ้างเอกชนออกแบบ
(รับรองราคา - รับรองแบบ)

▶ แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำแบบของกองแบบแผน

▶ เรื่องการบริหารจัดการ การออกแบบและ ปรับเปลี่ยนไม่ให้ล่าช้า

(มีระยะเวลากำหนด และขั้นตอนเหมือนการออกแบบปกติ)

ผังการบริหารจัดการงานออกแบบและปรับแบบ ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงานที่จะร้องขอให้ออกแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการ

แจ้งผ่าน

กรม/เขตสุขภาพ/ผอ.สถาบัน/อื่นๆ
พิจารณา , ลำดับความสำคัญ


มกราคม 2558

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ออกแบบแผน


พิจารณา

ประสานเพื่อ
ดำเนินการ

แจ้งยืนยันว่าจะ
ดำเนินการได้หรือไม่
อย่างไร



ขั้นตอนการรับเรื่องและดำเนินการออกแบบ



ประเภทของอาคาร	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)				หมายเหตุ
	เล็กไม่เกิน วงเงินไม่ เกิน 5 ล้าน	กลาง 5-50 ล้าน	ใหญ่ 50-200 ล้าน	พิเศษ 200 ล้านขึ้นไป	
อาคารสุขภาพอนามัย					
— โรงพยาบาล	-	6	8	12	
— สำนักงานและตึกอำนวยการ ต่างๆ	3	4	6	-	
— อาคารเพื่อการรักษาบำบัด	3	4	6	-	
— อาคารปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์	-	6	8	10	
— อาคารเพื่อใช้กิจกรรม รักษาพยาบาลหลายด้าน	-	6	8	12	
— อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ	-	6	8	12	
— อาคารบริการการศึกษา	-	4	6	10	
— อาคารกิจกรรมสวัสดิการ	-	4	6	10	

*ที่มา: กองสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง

▶ แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำแบบของกองแบบแผน

▶ เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการต้องให้กองแบบแผน

รับรองหรือไม่

(ก่อนสัญญา - หลังสัญญา)

▶ ก่อนการทำสัญญา
ไม่ดำเนินการ

▶ หลังการทำสัญญา
รับรองการใช้งานว่าใช้ได้ตามหลักวิชาการ
รับรองราคา - รับรองแบบ

การเปลี่ยนแปลงรายการหลังการทำสัญญา

การเปลี่ยนแปลงรายการเป็นการพิจารณาของกรมการตรวจการจ้าง

ให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่น เช่น สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, อบต. รับรองได้

**กองแบบแผนรับรองการใช้งาน ตามหลักวิชาการ ตามรายการ
ดังนี้**

▶ **ไม่เสียประโยชน์การใช้สอย**

(สถาปนิก)

▶ **มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน**

(วิศวกรโครงสร้าง)

▶ **ตรวจสอบปริมาณงานและราคาที่เปลี่ยนแปลงเหมาะสมหรือไม่**

(ประมาณราคา)

▶ แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำแบบของกองแบบแผน

▶ เรื่องการจ้างเอกชนออกแบบ

(ระเบียบ วิธีการ)

ตามหนังสือที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 471
ลว. 27 ธ.ค. 56

สอบถามหน่วยงานราชการที่มีหน่วยออกแบบ

- ▶ กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ▶ กรมศิลปากร
- ▶ กองแบบแผน สบส.

30 วัน

ไม่สามารถรับออกแบบได้

ตอบปฏิเสธหรือไม่ตอบหนังสือ
ภายใน 15 วัน

จ้างเอกชน
ออกแบบ

การจ้างทำได้ 4 วิธี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 4 การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน

- ▶ วิธีตกลง
วงเงินก่อสร้างไม่เกิน 2 ล้านบาท
- ▶ วิธีคัดเลือก
วงเงินก่อสร้าง 2-5 ล้านบาท
- ▶ วิธีคัดเลือกแบบจำกัด
วงเงินก่อสร้างมากกว่า 5 ล้านบาทและผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคล
- ▶ วิธีพิเศษ

▶ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
ค่าออกแบบ 10 ล้านบาทคิด 2%
ส่วนที่เกิน 10 ล้านบาทคิด 1.75%

จัดทำ
TOR

ประสาน
กองแบบแผน

ขั้นตอนการจ้างเอกชนออกแบบ

(จัดทำ TOR)

* กงแบบแผน ได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนด
การจัดทำ TOR ไว้ด้วยแล้ว



▶ แนวทางการบริหารจัดการ การจัดทำแบบของกองแบบแผน

▶ เรื่องการรับรองแบบที่จัดจ้างเอกชนออกแบบ

(รับรองราคา - รับรองแบบ)

1. เป็นไปตามวิธีการจ้างเอกชนออกแบบ

โดยกองแบบแผนมีส่วนร่วม

- ▶ รับรองการใช้งานในฐานะของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
- ▶ รับรองราคา

2. ไม่เป็นไปตามวิธีการจ้างเอกชนออกแบบ

- ▶ ไม่รับรอง