



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เวลา 09.30-14.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3

อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

โดย นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้า ภารกิจประจำกลุ่ม

- ☛ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง 1-13
- ☛ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
- ☛ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ☛ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
- ☛ กลุ่มระบบประกอบอาคาร





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

- ☛ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
- ☛ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 - งานธุรการ/งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุฯ
 - งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานสารบรรณ
 - งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ☛ คำสั่งกองแบบแผน
- ☛ แสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ☛ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

Thank You!

งานสารบรรณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/ ๑๐

วันที่ ๘

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ และขอเชิญประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่กองแบบแผน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

ในการนี้ เลขาธิการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาเพื่อโปรดรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ และขอเชิญประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้ นำ รายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขาธิการฯ

ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานธุรการ

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๗.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๗.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๗.๕ งานสารบรรณ

๓.๗.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๗.๗ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๗.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่หนังสือที่กองแบบแผน ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้เชิญประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมจากวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้นำรายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขาณุกรฯ



1426

สธ.๐๗๐๓.๐๑๘/๑๕



ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานธุรการ

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๗.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๗.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๗.๕ งานสารบรรณ

๓.๗.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๗.๗ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๗.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

รายงานการประชุมกองแบบแผน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑. นายถาวร	ชาวแสง	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธาน
๒. นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓	
๓. นายพงศ์พันธุ์	จิวิสุวรรณ	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙	
๔. นายสมศักดิ์	อัครนวเสรี	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๕. นายสรพงษ์	ทัพภวิมล	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มระบบบริการและวิชาชีพ	
๖. นายอัปเดตกอดเตส	อมรวิทย์	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน / หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖	
๗. นายนิสิต	ดิษสาย	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑	
๘. นายภุชงค์	อยู่คง	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒	
๙. นายพรภุชงค์	แท่นแก้ว	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓	
๑๐. นายธีระนันต์	ศิริ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔	
๑๑. นายสุทธิพร	ปรีชา	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕	
๑๒. นายชาติศักดิ์กรินทร์	พาหุกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗	
๑๓. นายธนเศรษฐ์	ร่วมชาติ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘	
๑๔. นายบดินทร์	วิบูลย์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐	
๑๕. นางสาวประภัสสร	จิราภรณ์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑	
๑๖. นายไพรัช	พงศธรกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒	
๑๗. นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร	
๑๘. นายณัฐสิทธิ์	สมบูรณ์วิทย์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	
๑๙. นางสาวกมลรัตน์	สุวรรณวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	
๒๐. นางสาวลำพูน	แก้วยอด	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๑. นางสาวสุรตนา	ยาผัด	แทนหัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล	
๒๒. นายธารินทร์	บุญยั้งเหลือ	หัวหน้างานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี	
๒๓. นางสาวอุไรวรรณ	ชูพล	หัวหน้างานธุรการ	
๒๔. นางสาวทิพวรรณ	รักแจ้ง	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
๒๕. นางสาวกาญจนา	พานทอง	แทนหัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ	
๒๖. นางสาวสุรีย์	อยู่สบาย	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๒๗. นางสาวจอมขวัญ	เข้มมุก	หัวหน้างานสารบรรณ	
๒๘. นางสาวภัทรปรียา	กันทาใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๙. นางสาวเบญจรัตน์	กลินระลึก	ปฏิบัติงานธุรการ	
๓๐. นายวีรพงศ์	เมन्छ	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	

/ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายเสรี	ใจชื่อ	นายช่างเครื่องกลอาวุโส
๒. นางสาวดวงพร	ปัญญาธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓. นางจินตนา	คงคารัตน์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพพล นพคุณ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
------------------	-----------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งเพื่อทราบดังนี้

๑.๑ จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สัจจร) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีที่มกอบแบบแผนเข้าร่วมประชุมกรมฯ ในครั้งนี้ด้วย และไม่มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดการประชุมกรมฯ สัจจรครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ที่จะลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

๑.๒ การขออนุมัติเดินทางไปราชการคุมงานต่อเนื่อง เป็นนโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ที่ต้องการให้นายช่างควบคุมงานก่อสร้างของกองแบบแผนที่ควบคุมงานอยู่ส่วนภูมิภาค มีการขออนุมัติเดินทางไปราชการคุมงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่เกินกำหนดระยะเวลา

๑.๒.๑ คำสั่งจังหวัด

๑.๒.๒ คำสั่งควบคุมงานจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ไปควบคุมงานตามคำสั่งจังหวัด (ผู้อำนวยการกองแบบแผนมีอำนาจสั่งควบคุมงานได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน หากเกินจะต้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะไม่ลงนามให้ควบคุมงานก่อสร้างย้อนหลัง ดังนั้นนายช่างควบคุมงานก่อสร้างทุกท่านจะต้องทราบระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง หากระยะเวลาสิ้นสุดลงจะต้องมีการขออนุมัติควบคุมงานต่อเนื่อง โดยกำหนดให้นายช่างควบคุมงานก่อสร้างขออนุมัติไปราชการควบคุมงานก่อสร้างต่อเนื่องก่อนที่ระยะเวลาการอนุมัติสิ้นสุดลง เพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มให้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยนายช่างควบคุมงานก่อสร้างสามารถทำหนังสือขออนุมัติผ่านหัวหน้ากลุ่ม เสนอผู้อำนวยการกองแบบแผน เพื่อเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอนุมัติต่อไป

- นายปฏิภาณ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าจากการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีประเด็นเรื่องการทำหนังสือจากโรงพยาบาล ดังนี้

๑. หนังสือจากโรงพยาบาลมีการแจ้งมาแล้วแต่ยังไม่ออกจากกลุ่ม

๒. หนังสือจากโรงพยาบาลล่าช้า

- ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าให้ทำหนังสือขออนุมัติไปราชการควบคุมงานต่อเนื่องล่วงหน้าได้ อาจจะล่วงหน้า ๒-๓ เดือน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาตามประเด็นข้างต้น ไม่ต้องรอหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาล

-นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว ให้ความเห็นว่าจากการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอให้มีหนังสือขออนายช่างควบคุมงานก่อสร้างจากโรงพยาบาลด้วย เพื่อให้มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่

/-นาย...

-นายอับดุลกอเดส อมริก รองผู้อำนวยการกองแบบแผน สอบถามเรื่องการขออนุมัติควบคุมงานก่อสร้างต่อเนืองว่ากลุ่มทุกกลุ่มสามารถจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการกองแบบแผนได้เลยหรือไม่ เพื่อเป็นการบริหารจัดการภายในให้แล้วเสร็จและไม่เกิดข้อปัญหาขึ้น

-นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองแบบแผน เห็นด้วยกับการเสนอของนายอับดุลกอเดส อมริก และได้สอบถามการแต่งตั้งช่างควบคุมงานก่อสร้างโดยจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง แต่กองแบบแผนไม่ได้อนุมัติให้ควบคุมงานดังกล่าว สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ จึงให้เป็นข้อสังเกตในที่ประชุมไว้

๑.๓ การสรุปรายงานการก่อสร้างล่าช้า จากการประชุมร่วมกับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ) ที่กองแบบแผนมีการสรุปรายงานติดตามรายการก่อสร้างประจำเดือนในรูปแบบแผนภูมิ แต่ไม่มีการสรุปรายละเอียดเป็น one page ที่ง่ายต่อการพิจารณา จากการหารือมีการเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ เขียว เหลือง แดง เฉพาะกรณีวิกฤต เหมือนการแจ้งเตือน โดยทำสรุปในรูปแบบภูมิเขียว เหลือง แดง เช่นกัน ซึ่งนโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ต้องการให้นำเสนอเป็นภาพรวมทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อหาสาเหตุหลักของปัญหาว่าเกิดจากอะไร โดยให้ทำเป็น one page จำนวน ๒ แผ่น สำหรับนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ผู้อำนวยการกองแบบแผนมอบกลุ่มแผนงานและประเมินผลรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๓ และมอบนายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ สรุปสาเหตุการก่อสร้างล่าช้าเพื่อจัดทำเป็น one page ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบเลขานุการฯ แจ้งรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข ดังนี้ หน้าที่ ๑ “ลำดับที่ ๓๐. ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ”

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มภายในกองแบบแผนทุกกลุ่ม พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานหรือผู้แทน

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑- ๑๓

๓.๑.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ โดยนายนิสิต ดิษสาย

- ติดตามการออกแบบก่อสร้างเพื่อของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบก่อสร้างศูนย์มะเร็งลำปาง (งบเงินบำรุง) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒ โดยนายกฤษฎ์ อยู่คง

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และขอให้เร่งรัดการดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๑.๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓ โดยนายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข แบบก่อสร้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรและโรงพยาบาลพิจิตร กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีการส่งราคางวดงาน-งวดเงิน ไปเบื้องต้นแล้ว

- ผู้อำนวยการกองแบบแผน ติดตามงานของงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของทุกกลุ่มที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างต่อไปนั้น ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีการติดตามจากผู้บริหารระดับสูง

- นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ เสนอให้นำรายการของปีงบประมาณขาลง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะงบบุคลากรที่มีมูลค่างานสูง นำมารายงานในข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างด้วย ถึงแม้จะยังไม่มีสัญญาจ้างก็ตาม

- นายสุทธิพร ปรีชา ให้ข้อคิดเห็นว่าแบบก่อสร้างบางแห่งเมื่อต้องนำมาก่อสร้างในสถานที่จริง บางแห่งอาจจะก่อสร้างอาคาร หรือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ จึงขอให้กองแบบแผนลงพื้นที่พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องดังกล่าว

๓.๑.๔ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ โดย นายธีรธันต์ ศิริแทนนายเสรี ใจชื่อ

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข นายพรกฤษณ์ แทนแก้วแจ้งว่าได้มีการส่งราคา งวดงาน-งวดเงิน ไปเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอัครกฤต อมริ่ง รองผู้อำนวยการกองแบบแผนแจ้งว่าได้มีการประสานกับข้าราชการบำนาญของกองแบบแผน (นายวิโรจน์ นรไกร) ได้ให้ข้อมูลว่าแบบยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากงานครุภัณฑ์ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองแบบแผนมอบนายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองแบบแผนที่ควบคุมกำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔ ติดตามการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๑.๕ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ โดยนายสุทธิพร ปรีชา

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ในส่วนของแบบก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไม่ได้ของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่จะไปของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แทน ยังเหลืองานประมาณราคา งวดงาน-งวดเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ

๓.๑.๖ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖ โดยนายอัครกฤต อมริ่ง

- ติดตามแบบก่อสร้างของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี อยู่ระหว่างงานระบบประกอบอาคารดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานเพิ่มเติมว่าแบบก่อสร้างดังกล่าวมีปัญหาตั้งแต่ระบบโครงสร้าง มีการประสานงานมาแล้วหลายไปทำให้มีการทิ้งช่วงการดำเนินงานไป กองแบบแผนมีหน้าที่ตรวจสอบแบบเพียงอย่างเดียว และได้มีการทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทราบแล้ว

๓.๑.๗ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ โดยนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๘ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘ โดยนายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และติดตามงานล่าช้าที่กระทรวงสาธารณสุขสอบถามมา

๓.๑.๙ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙ โดยนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเร่งให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา ติดตามแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานของเขตสุขภาพที่ ๙

- ติดตามแบบของกลุ่มนายนิสิต ดิษสาย แบบเลขที่ ๘๗๐๘ โรงพยาบาลท่าวังผา ที่เป็นบพิเศษ ได้สอบถามแบบใหม่ที่นายเกษม อยู่คง ดำเนินการ ว่าสามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่ ราคาที่ขอแบบประมาณได้ จำนวน ๙๒ ล้านบาท นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ แนะนำแบบเลขที่ ๘๗๐๘/๔๓ ที่มีการปรับปรุงระดับ M๒ เลขที่ ๑๐๐๘๔ ราคาประมาณ ๒๐๐ กว่าล้าน ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ จากการหารือให้ออกแบบใหม่ที่สามารถใช้งานได้

๓.๑.๑๐ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐ โดยนายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ติดตามแบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ผู้อำนวยการกองแบบแผนแจ้งว่าแบบเก่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องวางลายมือชื่อรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๑.๑๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ โดยนางสาวประภัสสร จิราภรณ์

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการทันตามกำหนดเวลา ติดตามงานค้างปี ๒๕๖๔ หากดำเนินการแล้วเสร็จให้นำรายการออกจากระบบงาน

- แจ้งการออกแบบอาคารพันธุกรรมของโรงพยาบาล ขอให้มีการแจ้งจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อมอบหมายให้กองแบบแผนดำเนินการ ซึ่งแบบอาคารพันธุกรรมกองแบบแผนมีการดำเนินการนานมาแล้ว ณ ปัจจุบันยังไม่มีมีการดำเนินการเพิ่มเติมจะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างทันตแพทย์สมาคม มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ ๖ เดือน (แล้วเสร็จเมษายน ๒๕๖๖) ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการกองแบบแผนที่เสนอของบขขึ้นถูกรวมสนับสนุนบริการสุขภาพตัดลดลง

๓.๑.๑๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒ โดยนายปฏิภาณ อินทร์ทอง

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข เหลือราคา งบดำเนินงาน-งบเงิน ซึ่งมีการแจ้งราคาต่อตารางเมตรไปเรียบร้อยแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช(ภาคใต้) จำนวน ๔ แห่ง ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มอบหมายกลุ่มฯ ส่งสรุปผลการดำเนินงานภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓.๑.๑๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓ โดยนายปฏิภาณ อินทร์ทอง

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

โดย นายสรพงษ์ ทัพภิณ

- รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. หน่วยบริการ รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขว่ากองแบบแผนสามารถเป็นหน่วยบริการได้หรือไม่

๒. การจัดทำหลักสูตร อยู่ระหว่างเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาร่วมให้ความรู้ และหารือเรื่อง KM ของเจ้าหน้าที่ภายในกองแบบแผน

๓. one stop service มีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว มีการวางแผนทางให้คำปรึกษา ผ่าน website/facebook กองแบบแผน

๔. การทำใบกำกับกับการพิจารณาวัสดุ(ใหม่) และจะมีการทำคู่มือการออกแบบและควบคุมงานด้วย

๕. การประชุมวิชาการกองแบบแผน มีการสอบถามหัวข้อบรรยายจากวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน(บริษัท) Open house เรื่องบำบัดน้ำเสีย EIA ผลงานออกแบบ นวัตกรรม การประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ผู้รับบริการรับทราบ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันจัดประชุมว่าจะเป็นไตรมาส ๑ หรือ ไตรมาส ๒ และจะต้องมีการทำโครงการเพื่อของบประมาณในการดำเนินการด้วย

-ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้พิจารณาประเภทงานก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์

การดำเนินงานของคณะทำงานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

- แบบก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งกองบริหารการสาธารณสุข จำนวน ๔๔๖ รายการ ค้างส่ง จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย กลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๑๑ จำนวน ๒ รายการ และกลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๑๒ จำนวน ๑ รายการ

การวางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแบบใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. แบบอาคารผู้ป่วยในและกายภาพ รพ.หนองจิก จ.ปทุมธานี

๒. แบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕ ชั้น (แบบมาตรฐาน) ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

๓. แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

๔. แบบก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยาภาควิชา

และแบบก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้ คือ แบบอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

การดำเนินการบูรณาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามข้อกำหนดของ กฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code หรือ BEC) ได้มีการบังคับใช้กับอาคาร ที่จะก่อสร้างใหม่หรือมีการดัดแปลง ๙ ประเภทอาคาร ได้แก่

(๑) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (๔) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (๖) สำนักงานหรือที่ทำการ

(๗) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

(๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๙) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น Partner กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะทำให้กองแบบแผนดำเนินงานได้ง่ายในหลาย ๆ เรื่อง

การแต่งตั้งคณะทำงาน Data base แบบก่อสร้างเพื่อของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอความร่วมมือจากนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล ให้ช่วยดำเนินการ

/การ...

การดำเนินการจัดทำรหัสแบบก่อสร้าง Coddling อย่างเร่งด่วน เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาจากการดำเนินงานหลายเรื่อง

การจัดทำคู่มือการดำเนินงานของคณะทำงานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การดำเนินงานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สิน Digital ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้กองแบบแผนลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนเรื่องการออกแบบก่อสร้างอาคาร และเป็นจำนวนนับผลงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่กองแบบแผน สามารถติดตามได้ว่ามีการใช้งานที่ใดบ้าง

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม การดำเนินงานปกติ
- แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม ของแต่ละพื้นที่

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม		
เขตสุขภาพ	ผู้รับผิดชอบหลัก	
เขตสุขภาพที่ 1	นายเกรียงไกร ปากเมย	นางสาวสรีตา สายสุข
เขตสุขภาพที่ 2	นายธิตินันท์ รัตนวราห	นางสาวเกศรา อินทวงศ์
เขตสุขภาพที่ 3	นายธิตินันท์ รัตนวราห	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์
เขตสุขภาพที่ 4	นายธิตินันท์ รัตนวราห	นางสาวเกศรา อินทวงศ์
เขตสุขภาพที่ 5	นางสาวสรีตา สายสุข	นายเกรียงไกร ปากเมย
เขตสุขภาพที่ 6	นางสาวเกศรา อินทวงศ์	นายธิตินันท์ รัตนวราห
เขตสุขภาพที่ 7	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	นางสาวสรีตา สายสุข
เขตสุขภาพที่ 8	นางสาวเกศรา อินทวงศ์	นายเกรียงไกร ปากเมย
เขตสุขภาพที่ 9	นายเกรียงไกร ปากเมย	นายธิตินันท์ รัตนวราห
เขตสุขภาพที่ 10	นางสาวสรีตา สายสุข	นายเกรียงไกร ปากเมย
เขตสุขภาพที่ 11	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	นางสาวสรีตา สายสุข
เขตสุขภาพที่ 12	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	นางสาวเกศรา อินทวงศ์
เขตสุขภาพที่ 13	ตามมอบหมาย	

- การจัดทำแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๖ แบบ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ แบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ แบบ

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร โดยนายสรณ์ หอมกลิ่นจันทร์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มติดตามการดำเนินงานและดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย นางสาวสุรตนา ยาคัด

แทนนางสาวดวงพร ปัญญาธรรม

- พิจารณารายละเอียดตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด (รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและแนบรายงานการประชุม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบทุกกลุ่มเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี โดยนายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ

- แจ้างการดำเนินงานที่วืออนไลน์ของกองสุขศึกษา ที่มีหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุภาพร่วมดำเนินการในการให้ความรู้แก่ประชาชนที่แต่ละกองรับผิดชอบ โดยจัดแบบหมุนเวียนให้ทุกกองมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี โดยนางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน และนางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง

- แจ้างผังกระบวนการการกันเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มการกันเงินงบประมาณ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

- รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ)

๓.๗.๓ แจ้างคำสั่งกองแบบแผน จำนวน ๑๔ คำสั่ง โดยนางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

- คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๕๓-๖๐/๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓.๗.๔ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ/ขอบคุณ โดยนางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

แสดงความยินดี

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุภาพ ที่ ๑๓๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง สถาปนิกเชี่ยวชาญ(ด้านสถาปัตยกรรม) ราย นายสรพงษ์ ทัพภวิมล

แสดงความเสียใจ

มารดา นางสาวมาศ ยิ้มเฟื่อง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ถึงแก่กรรม ทำการฌาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร เมรุวัดโพธิ์ทองล่าง จังหวัดนนทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวดวงพร ปัญญาธรรม แจ้างจากการประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (กรมฯ มอบหมายกองทุกกองลงมาพิจารณางบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับการจัดสรรของกรมฯ) งบประมาณที่เสนอคำขอ จำนวน ๗,๗๔๐,๒๒๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณที่กรมสนับสนุนบริการสุภาพพิจารณาจัดสรรให้ จำนวน ๓,๔๓๐,๙๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามตารางด้านล่าง

พิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ											
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๖											
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและงบประมาณ						รวมทั้งสิ้น			
		พื้นฐาน	งบประมาณ	ปี ๖๕	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ปี ๖๕	บูรณาการ	งบประมาณ	ปี ๖๕	จำนวนโครงการ
1	กลุ่มภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค	17	27,515,530	10,942,000	12	11,985,515	4,717,300	3	4,915,080	1,110,100	32
	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	7	11,923,580	4,589,100	5	3,509,625	1,847,100	1	1,000,000	0	13
	กองสถานประกอบการเพื่อสุภาพ	5	5,197,370	3,602,300	4	6,425,890	1,593,800	1	2,915,080	1,110,100	10
	กองกฎหมาย	3	9,393,080	1,588,900	0	0	0	0	0	0	3
	กองสุขภาพระหว่างประเทศ	0	0	0	3	2,050,000	1,276,400	1	1,000,000	0	4
	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุภาพ	1	651,500	816,700	0	0	0	0	0	0	1
	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	1	350,000	345,000	0	0	0	0	0	0	1
2	กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุภาพ	3	10,665,110	5,338,400	5	16,512,220	4,741,900	0	0	0	8
	กองวิศวกรรมการแพทย์	2	9,862,360	5,338,400	3	9,574,750	1,311,000	0	0	0	5
	กองแบบแผน	1	802,750	0	2	6,937,470	3,430,900	0	0	0	3
3	กลุ่มภารกิจด้านความร่วมมือภาคประชาชน	6	14,778,320	9,051,700	7	25,014,445	28,054,560	1	1,248,000	1,451,000	14
	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	5	14,356,320	8,475,300	2	20,636,445	26,355,560	1	1,248,000	1,451,000	8
	กองสุศักดิ์ษา	1	422,000	576,400	5	4,378,000	1,699,000	0	0	0	6
4	กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุน	18	26,343,852	4,598,800	1	5,300,000	4,696,480	1	379,800	529,100	20
	สำนักงานเลขานุการกรม	3	2,721,400	701,600	0	0	0	0	0	0	3
	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	15,057,392	200,000	0	0	0	0	0	0	5
	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	3	2,536,620	1,609,200	0	0	0	0	0	0	3
	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1	325,080	160,900	0	0	0	0	0	0	1
	กลุ่มแผนงาน	4	4,815,360	1,823,100	1	5,300,000	4,696,480	0	0	0	5
	กลุ่มงานจริยธรรม	1	388,000	0	0	0	0	1	379,800	529,100	2
	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1	500,000	104,000	0	0	0	0	0	0	1
	รวมทั้งสิ้น	44	79,302,812	29,930,900	25	58,812,180	42,210,240	5	6,542,880	3,090,200	74
	วงเงินจัดสรรงบภารกิจ ปี ๒๕๖๖		29,394,700			43,594,800			4,717,400		
*หมายเหตุ งบประมาณ แผนงานบูรณาการการท้องถื่น 3 หน่วยงาน (กสพช./กสป./สพร) เก็บวงเงินที่แจ้งในข่าวคาดแลง 3,089,600 บาท											

/-พิจารณา...

- พิจารณาแผนงาน/โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน (ตามเอกสารเสนอที่ประชุมและเอกสารแนบรายงานการประชุม) ดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ โครงการ

(๑) โครงการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบเพื่อการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง งบประมาณ ๕,๘๑๑,๖๐๐ บาท

(๒) โครงการวางผังและออกแบบอาคารสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ ๑,๑๒๕,๘๗๐ บาท

แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ

(๑) โครงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุข งบประมาณ ๘๐๒,๗๕๐ บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมที่ ๑.๒,๑.๓,๒.๑,๒.๒ และ ๒.๓ แผนงานพื้นฐาน

กิจกรรมที่ ๑.๓ ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยให้พิจารณาตัดลดวงเงินลง

แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมที่ ๑.๑,๒.๔ และ ๒.๕ ให้ตัดออก

แผนงานพื้นฐาน กิจกรรมที่ ๑.๑ และ ๑.๒ให้นำมารวมกัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ประธานแจ้งเรื่องกรู๊ป Line ที่มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลของงานราชการ

๕.๒ นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล นำเสนอแบบฟอร์ม(ร่าง) คำขอแจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามเอกสารเสนอที่ประชุมและเอกสารแนบ)

๕.๓ นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ รายงานการดำเนินงานเรื่องผังหลักของโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผู้บริหารกองแบบแผนรับทราบ

๕.๔ เลขานุการฯ แจ้งปฏิทินประชุมประจำเดือนกองแบบแผน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกวันจันทร์ที่ ๔ ของเดือน (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

มติที่ประชุม : รับทราบ/มอบนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล นายนิสิต ดิษสาย นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว และ นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ ร่วมกันแก้ไขแบบฟอร์มตามที่ประชุมให้ความเห็น และมอบกลุ่มบริหารงานทั่วไปเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ร่าง)

คำขอแจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่
เพื่อประกอบคำขอขบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ส่วนที่ ๑ ทั่วไป

☐ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่

☐ อธิบดีกรม.....

ส่วนที่ ๒ รายละเอียด

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/กรม มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงานออกแบบ
ใหม่/รายการอาคารประกอบคำขอขบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการอาคาร ชื่ออาคาร และชื่อหน่วยงาน	ประเภทอาคาร (ก. - ข.)	จำนวนชั้นอาคาร	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ขนาดอาคาร (กว้างxยาว) (เมตร)	รายละเอียดการใช้สอย/ข้อกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
๑							
๒							
๓							
๔							

หมายเหตุ

๑) กำหนดรายงานงานออกแบบใหม่ จำนวนเกิน ³๔ แบบ ต่อเขตสุขภาพ/กรม ต่อปีงบประมาณ

๒) ประเภทอาคาร ได้แก่

ก. ผู้ป่วยนอก/อุบัติเหตุ

ข. วินิจฉัย/บำบัดรักษา

ค. ผู้ป่วยใน

ง. สนับสนุนบริการ

จ. สำนักงาน

ฉ. พักอาศัย

ช. ส่งเสริมสุขภาพ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ซ. การใช้สอยร่วม/อื่นๆ

ฉ. เสนอเบิกงบ/งบ

๓) รายละเอียดการใช้สอย เช่น แผนกผู้ป่วยนอก(ห้องตรวจ) ๒๐ ห้อง ,แผนกผ่าตัด(ห้องผ่าตัด) ๕ ห้อง , แผนกผู้ป่วยใน (สามัญ) ๖๐ เตียง ,แผนกผู้ป่วยใน(พิเศษ/ห้องเดี่ยว) ๓๐ ห้อง เป็นต้น

๔) จำนวนชั้นอาคาร ,พื้นที่ใช้สอยอาคาร ,ขนาดอาคาร เป็นค่าจำนวนโดยประมาณ

๕) ขอความกรุณาโปรดแจ้งกลับรายการอาคารประกอบคำขอขบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง หรือ อธิบดี แล้วว่าจะจัดทำรายการคำขอขบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อยู่ในลำดับต้น

↑
ผู้ขอเบิก ๕ จัดทำ จ. สถานพยาบาล ๕ แห่ง ไป ติดต่อกับ สก. - สก. +

สก. + สก. จ. + สก. 4 แห่ง เสนอ 2 พ.ร.บ. เห็นชอบ ผังมอบกลุ่มพื้นที่

ตามเอกสาร
1/แจ้งแล้ว

ลงนาม

()

ผู้ตรวจราชการกระทรวง/อธิบดี

นาย..... อธิบดีฯ

- มอบนายชาติ ศักดิ์รินทร์พานิช , นายพรกฤษณ์ เพนแก้ว, นายสรก พนมอันจันท์
จากแผน กง.

สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน ตุลาคม 2565

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	กันไว้	รวมใช้ไป	คงเหลือ
งบบริหารจัดการ งวดที่ 1 (1,969,100บาท)				
ค่าเช่าบ้าน (P11)	138,000.00		10,000.00	128,000.00
เงินสมทบประกัน (P11)	45,000.00		4,500.00	40,500.00
ค่าตอบแทนภาคใต้(P11)	45,000.00		-	45,000.00
งบบริหารจัดการ (P23)	200,000.00	71,393.93	17,787.00	110,819.07
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23)	1,541,100.00	1,525,458.50	-	15,641.50
	1,969,100.00	1,596,852.43	32,287.00	339,960.57
สรุป				
งบประมาณที่ได้รับ	1,969,100.00			
ใช้ไปในระบบ Smart	32,287.00			
กันไว้	1,596,852.43			
คงเหลือ	<u>339,960.57</u>			

ปฏิทิน
การประชุมกองแบบแผน งบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่	วัน	วันที่	หมายเหตุ
1/2566	จันทร์	23 มกราคม 2566	
2/2566	จันทร์	27 กุมภาพันธ์ 2566	
3/2566	จันทร์	27 มีนาคม 2566	
4/2566	จันทร์	24 เมษายน 2566	
5/2566	จันทร์	22 พฤษภาคม 2566	
6/2566	จันทร์	26 มิถุนายน 2566	
7/2566	จันทร์	24 กรกฎาคม 2566	
8/2566	จันทร์	28 สิงหาคม 2566	
9/2566	จันทร์	25 กันยายน 2566	

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐	๓		๓	๓	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๓	๓	๐				๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๑	๐				๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๘	๘						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม								
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๙	๙	๐				๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๑	๑	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๑	๑						
๑๕	ประชุม	๕	๕						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๙	๙						
	รวม	๓๘	๓๘	๐	๓	๐	๓	๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(คงค้าง ๓ เรื่อง)					
๑	ชร๐๐๓๒.๓๐๑/๖๐๘	๔๑	๑๘ ก.พ. ๖๕	ขอสำรวจ จัดทำแบบแปลนห้องผ่าตัด	รพ.แม่สาย	เชียงใหม่	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒	พร๐๐๓๓.๒/๒๒๓๖๔	๒๓๑	๑๗ ส.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญออกแบบ Master Plan	รพ.แพร่	แพร่	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๓	ชร ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/๑๗๐๑๒	๒๖๕	๒๗ ก.ย. ๖๕	ขอพิจารณาการออกแบบประมาณ การงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร รังสีรักษา	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	เชียงราย	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๓. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ (หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑- ๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔- ๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๒	๑	๓	๒	๑	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๔	๐	๔	๑	๐	๑	๕	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๒	๐	๒	๑	๐	๑	๓	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๓	๑	๐	๐	๐	๑	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๗	๒	๕	๐	๐	๐	๕	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	งานพิจารณาค่า K	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๑๓	๑๒	๑	๐	๐	๐	๑	
	รวม	๕๕	๔๐	๑๕	๕	๒	๓	๑๘	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปรเดือน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

[illegible]

๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔. ตรวจรับรองแบบ										

๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)										

๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา										
๑	พล ๐๐๓๓.๐๐๑/๔/๒๕๖๑	๓๐๓	๑๖ ส.ค. ๖๕	๑.อาคารคลินิกบริการการแพทย์ แผนไทย แบบเลขที่ ๙๖๓๘ ๒.อาคารแปรรูปสมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๑๐ ๓. อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๕๙๑	สสจ.พิษณุโลก	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	ตกิ ๐๐๓๓.๓๐๑.๓/๗๒๕	๓๘๔	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	ขอรายละเอียดสำหรับงาน ก่อสร้างห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว ๑.อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๐๔๖๘ ๒. บ้านพักข้าราชการระดับ ปฏิบัติงาน(บ้านแฝด) (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๑๐๕๖	รพ.พบพระ	ตาก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓	ตทก ๐๐๓๒.๓/๑๖๙๖	๓๘๘	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน ก่อสร้าง BOQและงวดงานงวดเงิน ของระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.ท่าสองยาง	ตาก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/๒๕๖๐๒	๔๐๖	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน จัดทำบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ของ หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	พล ๐๙๓๓.๓๐๑/๓๐๕๘	๔๓๑	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขอแบบก่อสร้างอาคารลิฟท์ผู้ป่วย	รพ.เนนมะปราง	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน										
๑	พล ๐๐๓๓.๐๐๑/๔/๒๕๖๑	๓๐๓	๑๖ ส.ค. ๖๕	๑.อาคารคลินิกบริการการแพทย์ แผนไทย แบบเลขที่ ๙๖๓๘ ๒.อาคารแปรรูปสมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๑๐ ๓. อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๕๙๑	สสจ.พิษณุโลก	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										

๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม										
๑	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๖๗๑	๓๗๘	๓๑ ต.ค. ๖๕	กระจกอลุมิเนียมงานประตูและ หน้าต่าง อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๖๗๐	๓๗๙	๓๑ ต.ค. ๖๕	แผ่นอลุมิเนียมคอมโพสิทอลเท็กซ์ อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พช ๐๐๓๒.๐๐๑/๖๐๑๗	๓๘๐	๓๑ ต.ค. ๖๕	งานวงกบ,กรอบบานประตู, หน้าต่างอลุมิเนียม	รพ.หล่มสัก	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๘๑๗	๔๓๐	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขออนุมัติใช้งานป้องกันและกำจัด ปลวก อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายเอกชัย	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา										
๑	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๖๐๗๒	๔๐๗	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขออนุมัติใช้วัสดุใช้สีกันไฟ อาคาร ผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๖๐๗๕	๔๐๘	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขออนุมัติใช้แผ่นเหล็กมุงหลังคา อาคารผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๘๒๒	๔๒๓	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขอส่งรายงานผลการทดสอบการ เจาะสำรวจชั้นดิน อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายวุฒิศักดิ์	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

[illegible]

๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล

[illegible]

๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล

[illegible]

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๖ งานมันชนศิลป์										
๑	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๗๒๔	๓๘๗	๗ พ.ย. ๖๕	ขอส่งรายการขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์งานครุภัณฑ์สั่งทำ โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร บำบัดรักษา ๖ ชั้น	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นางสาวสุวรรณี	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๑๒. งานพิจารณาค่า K										
๑	สท ๐๐๓๓/๙๖๐๗	๓๗๗	๓๑ ต.ค.๖๕	อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)	รพ.สวรรคโลก	สุโขทัย	นายวุฒิศักดิ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	ตท ๐๐๓๒.๓/๑๙๓๗	๔๒๖	๒๕ พ.ย. ๖๕	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	รพ.ท่าสองยาง	ตาก	นายวุฒิศักดิ์	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน										
๑	พช.๐๐๓๓.๐๐๑/๖๑๖๐	๓๘๙	๑ พ.ย. ๖๕	แจ้งความประสงค์ขอผู้ควบคุมงาน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	รพ.หล่มสัก	เพชรบูรณ์	นายเสรี	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๕๖๓๒	๓๙๐	๑ พ.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนผู้ควบคุมงาน อาคารผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายอวยชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ตท ๐๐๓๒.๐๐๑.๔/๑๙๐	๓๘๙	๗ พ.ย. ๖๕	ขอสนับสนุนช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารพัสดุ	รพ.พพระ	ตาก	นายพัฒน์พงษ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๕. ประชุม										
๑	สข ๕๑๐๒๙/๕๙๔๑	๓๗๑	๓๑ ต.ค. ๖๕	ประชุมประเมินวิสัยทัศน์ในการ คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นใน สายงานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตำแหน่งสถาปนิก ชำนาญการพิเศษ (๒ พ.ย. ๖๕)	อบจ.สงขลา	สงขลา	นายภุชญ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สท ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๐๒๓	๓๗๔	๓๑ ต.ค. ๖๕	ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการงานจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น	รพ.สวรรคโลก	สุโขทัย	นายเสรี	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	สธ ๐๔๐๒.๑/ว ๕๗	๓๘๓	๑ พ.ย. ๖๕	ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้อง สำนักงานของกองกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค	นนทบุรี	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สธ ๕๑๐๕/๐๓๖	๔๐๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสถานที่และรักษาความ ปลอดภัย การจัดกิจกรรมร่วมใน งานกาชาดของกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕	องค์การเภสัชกรรม	กทม.	นายภุชญ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๖. อื่นๆ										
๑	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๘๔๙	๓๗๒	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	กองแบบแผน	นนทบุรี	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๖๐๙	๓๘๕	๑ พ.ย. ๖๕	ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง(พร้อม ลิฟต์)	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๖๐๙	๓๘๖	๑ พ.ย. ๖๕	ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง(พร้อม ลิฟต์)	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๗๗๙	๓๘๗	๑ พ.ย. ๖๕	ส่งสำเนาคำสั่งกรมสนับสนุนบริกา สุขภาพ เรื่อง มอบอำนาจให้รอง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองแบบแผน	นนทบุรี	จนท.กลุ่ม๒	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	สท ๐๐๓๓.๒๐๑.๔/๔๒๗๗	๓๙๑	๑ พ.ย. ๖๕	ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและสัญญาจ้าง ก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้าง ระบบท่อน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียขนาดรองรับ ๔๕๐ ลบ.ม./ วัน	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	สุโขทัย	นายภูติศ	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๗๗๐	๓๙๒	๑ พ.ย. ๖๕	ขอความร่วมมือในการแต่งกาย	กองแบบแผน	นนทบุรี	จนท.กลุ่ม๒	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

[illegible]

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๒	๑	๑	๑	
๗	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	หนังสือเวียน / อื่นๆ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๕	๑๕	๐	๖	๓	๓	๓	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	ดำเนินการ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ											
1	พจ 0032.211/531	340	13 มิ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและ ประเมินราคา ปรับปรุงอาคารโควิด-19 เป็นอาคารผู้ป่วยใน (ชั่วคราว) รพ.ดง เจริญ	รพ.ดงเจริญ	พิจิตร	ประกาศิต / วชิราพร	-	-	-	กำลังดำเนินการ
2	สธ 0618.01.4/2653	341	14 มิ.ย. 65	ขอแจ้งความประสงค์ให้กองแบบแผน ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ กำหนด งวดงาน-งวดเงิน และประมาณราคา งวดงาน-งวดเงิน อาคารศูนย์ ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข	นนทบุรี	ประกาศิต				ทำงานออกแบบ ใหม่ปีงบประมาณ '66
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (ไม่มีงานค้าง)											
3. ปริक्षाแบบ / ค้นหาแบบ (ไม่มีงานค้าง)											
4. ตรวจรับรองแบบ (ไม่มีงานค้าง)											
5. ทำเอกสารประกอบแบบ (ไม่มีงานค้าง)											
6. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา											
1	ปท 0033.3.07/433	470	15 ส.ค. 65	ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคางวด งาน-งวดเงิน งานซ่อมแซมทางเชื่อม อาคารบริการผู้ป่วย	รพ.หนองเสือ	ปทุมธานี	ประกาศิต / ภูสร / ชัย พนัญ				กำลังดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน (ไม่มีงานค้าง)											
8. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ (ไม่มีงานค้าง)											
8.1 งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานค้าง)											
8.2 งานวิศวกรรมโยธา (ไม่มีงานค้าง)											
8.3 งานมัณฑนศิลป์ (ไม่มีงานค้าง)											

9. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	(ไม่มีงานคงค้าง)
10. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	(ไม่มีงานคงค้าง)
11. หนังสือเวียน / อื่นๆ	(ไม่มีงานคงค้าง)

เรื่องค้ำประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้ำจากเดือนก่อน			ค้ำ สะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้ำ (๓)=(๑))-(๒)	ค้ำ สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้ำ สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้ำ สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๒	๑	๒	๑	๑	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๖	๐	๖	๓	๐	๓	๙	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๗	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๑๖	๑๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐					
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๒	๐	๒	๐	๐	๐	๒	
๑๕	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	๘	๗	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๖	หนังสือเวียน / อื่นๆ	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๔๘	๓๖	๑๒	๖	๑	๕	๑๗	

เรื่องค้ำประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ											
1	สบ 0032.301/1120	675	17 ต.ค. 65	ขอความอนุเคราะห์ Master Plan รพ. เสาให้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ. สระบุรี	รพ.เสาให้เฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา	สระบุรี	เอกชัย/คกงฤษ	-	-		คุณเอกชัยเดินทาง ไปอัปเดตกับทาง รพ. อาทิตย์หน้า
2	อย 0033.201.3/4373	725	15 พ.ย. 65	ขอทราบผลการตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณราคาซ่อมเสาดม่อ อาคารซีกฟอก โภชนาการ	รพ.เสนา	อยุธยา	เสรี/พรกฤษณ์	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ											
1	นบ 0032.301.3/41	20	14 ม.ค. 65	ออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมรั้ว	รพ.บางบัวทอง	นนทบุรี	พรกฤษณ์/ คกงฤษ	-	-	-	คุณพรกฤษณ์และ คุณคกงฤษประสาน กับทาง รพ.และ จัดทำแผน
2	นบ 0032.301.6/90	100	15 ก.พ. 65	ขอความอนุเคราะห์แบบ (ถนน)	รพ.บางบัวทอง 2	นนทบุรี	คกงฤษ	-	-	-	คุณคกงฤษประสาน กับทาง รพ. ว่ามีผัง หรือมีโฉนดหรือไม่
3	สธ 0315.7/618	328	26 พ.ค. 65	ขอแบบแปลนพร้อมรายการประกอบ แบบก่อสร้าง	รพ.มหาวิทยาลัย เกรณธัญบุรี	ปทุมธานี	พรกฤษณ์	-	-	-	คุณพรกฤษณ์จะ ประสานกับ รพ.ให้
4	ปท 0033.201.2/2377 4	710	7 พ.ย. 65	การออกแบบและปรับแบบสิ่งก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.ปทุมธานี	รพ.ปทุมธานี	ปทุมธานี	เอกชัย/คกงฤษ/ งานระบบ ประกอบอาคาร	-	-	-	กำลังดำเนินการ

[illegible]

1	นบ 0033.301.7/527	738	24 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์ประเมินและ กำหนดราคากลาง ซ่อมแซมห้องผ่าตัด ชั้น 4	รพ ศูนย์บริการ ทางการแพทย์ นนทบุรี	นนทบุรี	เสรี/เอกชัย	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน (ไม่มีงานคงค้าง)											
8. ตรวจเช็คคั้ง (ไม่มีงานคงค้าง)											
9 ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร											
1	ลบ 0033.301/413	376	20 มิ.ย. 65	ขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร	รพ.โคกสำโรง	ลพบุรี	คงฤช	-	-	-	คุณคงฤชประสาน รพ. ไปสำรวจทล้ง งาน APEC
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.3 งานมันชนศิลป์ (ไม่มีงานคงค้าง)											
12. พิจารณาค่า K (ไม่มีงานคงค้าง)											
13.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (ไม่มีงานคงค้าง)											
14.แต่งตั้งคณะกรรมการ											
1	นบ 0033.301.2/1996	723	15 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้าง ปรับปรุงห้องประชุม รพ.บางใหญ่	รพ.บางใหญ่	นนทบุรี	วัชรินทร์/งาน ระบบประกอบ อาคาร/ถิ ราชนันต์/วัชรินพร	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
2	นบ 0033.01.4/8626	736	24 พ.ย. 65	ขอจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็น คณะกรรมการดำเนินการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต ศสล. 6 ชั้น รพ.บางบัวทอง	รพ.บางบัวทอง	นนทบุรี	ถิราชนันต์	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
15.ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา											

1	นบ 0033.2/14016	718	8 พ.ย. 65	ขอเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับ คณะกรรมการฯ จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 4 อาคาร เกษราภิบาลดินทร์	รพ.พระนั่งเกล้า	นนทบุรี	วัชรินทร์/งาน ระบบประกอบ อาคาร	-	-	-	กำลังดำเนินการ
16.หนังสือเวียน / อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๓๑ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๒	๑	๓	๐	๓	๔	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๓	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๑	๑	๗	๖	๑	๒	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๒	๒	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานสิ่งแวดล้อมฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบอาคารฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๓	๒	๑	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๑๗	๑๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๒๙	๒๙	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๖๑	๕๙	๒	๑๙	๑๑	๘	๑๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 31 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 5

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 4 งาน)											
1	สธ 0614/00915	285	2 พค. 65	สำรวจหลังคา อาคารอำนวยการศูนย์ฯ	ศ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5	สมุทรสงคราม	ทัศนภรณ์				สำรวจแล้วรอออกแบบ
2	รบ 0033.1/7182	610	23 สค. 65	จัดทำ Master Plan	รพ ราชบุรี	ราชบุรี	สุทธิพร				
3	กจ 0033.307	768	22 สค. 65	สำรวจผังหลักทองผาภูมิ	รพ ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	ทัศนภรณ์				
4	รบ 0033.3/02/2653	817	8 พย. 65	ทำผังสำรวจ อาคารพักเจ้าหน้าที่ เลขที่ 11062	รพ ปากท่อ	ราชบุรี	ทัศนภรณ์				
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	สธ 0422/309	120	18 กพ. 65	ปรับแก้ไขแบบอาคารศ.ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินฯ	สสส.5	ราชบุรี	ทัศนภรณ์				กำลังดำเนินการออกแบบ
2	ปข 0033.304/1219	723	4 ตค 65	ปรับแบบอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	รพ หัสสะแก	ประจวบฯ	อภิญญา				
3	ปข 0033.301/2124	758	18 ตค. 65	แบบปรับปรุงอาคารต่อเติมลิฟต์ รับ-ส่งฯ	รพ ปราณบุรี	ประจวบฯ	อภิญญา				
4											
3. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 2 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1	รบ 0033.2/02/2436	486	8 กค. 65	ขอแบบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	รพ โพธาราม	ราชบุรี	ทัศนักรณ				นำเข้าโครงการ ออกแบบใหม่ปี
2	รบ 0033.3/02/2652	818	8 พย. 65	ขอรับแบบอาคารปฐมภูมิ เลขที่ 9636	รพ ปากท่อ	ราชบุรี	ทัศนักรณ				
3											
4. ตรวจรับรองแบบ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
8. ตรวจเช็คผัง (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
9. ตรวจการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
11.3 งานระบบไฟฟ้า (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.4 งานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1											
11.5 งานระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมฯ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.6 งานมณฑนศิลป์ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
12. พิจารณาค่า k (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	สธ 0802.3/4259	725	4 ตค. 65	อาคารสำนักงานศ.สุขภาพจิตที่ 5	ศ.สุขภาพจิตที่ 5	สมุทรสงคราม	โกมล				
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (มีงานค้าง 0 งาน)											
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
15. อื่นๆ (มีงานค้าง 0 งาน)											

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๓๑ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๔	๑	๓	๖	๓	๓	๖	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๐	๒	๓	๐	๓	๕	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๓	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๒	๑	๑	๑	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบบำบัดน้ำเสียฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบประกอบอาคารฯ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๓	๐	๓	๐	๐	๐	๓	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๑๘	๑๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๓๑	๓๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๘๒	๗๖	๘	๑๕	๓	๑๐	๑๘	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 31 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 6 งาน)											
1	สร 0721/164	198	16 มีค. 65	งานออกแบบหลังคาอาคารผู้ป่วยใน	สบส. เขต 6	ชลบุรี	อภิญญา				
2	สก 0032.001/3/1199	269	11 เมย. 65	แผนจัดทำ Master Plan	สสจ.สระแก้ว	สระแก้ว	อภิญญา				
3	สร 1103.29/721	549	1 กค. 65	สำรวจเพิ่มเติมอาคารหออนนัศึกษ	วพบ.พระปกเกล้าฯ	จันทบุรี	เอกภพ				
4	สร 1103.29/1148	959	3 พย. 65	สำรวจงานปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีฯ	วพบ.พระปกเกล้าฯ	จันทบุรี	แมน				
5	ปจ 0033.601/2973	987	10 พย. 65	ออกแบบอาคารศ.อาหารฯ	รพ ศรีมหาโพธิ	ปราจีนบุรี	สุทธิพร				
6	จบ 0033.1/18664	1014	22 พย. 65	ออกแบบก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะฯ	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุทธิพร				
7											
8											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 5 งาน)											
1	จบ 0032.1/269	22	13 มค. 65	ออกแบบอาคารมะเร็ง 2	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
2	จบ 0033.1/5225	334	5 พค. 65	ปรับแบบอาคารวินิจฉัย	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
3	ฉช 0033.101/13996	566	4 กค. 65	ปรับแบบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและ โรคหัวใจ	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	ไกรสุรย์				
4	สธ 0409.1/2087	982	9 พย. 65	ปรับแก้ไขแบบ เลขที่ 10951ห้อง ปฏิบัติฯ	กองโรคจากการ ประกอบา	ระยอง	กุลนันท์				
5	ปจ 0033.102/8916	986	10 พย. 65	จัดทำแบบและประเมินราคาซ่อมแซม	รพเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ปราจีนบุรี	อับดุลกอดেস				
3. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	ฉช 0033.3/1948	557	4 กค. 65	ขอแบบ เลขที่ 8057 + ก.49/เมย./61	รพ พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
2	รย 0033.3(4)/1849	910	19 ตค. 65	ขอแบบและรายละเอียดต่างๆ	รพ บ้านค่าย	ระยอง	กุลนันท์				
3	ฉช 0033.3/1769	911	20 ตค. 65	ขอแบบอาคารคลินิกทางเดินหายใจ	รพ แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
4. ตรวจรับรองแบบ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1											
2											
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
8. ตรวจเช็คผัง (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
9. ตรวจการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	ปจ 0033.001/3735	863	29 กย. 65	ตรวจสอบฐานรากอาคารพักขยะฯ	สสจ.ระยอง	ระยอง	เอกภพ				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
2											
11. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
3											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.3 งานระบบไฟฟ้า (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.4 งานระบบสุขาภิบาล (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.5 งานระบบเครื่องกล (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1											
11.6 งานมณฑนศิลป์ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
12. พิจารณาค่า k (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	รย 0033.3(1)/3446	998	7 พย. 65	อาคารเรือนซึกฟอก	รพ แกลง	ระยอง	โกมล				
2	สธ 1104.02/1746	993	11 พย. 65	อาคารพักนักศึกษา	รพบ.สิริธร	ชลบุรี	โกมล				
3	ปจ 0033.102/8915	998	15 พย. 65	อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง	รพ เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร	ปราจีนบุรี	โกมล				
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (มีงานค้าง 0 งาน)											
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
15. อื่นๆ (มีงานค้าง 0 งาน)											

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑))-(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๕	๑	๔	๔	๒	๒	๖	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ								
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๑	๐				๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)				๒	๑	๑	๑	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน				๒		๒	๒	
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๕	๕						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๓	๓						
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑		๑				๑	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k	๑		๑	๑		๑	๒	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๕	๕	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ								
๑๕	ประชุม	๑	๑						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๕	๕						
	รวม	๒๗	๒๑	๖	๙	๓	๖	๑๒	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง ๖ เรื่อง)										
๑	สธ๐๓๑๒.๓/๑๑๓๐	๒๒๖	๑๗ มิ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผังหลัก (Master Plan)	รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ๐๘๓๕.๒๗/๒๓๔๑	๒๘๓	๒๐ ก.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น งบ ๖๘	รพ.จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	ขอนแก่น	ธีระวัฒน์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๓	สธ ๐๗๒๒/๔๒๘	๔๓๗	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบอาคารอำนวยการหรับ โรงพยาบาล ๓๐ เตียง รพ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ร้อยเอ็ด	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๔	สธ ๐๗๒๒/๔๒๖	๔๓๘	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและประเมินโครงสร้างระบบบำบัดน้ำ เสียใหม่ รพ.ชนบท	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๕	สธ ๐๗๒๒/๔๒๕	๔๓๙	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบระบบเส้นท่อระบบ บำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสีชมพู	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๖	สธ ๐๗๒๒/๔๒๔	๔๔๐	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ร้อยเอ็ด	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(คงค้าง ๑ เรื่อง)			
๑	ขก๐๐๓๓.๓๑๐/๑๒๓๔	๒๗/๑	๑๒ ก.ค. ๖๕	ขอแบบรูปรายการและราคาค่าก่อสร้าง อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงอาหาร พัสดุ ๔ ชั้น แบบ ๑๐๑๒๔	รพ.พล	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			
๑	ร๐๐๓๓.๓๐๘/๑๔๑๙	๓๘๑	๔ ต.ค. ๖๕	ขอแบบแปลน ราคากลาง และงวดเงิน-งวด งาน และกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ แปลน	รพ.อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ๐๓๑๓.๒/๑๗๕๙	๔๐๒	๒๐ ต.ค. ๖๕	ตรวจสอบงวดงาน-งวดเงิน และจัดทำงวด งาน-งวดเงิน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(คงค้าง ๑ เรื่อง)			
๑	ขก ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๘๖๗	๔๔๒	๒๔ พ.ย. ๖๕	ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร	รพ.เวียงน้อย	ขอนแก่น	ณัฐภัทร	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			
๑	สธ๐๒๐๗.๐๓.๓/๔๘๓๙	๓๗๕	๒๘ ก.ย. ๖๕	ตรวจสอบการคิดคำนวณขอรับเงินชดเชยค่า ก่อสร้าง (ค่าK) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ อาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น คสล. ๕ ชั้น รพร.กระนวน	กองบริหารการ สาธารณสุข กลุ่ม งานบริหารงบลงทุน ภูมิภาค	รพร.ก ระนวน ขอนแก่น	ณัฐภัทร	-	-	อยู่ในระหว่างการ พิจารณา
๒	สธ ๐๓๑๒.๓/๑๘๔๙	๔๒๙	๑๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการ คำนวณค่างาน ตามสูตรการปรับราคา ก่อสร้าง(ค่าK) ก่อสร้างศูนย์เตรียมความ พร้อมกลับสู่สังคม	รพ ัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	ณัฐภัทร	-	-	อยู่ในระหว่างการ พิจารณา
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ(หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑))-(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๒		๒	๑	๑	๐	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๓	๓	๐				๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๘	๘						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๓	๑	๒				๒	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๕	๕						
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๑	๑						
๑๕	ประชุม	๘	๘						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๙	๙						
	รวม	๔๓	๓๙	๔	๒	๒	๐	๔	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			
๑	บก๐๐๓๓.๓๐๑(๐๑)/๓๔๕๓	๓๕๔	๒ ก.ย. ๖๕	ขอสำรวจ ออกแบบ เพื่อจัดทำ master plan	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	ธนเศรษฐ์	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒	ลย ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๗๖	๕๕๕	๑๐ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบช่องทางขนส่ง ของสกปรกและบันไดหนีไฟ อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ(รวมชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็น คสล ๕ ชั้น	รพ เชียงคาน	เลย	นพพล/ณัฐวุฒิ	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	นภ ๐๐๓๓.๒๐๑/๓๘๐๗	๕๔๑	๘ พ.ย. ๖๕	พิจารณาสีโครงการก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ คสล. ๒ ชั้น	รพ.หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ณัฐวุฒิ	๖ วัน	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๒	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๖๑๔๙	๕๖๘	๒๒ พ.ย. ๖๕	พิจารณาขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ รายละเอียดการขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ เลขานุการกรม	กรมการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขานุการกรม	อุดรธานี	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖ งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	/+	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้าง สะสมแล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐	๕	๐	๕	๕	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๘	๔	๔	๐	๐	๐	๔	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๔๐	๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๕๗	๕๓	๔	๗	๑	๐	๑๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ				(คงค้าง ๕ เรื่อง)						
๑	นม๐๐๓๓.๑๐๑(๑)/๑๙๕๐๑	๑๔๕	๑๕ มิ.ย. ๖๕	จัดทำผังแบบแปลนอาคาร วิทยาลัยพยาบาลแห่งใหม่	รพ.มหาราช นครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	นัดสำรวจไปเมื่อวันที่ ๕-๗ ธค๖๕
๒	สธ๐๒๓๔/๓๐๗๓	๓๘๔	๒๒ ก.ย. ๖๕	สำรวจออกแบบ อาคารสำนักงาน เขตสุขภาพที่ ๙ (แทนอาคารวิณ โรคหลังเดิม)	สำนักงานเขต สุขภาพที่ ๙	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	สรุปแบบแปลนแล้ว
๓	ปริ ๐๐๓๓.๐๐๑/๑.๓/๔๔๓๕	๓๙๔	๔ ต.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบรูป รายการและบัญชีแจ้งปริมาณงาน และราคา	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	ศิริณยา	-	-	รอแบบเพิ่มเติมงาน ระบบดับเพลิง
๔	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๓๕๒๕๘	๔๐๑	๗ ต.ค. ๖๕	ออกแบบอาคารนับสนุนบริการ ๑๑ ชั้น งบ ๖๗ (โดยประสานคุณ บดินทร์ไว้เบื้องต้น)	รพ.มหาราช นครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	นัดสำรวจไปเมื่อวันที่ ๕-๗ ธค๖๕
๕	สธ ๑๑๐๓.๒๕/๕๕๘	๔๖๖	๑๑ ต.ค. ๖๕	สำรวจพื้นที่สำหรับการย้ายและ ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี สุรินทร์ แห่งใหม่ พร้อมจัดทำ masterplan การวางผังอาคาร ในพื้นที่ใช้สอย	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี สุรินทร์	สุรินทร์	ศิริณยา	-	-	นัดสำรวจวันที่ ๓๐ พย-๑ธค๖๕
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(คงค้าง ๑เรื่อง)					

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๑๑๐๓.๒๕/๕๕๘	๓๓๕	๑๑ ต.ค. ๖๕	ออกแบบโครงการปรับปรุงและ จัดทำรายการประกอบแบบ สิ่งก่อสร้างสำนักงานศูนย์ สุขภาพจิตที่ ๙	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ ๙	นครราชสีมา	ศิริณยา/ภู สกร/บรรณ วิฑิต/สุทัศน์/ ประสิทธิ์	-	-	ศูนย์จิตชะลอเรื่อง เอาไว้ก่อน
๓.ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๔ เรื่อง)					
๑	นม ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๒๗๒๘	๔๘๑	๓ พ.ย. ๖๕	ขอยืนยันใช้แบบก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้อง ประชุม เลขที่ ๑๐๑๒๙	รพ.พิมาย จ. นครราชสีมา		ศิริณยา/ภู สกร/บรรณวิฑิต	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการประสาน กับทางรพ
๒	บร ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๕๓๖	๔๙๒	๒๓ พ.ย. ๖๕	ขอแบบแปลนก่อสร้างอาคารห้อง ชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ พร้อม รายการประกอบแบบก่อสร้าง	รพ.หนองหงส์	บุรีรัมย์	ศิริณยา/ภูสกร	-	-	ดำเนินการทำ โครงสร้าง
๓	สธ ๐๒๓๔/๓๗๕๙	๔๙๓	๒๔ พ.ย. ๖๕	ขอใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ไม่อยู่ ในบัญชีพร้อมใช้ของกองแบบแผน ในการจัดทำแผนค่าของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เขต สุขภาพที่ ๙	สำนักงานเขต สุขภาพที่ ๙	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	สรุปแบบแปลนแล้ว ออกรายการ

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๔	สร ๐๐๓๓.๐๐๒/๕๐๙๗	๔๙๖	๒๔ พ.ย. ๖๕	ขออนุญาตใช้แบบนอกบัญชีกอง แบบแผน แบบเลขที่ ๙๗๖๕/๔๖ และขอความอนุเคราะห์แบบเลขที่ ๙๗๖๕/๔๖(อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และสำนักงาน เป็น คสล ๓ ชั้น)	สสจ สุรินทร์	สุรินทร์	ศิริณยา	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการประสาน กับทางรพ
๔. ตรวจรับรองแบบ										
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(คงค้าง ๑เรื่อง)					
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.พิจารณาค่า K					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๕.หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	/+	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐	๓	๐	๓	๓	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/ งวดงาน-งวดเงิน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๔๐	๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๖๑	๕๙	๒	๕	๑	๐	๖	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(คงค้าง ๓ เรื่อง)					
๑	สธ ๐๓๑๕.๔/๗๑๕	๘๙	๒ พ.ค. ๖๕	ออกแบบอาคารรังสีรักษาทดแทนอาคารสิ่งแก้วเดิม	รพ.มะเร็งอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	วัลลียา/ศิริวรรณ	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอรพ.ประชุมจัดสรรงบประมาณ)
๒	ยส๐๐๓๒.๒/๓๐๒๑	๒๓๒	๒๕/สค.๖๕	ออกแบบ ๓ อาคาร ๑ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๒ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓ อาคารบริการ	รพ.ยโสธร	ยโสธร	บดีรินทร์	-	-	ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว (วันที่ ๒๒ พย ๖๕)
๓	ยส๐๐๓๒.๒/๓๓๙๑	๒๕๐	๒ ก.ย. ๖๕	ออกแบบอาคารคลังพัสดุ	รพ.ยโสธร	ยโสธร	บดีรินทร์	-	-	ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว (วันที่ ๒๒ พย ๖๕)
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(คงค้าง ๑เรื่อง)					
๑	ยส๐๐๓๒.๒/๓๓๖๒	๒๕๓	๒๐ มิ.ย. ๖๕	ออกแบบโครงการปรับปรุงภายในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)	รพ.ยโสธร	ยโสธร	บดีรินทร์	-	-	ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว (วันที่ ๒๒ พย ๖๕)
๓.ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๑เรื่อง)					
๑	ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๘๔๘	๒๙๕	๒๑ ต.ค. ๐๐	ขอแบบแปลนและเอกสารบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างงบลงทุน๖๖-๖๗ แบบ ๑๐๗/๒๘และ๘๘๑๖	รพ.กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	บดีรินทร์	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. ตรวจสอบแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. ตรวจสอบเช็คคั้ง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจสอบการจ้าง / ตรวจสอบรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.พิจารณาค่า K					(คงค้าง ๑เรื่อง)					
๑	ศก ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๕๔๒	๒๙๖	๘ พ.ย. ๖๕	ตรวจสอบเอกสารพร้อม รายละเอียดการคำนวณเงินชดเชย ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ครอบครัว) คสล. ๓ ชั้น รพ. พยุห์	สสจ. ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	ภูสกร	๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕.หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๖	๒	๔	๔	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๑	๑	๔	๓	๑	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๐	๑	๑	๑	๐	๑	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ		๐						
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๘	๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๓๑	๓๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๕๑	๔๙	๒	๑๒	๖	๖	๘	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๔ งาน)					
๑	สธ ๐๘๓๐.๕/๙๓๙	๒๑๙	๒๖ เม.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร ในการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างงานกำแพงกันดินฯ	รพ.สวนสราญรมย์	สุราษฎร์ธานี	คุณอนุชา คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๗๒๖/๕๗๔	๔๐๔	๒๒ ก.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนบุคลากรจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลบ้านนาสาร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๑๑	สุราษฎร์ธานี	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	ชพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๗๒	๔๓๒	๔ ส.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนปรับปรุงผังสำรวจ	รพ.หลังสวน	ชุมพร	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๕๑๗	๕๑๑	๗ ก.ย. ๖๕	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำรวจและวางผังหลักโรงพยาบาลพระแสง	รพ.พระแสง	สุราษฎร์ธานี	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๔ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	นส ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๐)/๘๐๗	๕๘๘	๑๙ ต.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนบุคลากรเขียนแบบ ปรับปรุง ต่อเติมอาคารผู้ป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	รพ.นาบอน	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	นส ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๘)/๓๘๔๒	๖๓๒	๑๕ พ.ย. ๖๕	ขอสนับสนุนแบบแปลนและรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	โรงพยาบาลท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจสอบแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๐๗๐๓.๐๑๕/๖๘	๔๔๒	๘ ส.ค. ๖๕	ตรวจสอบยืนยันแบบระบบบำบัดน้ำ เสียอาคารปฏิบัติการ	งานสนับสนุนระบบ บำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม	กองแบบแผน	คุณอนุชา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๑ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/๒๕๖๐๒	๖๓๕	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน จัดทำบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กอง บริหารทรัพยากร บุคคล	นนทบุรี	คุณประภัสสร คุณสุรียพงศ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๖ งานมันชนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)	
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ/ขอแบบ	๓	๑	๒	๒	๑	๑	๓
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๒	๐	๒	๐	๐	๐	๒
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๒	พิจารณาค่า k	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐
๑๕	ประชุม	๑๒	๑๒	๐	๐	๐	๐	๐
๑๖	อื่นๆ	๓๐	๓๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวม	๕๕	๕๑	๔	๘	๑	๗	๑๑

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕										
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒										
ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	นธ ๐๐๓๓.๕/๗๕๓	๕๖๔	๑๑ ส.ค. ๖๕	ขอเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่สร้างอาคาร ให้บริการ	รพ.ยิ่งอเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษา	นราธิวาส	คุณชัชชิน คุณประยูร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๗๐๓.๐๑๖/๒๔	๕๖๔	๒๓ ก.ย. ๖๕	ขอรายละเอียดงานก่อสร้างในพื้นที่ วางผังเมืองรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กองแบบแผน	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	สธ ๐๔๒๙.๔.๓/๒๐๖๙	๔๗๔	๑๘ ส.ค. ๖๕	ออกแบบ และประมาณราคาค่า ก่อสร้าง	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่๑๒	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณจักรก ริสน์ คุณขจร ศักดิ์			งาน สธ. ทำเอกสาร ข.แล้ว ส่งต่องานอื่นๆ เมื่อวันที่ ๘/๗/๖๕ (เลขที่ออกจากกลุ่ม/ ๖๔) ปัจจุบัน วศ. ตรวจสอบงานเข็ม ระบบอื่นๆไม่แก้ไข / ราคา ขจรศักดิ์ ทำแล้ว เสร็จ รอรวมไฟล์ / บริหารส่งแบบไป รพ. แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐/๗/๖๕

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๑๙๗๖	๕๒๐	๖ ก.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนออกแบบผังหลัก โรงพยาบาลควนขนุน	รพ.ควนขนุน	พัทลุง	คุณกุลทิรา			ประสาน รพ. แล้วรอลงพื้นที่ ภายหลัง
๓. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๓ งาน)					
๑	นธ ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๑๔๒	๓๙๔	๑๘ ก.ค. ๖๕	ขอแบบแปลนงานก่อสร้างอาคาร โภชนาการ อาคารโภชนาการ พร้อม บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)	สสจ.นราธิวาส	นราธิวาส	คุณมังกร คุณจักรก ริสน์			ต้นเรื่อง(ฉบับ จริง)มอบงาน ระบบประกอบ อาคารฯ (คุณ ไพรัช คุณปิติ ภัทร คุณสุทัศน์) และสำเนา ๒ ชุดมอบคุณ มังกร และ คุณ จักรกริสน์ เมื่อ วันที่ ๑๓/๘/๖๕
๒	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๖/๑๓๗๙	๖๕๓	๓ พ.ย. ๖๕	ขอรับแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	รพ.สต.ท่งพระ	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณมังกร			ออกแบบใหม่ ได้ประสาน คุณจักรกริสน์แล้ว

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓	ปน ๐๐๓๓/๑๐๕๓๓	๖๕๗	๗ พ.ย. ๖๕	ขอเบิกแบบแปลน รายละเอียด สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการ ก่อสร้าง รพ.สต.	สสจ.ปัตตานี รพ.ส่งเสริม สุขภาพตำบลท่ากำชำ	ปัตตานี	คุณกุลทิรา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔. ตรวจสอบแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๘/๑๑๕๓	๓๑๘	๒๐ มิ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เอกสารประกอบ แบบก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ	รพ.เทพา	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณจักรก ริสน์ คุณมังกร			งาน สก.ทำเอกสาร ข. แล้วเสร็จ ส่งงานอื่นๆ เมื่อวันที่ ๘/๗/๖๕ (เลขออกจากกลุ่ม/ ๖๖) ณ ปัจจุบัน งาน วศ. ตรวจสอบงานเข็ม (ไฟล์ที่ส่งกลับมาไฟล์ ผิด) /งานราคา ติด ตามที่คุณมังกร,คุณ ประทัย /งานบริหาร ส่งแบบไปเมื่อ ๒๐/๗/๖๕
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๒ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๐๕๑๑/๕๗๘๗	๖๒๔	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอปรับปรุงข้อมูลราคาแบบก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น	รพ.การแพทย์แผนไทยฯ กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก		คุณกุลทิรา คุณจักรกริสน์ คุณจุฑารัตน์ คุณขจรศักดิ์ และงานระบบ ประกอบอาคาร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คุณกุลทิ รา แจ้ง ไม่มี งานแก้ไข)
๒	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/๒๕๖๐๒	๖๖๘	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน จัดทำบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กอง บริหารทรัพยากร บุคคล	นนทบุรี	คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(คงค้าง ๑ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	ปน ๐๐๓๓.๒๐๑/๒๕๓๔'๖	๔๘๘	๒๓ ส.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบ อาคารคลังยา	รพ.ปัตตานี	ปัตตานี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖ งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค.-๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๙	๕	๔	๒๒	๙	๑๓	๑๗	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๓	๓	๐	๑	๑	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๐	๑	๑	๑	๐	๑	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๒	๑	๑	๒	๐	๒	๓	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๗	๗	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๑.๓ งานมณฑานศิลป์	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๓๙	๓๙	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๕๕	๕๕	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๓๐	๑๒๔	๖	๒๘	๑๒	๑๕	๒๑	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ปี๒๕๖๕) ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๑๗ งาน)					
๑	สธ ๐๓๑๖/๒๒๓๕	๗๕๐	๒๔ พ.ค. ๖๕	ขอสำรวจพื้นที่และออกแบบและ ประมาณราคาอาคารจอดรถ	สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณจักรก ริสน์ คุณ พิมพ์ชนก คุณปิยปวีณ์	วัดพื้นที่+ความสูง		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๐๔๓๘.๑/๔๕๓๒	๑๐๑๗	๔ ก.ค. ๖๕	ขอเจ้าหน้าที่เขียนแบบแปลน กำหนดคุณลักษณะ และกำหนด ราคากลางจ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคา อาคาร	กรมควบคุมโรค สถาบันเวชศาสตร์ ป้องกันศึกษา	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๑๖๙	๑๐๗๔	๑๒ ก.ค. ๖๕	ตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณ ราคา งานเสาธงและออกแบบภูมิ ทัศน์หน้าอาคารนายแพทย์หลวง วิเชียรแพทยาคม	รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต	นนทบุรี	คุณสรพวัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๑๖๗	๑๐๗๕	๑๒ ก.ค. ๖๕	ตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณ ราคา งานออกแบบป้ายชื่อ โรงพยาบาลศรีธัญญาออกแบบภูมิ ทัศน์และถนนทางเข้าหน้า โรงพยาบาลศรีธัญญา (บริเวณหน้า ร้านเพื่อน)	รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต	นนทบุรี	คุณสรพรวัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๕	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๒๖๙	๑๑๓๘	๒๖ ก.ค. ๖๕	ขอสำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และ ประมาณราคา งานออกแบบหลังคา คลุมทางเดิน บริเวณเข้า-ออก ทาง ด้านหน้าอาคารและทางลาดทาง ด้านหลังอาคารกลุ่มงานรังสีวิทยา	รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์ คุณสรพรวัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	สธ ๐๓๑๒/๒๖๐๒	๑๑๔๒	๒๖ ก.ค. ๖๕	ขอแบบถนนคอนกรีตพร้อมราง ระบายน้ำ สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช ชนนี จ.ปทุมธานี	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดแห่งชาติ กรมการแพทย์	ปทุมธานี	คุณจักรกริสน์ คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	สธ ๐๕๐๑.๐๑/๔๐๑๑	๑๑๔๗	๒๖ ก.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก การ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสารบรรณกลาง	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก คุณปิยปวิณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๘	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๔๐๙๒	๑๑๗๔	๒ ส.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความ ชำรุดของพื้นที่บริเวณอาคาร พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและ การแพทย์ไทย	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	สธ ๐๓๑๓/๙๖๙๘	๑๒๖๔	๑๘ ส.ค. ๖๕	ขอบุคลากรตรวจสอบผนังระเบียง อาคารที่ชำรุดและจัดทำแบบรูป รายการเพื่อซ่อมแซม อาคารรัชมงคล ชั้น๒ โซนB	สถาบันประสาท สถาบันประสาท วิทยา กรมการแพทย์	กรุงเทพฯ	คุณจักรกริสน์ คุณขจรศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๐	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๑๐๐๐	๑๒๙๖	๒๓ ส.ค. ๖๕	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร จำนวน ๒ หลัง อาคารสันทนาการ และอาคารโรงงานอาชีวบำบัด	สถาบันราชานุกูล	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑	สธ ๐๓๐๘/๗๖๒๔	๑๓๓๖	๒๖ ส.ค. ๖๕	ขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ เพื่อออกแบบทาสีภายนอกอาคารสี รินธร	รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๒	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๗๗๔	๑๔๐๑	๑๒ ก.ย. ๖๕	ขอแบบแปลน รายการประกอบแบบ ราคาค่าก่อสร้าง และงวดงานงวดเงิน ของอาคารวินิจฉัยรักษา ๒ ชั้น แบบ แปลนเลขที่ ๑๑๐๘๒	กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๓	สธ ๐๖๒๒/๑๗๐๓	๑๕๘๒	๑๐ ต.ค. ๖๕	ขอสำรวจพื้นที่และออกแบบ ปรับปรุงพร้อมประเมินราคา ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมวิทยาศาสตร์	สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก คุณปิยปวีณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๔	สธ (ค.รช.)๐๕๐๑.๐๕/๒๗๗	๑๖๗๘	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอออกแบบฐานพร้อมหลังคา รายการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง	คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์ คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๕	สธ ๑๐๐๓/๑๖๘๒	๑๖๘๑	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอออกแบบและประมาณการราคา ค่าก่อสร้างงานติดตั้งหลังคาโครง เหล็กกรุแผ่นเมทัลชีต	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กองควบคุม วัตถุเสพติด	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณจักรก ริสน์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๖	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๑๔๐๗	๑๗๖๓	๑๐ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและ ออกแบบ พร้อมประมาณราคา งาน ปรับปรุงหลังคาอาคารจำนวน ๓ หลัง (อาคารผู้ป่วยนอก๒ อาคารแก้ว กัลยา อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์)	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๗	สธ ๐๒๐๑.๐๔/๓๓๔๗	๑๗๙๙	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอสำรวจ ออกแบบและประเมิน ราคาการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๓ ชั้น ๓ ตึกสป.	กองกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณปิยวิทย์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓. ปริญญาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๑๑๐๓.๐๔/๑๒๖๖	๑๗๕๙	๑๐ พ.ย. ๖๕	ขอจัดทำแบบรายการประกอบแบบ และใบปริมาณราคาการก่อสร้างโรง จอดรถ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๓ งาน)					
๑	สธ ๑๑๐๓.๐๔/๑๑๒๒	๑๔๘๖	๒๖ ก.ย. ๖๕	ขอปรับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคา และจัดทำรายละเอียดงาน- งวดเงิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดินรอบ สระน้ำศาลาแปดเหลี่ยม	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	คุณประทัย			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	สธ ๑๑๐๔.๐๘/๑๒๐๖	๑๕๐๘	๒๗ ก.ย. ๖๕	ขอให้จัดทำใบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง (BOQ) แบบแปลน และเอกสารแสดงงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง	วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนานิกะ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณจักรก ริสน์ คุณ ประทัย คุณ ขจรศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๖๐๑.๐๘/๕๕๑๗	๑๖๗๓	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ทบทวนประมาณการราคาค่าก่อสร้างและงวดงาน-งวดเงิน โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงาน อาคาร ๙ ชั้น ๘ ห้อง ๙๘๐๙ (กองพัฒนาเครื่องมือแพทย์) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๓ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๒. พิจารณาค่า k					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (29 ต.ค. - 28 พ.ย. 2565)

กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ หนังสือส่งทั้งหมด 39 ฉบับ

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	
1	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง ตรวจสอบสถานพยาบาล	1	1	0	
2	ประชุม	10	10	0	
3	หนังสือเวียน	9	9	0	
4	อื่นๆ	19	19	0	
	รวม	39	39	0	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
สมุดทะเบียนรับ							
๔๔๑	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๘๔๙ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษา ราชการแทน	๒๗/๑๐/๒๕๖๕	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๒, กลุ่มแผนงานและประเมินผล, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, รองผู้อำนวยการกอง แบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๘, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและ วิชาชีพ, กลุ่มระบบประกอบอาคาร	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๒ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๔๒	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๑๓๘ ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข	๒๗/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๔๒	
๔๔๓	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๘๖๓ ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกองแบบแผน โดยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มแผนงานและประเมินผล	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบ	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๔๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๓ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐,			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๔ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๕ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน			
๔๔๔	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๑๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๖ เรื่อง	๒๗/๑๐/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๕๐	
๔๔๕	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๐๕ เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๖/๑๐/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๕๓	
๔๔๖	มท ๐๗๐๘.๔/ว ๑๕๕๒๘ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (ผ่านระบบออนไลน์) (เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.)	๑๘/๑๐/๒๕๖๕	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๑๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๖ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๔๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๑๐๓ ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง	๒๕/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๒๔	
๔๔๘	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๔๓๘๒ ร่วมตรวจโรงพยาบาลวิมุตโรงพยาบาล ทั่วไปขนาดใหญ่ กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๕ นส.สุภาพร	๐๑/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๐	
๔๔๙	อว ๖๔.๒๕/ภบ.๑๕๗/๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการวิจัยใน การทำวิทยานิพนธ์ (นพ.อิสร์ อักษรานู เคราะห์ นิสิต)	๐๓/๑๐/๒๕๖๕	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและ ภัยพิบัติ (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	อธิบดี	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๒	
๔๕๐	SCE-MK-Seminar๐๓/๖๕ ร่วมฟังสัมมนา "มาตรฐานการต่อลงดิน" บริษัท แสงชัยอีคลิพเมนต์ จำกัด ในวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ นายทีชานนท์ นายบรรณ วิจิต นายทศวรรษ นส.เสาวภา นาย ภาคภูมิ นายเกรียงศักดิ์	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	บริษัท แสงชัยอีคลิพเมนต์ จำกัด	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๓	
๔๕๑	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๕๐๑๕ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมตรวจ มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล	ผู้เกี่ยวข้อง	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๗ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๕๒	สธ ๐๗๐๔.๙/๑๙๐๗ ขอเชิญประชุมจัดทำ Time line คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนามาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ	๐๑/๑๑/๒๕๖๕	กองวิศวกรรมการแพทย์	กองแบบแผน, กองสุศึกษา, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๔	
๔๕๓	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๙๒๙ ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีขอความ ร่วมมือและการพิจารณาเสนอเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานก่อสร้าง	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	กองแบบแผน	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๒๗	
๔๕๔	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๓๑ ขอแจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๒๘	
๔๕๕	มท ๐๗๑๐/ว ๔๕๓๐ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุม อาคาร ครั้งที่ ๑๕๑๕-๒๘/๒๕๖๕ ในวัน ที่ ๓๗.ย.๖๕ (สรพงษ์ ทวีวัฒน์)	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๐๙	
๔๕๖	กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่	๑๗/๑๐/๒๕๖๕	กรมบัญชีกลาง กองการระบบการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง	อธิบดี	พระราชกร ฐศิริ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๔	
๔๕๗	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๙ แจ้งเลื่อนการประชุมกองแบบแผนครั้งที่	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มแผนงาน	พระราชกร ฐศิริ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๓๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๘ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ	
๗/๒๕๖๕				และประเมินผล, ผู้อำนวยการกอง แบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริการ และวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, งานพัสดุ และยานพาหนะ, นายปฏิภาณ อินทร์ ทอง, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบ ประกอบอาคาร, นายอับดุลกอดเดส อมรีก, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, นาย พงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ, กลุ่มระบบ บำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๑, งานการเงินและบัญชี, งาน สารบรรณ, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, งานนโยบายพิเศษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, งานบริหารทรัพยากรบุคคล, นาย สมศักดิ์ อัครนวเสรี, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๙, งานประสาน การก่อสร้าง, นายสรพงษ์ ทัพภวิมล, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับ				

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๙ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				การก่อสร้าง เขตที่ ๗			
๔๕๘	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๓๒๐๔ ขอส่งสำเนาคำสั่ง	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี	พรรษกร ภูศรี	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๑๐:๓๑	
๔๕๙	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๖๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๐๑/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๐๖	
๔๖๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๘๕๕ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ราย นาย อดุลย์ ขมิ้นเขียว)	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กลุ่มคลัง, กลุ่มแผนงาน, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กอง แบบแผน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มพัสดุ, กองวิศวกรรมการแพทย์, สำนักผู้เชี่ยวชาญ, กลุ่มงาน จริยธรรม, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร, ศูนย์บริหารจัดการเรื่อง ร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพ, กองกฎหมาย, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ, เลขานุการกรม, กองสุขศึกษา	พรรษกร ภูศรี	๐๗/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๒๓	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๐ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๖๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๒๑๕ การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรชกร ภูศรี	๐๗/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๒๔	
๔๖๒	สธ ๐๗๐๔.๙/๑๙๓๐ ขอเชิญประชุมชี้แจงศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ เรื่องจัดทำ Time Line การมาปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ และการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐๓/๑๑/๒๕๖๕	กองวิศวกรรมการแพทย์	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กอง สุศึกษา, กองแบบแผน, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	พรชกร ภูศรี	๐๗/๑๑/๒๕๖๕ ๑๓:๕๘	
๔๖๓	สธ ๐๗๑๐.๐๒/๑๓๒๕ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑	๐๗/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองสุศึกษา, กองแบบแผน, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองวิศวกรรมการแพทย์	พรชกร ภูศรี	๐๘/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๔๘	
๔๖๔	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๙๗๗ ขอแจ้งการดำเนินการของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมสัญญา หรือผู้ บริหารสัญญา	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	กองแบบแผน	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พรชกร ภูศรี	๐๘/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๕๐	
๔๖๕	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๐ ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ และขอเชิญประชุมครั้ง	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยี สารสนเทศ, นายสมศักดิ์ อัครนาเสริ, นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ, กลุ่ม	พรชกร ภูศรี	๐๙/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๐๑	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๑ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ	
	ที่ ๘/๒๕๖๕ (๒๘ พย ๖๕)			บริหารงานทั่วไป, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, งานพัสดุและยานพาหนะ, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, งานการเงินและบัญชี, นายสรพงษ์ ทัพภวิมล, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่ม ระบบประกอบอาคาร, นายอัปเดตกอ เดส อมรีก, กลุ่มพัฒนาระบบบริการ และวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กลุ่มแผนงานและ ประเมินผล, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, ผู้อำนวยการกองแบบแผน, งานประสานการก่อสร้าง,				

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๒ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
นายปฏิภาณ อินทร์ทอง							
๔๖๖	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๕๘๕ ขอแจ้งแนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการ	๐๙/๑๑/๒๕๖๕	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๐๙/๑๑/๒๕๖๕ ๑๐:๐๖	
๔๖๗	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๔๔๖๑ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลทั่วไปพระราม ๓ ขนาดเล็ก วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕ /กองแบบแผน	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานพยาบาล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๐๙/๑๑/๒๕๖๕ ๑๒:๔๕	
๔๖๘	กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘. การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับการใช้เงินเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่	๑๗/๑๐/๒๕๖๕	กรมบัญชีกลาง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรษกร ภูศรี	๑๐/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๔	๔๕๖_๓พ.ย.๒๕๖๕_๘.๓๔น.
๔๖๙	สธ ๐๗๐๖.๐๗/๔๕๒๘ ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริมพัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานสากล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑๑/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๖	
๔๗๐	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๓๐๔๐ ขอส่งรายงานการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกองแบบแผน โดยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๔/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มแผนงานและประเมินผล	กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและ	พรรษกร ภูศรี	๒๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๖	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๓ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				สิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๕, รองผู้อำนวยการ การกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๑			
๔๗๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๓๖๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรชกร ภูศรี	๒๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๔๒	
๔๗๒	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๓๙๔ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓	๑๐/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรชกร ภูศรี	๒๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๑๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๔ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
	เรื่อง						
๔๗๓	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๔๔๑ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	๑๔/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขาธิการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรระษกร ภูศรี	๒๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๒๐	
๔๗๔	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๓๓๑ การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)	๑๑/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรระษกร ภูศรี	๒๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๑๙	
๔๗๕	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๘ แจ้งการเข้าตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๓/๑๑/๒๕๖๕	งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มแผนงานและประเมินผล, กลุ่มออก	พรระษกร ภูศรี	๒๓/๑๑/๒๕๖๕ ๑๓:๔๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๕ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗			
๔๗๖	สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๒๔๑ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดการขับเคลื่อนนโยบาย การกิจ ตัวชี้วัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๔/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มแผนงาน	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรัชกร ภูศรี	๒๕/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๕๙	
๔๗๗	ภส.๖๖๑/๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูล	๒๓/๑๑/๒๕๖๕	ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กองแบบแผน, กองแบบแผน, กองแบบแผน, กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๕/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๐๗	๔๗๗
๔๗๘	สธ ๐๗๐๔.๙/๒๐๒๐ ขอเชิญประชุมจัดทำคู่มือ และร่วมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลภาครัฐ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๓/๑๑/๒๕๖๕	กองวิศวกรรมการแพทย์	กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองแบบแผน, กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กอง	พรรัชกร ภูศรี	๒๘/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๑๑	๔๗๘

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๖ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				แบบแผน, กองสุกศึกษา, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กองแบบแผน, กองสุกศึกษา, กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กอง แบบแผน			
๔๗๙	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๒ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เป็น ๒๙ พย ๖๕	๒๕/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, นายสรพงษ์ ทัพภวิมล, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, งานการเงินและบัญชี, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, นายปฏิภาณ อินทร์ทอง, นายสมศักดิ์ อัศวินเสรี, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, งานบริหารทรัพยากร บุคคล, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๕, งานประสานการ ก่อสร้าง, นายอับดุลกอเดส อมรีก, งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยี สารสนเทศ, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบ	พรรษกร ภูศรี	๒๘/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๐๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๗ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
--------	---------------	----------	-----	-----	--------	------------	------------

และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐,
กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและ
สิ่งแวดล้อม, งานพัสดุและยาน
พาหนะ, กลุ่มออกแบบและกำกับการ
ก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มระบบ
ประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและ
กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, นาย
พงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ, ผู้อำนวยการก
องแบบแผน, กลุ่มออกแบบและ
กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่ม
ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต
ที่ ๔, กลุ่มแผนงานและประเมินผล,
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง
เขตที่ ๒

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงาน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๘	๓	๕	๓	๒	๑	๕	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๓	๑	๒	๒	๐	๒	๔	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๒	๐	๑	๐	๑	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๒	๒	๐	๒	๒	๐	๐	
๕	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๑๓	๑๓	๐	๑	๑	๐	๐	
๗	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๙	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๒	ประชุม	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๓	หนังสือเวียน / อื่นๆ	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม		๓๙	๓๐	๘	๑๐	๖	๔	๑๒	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงาน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	ดำเนินการ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ											
1	สธ 0615/2749	263	7 มิ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	ภูติศ				รอประสานวัน-เวลา กับโรงพยาบาล
2	อบ 0033.001.11/3758	493	2 พ.ย. 65	ขอติดตามการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมประมาณราคา	รพ.ตระการพิชผล	อุบลราชธานี	สริตา				กำลังดำเนินการ
3	ลป 0033/6247	500	7 พ.ย. 65	การก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลต้องจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หรือไม่ (หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น)	รพ.เกาะคา	ลำปาง	เกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
4	สธ 0722/924	514	23 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	สริตา				กำลังดำเนินการ
5	ยส 0033.301/1231	521	24 พ.ย. 65	ขอสำรวจพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	กมลรัตน์				กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ											
1	สธ 0725/1583	467	6 ต.ค. 65	สอบถามความคืบหน้าการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลตระการพิชผล	รพ.ตระการพิชผล	อุบลราชธานี	สริตา				กำลังดำเนินการ

2	พร 0033.2/25042	451	19 ก.ย. 65	ขอสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.แพร่	แพร่	เกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
3	อน 0033.3.4/2188	487	26 ต.ค. 65	ขอความอนุเคราะห์ผู้ชำนาญการออกแบบ และประมาณราคา อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	รพ.บ้านไร่	อุทัยธานี	อิทธิภัทร				คาดว่าจะแล้วเสร็จอาทิตย์หน้า
4	สธ 0716.05/2453	498	4 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านระบบประปาภายในอาคาร	รพ.ป่าซาง	ลำพูน	เกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
3. ปรีกษาแบบ / ค้นหาแบบ											
1	สธ 0704.1/1850	481	20 ต.ค. 65	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่	รพ.หันคา	ชัยนาท	อิทธิภัทร				คาดว่าจะแล้วเสร็จอาทิตย์หน้า
4. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
5. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
6. ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
7. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. แต่งตั้งคณะกรรมการ											
1	อต 0033.1/10197	522	24 พ.ย. 65	ขอบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.อุดรธานี	อุดรธานี	เกษรา				กำลังดำเนินการ
10. ประชุม											
1	Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	519	23 พ.ย. 65	Invitation to GCF Climate Finance Training (on 7-9 December 2022 at Pratunam Room, 7 Floor, Amari Watergate Bangkok Hotel)	Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	กรุงเทพ	เกษรา				กำลังดำเนินการ
11.หนังสือเวียน / อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (25ต.ค.- 23พ.ย.65)

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้าง สะสม (6)=(4)- (5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	9	3	6	2	1	1	7	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	3	1	2	13	8	5	7	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	5	4	1	0	0	0	1	
4	ตรวจรับรองแบบ	5	5	0	2	2	0	0	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	2	1	1	0	0	0	1	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	4	1	3	1	1	0	3	
7	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง	1	1	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	2	2	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	0	0	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	0	0	0	0	
	11.3 งานระบบไฟฟ้า	31	30	1	3	2	1	2	
	11.4 งานระบบสุขาภิบาล	24	15	9	4	4	0	9	
	11.5 งานระบบเครื่องกล	21	15	6	11	9	2	8	
	11.6 งานแบบ COMBINE	2	2	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	0	0	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	10	10	0	0	0	0	0	
15	ประชุม	24	24	0	0	0	0	0	
16	อื่นๆ	23	23	0	0	0	0	0	
	รวม	166	137	29	36	27	9	38	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (25ต.ค.- 23พ.ย.65)

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (คงค้าง 7 งาน)											
1	สธ 0225.01/812	1963	19 ต.ค. 65	ขอสำรวจเพื่อจัดทำรายการปรับปรุง ประตูสำนักงาน จำนวน 2 บาน และ ชุดหลอดไฟส่องสว่างแบบแวนภายใน สำนักงาน จำนวน 31 ชุด	สำนักส่งเสริม และสนับสนุน อาหารปลอดภัย สป.	นนทบุรี	คุณภาคภูมิ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	สธ 0601.08/5533	2028	31 ต.ค. 65	ตรวจสอบอาคารและสายล่อฟ้าที่ติดตั้ง บนดาดฟ้าอาคาร 8 และที่จอดรถหลัง อาคาร 8 (เนื่องจากเกิดฟ้าผ่า)	กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์	นนทบุรี	คุณทิวานนท์ คุณศรัณยู คุณ สุทัศน์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0703.010/49	2035	1 พ.ย. 65	แบบร่างอาคารใหม่ ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 3 อาคาร (1)อาคารนิติจิตเวช (2)อาคารทางเดินเชื่อม 8-9 (3)แบบ ร่างทางเดินเชื่อมพร้อมลิฟต์โดยสาร 6 ชั้น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 10		(1)คุณ ประสิทธิ์ คุณ บรรวิทย์ คุณ สุทัศน์ (2-3)คุณ พงกฤษ คุณ บรรวิทย์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
4	ชก 0032.38.301/1611	2098	10 พ.ย. 65	ออกแบบห้องลิฟท์และติดตั้งลิฟท์อาคาร ผู้ป่วย 114 เตียง พร้อมจัดทำรายการ ประกอบแบบและราคาค่าก่อสร้าง	รพ บ้านไผ่	ขอนแก่น	คุณศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	นบ 0033.01.4/8111	2134	21 พ.ย. 65	สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อพิจารณาแบบที่ เหมาะสมฯ งบ2567	รพ.บางบัวทอง 2	นนทบุรี	คุณประสิทธิ์ คุณณัฐจักร คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	นบ 0033.301.6/732	2135	21 พ.ย. 65	ขอให้ออกแบบถนนคอนกรีตและลาด จอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำ วงดราคะ และระยะเวลาการก่อสร้าง	รพ.บางบัวทอง 2	นนทบุรี	คุณทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	สธ 0219/1300	2142	22 พ.ย. 65	สำรวจตรวจสอบพื้นที่ อาคาร 2 ชั้น 6 ชำรุด มีเชื้อรา จากมีน้ำซึมเป็นแนว ยาวๆ	สป.	นนทบุรี	คุณนฤนาท	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ

(คงค้าง 7 งาน)

1	จบ 0033.1/6478	1012	31 พ.ค. 65	สำรวจพื้นที่และออกแบบงานปรับปรุง ระบบปรับอากาศห้องประชุมราไผ่ พรรณี ชั้น 7 อาคารประชูปักศักดิ์เดชณ์	รพ.พระปกเกล้า	จันทบุรี	คุณเวชยันต์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
---	----------------	------	------------	---	---------------	----------	-------------	---	---	---	--------------------------

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2	สธ 0703.003/56	1393	27 ก.ค. 65	ออกแบบโครงการ RE-DESIGN BUILDING LIST #9034 อาคารจอดรถ 8 ชั้น รพ.พิจิตร #10946 อาคาร ผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.สรรคบุรี	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 3		คุณสุรพงษ์ คุณณัฐจักร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0703.006/227	1516	17 ส.ค. 65	งานออกแบบพร้อมประมาณราคากลาง งานปรับปรุงห้องประชุมราไพพรรณี อาคารประชาธิปไตยศักดิ์ดีเดชน์ รพ.พร ปกเกล้า (จบ 0033.1/5281)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณเวชยันต์ คุณธีรพล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	สธ 0822.103/997	1564	23 ส.ค. 65	ขอสำรวจและออกแบบพร้อมประมาณ ราคางานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ของสถาบันราชานุกูล	สถาบันราชานุกูล	กทม.	คุณนฤนาท	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	สธ 0703.005/185	1983	21 ต.ค. 65	ออกแบบงานระบบ แบบร่างงาน สถาปัตยกรรมงานต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ พระจอมเกล้า พบ 0033.2/01459	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 5		คุณเวชยันต์ คุณธีรพล คุณ จรงค์ษ์	-	-	-	สถาปนิกมีการ แก้ไขแบบ อยู่ ระหว่างรอ ส่งกลับ
6	ปท 0033.201.2/23774	2137	21 พ.ย. 65	ออกแบบและปรับแบบ อาคารพัก เจ้าหน้าที่ 160 ยูนิต 11 ชั้น แบบเดิม เลขที่ 10950 ให้เหมาะสมกับงบประมาณ	รพ.ปทุมธานี	ปทุมธานี	คุณทศวรรษ คุณประสิทธิ์ คุณวิจิตร	-	-	-	สถาปนิกมีการ แก้ไขแบบ อยู่ ระหว่างรอ ส่งกลับ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
7	สธ 0703.009/106	2140	21 พ.ย. 65	จัดทำแบบปรับปรุงอาคารพักข้าราชการ 1-2 (8057) ศูนย์อนามัยที่ 9 จ. นครราชสีมา (สธ0919.01/1952 ลว 4 ก.ค.2565)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 9		คุณบรรณวิจิต คุณสุทัศ คุณ พงกฤษณ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. พรีกษาแบบ/คั่นหาแบบ (คงค้ำง 1 งาน)											
1	สธ 0935.05/1306	2125	15 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน รายการ ประกอบแบบ ราคาค่าก่อสร้าง งวดงาน งวดเงิน อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100-500 KVA แบบเลขที่ 9891	สถาบันพัฒนา สุขภาพพะเขตเมือง		คุณทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4. ตรวจรับรองแบบ (ไม่มีงานคงค้ำง)											
5. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม) (คงค้ำง 1 งาน)											
1	ขก 0033.310/1702	2100	10 พ.ย. 65	ขอแบบรูปรายการและราคา อาคารพัก เจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง แบบ 10468	รพ.พล	ขอนแก่น	คุณศรัณยู คุณ สุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา (คงค้ำง 3 งาน)											

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	สธ 0401.1/2435	2126	15 พ.ย. 65	ตรวจสอบรายละเอียดรายการ ประเมิน ค่าใช้จ่ายจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สายป้อนแรงดันต่ำและตู้แผงสวิตช์ ประจำอาคาร 1-5	สำนักงาน เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค	นนทบุรี	คุณบรรณวิจิต	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	นม 0033.201.4/4816	2139	21 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบรูป รายการ พร้อมราคากลาง อาคาร สนับสนุนบริการเป็น คสล 5 ชั้น ตาม แบบเลขที่ 10153	รพ ปากช่องนานา	นครราชสีมา	คุณบรรณวิจิต	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0413.1/4191	2143	22 พ.ย. 65	ตรวจสอบรูปแบบรายการและคำนวณ ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแรงสูงอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก	กองโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	กทม.	คุณไพรัช คุณ เสาวภา	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. ตรวจการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
10. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)				

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.3 งานระบบไฟฟ้า (คงค้าง 2 งาน)											
1	ขก 0033.1/17355	1974	20 ต.ค. 65	พิจารณา SHOP DRAWING แพลนห้อง MDB และแผนแนวสายไฟแรงสูงและ หม้อแปลงไฟฟ้า อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต คสล. 8 ชั้น	รพ.ขอนแก่น	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	สธ 0425.1/4184	2132	21 พ.ย. 65	พิจารณากล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ บางรัก (อาคารศูนย์ การแพทย์บางรัก) ก่อนการคืนหลักประกัน	กองโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	กทม.	คุณธีรพล	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.4 งานระบบสุขาภิบาล (คงค้าง 9 งาน)											
1	สธ 0317/4829	2006	28 ต.ค. 65	พิจารณาวัสดุงานระบบสุขาภิบาล อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม	สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์	กทม.	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	ขก 0033.316/1992	2009	28 ต.ค. 65	พิจารณาSHOP DRAWING ระบบ ประปา-สุขาภิบาล อาคารส่งเสริม สุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์ ไทย/จิตเวชและยาเสพติด) คสล. 2 ชั้น	รพ.ชนบท	ขอนแก่น	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
3	สธ 0317/4830	2010	28 ต.ค. 65	พิจารณาวัสดุถึงดับเพลิง งานระบบ ป้องกันอัคคีภัย อาคารศูนย์วิจัยทาง เภสัชกรรม	สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์	กทม.	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	สธ 0206.08.2/2625	2012	28 ต.ค. 65	พิจารณา SHOP DRAWING แบบขยาย การต่อท่อ อาคารจอดรถ 600 คัน	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
5	สธ 0701.8/4166	2015	28 ต.ค. 65	พิจารณาท่อฯ อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	สบส.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
6	อน 0033.201/24374	2041	2 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน อาคารจอดรถ คสล. 4 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	อุทัยธานี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
7	สบ 0033.1/14014	2042	2 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องสูบน้ำ ผลิตภัณฑ์ NEOPRO (ครั้งที่ 2) อาคารโรงพยาบาล ระดับปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาล สระบุรี) 4 ชั้น	รพ.สระบุรี	สระบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
8	สธ 0206.08.2/2743	2099	10 พ.ย. 65	พิจารณางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารจอดรถ 600 คัน คสล. 5 ชั้น	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
9	สธ 0206.08.2/2965	2121	15 พ.ย. 65	พิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร จอดรถ 600 คัน คสล. 5 ชั้น	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.5 งานระบบเครื่องกล (คงค้าง 8 งาน)											
1	สธ 0835.27/130	2004	27 ต.ค. 65	พิจารณาระบบแก๊สทางการแพทย์ (เพิ่มเติม) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	รพ จิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์	ขอนแก่น	คุณศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	ภก 0033.201/15871	1811	10 ต.ค. 65	พิจารณาเครื่องปรับอากาศระบายอากาศ AIR CONDITION SYSTEM อาคาร อุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ 10 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน คสล. 10 ชั้น	รพ.วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	คุณปิติภัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
3	สฎ 0033.301/4251	1999	25 ต.ค. 65	พิจารณาลิฟต์ (เพิ่มเติม) อาคารผู้ป่วย นอก 4 ชั้น	รพ.ท่าโรงช้าง	สุราษฎร์ธานี	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	สธ 0321/6227	2124	15 พ.ย. 65	พิจารณา SHOP DRAWING งานระบบ ปรับอากาศและระบายอากาศ หอ PCU มิตลา ชั้น 4	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	กทม.	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
5	สฎ0033.301/ว1367	2131	21 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องปรับอากาศ YORK ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (ด้าน แผ่นดินไหว)	รพ.ท่าโรงช้าง	สุราษฎร์ธานี	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
6	บร 0033.101.3/8964	1977	20 ต.ค. 65	พิจารณาแบบ DIAGRAM ระบบปรับ อากาศห้องผ่าตัด (SHOP DRAWING) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	รพ.บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	คุณประสิทธิ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
7	สธ 0206.08.2/2743	2099	10 พ.ย. 65	พิจารณาลิฟต์ และพัดลมระบายอากาศ อาคารจอดรถ 600 คัน คสล. 5 ชั้น	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณศุภรดา	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
8	สร 0317/5190	2122	15 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม ฯ	กรมการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง		คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.6 งานแบบ COMBINE							(ไม่มีงานคงค้าง)				
12. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)				
13. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)				
14. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤศจิกายน 2565[illegible]



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๖๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบอาคารทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน

เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชน ยังไม่มีอาคารทันตกรรมที่รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสุระ วิเศษศักดิ์ จึงมีนโยบายมอบหมายให้กองแบบแผนออกแบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการ วางผัง ออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบอาคารทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ตามผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้

๑.	นายถาวร	ชาวแสง	ที่ปรึกษา
๒.	นายกฤษฎ์	อยู่คง	ที่ปรึกษา
๓.	นายเอกชัย	รัตนวัย	ประธานคณะกรรมการ
๔.	นายพรกฤษณ์	แท่นแก้ว	คณะกรรมการ
๕.	นางสาวอลิสา	ขจรศิริฤกษ์	คณะกรรมการ
๖.	นางสาวศิริณยา	ศิริลาภ	คณะกรรมการ
๗.	นายธีระวัฒน์	ทรมีฤทธิ์	คณะกรรมการ
๘.	นายวุฒิศักดิ์	ชูตน	คณะกรรมการ
๙.	นายเอกภพ	บุญเพลิง	คณะกรรมการ
๑๐.	นางสาวสุวรรณี	รุ่งเรืองศรี	คณะกรรมการ
๑๑.	นางสาวพรรณทิพา	แหยมเจริญ	คณะกรรมการ
๑๒.	นางสาวปิยวิมล	สุขชี	คณะกรรมการ
๑๓.	นายชินดนัย	ปาปลูก	คณะกรรมการ
๑๔.	นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	คณะกรรมการ
๑๕.	นางสาวศุภรดา	เกื้อมา	คณะกรรมการ
๑๖.	นายอภิญา	ภูศรี	คณะกรรมการ
๑๗.	นายภาคภูมิ	เลื่องตระกูล	คณะกรรมการ

/๑๘.นาย...

๑๘. นายจรงรักษ์	เทพศร	คณะกรรมการ
๑๙. นายเกียรติศักดิ์	ชื่นจิตร	คณะกรรมการ
๒๐. นายประทัย	อยู่นาค	คณะกรรมการ
๒๑. นางสาวชิราพร	ภิญโญจิตร	คณะกรรมการ
๒๒. นางอังกล	วรรณแสง	คณะกรรมการ
๒๓. นายณัฐวุฒิ	สุขอรุณ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางพรชกร	ภูศรี	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ

๑. วางผัง ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้าง ขนาดเล็ก - กลาง ๓-๕ ยูนิต และ ๕-๑๐ ยูนิต มีระบบระบายอากาศแบบ New normal กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖) เพื่อนำไปของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. จัดทำราคาค่าก่อสร้าง และวงงานงวดเงิน
๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๖๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า
งานก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
จัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผน		ที่ปรึกษา
๒. นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	ที่ปรึกษา
๓. นายอับดุลกอเดส	อมริก	ประธานคณะกรรมการ
๔. นายกฤษณ์	อยู่คง	คณะกรรมการ
๕. นายนิสิต	ดิษสาย	คณะกรรมการ
๖. นายโกล	ผิวเกลี้ยง	คณะกรรมการ
๗. นางสาวศิริณยา	ศิริลาภ	คณะกรรมการ
๘. นายธีระวัฒน์	ทรมฤทธิ	คณะกรรมการ
๙. นายเอกภพ	บุญเพลิง	คณะกรรมการ
๑๐. นายภูสกร	อยู่เย็น	คณะกรรมการ
๑๑. นายชัยพจน์	จันทร์อภิวัฒนา	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวดวงพร	ปัญญาธรรม	คณะกรรมการ
๑๓. นายมังกร	อโนมะศิริ	คณะกรรมการ
๑๔. นายธีรธนนต์	ศิริ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวณัฐพัชร์	โกศลเรืองนนท์	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาววราภรณ์	โอมประพันธ์	คณะกรรมการ
๑๗. นายขจรศักดิ์	เยาวลักษณ์	คณะกรรมการ

๑๘. นางสาวกมลจันทร์	ประภากรรัตน์	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๙. นางสาวจอมขวัญ	เข้มุก	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวอนิษฐา	พุ่มเพื่อย	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ติดตาม กำกับ รวบรวมข้อมูล ประเมินผลความก้าวหน้างานก่อสร้างของแต่ละเขตสุขภาพ นำมาวิเคราะห์จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางการพัฒนาต่อผู้อำนวยการกองแบบแผน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๖๓/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

ตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานด้านรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม ร่างหนังสือราชการ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะยาว/ระยะสั้น
ของหน่วยงาน จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประสานและติดตามงานตามแผนงานโครงการ แผนงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ และงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ตามผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวดวงพร ปัญญาธรรม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุรีย์ อยู่สบาย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นางสาวเบญญาภา โพธิ์ปิตกุล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทำรายงานสรุปผลการสอบสัมภาษณ์และประกาศผล
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๘๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับตรวจสอบ งานประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน

ตามที่ กองแบบแผน ได้มีการมอบหมายและแบ่งงานภายในหน่วยงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓ กลุ่มระบบประกอบอาคาร และกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้งานด้านประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน ของกองแบบแผน ผ่านการกำกับตรวจสอบ เป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะทำงานกำกับตรวจสอบ งานประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน ตามผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้.

๑.	นายถาวร	ชาวแสง	ที่ปรึกษา
๒.	นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	ประธานคณะทำงาน
๓.	นายประทัย	อยู่なか	รองประธานคณะทำงาน
๔.	นายไพรัช	พงศธรกุล	คณะทำงาน
๕.	นางสาวกมลรัตน์	สุวรรณวัฒน์	คณะทำงาน
๖.	นายมังกร	อโนมะศรี	คณะทำงาน
๗.	นายขจรศักดิ์	เยาวลักษณ์	คณะทำงาน
๘.	นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	คณะทำงาน
๙.	นางสาวศุภรดา	เกื้อมา	คณะทำงาน
๑๐.	นายธิตินัท	รัตนวราห	คณะทำงาน
๑๑.	นายวิจิตร	พรมบุตร	คณะทำงาน
๑๒.	นายไกรสุรย์	เจริญวงศ์	คณะทำงาน
๑๓.	นายจักรภาพ	วงพันธ์	คณะทำงาน
๑๔.	นายเจษฎา	กฤษสุวรรณ	คณะทำงาน
๑๕.	นางสาววชิราพร	ภิญโญจิตร	คณะทำงาน
๑๖.	นายสุทัศน์	บุญชม	คณะทำงาน
๑๗.	นายเกียรติศักดิ์	ชื่นจิตร	คณะทำงาน
๑๘.	นายทศพล	กฤษสุวรรณ	คณะทำงาน
			/๑๙.นาย...

๑๙. นายถิรธนต์	ศิริ	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๐. นางสาวณัฐพัชร	โกศลเรืองนนท์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวฐิตามร	สุกริวนัส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. กำกับตรวจสอบ งานประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน ในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่สังกัด ในกลุ่มระบบประกอบอาคารตามวิชาชีพ และในกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
 - ๑.๑ นายถิรธนต์ ศิริ และนางสาวชिरาพร ภูญโญจิตร รับผิดชอบงานภายในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๔
 - ๑.๒ นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ และนายจักรภพ วงศ์พันธ์ รับผิดชอบงานภายในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ - ๖
 - ๑.๓ นายประทัย อยู่นาค และนายเจษฎา กฤษสุวรรณ รับผิดชอบงานภายในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ - ๑๐
 - ๑.๔ นายมังกร อโนมะศิริ และนายขจรศักดิ์ เยาวลักษณ์ รับผิดชอบงานภายในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ - ๑๓
 - ๑.๕ นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ และนางสาวศุภรดา เกื้อมา รับผิดชอบงานวิศวกรรมเครื่องกล
 - ๑.๖ นายไพรัช พงศธรกุล และนายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
 - ๑.๗ นายวิจิตร พรหมบุตร และนายสุทัศน์ บุญชม รับผิดชอบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
 - ๑.๘ นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ และนายธิตินัทธ์ รัตนวราห์ รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
 ๒. กำหนดเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

แสดงความเสียใจ

- **มารดา** นางสาวสุภัทสร บุญเป็ง ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ถึงแก่กรรมและทำการฌาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/ ๑๐

วันที่ ๘

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ และขอเชิญประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่กองแบบแผน ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

ในการนี้ เลขาธิการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาเพื่อโปรดรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ และขอเชิญประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้ นำ รายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขาธิการฯ

ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานธุรการ

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๗.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๗.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๗.๕ งานสารบรรณ

๓.๗.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๗.๗ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๗.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/ ๑๕

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่หนังสือที่กองแบบแผน ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ได้เชิญประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน จึงขอเลื่อนการประชุมจากวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้นำรายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

Adm

(นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขาณุกการฯ



1426

สธ.๐๗๐๓.๐๑๘/๑๕

ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานธุรการ

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๗.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๗.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๗.๕ งานสารบรรณ

๓.๗.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๗.๗ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๗.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

.....

รายงานการประชุมกองแบบแผน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑. นายถาวร	ชาวแสง	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธาน
๒. นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓	
๓. นายพงศ์พันธุ์	จิวิสุวรรณ	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙	
๔. นายสมศักดิ์	อัครนวเสรี	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๕. นายสรพงษ์	ทัพภวิมล	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มระบบบริการและวิชาชีพ	
๖. นายอัปเดตกอดเตส	อมรวิทย์	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน / หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖	
๗. นายนิสิต	ดิษสาย	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑	
๘. นายภุชงค์	อยู่คง	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒	
๙. นายพรภุชงค์	แท่นแก้ว	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓	
๑๐. นายธีระนันต์	ศิริ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔	
๑๑. นายสุทธิพร	ปรีชา	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕	
๑๒. นายชาติศักดิ์กรินทร์	พาหุกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗	
๑๓. นายธนเศรษฐ์	ร่วมชาติ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘	
๑๔. นายบดินทร์	วิบูลย์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐	
๑๕. นางสาวประภัสสร	จิราภรณ์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑	
๑๖. นายไพรัช	พงศธรกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒	
๑๗. นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร	
๑๘. นายณัฐสิทธิ์	สมบูรณ์วิทย์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	
๑๙. นางสาวกมลรัตน์	สุวรรณวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	
๒๐. นางสาวลำพูน	แก้วยอด	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๑. นางสาวสุรตนา	ยาผัด	แทนหัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล	
๒๒. นายธารินทร์	บุญยั้งเหลือ	หัวหน้างานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี	
๒๓. นางสาวอุไรวรรณ	ชูพล	หัวหน้างานธุรการ	
๒๔. นางสาวทิพวรรณ	รักแจ้ง	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
๒๕. นางสาวกาญจนา	พานทอง	แทนหัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ	
๒๖. นางสาวสุรีย์	อยู่สบาย	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๒๗. นางสาวจอมขวัญ	เข้มมุก	หัวหน้างานสารบรรณ	
๒๘. นางสาวภัทรปรียา	กันทาใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๙. นางสาวเบญจรัตน์	กลินระลึก	ปฏิบัติงานธุรการ	
๓๐. นายวีรพงศ์	เมन्छ	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	

/ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายเสรี	ใจชื่อ	นายช่างเครื่องกลอาวุโส
๒. นางสาวดวงพร	ปัญญาธรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓. นางจินตนา	คงคารัตน์	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพพล นพคุณ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
------------------	-----------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแจ้งเพื่อทราบดังนี้

๑.๑ จากการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สสจร) เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีที่มกอบแบบแผนเข้าร่วมประชุมกรมฯ ในครั้งนี้ด้วย และไม่มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้กำหนดการประชุมกรมฯ สสจรครั้งต่อไป ในวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ที่จะลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในส่วนภูมิภาค

๑.๒ การขออนุมัติเดินทางไปราชการคุมงานต่อเนื่อง เป็นนโยบายของอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ที่ต้องการให้นายช่างควบคุมงานก่อสร้างของกองแบบแผนที่ควบคุมงานอยู่ส่วนภูมิภาค มีการขออนุมัติเดินทางไปราชการคุมงานให้ถูกต้องตามระเบียบ ไม่เกินกำหนดระยะเวลา

๑.๒.๑ คำสั่งจังหวัด

๑.๒.๒ คำสั่งควบคุมงานจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ไปควบคุมงานตามคำสั่งจังหวัด (ผู้อำนวยการกองแบบแผนมีอำนาจสั่งควบคุมงานได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน หากเกินจะต้องขออนุมัติจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะไม่ลงนามให้ควบคุมงานก่อสร้างย้อนหลัง ดังนั้นนายช่างควบคุมงานก่อสร้างทุกท่านจะต้องทราบระยะเวลาการควบคุมงานก่อสร้าง หากระยะเวลาสิ้นสุดลงจะต้องมีการขออนุมัติควบคุมงานต่อเนื่อง โดยกำหนดให้นายช่างควบคุมงานก่อสร้างขออนุมัติไปราชการควบคุมงานก่อสร้างต่อเนื่องก่อนที่ระยะเวลาการอนุมัติสิ้นสุดลง เพื่อให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ตามระเบียบ ขอให้หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มให้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยนายช่างควบคุมงานก่อสร้างสามารถทำหนังสือขออนุมัติผ่านหัวหน้ากลุ่ม เสนอผู้อำนวยการกองแบบแผน เพื่อเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอนุมัติต่อไป

- นายปฏิภาณ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าจากการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีประเด็นเรื่องการทำหนังสือจากโรงพยาบาล ดังนี้

๑. หนังสือจากโรงพยาบาลมีการแจ้งมาแล้วแต่ยังไม่ออกจากกลุ่ม

๒. หนังสือจากโรงพยาบาลล่าช้า

- ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าให้ทำหนังสือขออนุมัติไปราชการควบคุมงานต่อเนื่องล่วงหน้าได้ อาจจะทำล่วงหน้า ๒-๓ เดือน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเกิดปัญหาตามประเด็นข้างต้น ไม่ต้องรอหนังสือร้องขอจากโรงพยาบาล

-นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว ให้ความเห็นว่าจากการประชุมร่วมกับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ขอให้มีหนังสือขออนายช่างควบคุมงานก่อสร้างจากโรงพยาบาลด้วย เพื่อให้มีเอกสารหลักฐานดังกล่าว แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องหรือไม่

/-นาย...

-นายอับดุลกอเดส อมริก รองผู้อำนวยการกองแบบแผน สอบถามเรื่องการขออนุมัติควบคุมงานก่อสร้างต่อเนืองว่ากลุ่มทุกกลุ่มสามารถจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการกองแบบแผนได้เลยหรือไม่ เพื่อเป็นการบริหารจัดการภายในให้แล้วเสร็จและไม่เกิดข้อปัญหาขึ้น

-นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองแบบแผน เห็นด้วยกับการเสนอของนายอับดุลกอเดส อมริก และได้สอบถามการแต่งตั้งช่างควบคุมงานก่อสร้างโดยจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง แต่กองแบบแผนไม่ได้อนุมัติให้ควบคุมงานดังกล่าว สามารถดำเนินการได้หรือไม่ เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ จึงให้เป็นข้อสังเกตในที่ประชุมไว้

๑.๓ การสรุปรายงานการก่อสร้างล่าช้า จากการประชุมร่วมกับรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ) ที่กองแบบแผนมีการสรุปรายงานติดตามรายการก่อสร้างประจำเดือนในรูปแบบแผนภูมิ แต่ไม่มีการสรุปรายละเอียดเป็น one page ที่ง่ายต่อการพิจารณา จากการหารือมีการเสนอให้ใช้สัญลักษณ์ เขียว เหลือง แดง เฉพาะกรณีวิกฤต เหมือนการแจ้งเตือน โดยทำสรุปในรูปแบบภูมิเขียว เหลือง แดง เช่นกัน ซึ่งนโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์) ต้องการให้นำเสนอเป็นภาพรวมทั้งหมดทั่วประเทศ เพื่อหาสาเหตุหลักของปัญหาว่าเกิดจากอะไร โดยให้ทำเป็น one page จำนวน ๒ แผ่น สำหรับนำเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป ผู้อำนวยการกองแบบแผนมอบกลุ่มแผนงานและประเมินผลรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๓ และมอบนายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ สรุปสาเหตุการก่อสร้างล่าช้าเพื่อจัดทำเป็น one page ต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบเลขานุการฯ แจ้งรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่ได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีข้อแก้ไข ดังนี้ หน้าที่ ๑ “ลำดับที่ ๓๐. ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” เป็น “ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ”

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มภายในกองแบบแผนทุกกลุ่ม พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานหรือผู้แทน

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๑- ๑๓

๓.๑.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ โดยนายนิสิต ดิษสาย

- ติดตามการออกแบบก่อสร้างเพื่อของบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบก่อสร้างศูนย์มะเร็งลำปาง (งบเงินบำรุง) ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๒ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๒ โดยนายกฤษฎ์ อยู่คง

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และขอให้เร่งรัดการดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๑.๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓ โดยนายพรกฤษณ์ แทนแก้ว

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข แบบก่อสร้างของโรงพยาบาลกำแพงเพชรและโรงพยาบาลพิจิตร กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีการส่งราคางวดงาน-งวดเงิน ไปเบื้องต้นแล้ว

- ผู้อำนวยการกองแบบแผน ติดตามงานของงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของทุกกลุ่มที่จะต้องดำเนินการก่อสร้างต่อไปนั้น ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากมีการติดตามจากผู้บริหารระดับสูง

- นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ เสนอให้นำรายการของปีงบประมาณขาลง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะงบบุคลากรที่มีมูลค่างานสูง นำมารายงานในข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างด้วย ถึงแม้จะยังไม่มีสัญญาจ้างก็ตาม

- นายสุทธิพร ปรีชา ให้ข้อคิดเห็นว่าแบบก่อสร้างบางแห่งเมื่อต้องนำมาก่อสร้างในสถานที่จริง บางแห่งอาจจะก่อสร้างอาคาร หรือส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ได้ จึงขอให้กองแบบแผนลงพื้นที่พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องดังกล่าว

๓.๑.๔ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ โดย นายธีรธันต์ ศิริแทนนายเสรี ใจซื่อ

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข นายพรกฤษณ์ แทนแก้วแจ้งว่าได้มีการส่งราคา งวดงาน-งวดเงิน ไปเบื้องต้นแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอับดุลกอเดส อมริก รองผู้อำนวยการกองแบบแผนแจ้งว่าได้มีการประสานกับข้าราชการบำนาญของกองแบบแผน (นายวิโรจน์ นรโกร) ได้ให้ข้อมูลว่าแบบยังไม่เรียบร้อยเนื่องจากงานครุภัณฑ์ยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองแบบแผนมอบนายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ รองผู้อำนวยการกองแบบแผนที่ควบคุมกำกับกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔ ติดตามการดำเนินงานดังกล่าว

๓.๑.๕ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ โดยนายสุทธิพร ปรีชา

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ในส่วนของแบบก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไม่ได้ของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่จะไปของบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แทน ยังเหลืองานประมาณราคา งวดงาน-งวดเงินที่ยังไม่แล้วเสร็จ

๓.๑.๖ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖ โดยนายอับดุลกอเดส อมริก

- ติดตามแบบก่อสร้างของโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี อยู่ระหว่างงานระบบประกอบอาคารดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รายงานเพิ่มเติมว่าแบบก่อสร้างดังกล่าวมีปัญหาตั้งแต่ระบบโครงสร้าง มีการประสานงานมาแล้วหลายไปทำให้มีการทิ้งช่วงการดำเนินงานไป กองแบบแผนมีหน้าที่ตรวจสอบแบบเพียงอย่างเดียว และได้มีการทำหนังสือแจ้งให้โรงพยาบาลทราบแล้ว

๓.๑.๗ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ โดยนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๘ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘ โดยนายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และติดตามงานล่าช้าที่กระทรวงสาธารณสุขสอบถามมา

๓.๑.๙ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙ โดยนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการ จะเร่งให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา ติดตามแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานของเขตสุขภาพที่ ๙

- ติดตามแบบของกลุ่มนายนิสิต ดิษสาย แบบเลขที่ ๘๗๐๘ โรงพยาบาลท่าวังผา ที่เป็นบพิเศษ ได้สอบถามแบบใหม่ที่นายเกษม อยู่คง ดำเนินการ ว่าสามารถนำมาใช้งานได้หรือไม่ ราคาที่ของบประมาณได้ จำนวน ๙๒ ล้านบาท นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ แนะนำแบบเลขที่ ๘๗๐๘/๔๓ ที่มีการปรับใหม่ระดับ M๒ เลขที่ ๑๐๐๘๔ ราคาประมาณ ๒๐๐ กว่าล้าน ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ จากการหารือให้ออกแบบใหม่ที่สามารถใช้งานได้

๓.๑.๑๐ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐ โดยนายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ติดตามแบบก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

- ผู้อำนวยการกองแบบแผนแจ้งว่าแบบเก่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ต้องวางลายมือชื่อรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

๓.๑.๑๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ โดยนางสาวประภัสสร จิราภรณ์

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการทันตามกำหนดเวลา ติดตามงานค้างปี ๒๕๖๔ หากดำเนินการแล้วเสร็จให้นำรายการออกจากระบบงาน

- แจ้งการออกแบบอาคารพันตกรรมของโรงพยาบาล ขอให้มีการแจ้งจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ผ่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อมอบหมายให้กองแบบแผนดำเนินการ ซึ่งแบบอาคารพันตกรรมกองแบบแผนมีการดำเนินการนานมาแล้ว ณ ปัจจุบันยังไม่มีมีการดำเนินการเพิ่มเติมจะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างทันตแพทย์สมาคม มหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาดำเนินการ ประมาณ ๖ เดือน (แล้วเสร็จเมษายน ๒๕๖๖) ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน โครงการกองแบบแผนที่เสนอของบขขึ้นถูกรวมสนับสนุนบริการสุขภาพตัดลดลง

๓.๑.๑๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒ โดยนายปฏิภาณ อินทร์ทอง

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข เหลือราคา งดงาน-งดเงิน ซึ่งมีการแจ้งราคาต่อตารางเมตรไปเรียบร้อยแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช(ภาคใต้) จำนวน ๔ แห่ง ขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว มอบหมายกลุ่มฯ ส่งสรุปผลการดำเนินงานภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อนำเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓.๑.๑๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓ โดยนายปฏิภาณ อินทร์ทอง

- รายการแบบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ต้องจัดส่งให้กองบริหารการสาธารณสุข ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

โดย นายสรพงษ์ ทัพภิณ

- รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. หน่วยบริการ รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขว่ากองแบบแผนสามารถเป็นหน่วยบริการได้หรือไม่

๒. การจัดทำหลักสูตร อยู่ระหว่างเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มาร่วมให้ความรู้ และหาหรือเรื่อง KM ของเจ้าหน้าที่ภายในกองแบบแผน

๓. one stop service มีการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเรียบร้อยแล้ว มีการวางแผนทางให้คำปรึกษา ผ่าน website/facebook กองแบบแผน

๔. การทำใบกำกับกับการพิจารณาวัสดุ(ใหม่) และจะมีการทำคู่มือการออกแบบและควบคุมงานด้วย

๕. การประชุมวิชาการกองแบบแผน มีการสอบถามหัวข้อบรรยายจากวิชาชีพต่าง ๆ ทั้งภาคมหาวิทยาลัย ภาคเอกชน(บริษัท) Open house เรื่องบำบัดน้ำเสีย EIA ผลงานออกแบบ นวัตกรรม การประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้ผู้รับบริการรับทราบ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดวันจัดประชุมว่าจะเป็นไตรมาส ๑ หรือ ไตรมาส ๒ และจะต้องมีการทำโครงการเพื่อของบประมาณในการดำเนินการด้วย

-ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้พิจารณาประเภทงานก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาดำเนินการ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์

การดำเนินงานของคณะทำงานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

- แบบก่อสร้างงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งกองบริหารการสาธารณสุข จำนวน ๔๔๖ รายการ ค้างส่ง จำนวน ๓ รายการ ประกอบด้วย กลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๑๑ จำนวน ๒ รายการ และกลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๑๒ จำนวน ๑ รายการ

การวางลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในแบบใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

๑. แบบอาคารผู้ป่วยในและกายภาพ รพ.หนองจิก จ.ปทุมธานี

๒. แบบก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕ ชั้น (แบบมาตรฐาน) ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

๓. แบบก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๔ ชั้น สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรุงเทพมหานคร

๔. แบบก่อสร้างอาคารพยาธิวิทยาภาควิชา

และแบบก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จวันนี้ คือ แบบอาคารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

การดำเนินการบูรณาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามข้อกำหนดของ กฎหมายอาคารอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code หรือ BEC) ได้มีการบังคับใช้กับอาคาร ที่จะก่อสร้างใหม่หรือมีการดัดแปลง ๙ ประเภทอาคาร ได้แก่

(๑) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (๒) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (๔) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ (๖) สำนักงานหรือที่ทำการ

(๗) ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า

(๘) อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๙) อาคารชุมนุมคนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

หากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็น Partner กับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะทำให้กองแบบแผนดำเนินงานได้ง่ายในหลาย ๆ เรื่อง

การแต่งตั้งคณะทำงาน Data base แบบก่อสร้างเพื่อของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอความร่วมมือจากนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล ให้ช่วยดำเนินการ

/การ...

การดำเนินการจัดทำรหัสแบบก่อสร้าง Coddling อย่างเร่งด่วน เนื่องจากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบปัญหาจากการดำเนินงานหลายเรื่อง

การจัดทำคู่มือการดำเนินงานของคณะทำงานลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การดำเนินงานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบทรัพย์สิน Digital ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้กองแบบแผนลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนเรื่องการออกแบบก่อสร้างอาคาร และเป็นจำนวนนับผลงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่กองแบบแผน สามารถติดตามได้ว่ามีการใช้งานที่ใดบ้าง

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม การดำเนินงานปกติ
- แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบงานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม ของแต่ละพื้นที่

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม		
เขตสุขภาพ	ผู้รับผิดชอบหลัก	
เขตสุขภาพที่ 1	นายเกรียงไกร ปากเมย	นางสาวสรีตา สายสุข
เขตสุขภาพที่ 2	นายอิทธิภัทร รัตนวรราช	นางสาวเกศรา อินทวงศ์
เขตสุขภาพที่ 3	นายอิทธิภัทร รัตนวรราช	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์
เขตสุขภาพที่ 4	นายอิทธิภัทร รัตนวรราช	นางสาวเกศรา อินทวงศ์
เขตสุขภาพที่ 5	นางสาวสรีตา สายสุข	นายเกรียงไกร ปากเมย
เขตสุขภาพที่ 6	นางสาวเกศรา อินทวงศ์	นายอิทธิภัทร รัตนวรราช
เขตสุขภาพที่ 7	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	นางสาวสรีตา สายสุข
เขตสุขภาพที่ 8	นางสาวเกศรา อินทวงศ์	นายเกรียงไกร ปากเมย
เขตสุขภาพที่ 9	นายเกรียงไกร ปากเมย	นายอิทธิภัทร รัตนวรราช
เขตสุขภาพที่ 10	นางสาวสรีตา สายสุข	นายเกรียงไกร ปากเมย
เขตสุขภาพที่ 11	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	นางสาวสรีตา สายสุข
เขตสุขภาพที่ 12	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	นางสาวเกศรา อินทวงศ์
เขตสุขภาพที่ 13	ตามมอบหมาย	

- การจัดทำแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๖ แบบ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ แบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ แบบ

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร โดยนายสรณ์ หอมกลิ่นจันทร์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มติดตามการดำเนินงานและดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย นางสาวสุรตนา ยาผัด

แทนนางสาวดวงพร ปัญญาธรรม

- พิจารณารายละเอียดตามตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ ตัวชี้วัด (รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและแนบรายงานการประชุม)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบทุกกลุ่มเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี โดยนายธารินทร์ บุญยั้งเหลือ

- แจ้างการดำเนินงานที่วืออนไลน์ของกองสุขศึกษา ที่มีหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุภาพร่วมดำเนินการในการให้ความรู้แก่ประชาชนที่แต่ละกองรับผิดชอบ โดยจัดแบบหมุนเวียนให้ทุกกองมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี โดยนางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน และนางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง

- แจ้างผังกระบวนการการกันเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มการกันเงินงบประมาณ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

- รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ (ตามเอกสารแนบ)

๓.๗.๓ แจ้างคำสั่งกองแบบแผน จำนวน ๑๔ คำสั่ง โดยนางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

- คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๕๓-๖๐/๒๕๖๕ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓.๗.๔ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ/ขอบคุณ โดยนางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

แสดงความยินดี

ตามคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุภาพ ที่ ๑๓๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง สถาปนิกเชี่ยวชาญ(ด้านสถาปัตยกรรม) ราย นายสรพงษ์ ทัพภวิมล

แสดงความเสียใจ

มารดา นางสาวมาศ ยิ้มเฟื่อง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส ๕ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ถึงแก่กรรม ทำการฌาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ร เมรุวัดโพธิ์ทองล่าง จังหวัดนนทบุรี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวดวงพร ปัญญาธรรม แจ้างจากการประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (กรมฯ มอบหมายกองทุกกองลงมาพิจารณางบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับการจัดสรรของกรมฯ) งบประมาณที่เสนอคำขอ จำนวน ๗,๗๔๐,๒๒๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณที่กรมสนับสนุนบริการสุภาพพิจารณาจัดสรรให้ จำนวน ๓,๔๓๐,๙๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามตารางด้านล่าง

พิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรมสนับสนุนบริการสุภาพ											
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๖											
ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนโครงการและงบประมาณ						รวมทั้งสิ้น			
		พื้นฐาน	งบประมาณ	ปี ๖๕	ยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ปี ๖๕	บูรณาการ	งบประมาณ	ปี ๖๕	จำนวนโครงการ
1	กลุ่มภารกิจด้านคุ้มครองผู้บริโภค	17	27,515,530	10,942,000	12	11,985,515	4,717,300	3	4,915,080	1,110,100	32
	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	7	11,923,580	4,589,100	5	3,509,625	1,847,100	1	1,000,000	0	13
	กองสถานประกอบการเพื่อสุภาพ	5	5,197,370	3,602,300	4	6,425,890	1,593,800	1	2,915,080	1,110,100	10
	กองกฎหมาย	3	9,393,080	1,588,900	0	0	0	0	0	0	3
	กองสุขภาพระหว่างประเทศ	0	0	0	3	2,050,000	1,276,400	1	1,000,000	0	4
	ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุภาพ	1	651,500	816,700	0	0	0	0	0	0	1
	ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ	1	350,000	345,000	0	0	0	0	0	0	1
2	กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานระบบบริการสุภาพ	3	10,665,110	5,338,400	5	16,512,220	4,741,900	0	0	0	8
	กองวิศวกรรมการแพทย์	2	9,862,360	5,338,400	3	9,574,750	1,311,000	0	0	0	5
	กองแบบแผน	1	802,750	0	2	6,937,470	3,430,900	0	0	0	3
3	กลุ่มภารกิจด้านความร่วมมือภาคประชาชน	6	14,778,320	9,051,700	7	25,014,445	28,054,560	1	1,248,000	1,451,000	14
	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน	5	14,356,320	8,475,300	2	20,636,445	26,355,560	1	1,248,000	1,451,000	8
	กองสุศักดิ์ษา	1	422,000	576,400	5	4,378,000	1,699,000	0	0	0	6
4	กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุน	18	26,343,852	4,598,800	1	5,300,000	4,696,480	1	379,800	529,100	20
	สำนักงานเลขานุการกรม	3	2,721,400	701,600	0	0	0	0	0	0	3
	กองเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	15,057,392	200,000	0	0	0	0	0	0	5
	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	3	2,536,620	1,609,200	0	0	0	0	0	0	3
	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1	325,080	160,900	0	0	0	0	0	0	1
	กลุ่มแผนงาน	4	4,815,360	1,823,100	1	5,300,000	4,696,480	0	0	0	5
	กลุ่มงานจริยธรรม	1	388,000	0	0	0	0	1	379,800	529,100	2
	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1	500,000	104,000	0	0	0	0	0	0	1
	รวมทั้งสิ้น	44	79,302,812	29,930,900	25	58,812,180	42,210,240	5	6,542,880	3,090,200	74
	วงเงินจัดสรรงบภารกิจ ปี ๒๕๖๖		29,394,700			43,594,800			4,717,400		
*หมายเหตุ งบประมาณ แผนงานบูรณาการการท้องถื่น 3 หน่วยงาน (กสพช./กสป./สพพร) เก็บวงเงินที่แจ้งในข่าวคาดแล้ง 3,089,600 บาท											

/-พิจารณา...

- พิจารณาแผนงาน/โครงการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองแบบแผน (ตามเอกสารเสนอที่ประชุมและเอกสารแนบรายงานการประชุม) ดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๒ โครงการ

(๑) โครงการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบเพื่อการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง งบประมาณ ๕,๘๑๑,๖๐๐ บาท

(๒) โครงการวางผังและออกแบบอาคารสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก งบประมาณ ๑,๑๒๕,๘๗๐ บาท

แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๑ โครงการ

(๑) โครงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุข งบประมาณ ๘๐๒,๗๕๐ บาท

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมที่ ๑.๒,๑.๓,๒.๑,๒.๒ และ ๒.๓ แผนงานพื้นฐาน

กิจกรรมที่ ๑.๓ ให้ดำเนินการต่อไปได้โดยให้พิจารณาตัดลดวงเงินลง

แผนงานยุทธศาสตร์ กิจกรรมที่ ๑.๑,๒.๔ และ ๒.๕ ให้ตัดออก

แผนงานพื้นฐาน กิจกรรมที่ ๑.๑ และ ๑.๒ให้นำมารวมกัน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ประธานแจ้งเรื่องกรู๊ป Line ที่มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลของงานราชการ

๕.๒ นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล นำเสนอแบบฟอร์ม(ร่าง) คำขอแจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตามเอกสารเสนอที่ประชุมและเอกสารแนบ)

๕.๓ นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ รายงานการดำเนินงานเรื่องผังหลักของโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ผู้บริหารกองแบบแผนรับทราบ

๕.๔ เลขานุการฯ แจ้งปฏิทินประชุมประจำเดือนกองแบบแผน พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกวันจันทร์ที่ ๔ ของเดือน (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

มติที่ประชุม : รับทราบ/มอบนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล นายนิสิต ดิษสาย นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว และ นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ ร่วมกันแก้ไขแบบฟอร์มตามที่ประชุมให้ความเห็น และมอบกลุ่มบริหารงานทั่วไปเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ร่าง)
คำขอแจ้งความประสงค์รับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่
เพื่อประกอบคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ส่วนที่ ๑ ทัวไป

- ☐ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่
- ☐ อธิบดีกรม.....

ส่วนที่ ๒ รายละเอียด

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/กรม มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนงานออกแบบ
ใหม่/รายการอาคารประกอบคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการอาคาร ชื่ออาคาร และชื่อหน่วยงาน	ประเภทอาคาร (ก. - ข.)	จำนวนชั้นอาคาร	พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร)	ขนาดอาคาร (กว้างxยาว) (เมตร)	รายละเอียดการใช้สอย/ข้อกำหนดความต้องการ	หมายเหตุ
๑							
๒							
๓							
๔							

หมายเหตุ

๑) กำหนดรายงานงานออกแบบใหม่ จำนวนเกิน ³๔ แบบ ต่อเขตสุขภาพ/กรม ต่อปีงบประมาณ

๒) ประเภทอาคาร ได้แก่

- ก. ผู้ป่วยนอก/อุบัติเหตุ ข. วินิจฉัย/บำบัดรักษา ค. ผู้ป่วยใน
ง. สนับสนุนบริการ จ. สำนักงาน ฉ. พักอาศัย
ช. ส่งเสริมสุขภาพ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซ. การใช้สอยร่วม/อื่นๆ

๓) รายละเอียดการใช้สอย เช่น แผนกผู้ป่วยนอก(ห้องตรวจ) ๒๐ ห้อง ,แผนกผ่าตัด(ห้องผ่าตัด) ๕ ห้อง , แผนกผู้ป่วยใน (สามัญ) ๖๐ เตียง ,แผนกผู้ป่วยใน(พิเศษ/ห้องเดี่ยว) ๓๐ ห้อง เป็นต้น

๔) จำนวนชั้นอาคาร ,พื้นที่ใช้สอยอาคาร ,ขนาดอาคาร เป็นค่าจำนวนโดยประมาณ

๕) ขอความกรุณาโปรดแจ้งกลับรายการอาคารประกอบคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ ให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง หรือ อธิบดี แล้วว่าจะจัดทำรายการคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ อยู่ในลำดับต้น

ลงนาม
(.....)
ผู้ตรวจราชการกระทรวง/อธิบดี

นาย..... อธิบดี

- มอบนายชาติ ศักดิ์รินทร์พานกุล , นายพรกฤษณ์ เพ็ญแก้ว, นายสรก พนมอันจันท์
จากแผน กง.

สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน ตุลาคม 2565

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	กันไว้	รวมใช้ไป	คงเหลือ
งบบริหารจัดการ งวดที่ 1 (1,969,100บาท)				
ค่าเช่าบ้าน (P11)	138,000.00		10,000.00	128,000.00
เงินสมทบประกัน (P11)	45,000.00		4,500.00	40,500.00
ค่าตอบแทนภาคใต้(P11)	45,000.00		-	45,000.00
งบบริหารจัดการ (P23)	200,000.00	71,393.93	17,787.00	110,819.07
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23)	1,541,100.00	1,525,458.50	-	15,641.50
	1,969,100.00	1,596,852.43	32,287.00	339,960.57
สรุป				
งบประมาณที่ได้รับ	1,969,100.00			
ใช้ไปในระบบ Smart	32,287.00			
กันไว้	1,596,852.43			
คงเหลือ	<u>339,960.57</u>			

ปฏิทิน
การประชุมกองแบบแผน งบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่	วัน	วันที่	หมายเหตุ
1/2566	จันทร์	23 มกราคม 2566	
2/2566	จันทร์	27 กุมภาพันธ์ 2566	
3/2566	จันทร์	27 มีนาคม 2566	
4/2566	จันทร์	24 เมษายน 2566	
5/2566	จันทร์	22 พฤษภาคม 2566	
6/2566	จันทร์	26 มิถุนายน 2566	
7/2566	จันทร์	24 กรกฎาคม 2566	
8/2566	จันทร์	28 สิงหาคม 2566	
9/2566	จันทร์	25 กันยายน 2566	

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐	๓		๓	๓	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๓	๓	๐				๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๑	๐				๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๘	๘						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
๑๑.๑	งานสถาปัตยกรรม								
	งานวิศวกรรมโยธา	๙	๙	๐				๐	
	งานระบบไฟฟ้า								
	งานระบบสุขาภิบาล								
	งานระบบเครื่องกล								
	งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๑	๑	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๑	๑						
๑๕	ประชุม	๕	๕						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๙	๙						
	รวม	๓๘	๓๘	๐	๓	๐	๓	๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(คงค้าง ๓ เรื่อง)					
๑	ชว ๐๐๓๒.๓๐๑/๖๐๘	๔๑	๑๘ ก.พ. ๖๕	ขอสำรวจ จัดทำแบบแปลนห้องผ่าตัด	รพ.แม่สาย	เชียงใหม่	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒	พร ๐๐๓๓.๒/๒๒๓๖๔	๒๓๑	๑๗ ส.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน ผู้เชี่ยวชาญออกแบบ Master Plan	รพ.แพร่	แพร่	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๓	ชว ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/๑๗๐๑๒	๒๖๕	๒๗ ก.ย. ๖๕	ขอพิจารณาการออกแบบประมาณ การงานก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร รังสีรักษา	รพ.เชียงรายประชานุ เคราะห์	เชียงราย	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๓. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ (หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑- ๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔- ๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๒	๑	๓	๒	๑	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๔	๐	๔	๑	๐	๑	๕	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๒	๐	๒	๑	๐	๑	๓	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๓	๑	๐	๐	๐	๑	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๗	๒	๕	๐	๐	๐	๕	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	งานพิจารณาค่า K	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๑๓	๑๒	๑	๐	๐	๐	๑	
	รวม	๕๕	๔๐	๑๕	๕	๒	๓	๑๘	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปรเดือน ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

[illegible]

๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ

[illegible]

[illegible]

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔. ตรวจรับรองแบบ										

๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)										

๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา										
๑	พล ๐๐๓๓.๐๐๑/๔/๒๕๖๑	๓๐๓	๑๖ ส.ค. ๖๕	๑.อาคารคลินิกบริการการแพทย์ แผนไทย แบบเลขที่ ๙๖๓๘ ๒.อาคารแปรรูปสมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๑๐ ๓. อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๕๙๑	สสจ.พิษณุโลก	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	ตกิ ๐๐๓๓.๓๐๑.๓/๗๒๕	๓๘๔	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	ขอรายละเอียดสำหรับงาน ก่อสร้างห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว ๑.อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๐๔๖๘ ๒. บ้านพักข้าราชการระดับ ปฏิบัติงาน(บ้านแฝด) (โครงสร้าง ด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๑๐๕๖	รพ.พบพระ	ตาก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓	ตทก ๐๐๓๒.๓/๑๖๙๖	๓๘๘	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน ก่อสร้าง BOQและงวดงานงวดเงิน ของระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.ท่าสองยาง	ตาก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/๒๕๖๐๒	๔๐๖	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน จัดทำบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ของ หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	พล ๐๙๓๓.๓๐๑/๓๐๕๘	๔๓๑	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขอแบบก่อสร้างอาคารลิฟท์ผู้ป่วย	รพ.เนนิมะปราง	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน										
๑	พล ๐๐๓๓.๐๐๑/๔/๒๕๖๑	๓๐๓	๑๖ ส.ค. ๖๕	๑.อาคารคลินิกบริการการแพทย์ แผนไทย แบบเลขที่ ๙๖๓๘ ๒.อาคารแปรรูปสมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๑๐ ๓. อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๕๙๑	สสจ.พิษณุโลก	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										

๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม										
๑	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๖๗๑	๓๗๘	๓๑ ต.ค. ๖๕	กระจกกอภูมิเนียมงานประตูและ หน้าต่าง อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๖๗๐	๓๗๙	๓๑ ต.ค. ๖๕	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิทอลเท็กซ์ อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พช ๐๐๓๒.๐๐๑/๖๐๑๗	๓๘๐	๓๑ ต.ค. ๖๕	งานวงกบ,กรอบบานประตู, หน้าต่างอลูมิเนียม	รพ.หล่มสัก	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๘๑๗	๔๓๐	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขออนุมัติใช้งานป้องกันและกำจัด ปลวก อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายเอกชัย	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา										
๑	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๖๐๗๒	๔๐๗	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขออนุมัติใช้วัสดุใช้สีกันไฟ อาคาร ผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๖๐๗๕	๔๐๘	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขออนุมัติใช้แผ่นเหล็กมุงหลังคา อาคารผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๘๒๒	๔๒๓	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขอส่งรายงานผลการทดสอบการ เจาะสำรวจชั้นดิน อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายวุฒิศักดิ์	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน

[illegible]

๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล

[illegible]

๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล

[illegible]

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๖ งานมันชนศิลป์										
๑	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๗๒๔	๓๘๗	๗ พ.ย. ๖๕	ขอส่งรายการขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์งานครุภัณฑ์สั่งทำ โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร บำบัดรักษา ๖ ชั้น	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นางสาวสุวรรณี	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๑๒. งานพิจารณาค่า K										
๑	สท ๐๐๓๓/๙๖๐๗	๓๗๗	๓๑ ต.ค.๖๕	อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว)	รพ.สวรรคโลก	สุโขทัย	นายวุฒิศักดิ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	ตท ๐๐๓๒.๓/๑๙๓๗	๔๒๖	๒๕ พ.ย. ๖๕	อาคารโรงครัว โรงอาหาร	รพ.ท่าสองยาง	ตาก	นายวุฒิศักดิ์	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน										
๑	พช.๐๐๓๓.๐๐๑/๖๑๖๐	๓๘๙	๑ พ.ย. ๖๕	แจ้งความประสงค์ขอผู้ควบคุมงาน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ	รพ.หล่มสัก	เพชรบูรณ์	นายเสรี	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	อต ๐๐๓๓.๓๐๖/๕๖๓๒	๓๙๐	๑ พ.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนผู้ควบคุมงาน อาคารผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายอวยชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	ตท ๐๐๓๒.๐๐๑.๔/๑๙๐	๓๙๙	๗ พ.ย. ๖๕	ขอสนับสนุนช่างผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารพัสดุ	รพ.พพระ	ตาก	นายพัฒน์พงษ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๕. ประชุม										
๑	สข ๕๑๐๒๙/๕๙๔๑	๓๗๑	๓๑ ต.ค. ๖๕	ประชุมประเมินวิสัยทัศน์ในการ คัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง ข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัดให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นใน สายงานวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ตำแหน่งสถาปนิก ชำนาญการพิเศษ (๒ พ.ย. ๖๕)	อบจ.สงขลา	สงขลา	นายภุชญ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สท ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๐๒๓	๓๗๔	๓๑ ต.ค. ๖๕	ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ จัดทำแบบรูปรายการงานจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น	รพ.สวรรคโลก	สุโขทัย	นายเสรี	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	สธ ๐๔๐๒.๑/ว ๕๗	๓๘๓	๑ พ.ย. ๖๕	ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้อง สำนักงานของกองกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕	กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค	นนทบุรี	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สธ ๕๑๐๕/๐๓๖	๔๐๕	๑๕ พ.ย. ๖๕	ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสถานที่และรักษาความ ปลอดภัย การจัดกิจกรรมร่วมใน งานกาชาดของกระทรวง สาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕	องค์การเภสัชกรรม	กทม.	นายภุชญ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๖. อื่นๆ										
๑	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๘๔๙	๓๗๒	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	กองแบบแผน	นนทบุรี	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๖๐๙	๓๘๕	๑ พ.ย. ๖๕	ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง(พร้อม ลิฟต์)	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๖๐๙	๓๘๖	๑ พ.ย. ๖๕	ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง(พร้อม ลิฟต์)	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๗๗๙	๓๘๗	๑ พ.ย. ๖๕	ส่งสำเนาคำสั่งกรมสนับสนุนบริกา สุขภาพ เรื่อง มอบอำนาจให้รอง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองแบบแผน	นนทบุรี	จนท.กลุ่ม๒	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	สท ๐๐๓๓.๒๐๑.๔/๔๒๗๗	๓๙๑	๑ พ.ย. ๖๕	ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุและสัญญาจ้าง ก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้าง ระบบท่อน้ำเสียและระบบบำบัด น้ำเสียขนาดรองรับ ๔๕๐ ลบ.ม./ วัน	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	สุโขทัย	นายภูติศ	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๗๗๐	๓๙๒	๑ พ.ย. ๖๕	ขอความร่วมมือในการแต่งกาย	กองแบบแผน	นนทบุรี	จนท.กลุ่ม๒	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

[illegible]

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๒	๑	๑	๑	
๗	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	หนังสือเวียน / อื่นๆ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๕	๑๕	๐	๖	๓	๓	๓	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	ดำเนินการ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ											
1	พจ 0032.211/531	340	13 มิ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและ ประเมินราคา ปรับปรุงอาคารโควิด-19 เป็นอาคารผู้ป่วยใน (ชั่วคราว) รพ.ดง เจริญ	รพ.ดงเจริญ	พิจิตร	ประกาศิต / วชิราพร	-	-	-	กำลังดำเนินการ
2	สธ 0618.01.4/2653	341	14 มิ.ย. 65	ขอแจ้งความประสงค์ให้กองแบบแผน ดำเนินการ สำรวจ ออกแบบ กำหนด งวดงาน-งวดเงิน และประมาณราคา งวดงาน-งวดเงิน อาคารศูนย์ ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข	นนทบุรี	ประกาศิต				ทำงานออกแบบ ใหม่ปีงบประมาณ '66
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
3. ปริक्षाแบบ / ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
4. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
5. ทำเอกสารประกอบแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
6. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา											
1	ปท 0033.3.07/433	470	15 ส.ค. 65	ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคางวด งาน-งวดเงิน งานซ่อมแซมทางเชื่อม อาคารบริการผู้ป่วย	รพ.หนองเสือ	ปทุมธานี	ประกาศิต / ภูษกร / ชัย พนัญ				กำลังดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานค้าง)				
8. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานค้าง)				
8.1 งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานค้าง)				
8.2 งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานค้าง)				
8.3 งานมัณฑนศิลป์							(ไม่มีงานค้าง)				

9. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	(ไม่มีงานคงค้าง)
10. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	(ไม่มีงานคงค้าง)
11. หนังสือเวียน / อื่นๆ	(ไม่มีงานคงค้าง)

เรื่องค้ำประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้ำจากเดือนก่อน			ค้ำ สะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้ำ (๓)=(๑))-(๒)	ค้ำ สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้ำ สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้ำ สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๒	๑	๒	๑	๑	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๖	๐	๖	๓	๐	๓	๙	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๗	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๑๖	๑๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐					
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๒	๐	๒	๐	๐	๐	๒	
๑๕	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	๘	๗	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๖	หนังสือเวียน / อื่นๆ	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๔๘	๓๖	๑๒	๖	๑	๕	๑๗	

เรื่องค้ำประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ											
1	สบ 0032.301/1120	675	17 ต.ค. 65	ขอความอนุเคราะห์ Master Plan รพ. เสาให้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ. สระบุรี	รพ.เสาให้เฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา	สระบุรี	เอกชัย/คกงฤษ	-	-		คุณเอกชัยเดินทาง ไปอัปเดตกับทาง รพ. อาทิตย์หน้า
2	อย 0033.201.3/4373	725	15 พ.ย. 65	ขอทราบผลการตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณราคาซ่อมเสาดม่อ อาคารซีกฟอก โภชนาการ	รพ.เสนา	อยุธยา	เสรี/พรกฤษณ์	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ											
1	นบ 0032.301.3/41	20	14 ม.ค. 65	ออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมรั้ว	รพ.บางบัวทอง	นนทบุรี	พรกฤษณ์/ คกงฤษ	-	-	-	คุณพรกฤษณ์และ คุณคกงฤษประสาน กับทาง รพ.และ จัดทำแผน
2	นบ 0032.301.6/90	100	15 ก.พ. 65	ขอความอนุเคราะห์แบบ (ถนน)	รพ.บางบัวทอง 2	นนทบุรี	คกงฤษ	-	-	-	คุณคกงฤษประสาน กับทาง รพ. ว่ามีผัง หรือมีโฉนดหรือไม่
3	สธ 0315.7/618	328	26 พ.ค. 65	ขอแบบแปลนพร้อมรายการประกอบ แบบก่อสร้าง	รพ.มหาวิทยาลัย เกรณธัญบุรี	ปทุมธานี	พรกฤษณ์	-	-	-	คุณพรกฤษณ์จะ ประสานกับ รพ.ให้
4	ปท 0033.201.2/2377 4	710	7 พ.ย. 65	การออกแบบและปรับแบบสิ่งก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.ปทุมธานี	รพ.ปทุมธานี	ปทุมธานี	เอกชัย/คกงฤษ/ งานระบบ ประกอบอาคาร	-	-	-	กำลังดำเนินการ

[illegible]

1	นบ 0033.301.7/527	738	24 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์ประเมินและ กำหนดราคากลาง ซ่อมแซมห้องผ่าตัด ชั้น 4	รพ ศูนย์บริการ ทางการแพทย์ นนทบุรี	นนทบุรี	เสรี/เอกชัย	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน (ไม่มีงานคงค้าง)											
8. ตรวจเช็คคั้ง (ไม่มีงานคงค้าง)											
9 ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร											
1	ลบ 0033.301/413	376	20 มิ.ย. 65	ขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาคาร	รพ.โคกสำโรง	ลพบุรี	คงฤช	-	-	-	คุณคงฤชประสาน รพ. ไปสำรวจทล้ง งาน APEC
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.3 งานมณฑลศิลป์ (ไม่มีงานคงค้าง)											
12. พิจารณาค่า K (ไม่มีงานคงค้าง)											
13.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (ไม่มีงานคงค้าง)											
14.แต่งตั้งคณะกรรมการ											
1	นบ 0033.301.2/1996	723	15 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรร่วม เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จ้าง ปรับปรุงห้องประชุม รพ.บางใหญ่	รพ.บางใหญ่	นนทบุรี	วัชรินทร์/งาน ระบบประกอบ อาคาร/ถิ ราธนันต์/วัชรินทร์	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
2	นบ 0033.01.4/8626	736	24 พ.ย. 65	ขอจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็น คณะกรรมการดำเนินการประกวด ราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิต ศสส. 6 ชั้น รพ.บางบัวทอง	รพ.บางบัวทอง	นนทบุรี	ถิราธนันต์	-	-	-	เรื่องเข้ากลุ่ม 24/11/2565
15.ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา											

1	นบ 0033.2/14016	718	8 พ.ย. 65	ขอเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับ คณะกรรมการฯ จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ กลุ่มงานทันตกรรม ชั้น 4 อาคาร เกษราภิบาลดินทร์	รพ.พระนั่งเกล้า	นนทบุรี	วัชรินทร์/งาน ระบบประกอบ อาคาร	-	-	-	กำลังดำเนินการ
16.หนังสือเวียน / อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๓๑ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๒	๑	๓	๐	๓	๔	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๓	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๑	๑	๗	๖	๑	๒	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๒	๒	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานสิ่งแวดล้อมฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบอาคารฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๓	๒	๑	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๑๗	๑๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๒๙	๒๙	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม		๖๑	๕๙	๒	๑๙	๑๑	๘	๑๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 31 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 5

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 4 งาน)											
1	สร 0614/00915	285	2 พค. 65	สำรวจหลังคา อาคารอำนวยการศูนย์ฯ	ศ.วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 5	สมุทรสงคราม	ทัศนภรณ์				สำรวจแล้วรอ ออกแบบ
2	รบ 0033.1/7182	610	23 สค. 65	จัดทำ Master Plan	รพ ราชบุรี	ราชบุรี	สุทธิพร				
3	กจ 0033.307	768	22 สค. 65	สำรวจผังหลักทองผาภูมิ	รพ ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	ทัศนภรณ์				
4	รบ 0033.3/02/2653	817	8 พย. 65	ทำผังสำรวจ อาคารพักเจ้าหน้าที่ เลขที่ 11062	รพ ปากท่อ	ราชบุรี	ทัศนภรณ์				
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	สร 0422/309	120	18 กพ. 65	ปรับแก้ไขแบบอาคารศ.ปฏิบัติภาวะฉุกเฉินฯ	สสส.5	ราชบุรี	ทัศนภรณ์				กำลังดำเนินการ ออกแบบ
2	ปข 0033.304/1219	723	4 ตค 65	ปรับแบบอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	รพ หัสสะแก	ประจวบฯ	อภิญญา				
3	ปข 0033.301/2124	758	18 ตค. 65	แบบปรับปรุงอาคารต่อเติมลิฟต์ รับ-ส่งฯ	รพ ปราณบุรี	ประจวบฯ	อภิญญา				
4											
3. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 2 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1	รบ 0033.2/02/2436	486	8 กค. 65	ขอแบบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	รพ โพธาราม	ราชบุรี	ทัศนักรณ				นำเข้าโครงการ ออกแบบใหม่ปี
2	รบ 0033.3/02/2652	818	8 พย. 65	ขอรับแบบอาคารปฐมภูมิ เลขที่ 9636	รพ ปากท่อ	ราชบุรี	ทัศนักรณ				
3											
4. ตรวจรับรองแบบ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
8. ตรวจเช็คผัง (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
9. ตรวจการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
11.3 งานระบบไฟฟ้า (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.4 งานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1											
11.5 งานระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมฯ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.6 งานมณฑนศิลป์ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
12. พิจารณาค่า k (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	สธ 0802.3/4259	725	4 ตค. 65	อาคารสำนักงานศ.สุขภาพจิตที่ 5	ศ.สุขภาพจิตที่ 5	สมุทรสงคราม	โกมล				
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (มีงานค้าง 0 งาน)											
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
15. อื่นๆ (มีงานค้าง 0 งาน)											

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๓๑ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๔	๑	๓	๖	๓	๓	๖	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๐	๒	๓	๐	๓	๕	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๓	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๒	๑	๑	๑	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบบำบัดน้ำเสียฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบประกอบอาคารฯ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๓	๐	๓	๐	๐	๐	๓	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๑๘	๑๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๓๑	๓๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๘๒	๗๖	๘	๑๕	๓	๑๐	๑๘	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 31 ตุลาคม - 24 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 6 งาน)											
1	สร 0721/164	198	16 มีค. 65	งานออกแบบหลังคาอาคารผู้ป่วยใน	สบส. เขต 6	ชลบุรี	อภิญญา				
2	สก 0032.001/3/1199	269	11 เมย. 65	แผนจัดทำ Master Plan	สสจ.สระแก้ว	สระแก้ว	อภิญญา				
3	สร 1103.29/721	549	1 กค. 65	สำรวจเพิ่มเติมอาคารหออนนัศึกษ	วพบ.พระปกเกล้าฯ	จันทบุรี	เอกภพ				
4	สร 1103.29/1148	959	3 พย. 65	สำรวจงานปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีฯ	วพบ.พระปกเกล้าฯ	จันทบุรี	แมน				
5	ปจ 0033.601/2973	987	10 พย. 65	ออกแบบอาคารศ.อาหารฯ	รพ ศรีมหาโพธิ	ปราจีนบุรี	สุทธิพร				
6	จบ 0033.1/18664	1014	22 พย. 65	ออกแบบก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะฯ	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุทธิพร				
7											
8											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 5 งาน)											
1	จบ 0032.1/269	22	13 มค. 65	ออกแบบอาคารมะเร็ง 2	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
2	จบ 0033.1/5225	334	5 พค. 65	ปรับแบบอาคารวินิจฉัย	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
3	ฉช 0033.101/13996	566	4 กค. 65	ปรับแบบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและ โรคหัวใจ	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	ไกรสุรย์				
4	สธ 0409.1/2087	982	9 พย. 65	ปรับแก้ไขแบบ เลขที่ 10951ห้อง ปฏิบัติฯ	กองโรคจากการ ประกอบา	ระยอง	กุลนันท์				
5	ปจ 0033.102/8916	986	10 พย. 65	จัดทำแบบและประเมินราคาซ่อมแซม	รพเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ปราจีนบุรี	อับดุลกอดเดส				
3. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	ฉช 0033.3/1948	557	4 กค. 65	ขอแบบ เลขที่ 8057 + ก.49/เมย./61	รพ พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
2	รย 0033.3(4)/1849	910	19 ตค. 65	ขอแบบและรายละเอียดต่างๆ	รพ บ้านค่าย	ระยอง	กุลนันท์				
3	ฉช 0033.3/1769	911	20 ตค. 65	ขอแบบอาคารคลินิกทางเดินหายใจ	รพ แปลงยาว	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
4. ตรวจรับรองแบบ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1											
2											
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
8. ตรวจเช็คผัง (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
9. ตรวจการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	ปจ 0033.001/3735	863	29 กย. 65	ตรวจสอบฐานรากอาคารพักขยะฯ	สสจ.ระยอง	ระยอง	เอกภพ				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
2											
11. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
3											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.3 งานระบบไฟฟ้า (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.4 งานระบบสุขาภิบาล (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.5 งานระบบเครื่องกล (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1											
11.6 งานมณฑนศิลป์ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
12. พิจารณาค่า k (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	รย 0033.3(1)/3446	998	7 พย. 65	อาคารเรือนซักฟอก	รพ แกลง	ระยอง	โกมล				
2	สธ 1104.02/1746	993	11 พย. 65	อาคารพักนักศึกษา	รพบ.สิริธร	ชลบุรี	โกมล				
3	ปจ 0033.102/8915	998	15 พย. 65	อาคารพัสดุและซ่อมบำรุง	รพ เจ้าพระยาอภัย ภูเบศร	ปราจีนบุรี	โกมล				
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (มีงานค้าง 0 งาน)											
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
15. อื่นๆ (มีงานค้าง 0 งาน)											

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑))-(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๕	๑	๔	๔	๒	๒	๖	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ								
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๑	๐				๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)				๒	๑	๑	๑	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน				๒		๒	๒	
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๕	๕						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๓	๓						
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑		๑				๑	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k	๑		๑	๑		๑	๒	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๕	๕	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ								
๑๕	ประชุม	๑	๑						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๕	๕						
	รวม	๒๗	๒๑	๖	๙	๓	๖	๑๒	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง ๖ เรื่อง)										
๑	สธ๐๓๑๒.๓/๑๑๓๐	๒๒๖	๑๗ มิ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผังหลัก (Master Plan)	รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ๐๘๓๕.๒๗/๒๓๔๑	๒๘๓	๒๐ ก.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น งบ ๖๘	รพ.จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	ขอนแก่น	ธีระวัฒน์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๓	สธ ๐๗๒๒/๔๒๘	๔๓๗	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบอาคารอำนวยการหรับ โรงพยาบาล ๓๐ เตียง รพ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ร้อยเอ็ด	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๔	สธ ๐๗๒๒/๔๒๖	๔๓๘	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและประเมินโครงสร้างระบบบำบัดน้ำ เสียใหม่ รพ.ชนบท	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๕	สธ ๐๗๒๒/๔๒๕	๔๓๙	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบระบบเส้นท่อระบบ บำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสีชมพู	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๖	สธ ๐๗๒๒/๔๒๔	๔๔๐	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย รพ. เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗	ร้อยเอ็ด	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(คงค้าง ๑ เรื่อง)			
๑	ขก๐๐๓๓.๓๑๐/๑๒๓๔	๒๗/๑	๑๒ ก.ค. ๖๕	ขอแบบรูปรายการและราคาค่าก่อสร้าง อาคารซักฟอก จ่ายกลาง โรงอาหาร พัสดุ ๔ ชั้น แบบ ๑๐๑๒๔	รพ.พล	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			
๑	ร๐๐๓๓.๓๐๘/๑๔๑๙	๓๘๑	๔ ต.ค. ๖๕	ขอแบบแปลน ราคากลาง และงวดเงิน-งวด งาน และกำหนดรายละเอียดประกอบแบบ แปลน	รพ.อาจสามารถ	ร้อยเอ็ด	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ๐๓๑๓.๒/๑๗๕๙	๔๐๒	๒๐ ต.ค. ๖๕	ตรวจสอบงวดงาน-งวดเงิน และจัดทำงวด งาน-งวดเงิน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารส่วนขยายบริการผู้ป่วยนอก	รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(คงค้าง ๑ เรื่อง)			
๑	ขก ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๘๖๗	๔๔๒	๒๔ พ.ย. ๖๕	ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร	รพ.เวียงน้อย	ขอนแก่น	ณัฐภัทร	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			
๑	สธ๐๒๐๗.๐๓.๓/๔๘๓๙	๓๗๕	๒๘ ก.ย. ๖๕	ตรวจสอบการคิดคำนวณขอรับเงินชดเชยค่า ก่อสร้าง (ค่าK) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ อาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น คสล. ๕ ชั้น รพร.กระนวน	กองบริหารการ สาธารณสุข กลุ่ม งานบริหารงบลงทุน ภูมิภาค	รพร.ก ระนวน ขอนแก่น	ณัฐภัทร	-	-	อยู่ในระหว่างการ พิจารณา
๒	สธ ๐๓๑๒.๓/๑๘๔๙	๔๒๙	๑๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายการ คำนวณค่างาน ตามสูตรการปรับราคา ก่อสร้าง(ค่าK) ก่อสร้างศูนย์เตรียมความ พร้อมกลับสู่สังคม	รพ ัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	ณัฐภัทร	-	-	อยู่ในระหว่างการ พิจารณา
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ(หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๒		๒	๑	๑	๐	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๓	๓	๐				๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๘	๘						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๓	๑	๒				๒	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๕	๕						
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๑	๑						
๑๕	ประชุม	๘	๘						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๙	๙						
	รวม	๔๓	๓๙	๔	๒	๒	๐	๔	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๑ พ.ย.๖๕ ถึง ๒๕ พ.ย.๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘										
ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			
๑	บก๐๐๓๓.๓๐๑(๐๑)/๓๔๕๓	๓๕๔	๒ ก.ย. ๖๕	ขอสำรวจ ออกแบบ เพื่อจัดทำ master plan	รพ.บึงกาฬ	บึงกาฬ	ธนเศรษฐ์	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒	ลย ๐๐๓๒.๓๐๑/๑๔๗๖	๕๕๕	๑๐ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบช่องทางขนส่ง ของสกปรกและบันไดหนีไฟ อาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ(รวมชั้นใต้ถุนโล่ง) เป็น คสล ๕ ชั้น	รพ เชียงคาน	เลย	นพพล/ณัฐวุฒิ	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	นภ ๐๐๓๓.๒๐๑/๓๘๐๗	๕๔๑	๘ พ.ย. ๖๕	พิจารณาสีโครงการก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ คสล. ๒ ชั้น	รพ.หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	ณัฐวุฒิ	๖ วัน	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๒	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๖๑๔๙	๕๖๘	๒๒ พ.ย. ๖๕	พิจารณาขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ รายละเอียดการขออนุมัติใช้วัสดุ อุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกและบริการวิชาการ เลขานุการกรม	กรมการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขานุการกรม	อุดรธานี	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖ งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	/+	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้าง สะสมแล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐	๕	๐	๕	๕	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๘	๔	๔	๐	๐	๐	๔	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๔๐	๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๕๗	๕๓	๔	๗	๑	๐	๑๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ				(คงค้าง ๕ เรื่อง)						
๑	นม๐๐๓๓.๑๐๑(๑)/๑๙๕๐๑	๑๔๕	๑๕ มิ.ย. ๖๕	จัดทำผังแบบแปลนอาคาร วิทยาลัยพยาบาลแห่งใหม่	รพ.มหาราช นครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	นัดสำรวจไปเมื่อวันที่ ๕-๗ ธค๖๕
๒	สธ๐๒๓๔/๓๐๗๓	๓๘๔	๒๒ ก.ย. ๖๕	สำรวจออกแบบ อาคารสำนักงาน เขตสุขภาพที่ ๙ (แทนอาคารวิธ โรคหลังเดิม)	สำนักงานเขต สุขภาพที่ ๙	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	สรุปแบบแปลนแล้ว
๓	ปริ ๐๐๓๓.๐๐๑/๑.๓/๔๔๓๕	๓๙๔	๔ ต.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบรูป รายการและบัญชีแจ้งปริมาณงาน และราคา	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	ศิริณยา	-	-	รอแบบเพิ่มเติมงาน ระบบดับเพลิง
๔	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๓๕๒๕๘	๔๐๑	๗ ต.ค. ๖๕	ออกแบบอาคารนับสนุนบริการ ๑๑ ชั้น งบ ๖๗ (โดยประสานคุณ บดินทร์ไว้เบื้องต้น)	รพ.มหาราช นครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	นัดสำรวจไปเมื่อวันที่ ๕-๗ ธค๖๕
๕	สธ ๑๑๐๓.๒๕/๕๕๘	๔๖๖	๑๑ ต.ค. ๖๕	สำรวจพื้นที่สำหรับการย้ายและ ก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี สุรินทร์ แห่งใหม่ พร้อมจัดทำ masterplan การวางผังอาคาร ในพื้นที่ใช้สอย	วิทยาลัย พยาบาลบรม ราชชนนี สุรินทร์	สุรินทร์	ศิริณยา	-	-	นัดสำรวจวันที่ ๓๐ พย-๑ธค๖๕
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(คงค้าง ๑เรื่อง)					

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๑๑๐๓.๒๕/๕๕๘	๓๓๕	๑๑ ต.ค. ๖๕	ออกแบบโครงการปรับปรุงและ จัดทำรายการประกอบแบบ สิ่งก่อสร้างสำนักงานศูนย์ สุขภาพจิตที่ ๙	ศูนย์สุขภาพจิต ที่ ๙	นครราชสีมา	ศิริณยา/ภู สกร/บรรณ วิฑิต/สุทัศน์/ ประสิทธิ์	-	-	ศูนย์จิตชะลอเรื่อง เอาไว้ก่อน
๓.ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๔ เรื่อง)					
๑	นม ๐๐๓๓.๒๐๑.๓/๒๗๒๘	๔๘๑	๓ พ.ย. ๖๕	ขอยืนยันใช้แบบก่อสร้างอาคาร อุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้อง ประชุม เลขที่ ๑๐๑๒๙	รพ.พิมาย จ. นครราชสีมา		ศิริณยา/ภู สกร/บรรณวิฑิต	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการประสาน กับทางรพ
๒	บร ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๕๓๖	๔๙๒	๒๓ พ.ย. ๖๕	ขอแบบแปลนก่อสร้างอาคารห้อง ชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ห้อง) แบบเลขที่ ๑๑๐๖๒ พร้อม รายการประกอบแบบก่อสร้าง	รพ.หนองหงส์	บุรีรัมย์	ศิริณยา/ภูสกร	-	-	ดำเนินการทำ โครงสร้าง
๓	สธ ๐๒๓๔/๓๗๕๙	๔๙๓	๒๔ พ.ย. ๖๕	ขอใช้แบบแปลนสิ่งก่อสร้างที่ไม่อยู่ ในบัญชีพร้อมใช้ของกองแบบแผน ในการจัดทำแผนค่าของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เขต สุขภาพที่ ๙	สำนักงานเขต สุขภาพที่ ๙	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	สรุปแบบแปลนแล้ว ออกรายการ

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๔	สร ๐๐๓๓.๐๐๒/๕๐๙๗	๔๙๖	๒๔ พ.ย. ๖๕	ขออนุญาตใช้แบบนอกบัญชีกอง แบบแผน แบบเลขที่ ๙๗๖๕/๔๖ และขอความอนุเคราะห์แบบเลขที่ ๙๗๖๕/๔๖(อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และสำนักงาน เป็น คสล ๓ ชั้น)	สสจ สุรินทร์	สุรินทร์	ศิริณยา	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการประสาน กับทางรพ
๔. ตรวจรับรองแบบ										
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(คงค้าง ๑เรื่อง)			
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๕.หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	/+	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐	๓	๐	๓	๓	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/ งวดงาน-งวดเงิน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๔๐	๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๖๑	๕๙	๒	๕	๑	๐	๖	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๑ พฤศจิกายน - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(คงค้าง ๓ เรื่อง)					
๑	สธ ๐๓๑๕.๔/๗๑๕	๘๙	๒ พ.ค. ๖๕	ออกแบบอาคารรังสีรักษาทดแทนอาคารสิ่งแก้วเดิม	รพ.มะเร็งอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	วัลลียา/ศิริวรรณ	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ (รอรพ.ประชุมจัดสรรงบประมาณ)
๒	ยส๐๐๓๒.๒/๓๐๒๑	๒๓๒	๒๕/สค.๖๕	ออกแบบ ๓ อาคาร ๑ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๒ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓ อาคารบริการ	รพ.ยโสธร	ยโสธร	บดินทร์	-	-	ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว (วันที่ ๒๒ พย ๖๕)
๓	ยส๐๐๓๒.๒/๓๓๙๑	๒๕๐	๒ ก.ย. ๖๕	ออกแบบอาคารคลังพัสดุ	รพ.ยโสธร	ยโสธร	บดินทร์	-	-	ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว (วันที่ ๒๒ พย ๖๕)
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(คงค้าง ๑เรื่อง)					
๑	ยส๐๐๓๒.๒/๓๓๖๒	๒๕๓	๒๐ มิ.ย. ๖๕	ออกแบบโครงการปรับปรุงภายในแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)	รพ.ยโสธร	ยโสธร	บดินทร์	-	-	ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่แล้ว (วันที่ ๒๒ พย ๖๕)
๓.ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๑เรื่อง)					
๑	ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๒๘๔๘	๒๙๕	๒๑ ต.ค. ๐๐	ขอแบบแปลนและเอกสารบัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างงบลงทุน๖๖-๖๗ แบบ ๑๐๗/๒๘และ๘๘๑๖	รพ.กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	บดินทร์	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. ตรวจสอบแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. ตรวจสอบเช็คคั้ง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจสอบการจ้าง / ตรวจสอบรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.พิจารณาค่า K					(คงค้าง ๑เรื่อง)					
๑	ศก ๐๐๓๓.๐๐๑/๖๕๔๒	๒๙๖	๘ พ.ย. ๖๕	ตรวจสอบเอกสารพร้อม รายละเอียดการคำนวณเงินชดเชย ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ครอบครัว) คสล. ๓ ชั้น รพ. พยุห์	สสจ. ศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	ภูสกร	๘	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕.หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๖	๒	๔	๔	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๑	๑	๔	๓	๑	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๐	๑	๑	๑	๐	๑	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ		๐						
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๘	๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๓๑	๓๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๕๑	๔๙	๒	๑๒	๖	๖	๘	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๔ งาน)					
๑	สธ ๐๘๓๐.๕/๙๓๙	๒๑๙	๒๖ เม.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร ในการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างงานกำแพงกันดินฯ	รพ.สวนสราญรมย์	สุราษฎร์ธานี	คุณอนุชา คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๗๒๖/๕๗๔	๔๐๔	๒๒ ก.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนบุคลากรจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลบ้านนาสาร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่๑๑	สุราษฎร์ธานี	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	ชพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๗๒	๔๓๒	๔ ส.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนปรับปรุงผังสำรวจ	รพ.หลังสวน	ชุมพร	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๕๑๗	๕๑๑	๗ ก.ย. ๖๕	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำรวจและวางผังหลักโรงพยาบาลพระแสง	รพ.พระแสง	สุราษฎร์ธานี	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๔ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	นส ๐๐๓๓.๓๐๑(๑๐)/๘๐๗	๕๘๘	๑๙ ต.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนบุคลากรเขียนแบบ ปรับปรุง ต่อเติมอาคารผู้ป่วย อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	รพ.นาบอน	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	นส ๐๐๓๓.๓๐๑(๐๘)/๓๘๔๒	๖๓๒	๑๕ พ.ย. ๖๕	ขอสนับสนุนแบบแปลนและรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง	โรงพยาบาลท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจสอบแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๐๗๐๓.๐๑๕/๖๘	๔๔๒	๘ ส.ค. ๖๕	ตรวจสอบยืนยันแบบระบบบำบัดน้ำ เสียอาคารปฏิบัติการ	งานสนับสนุนระบบ บำบัดน้ำเสีย สิ่งแวดล้อม	กองแบบแผน	คุณอนุชา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๑ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/๒๕๖๐๒	๖๓๕	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน จัดทำบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กอง บริหารทรัพยากร บุคคล	นนทบุรี	คุณประภัสสร คุณสุรียพงศ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๖ งานมันชนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)	
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ/ขอแบบ	๓	๑	๒	๒	๑	๑	๓
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๒	๐	๒	๐	๐	๐	๒
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
๑๒	พิจารณาค่า k	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐
๑๕	ประชุม	๑๒	๑๒	๐	๐	๐	๐	๐
๑๖	อื่นๆ	๓๐	๓๐	๐	๐	๐	๐	๐
	รวม	๕๕	๕๑	๔	๘	๑	๗	๑๑

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕										
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒										
ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	นธ ๐๐๓๓.๕/๗๕๓	๕๖๔	๑๑ ส.ค. ๖๕	ขอเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่สร้างอาคาร ให้บริการ	รพ.ยิ่งอเฉลิมพระ เกียรติ ๘๐ พรรษา	นราธิวาส	คุณชัชชิน คุณประยุทธ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๗๐๓.๐๑๖/๒๔	๕๖๔	๒๓ ก.ย. ๖๕	ขอรายละเอียดงานก่อสร้างในพื้นที่ วางผังเมืองรวมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕	กองแบบแผน	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	สธ ๐๔๒๙.๔.๓/๒๐๖๙	๔๗๔	๑๘ ส.ค. ๖๕	ออกแบบ และประมาณราคาค่า ก่อสร้าง	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่๑๒	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณจักรก ริสน์ คุณขจร ศักดิ์			งาน สธ. ทำเอกสาร ข.แล้ว ส่งต่องานอื่นๆ เมื่อวันที่ ๘/๗/๖๕ (เลขที่ออกจากกลุ่ม/ ๖๔) ปัจจุบัน วศ. ตรวจสอบงานเข็ม ระบบอื่นๆไม่แก้ไข / ราคา ขจรศักดิ์ ทำแล้ว เสร็จ รอรวมไฟล์ / บริหารส่งแบบไป รพ. แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๐/๗/๖๕

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๑๙๗๖	๕๒๐	๖ ก.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนออกแบบผังหลัก โรงพยาบาลควนขนุน	รพ.ควนขนุน	พัทลุง	คุณกุลทิรา			ประสาน รพ. แล้วรอลงพื้นที่ ภายหลัง
๓. ปรัชญาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๓ งาน)					
๑	นธ ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๑๔๒	๓๙๔	๑๘ ก.ค. ๖๕	ขอแบบแปลนงานก่อสร้างอาคาร โภชนาการ อาคารโภชนาการ พร้อม บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)	สสจ.นราธิวาส	นราธิวาส	คุณมังกร คุณจักรก ริสน์			ต้นเรื่อง(ฉบับ จริง)มอบงาน ระบบประกอบ อาคารฯ (คุณ ไพรัช คุณปิติ ภัทร คุณสุทัศน์) และสำเนา ๒ ชุดมอบคุณ มังกร และ คุณ จักรกริสน์ เมื่อ วันที่ ๑๓/๘/๖๕
๒	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๖/๑๓๗๙	๖๕๓	๓ พ.ย. ๖๕	ขอรับแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน	รพ.สต.ท่งพระ	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณมังกร			ออกแบบใหม่ ได้ประสาน คุณจักรกริสน์แล้ว

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓	ปน ๐๐๓๓/๑๐๕๓๓	๖๕๗	๗ พ.ย. ๖๕	ขอเบิกแบบแปลน รายละเอียด สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง งวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการ ก่อสร้าง รพ.สต.	สสจ.ปัตตานี รพ.ส่งเสริม สุขภาพตำบลท่ากำชำ	ปัตตานี	คุณกุลทิรา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔. ตรวจสอบแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๘/๑๑๕๓	๓๑๘	๒๐ มิ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เอกสารประกอบ แบบก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ	รพ.เทพา	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณจักรก ริสน์ คุณมังกร			งาน สก.ทำเอกสาร ข. แล้วเสร็จ ส่งงานอื่นๆ เมื่อวันที่ ๘/๗/๖๕ (เลขออกจากกลุ่ม/ ๖๖) ณ ปัจจุบัน งาน วศ. ตรวจสอบงานเข็ม (ไฟล์ที่ส่งกลับมาไฟล์ ผิด) /งานราคา ติด ตามที่คุณมังกร,คุณ ประทัย /งานบริหาร ส่งแบบไปเมื่อ ๒๐/๗/๖๕
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๒ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๐๕๑๑/๕๗๘๗	๖๒๔	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอปรับปรุงข้อมูลราคาแบบก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ๔ ชั้น	รพ.การแพทย์แผนไทยฯ กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก		คุณกุลทิรา คุณจักรกริสน์ คุณจุฑารัตน์ คุณขจรศักดิ์ และงานระบบ ประกอบอาคาร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (คุณกุลทิ รา แจ้ง ไม่มี งานแก้ไข)
๒	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๕/๒๕๖๐๒	๖๖๘	๒๑ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์กองแบบแผน จัดทำบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กอง บริหารทรัพยากร บุคคล	นนทบุรี	คุณมังกร			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(คงค้าง ๑ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	ปณ ๐๐๓๓.๒๐๑/๒๕๓๔๖	๔๘๘	๒๓ ส.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบ อาคารคลังยา	รพ.ปัตตานี	ปัตตานี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖ งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ ต.ค.-๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๙	๕	๔	๒๒	๙	๑๓	๑๗	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๓	๓	๐	๑	๑	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๐	๑	๑	๑	๐	๑	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๒	๑	๑	๒	๐	๒	๓	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๗	๗	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๑.๓ งานมณฑานศิลป์	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๓๙	๓๙	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๕๕	๕๕	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๓๐	๑๒๔	๖	๒๘	๑๒	๑๕	๒๑	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ปี๒๕๖๕) ๒๖ ต.ค. - ๒๒ พ.ย. ๖๕

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๑๗ งาน)					
๑	สธ ๐๓๑๖/๒๒๓๕	๗๕๐	๒๔ พ.ค. ๖๕	ขอสำรวจพื้นที่และออกแบบและ ประมาณราคาอาคารจอดรถ	สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณจักรก ริสน์ คุณ พิมพ์ชนก คุณปิยปวีณ์	วัดพื้นที่+ความสูง		อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๐๔๓๘.๑/๔๕๓๒	๑๐๑๗	๔ ก.ค. ๖๕	ขอเจ้าหน้าที่เขียนแบบแปลน กำหนดคุณลักษณะ และกำหนด ราคากลางจ้างรื้อและเปลี่ยนหลังคา อาคาร	กรมควบคุมโรค สถาบันเวชศาสตร์ ป้องกันศึกษา	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๑๖๙	๑๐๗๔	๑๒ ก.ค. ๖๕	ตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณ ราคา งานเสาธงและออกแบบภูมิ ทัศน์หน้าอาคารนายแพทย์หลวง วิเชียรแพทยาคม	รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต	นนทบุรี	คุณสรรพวัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๑๖๗	๑๐๗๕	๑๒ ก.ค. ๖๕	ตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณ ราคา งานออกแบบป้ายชื่อ โรงพยาบาลศรีธัญญาออกแบบภูมิ ทัศน์และถนนทางเข้าหน้า โรงพยาบาลศรีธัญญา (บริเวณหน้า ร้านเพื่อน)	รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต	นนทบุรี	คุณสรรพวัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๕	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๒๖๙	๑๑๓๘	๒๖ ก.ค. ๖๕	ขอสำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบ และ ประมาณราคา งานออกแบบหลังคา คลุมทางเดิน บริเวณเข้า-ออก ทาง ด้านหน้าอาคารและทางลาดทาง ด้านหลังอาคารกลุ่มงานรังสีวิทยา	รพ.ศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์ คุณสรรพวัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	สธ ๐๓๑๒/๒๖๐๒	๑๑๔๒	๒๖ ก.ค. ๖๕	ขอแบบถนนคอนกรีตพร้อมราง ระบายน้ำ สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราช ชนนี จ.ปทุมธานี	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดแห่งชาติ กรมการแพทย์	ปทุมธานี	คุณจักรกริสน์ คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	สธ ๐๕๐๑.๐๑/๔๐๑๑	๑๑๔๗	๒๖ ก.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ทางเลือก การ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสารบรรณกลาง	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก คุณปิยปวิณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๘	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๔๐๙๒	๑๑๗๔	๒ ส.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความ ชำรุดของพื้นที่บริเวณอาคาร พิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและ การแพทย์ไทย	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	สธ ๐๓๑๓/๙๖๙๘	๑๒๖๔	๑๘ ส.ค. ๖๕	ขอบุคลากรตรวจสอบผนังระเบียง อาคารที่ชำรุดและจัดทำแบบรูป รายการเพื่อซ่อมแซม อาคารรชมงคล ชั้น๒ โซนB	สถาบันประสาท สถาบันประสาท วิทยา กรมการแพทย์	กรุงเทพฯ	คุณจักรกริสน์ คุณขจรศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๐	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๑๐๐๐	๑๒๙๖	๒๓ ส.ค. ๖๕	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร จำนวน ๒ หลัง อาคารสันทนาการ และอาคารโรงงานอาชีวบำบัด	สถาบันราชานุกูล	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑	สธ ๐๓๐๘/๗๖๒๔	๑๓๓๖	๒๖ ส.ค. ๖๕	ขอเชิญเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสถานที่ เพื่อออกแบบทาสีภายนอกอาคารสี รินธร	รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๒	สธ ๐๘๐๗.๔/๒๗๗๔	๑๔๐๑	๑๒ ก.ย. ๖๕	ขอแบบแปลน รายการประกอบแบบ ราคาค่าก่อสร้าง และงวดงานงวดเงิน ของอาคารวินิจฉัยรักษา ๒ ชั้น แบบ แปลนเลขที่ ๑๑๐๘๒	กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๓	สธ ๐๖๒๒/๑๗๐๓	๑๕๘๒	๑๐ ต.ค. ๖๕	ขอสำรวจพื้นที่และออกแบบ ปรับปรุงพร้อมประเมินราคา ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมวิทยาศาสตร์	สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก คุณปิยปวีณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๔	สธ (ค.รช.)๐๕๐๑.๐๕/๒๗๗	๑๖๗๘	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอออกแบบฐานพร้อมหลังคา รายการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง	คณะกรรมการจัดทำ ร่างขอบเขตของงานฯ	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์ คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๕	สธ ๑๐๐๓/๑๖๘๒	๑๖๘๑	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอออกแบบและประมาณการราคา ค่าก่อสร้างงานติดตั้งหลังคาโครง เหล็กกรุแผ่นเมทัลชีต	สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กองควบคุม วัตถุเสพติด	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณจักรก ริสน์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๖	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๑๔๐๗	๑๗๖๓	๑๐ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและ ออกแบบ พร้อมประมาณราคา งาน ปรับปรุงหลังคาอาคารจำนวน ๓ หลัง (อาคารผู้ป่วยนอก๒ อาคารแก้ว กัลยา อาคารชมพูพันธุ์ทิพย์)	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๗	สธ ๐๒๐๑.๐๔/๓๓๔๗	๑๗๙๙	๒๒ พ.ย. ๖๕	ขอสำรวจ ออกแบบและประเมิน ราคาการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อาคาร ๓ ชั้น ๓ ตึกสป.	กองกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณปิยวิทย์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๑๑๐๓.๐๔/๑๒๖๖	๑๗๕๙	๑๐ พ.ย. ๖๕	ขอจัดทำแบบรายการประกอบแบบ และใบปริมาณราคาการก่อสร้างโรง จอดรถ	วิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๓ งาน)					
๑	สธ ๑๑๐๓.๐๔/๑๑๒๒	๑๔๘๖	๒๖ ก.ย. ๖๕	ขอปรับบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและ ราคา และจัดทำรายละเอียดงาน- งวดเงิน งานก่อสร้างเขื่อนกันดินรอบ สระน้ำศาลาแปดเหลี่ยม	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	คุณประทัย			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	สธ ๑๑๐๔.๐๘/๑๒๐๖	๑๕๐๘	๒๗ ก.ย. ๖๕	ขอให้จัดทำใบสรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง (BOQ) แบบแปลน และเอกสารแสดงงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง	วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนานิกะ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณจักรก ริสน์ คุณ ประทัย คุณ ขจรศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๖๐๑.๐๘/๕๕๑๗	๑๖๗๓	๒๗ ต.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์ทบทวนประมาณการราคาค่าก่อสร้างและงวดงาน-งวดเงิน โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงาน อาคาร ๙ ชั้น ๘ ห้อง ๙๘๐๙ (กองพัฒนาเครื่องมือแพทย์) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจสอบเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจสอบการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๓ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๒. พิจารณาค่า k					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (29 ต.ค. - 28 พ.ย. 2565)

กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ หนังสือส่งทั้งหมด 39 ฉบับ

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	
1	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง ตรวจสอบสถานพยาบาล	1	1	0	
2	ประชุม	10	10	0	
3	หนังสือเวียน	9	9	0	
4	อื่นๆ	19	19	0	
	รวม	39	39	0	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
สมุดทะเบียนรับ							
๔๔๑	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๘๔๙ ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษา ราชการแทน	๒๗/๑๐/๒๕๖๕	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๒, กลุ่มแผนงานและประเมินผล, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, รองผู้อำนวยการกอง แบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๘, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและ วิชาชีพ, กลุ่มระบบประกอบอาคาร	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๒ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๔๒	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๑๓๘ ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข	๒๗/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรพรกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๔๒	
๔๔๓	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๘๖๓ ขอเชิญประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของกองแบบแผน โดยรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มแผนงานและประเมินผล	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบ	พรพรกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๔๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๓ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ	
				และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐,				

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๔ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๕ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				เขตที่ ๑, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กองแบบแผน			
๔๔๔	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๑๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๖ เรื่อง	๒๗/๑๐/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๕๐	
๔๔๕	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๐๕ เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๖/๑๐/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๕๓	
๔๔๖	มท ๐๗๐๘.๔/ว ๑๕๕๒๘ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา (ผ่านระบบออนไลน์) (เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๘ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.)	๑๘/๑๐/๒๕๖๕	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรษกร ภูศรี	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๑๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๖ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๔๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๑๐๓ ส่งสำเนาคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือน สามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง	๒๕/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๑/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๒๔	
๔๔๘	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๔๓๘๒ ร่วมตรวจโรงพยาบาลวิมุตโรงพยาบาล ทั่วไปขนาดใหญ่ กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ ในวันที่ ๒ พ.ย.๖๕ นส.สุภาพร	๐๑/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๐	
๔๔๙	อว ๖๔.๒๕/ภบ.๑๕๗/๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการวิจัยใน การทำวิทยานิพนธ์ (นพ.อิสร์ อักษรานู เคราะห์ นิสิต)	๐๓/๑๐/๒๕๖๕	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและ ภัยพิบัติ (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	อธิบดี	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๒	
๔๕๐	SCE-MK-Seminar๐๓/๖๕ ร่วมฟังสัมมนา "มาตรฐานการต่อลงดิน" บริษัท แสงชัยอีคลิพเมนต์ จำกัด ในวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๕ นายทีชานนท์ นายบรรณ วิจิต นายทศวรรษ นส.เสาวภา นาย ภาคภูมิ นายเกรียงศักดิ์	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	บริษัท แสงชัยอีคลิพเมนต์ จำกัด	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๓	
๔๕๑	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๕๐๑๕ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมตรวจ มาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ ป่วยไว้ค้างคืน ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล	ผู้เกี่ยวข้อง	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๗ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๕๒	สธ ๐๗๐๔.๙/๑๙๐๗ ขอเชิญประชุมจัดทำ Time line คู่มือ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และ ปรับปรุงแก้ไข พัฒนามาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ	๐๑/๑๑/๒๕๖๕	กองวิศวกรรมการแพทย์	กองแบบแผน, กองสุศึกษา, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๔	
๔๕๓	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๙๒๙ ขอแจ้งการปฏิบัติงานกรณีขอความ ร่วมมือและการพิจารณาเสนอเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุในงานก่อสร้าง	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	กองแบบแผน	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๒๗	
๔๕๔	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๓๑ ขอแจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ฐศิริ	๐๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๒๘	
๔๕๕	มท ๐๗๑๐/ว ๔๕๓๐ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการควบคุม อาคาร ครั้งที่ ๑๕๑๕-๒๘/๒๕๖๕ ในวัน ที่ ๓๗.ย.๖๕ (สรพงษ์ ทวีวัฒน์)	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๐๙	
๔๕๖	กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่	๑๗/๑๐/๒๕๖๕	กรมบัญชีกลาง กองการระบบการจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง	อธิบดี	พระราชกร ฐศิริ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๔	
๔๕๗	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๙ แจ้งเลื่อนการประชุมกองแบบแผนครั้งที่	๒๘/๑๐/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มแผนงาน	พระราชกร ฐศิริ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๓๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๘ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ	
๗/๒๕๖๕				และประเมินผล, ผู้อำนวยการกอง แบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริการ และวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, งานพัสดุ และยานพาหนะ, นายปฏิภาณ อินทร์ ทอง, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มระบบ ประกอบอาคาร, นายอับดุลกอเดส อมรีก, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, นาย พงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ, กลุ่มระบบ บำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๑, งานการเงินและบัญชี, งาน สารบรรณ, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, งานนโยบายพิเศษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, งานบริหารทรัพยากรบุคคล, นาย สมศักดิ์ อัครนวเสรี, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๙, งานประสาน การก่อสร้าง, นายสรพงษ์ ทัพภะวิมล, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับ				

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				การก่อสร้าง เขตที่ ๗			
๔๕๘	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๓๒๐๔ ขอส่งสำเนาคำสั่ง	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี	พรรษกร ภูศรี	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๑๐:๓๑	
๔๕๙	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๒๖๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๐๑/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๐๓/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๐๖	
๔๖๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๘๕๕ การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ราย นาย อดุลย์ ขมิ้นเขียว)	๐๒/๑๑/๒๕๖๕	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กลุ่มคลัง, กลุ่มแผนงาน, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กอง แบบแผน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มพัสดุ, กองวิศวกรรมการแพทย์, สำนักผู้เชี่ยวชาญ, กลุ่มงาน จริยธรรม, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร, ศูนย์บริหารจัดการเรื่อง ร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการสุขภาพ, กองกฎหมาย, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ, เลขานุการกรม, กองสุขศึกษา	พรรษกร ภูศรี	๐๗/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๒๓	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๐ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๔๖๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๒๑๕ การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ	๐๓/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรชกร ภูศรี	๐๗/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๒๔	
๔๖๒	สธ ๐๗๐๔.๙/๑๙๓๐ ขอเชิญประชุมชี้แจงศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ เรื่องจัดทำ Time Line การมาปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ และการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๐๓/๑๑/๒๕๖๕	กองวิศวกรรมการแพทย์	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กอง สุศึกษา, กองแบบแผน, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	พรชกร ภูศรี	๐๗/๑๑/๒๕๖๕ ๑๓:๕๘	
๔๖๓	สธ ๐๗๑๐.๐๒/๑๓๒๕ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงานประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑	๐๗/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองสุศึกษา, กอง แบบแผน, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองวิศวกรรมการแพทย์	พรชกร ภูศรี	๐๘/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๔๘	
๔๖๔	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๙๗๗ ขอแจ้งการดำเนินการของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมสัญญา หรือผู้ บริหารสัญญา	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	กองแบบแผน	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พรชกร ภูศรี	๐๘/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๕๐	
๔๖๕	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๐ ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ และขอเชิญประชุมครั้ง	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยี สารสนเทศ, นายสมศักดิ์ อัครนาเสริ, นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ, กลุ่ม	พรชกร ภูศรี	๐๙/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๐๑	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๑ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ	
	ที่ ๘/๒๕๖๕ (๒๘ พย ๖๕)			บริหารงานทั่วไป, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, งานพัสดุและยานพาหนะ, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, งานการเงินและบัญชี, นายสรพงษ์ ทัพภวิมล, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่ม ระบบประกอบอาคาร, นายอัปเดตกอ เดส อมรีก, กลุ่มพัฒนาระบบบริการ และวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กลุ่มแผนงานและ ประเมินผล, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, ผู้อำนวยการกองแบบแผน, งานประสานการก่อสร้าง,				

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๒ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
นายปฏิภาณ อินทร์ทอง							
๔๖๖	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๕๘๕ ขอแจ้งแนวทางการลงเวลาปฏิบัติ ราชการ	๐๙/๑๑/๒๕๖๕	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๐๙/๑๑/๒๕๖๕ ๑๐:๐๖	
๔๖๗	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๔๔๖๑ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเดินทางไป ปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลทั่วไป พระราม ๓ ขนาดเล็ก วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๕ /กองแบบแผน	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๐๙/๑๑/๒๕๖๕ ๑๒:๔๕	
๔๖๘	กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘. การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่	๑๗/๑๐/๒๕๖๕	กรมบัญชีกลาง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรษกร ภูศรี	๑๐/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๔๔	๔๕๖_๓พ.ย.๒๕๖๕_๘.๓๔น.
๔๖๙	สธ ๐๗๐๖.๐๗/๔๕๒๘ ขอเชิญประชุมคณะทำงานส่งเสริม พัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานสากล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๑๑/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐาน ภาครัฐ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๖	
๔๗๐	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๓๐๔๐ ขอส่งรายงานการประชุมมอบนโยบาย การดำเนินงานของกองแบบแผน โดย รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๔/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มแผนงานและประเมินผล	กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่ม พัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและ	พรรษกร ภูศรี	๒๑/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๓๖	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๓ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				สิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มออก แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๕, รองผู้อำนวยการ การกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๑			
๔๗๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๓๖๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๐๘/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรชกร ภูศรี	๒๒/๑๑/๒๕๖๕ ๐๘:๔๒	
๔๗๒	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๓๙๔ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓	๑๐/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรชกร ภูศรี	๒๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๑๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๔ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
	เรื่อง						
๔๗๓	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๔๔๔๑ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	๑๔/๑๑/๒๕๖๕	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรัชกร ภูศรี	๒๒/๑๑/๒๕๖๕ ๑๔:๒๐	
๔๗๔	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๓๓๑ การกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)	๑๑/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรัชกร ภูศรี	๒๓/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๑๙	
๔๗๕	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๘ แจ้งการเข้าตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๒๓/๑๑/๒๕๖๕	งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มบริหารงานทั่วไป, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มแผนงานและประเมินผล, กลุ่มออก	พรรัชกร ภูศรี	๒๓/๑๑/๒๕๖๕ ๑๓:๔๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๕ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				แบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗			
๔๗๖	สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๒๒๔๑ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมถ่ายทอดการขับเคลื่อนนโยบาย การกิจ ตัวชี้วัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๔/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มแผนงาน	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ฐศิริ	๒๕/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๕๙	
๔๗๗	ภส.๖๖๑/๒๕๖๕ ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูล	๒๓/๑๑/๒๕๖๕	ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	กองแบบแผน, กองแบบแผน, กองแบบแผน, กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๒๕/๑๑/๒๕๖๕ ๑๑:๐๗	๔๗๗
๔๗๘	สธ ๐๗๐๔.๙/๒๐๒๐ ขอเชิญประชุมจัดทำคู่มือ และร่วมพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาลภาครัฐ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๒๓/๑๑/๒๕๖๕	กองวิศวกรรมการแพทย์	กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กองแบบแผน, กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กอง	พระราชกร ฐศิริ	๒๘/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๑๑	๔๗๘

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๘/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๖ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				แบบแผน, กองสุขศึกษา, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กองแบบแผน, กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, สำนักเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, กอง แบบแผน			
๔๗๙	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๒ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เป็น ๒๙ พย ๖๕	๒๕/๑๑/๒๕๖๕	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, นายสรพงษ์ ทัพภวิมล, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, งานการเงินและบัญชี, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, นายปฏิภาณ อินทร์ทอง, นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม, งานบริหารทรัพยากร บุคคล, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๕, งานประสานการ ก่อสร้าง, นายอับดุลกอเดส อมรีก, งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยี สารสนเทศ, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบ	พรชกร ภูศรี	๒๘/๑๑/๒๕๖๕ ๐๙:๐๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๕ ช่วงวันที่รับ ๒๙/๑๐/๒๕๖๕ ถึง ๒๘/๑๑/๒๕๖๕

หน้าที่ ๑๗ / ๑๗
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๘/๑๑/๒๕๖๕
หนังสือทั้งหมด ๓๙ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
--------	---------------	----------	-----	-----	--------	------------	------------

และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐,
กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและ
สิ่งแวดล้อม, งานพัสดุและยาน
พาหนะ, กลุ่มออกแบบและกำกับการ
ก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มระบบ
ประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและ
กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, นาย
พงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ, ผู้อำนวยการก
องแบบแผน, กลุ่มออกแบบและ
กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่ม
ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต
ที่ ๔, กลุ่มแผนงานและประเมินผล,
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง
เขตที่ ๒

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงาน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๘	๓	๕	๓	๒	๑	๕	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๓	๑	๒	๒	๐	๒	๔	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๒	๐	๑	๐	๑	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๒	๒	๐	๒	๒	๐	๐	
๕	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๑๓	๑๓	๐	๑	๑	๐	๐	
๗	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๙	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๒	ประชุม	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๓	หนังสือเวียน / อื่นๆ	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม		๓๙	๓๐	๘	๑๐	๖	๔	๑๒	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงาน รอบระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ											
1	สธ 0615/2749	263	7 มิ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังใหม่	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	ภูติศ				รอประสานวัน-เวลากับโรงพยาบาล
2	อบ 0033.001.11/3758	493	2 พ.ย. 65	ขอติดตามการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมประมาณราคา	รพ.ตระการพิชผล	อุบลราชธานี	สริตา				กำลังดำเนินการ
3	ลป 0033/6247	500	7 พ.ย. 65	การก่อสร้างอาคารในโรงพยาบาลต้องจัดทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หรือไม่ (หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น)	รพ.เกาะคา	ลำปาง	เกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
4	สธ 0722/924	514	23 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.เกษตรวิสัย	ร้อยเอ็ด	สริตา				กำลังดำเนินการ
5	ยส 0033.301/1231	521	24 พ.ย. 65	ขอสำรวจพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	กมลรัตน์				กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ											
1	สธ 0725/1583	467	6 ต.ค. 65	สอบถามความคืบหน้าการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลตระการพิชผล	รพ.ตระการพิชผล	อุบลราชธานี	สริตา				กำลังดำเนินการ

2	พร 0033.2/25042	451	19 ก.ย. 65	ขอสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.แพร่	แพร่	เกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
3	อน 0033.3.4/2188	487	26 ต.ค. 65	ขอความอนุเคราะห์ผู้ชำนาญการออกแบบ และประมาณราคา อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง	รพ.บ้านไร่	อุทัยธานี	ธิดิภัทร				คาดว่าจะแล้วเสร็จ อาทิตย์หน้า
4	สธ 0716.05/2453	498	4 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านระบบประปาภายในอาคาร	รพ.ป่าซาง	ลำพูน	เกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
3. ปรีกษาแบบ / ค้นหาแบบ											
1	สธ 0704.1/1850	481	20 ต.ค. 65	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่	รพ.หันคา	ชัยนาท	ธิดิภัทร				คาดว่าจะแล้วเสร็จ อาทิตย์หน้า
4. ตรวจสอบแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)											
5. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา (ไม่มีงานคงค้าง)											
6. ตรวจสอบการจ้าง / ตรวจสอบพัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											
7. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											
8. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (ไม่มีงานคงค้าง)											
9. แต่งตั้งคณะกรรมการ											
1	อด 0033.1/10197	522	24 พ.ย. 65	ขอบุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.อุดรธานี	อุดรธานี	เกศรา				กำลังดำเนินการ
10. ประชุม											
1	Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	519	23 พ.ย. 65	Invitation to GCF Climate Finance Training (on 7-9 December 2022 at Pratunam Room, 7 Floor, Amari Watergate Bangkok Hotel)	Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH	กรุงเทพ	เกศรา				กำลังดำเนินการ
11.หนังสือเวียน / อื่นๆ (ไม่มีงานคงค้าง)											

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (25ต.ค.- 23พ.ย.65)

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้าง สะสม (6)=(4)- (5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	9	3	6	2	1	1	7	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	3	1	2	13	8	5	7	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	5	4	1	0	0	0	1	
4	ตรวจรับรองแบบ	5	5	0	2	2	0	0	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	2	1	1	0	0	0	1	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	4	1	3	1	1	0	3	
7	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง	1	1	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	2	2	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	0	0	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	0	0	0	0	
	11.3 งานระบบไฟฟ้า	31	30	1	3	2	1	2	
	11.4 งานระบบสุขาภิบาล	24	15	9	4	4	0	9	
	11.5 งานระบบเครื่องกล	21	15	6	11	9	2	8	
	11.6 งานแบบ COMBINE	2	2	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	0	0	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	10	10	0	0	0	0	0	
15	ประชุม	24	24	0	0	0	0	0	
16	อื่นๆ	23	23	0	0	0	0	0	
	รวม	166	137	29	36	27	9	38	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (25ต.ค.- 23พ.ย.65)

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (คงค้าง 7 งาน)											
1	สธ 0225.01/812	1963	19 ต.ค. 65	ขอสำรวจเพื่อจัดทำรายการปรับปรุง ประตูสำนักงาน จำนวน 2 บาน และ ชุดหลอดไฟส่องสว่างแบบแวนภายใน สำนักงาน จำนวน 31 ชุด	สำนักส่งเสริม และสนับสนุน อาหารปลอดภัย สป.	นนทบุรี	คุณภาคภูมิ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	สธ 0601.08/5533	2028	31 ต.ค. 65	ตรวจสอบอาคารและสายล่อฟ้าที่ติดตั้ง บนดาดฟ้าอาคาร 8 และที่จอดรถหลัง อาคาร 8 (เนื่องจากเกิดฟ้าผ่า)	กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์	นนทบุรี	คุณทิวานนท์ คุณศรัณยู คุณ สุทัศน์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0703.010/49	2035	1 พ.ย. 65	แบบร่างอาคารใหม่ ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 3 อาคาร (1)อาคารนิติจิตเวช (2)อาคารทางเดินเชื่อม 8-9 (3)แบบ ร่างทางเดินเชื่อมพร้อมลิฟต์โดยสาร 6 ชั้น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ. อุบลราชธานี	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 10		(1)คุณ ประสิทธิ์ คุณ บรรวิทย์ คุณ สุทัศน์ (2-3)คุณ พงกฤษ คุณ บรรวิทย์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
4	ชก 0032.38.301/1611	2098	10 พ.ย. 65	ออกแบบห้องลิฟท์และติดตั้งลิฟท์อาคาร ผู้ป่วย 114 เตียง พร้อมจัดทำรายการ ประกอบแบบและราคาค่าก่อสร้าง	รพ บ้านไผ่	ขอนแก่น	คุณศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	นบ 0033.01.4/8111	2134	21 พ.ย. 65	สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อพิจารณาแบบที่ เหมาะสมฯ งบ2567	รพ.บางบัวทอง 2	นนทบุรี	คุณประสิทธิ์ คุณณัฐจักร คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	นบ 0033.301.6/732	2135	21 พ.ย. 65	ขอให้ออกแบบถนนคอนกรีตและลาด จอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทำ วงดราคะ และระยะเวลาการก่อสร้าง	รพ.บางบัวทอง 2	นนทบุรี	คุณทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	สธ 0219/1300	2142	22 พ.ย. 65	สำรวจตรวจสอบพื้นที่ อาคาร 2 ชั้น 6 ชำรุด มีเชื้อรา จากมีน้ำซึมเป็นแนว ยาวๆ	สป.	นนทบุรี	คุณณฤนาท	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ

(คงค้าง 7 งาน)

1	จบ 0033.1/6478	1012	31 พ.ค. 65	สำรวจพื้นที่และออกแบบงานปรับปรุง ระบบปรับอากาศห้องประชุมราไไพ พรรณี ชั้น 7 อาคารประชูปภิกศศักดิ์เดชน์	รพ.พระปกเกล้า	จันทบุรี	คุณเวชยันต์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
---	----------------	------	------------	---	---------------	----------	-------------	---	---	---	--------------------------

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2	สธ 0703.003/56	1393	27 ก.ค. 65	ออกแบบโครงการ RE-DESIGN BUILDING LIST #9034 อาคารจอดรถ 8 ชั้น รพ.พิจิตร #10946 อาคาร ผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ.สรรคบุรี	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 3		คุณสุรพงษ์ คุณณัฐจักร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0703.006/227	1516	17 ส.ค. 65	งานออกแบบพร้อมประมาณราคากลาง งานปรับปรุงห้องประชุมราไพพรรณี อาคารประชาธิปไตยศักดิ์ดีเดชน์ รพ.พร ปกเกล้า (จบ 0033.1/5281)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณเวชยันต์ คุณธีรพล	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	สธ 0822.103/997	1564	23 ส.ค. 65	ขอสำรวจและออกแบบพร้อมประมาณ ราคางานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ของสถาบันราชานุกูล	สถาบันราชานุกูล	กทม.	คุณนฤนาท	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	สธ 0703.005/185	1983	21 ต.ค. 65	ออกแบบงานระบบ แบบร่างงาน สถาปัตยกรรมงานต่อเติมอาคาร อุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ พระจอมเกล้า พบ 0033.2/01459	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 5		คุณเวชยันต์ คุณธีรพล คุณ จรงค์ษ์	-	-	-	สถาปนิกมีการ แก้ไขแบบ อยู่ ระหว่างรอ ส่งกลับ
6	ปท 0033.201.2/23774	2137	21 พ.ย. 65	ออกแบบและปรับแบบ อาคารพัก เจ้าหน้าที่ 160 ยูนิต 11 ชั้น แบบเดิม เลขที่ 10950 ให้เหมาะสมกับงบประมาณ	รพ.ปทุมธานี	ปทุมธานี	คุณทศวรรษ คุณประสิทธิ์ คุณวิจิตร	-	-	-	สถาปนิกมีการ แก้ไขแบบ อยู่ ระหว่างรอ ส่งกลับ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
7	สธ 0703.009/106	2140	21 พ.ย. 65	จัดทำแบบปรับปรุงอาคารพักข้าราชการ 1-2 (8057) ศูนย์อนามัยที่ 9 จ. นครราชสีมา (สธ0919.01/1952 ลว 4 ก.ค.2565)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 9		คุณบรรณวิจิต คุณสุทัศ คุณ พงกฤษณ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ (คงค้าง 1 งาน)											
1	สธ 0935.05/1306	2125	15 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน รายการ ประกอบแบบ ราคาค่าก่อสร้าง งวดงาน งวดเงิน อาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100-500 KVA แบบเลขที่ 9891	สถาบันพัฒนา สุขภาพพะเขตเมือง		คุณทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4. ตรวจรับรองแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)											
5. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม) (คงค้าง 1 งาน)											
1	ขก 0033.310/1702	2100	10 พ.ย. 65	ขอแบบรูปรายการและราคา อาคารพัก เจ้าหน้าที่ 4 ชั้น 52 ห้อง แบบ 10468	รพ.พล	ขอนแก่น	คุณศรัณยู คุณ สุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา (คงค้าง 3 งาน)											

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1	สธ 0401.1/2435	2126	15 พ.ย. 65	ตรวจสอบรายละเอียดรายการ ประเมิน ค่าใช้จ่ายจ้างปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า สายป้อนแรงดันต่ำและตู้แผงสวิตช์ ประจำอาคาร 1-5	สำนักงาน เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค	นนทบุรี	คุณบรรณวิจิต	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	นม 0033.201.4/4816	2139	21 พ.ย. 65	ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบรูป รายการ พร้อมราคากลาง อาคาร สนับสนุนบริการเป็น คสล 5 ชั้น ตาม แบบเลขที่ 10153	รพ ปากช่องนานา	นครราชสีมา	คุณบรรณวิจิต	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0413.1/4191	2143	22 พ.ย. 65	ตรวจสอบรูปแบบรายการและคำนวณ ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าแรงสูงอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางรัก	กองโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	กทม.	คุณไพรัช คุณ เสาวภา	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. ตรวจการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
10. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)				

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.3 งานระบบไฟฟ้า (คงค้าง 2 งาน)											
1	ขก 0033.1/17355	1974	20 ต.ค. 65	พิจารณา SHOP DRAWING แพลนห้อง MDB และแปลนแนวสายไฟแรงสูงและ หม้อแปลงไฟฟ้า อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต คสล. 8 ชั้น	รพ.ขอนแก่น	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	สธ 0425.1/4184	2132	21 พ.ย. 65	พิจารณากล้องโทรทัศน์วงจรปิด อาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ บางรัก (อาคารศูนย์ การแพทย์บางรัก) ก่อนการคืนหลักประกัน	กองโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	กทม.	คุณธีรพล	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.4 งานระบบสุขาภิบาล (คงค้าง 9 งาน)											
1	สธ 0317/4829	2006	28 ต.ค. 65	พิจารณาวัสดุงานระบบสุขาภิบาล อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม	สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์	กทม.	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	ขก 0033.316/1992	2009	28 ต.ค. 65	พิจารณาSHOP DRAWING ระบบ ประปา-สุขาภิบาล อาคารส่งเสริม สุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแพทย์ ไทย/จิตเวชและยาเสพติด) คสล. 2 ชั้น	รพ.ชนบท	ขอนแก่น	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
3	สธ 0317/4830	2010	28 ต.ค. 65	พิจารณาวัสดุถึงดับเพลิง งานระบบ ป้องกันอัคคีภัย อาคารศูนย์วิจัยทาง เภสัชกรรม	สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์	กทม.	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	สธ 0206.08.2/2625	2012	28 ต.ค. 65	พิจารณา SHOP DRAWING แบบขยาย การต่อท่อ อาคารจอดรถ 600 คัน	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
5	สธ 0701.8/4166	2015	28 ต.ค. 65	พิจารณาท่อฯ อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	สบส.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
6	อน 0033.201/24374	2041	2 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน อาคารจอดรถ คสล. 4 ชั้น	รพ.อุทัยธานี	อุทัยธานี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
7	สบ 0033.1/14014	2042	2 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องสูบน้ำ ผลิตภัณฑ์ NEOPRO (ครั้งที่ 2) อาคารโรงพยาบาล ระดับปฐมภูมิ (สาขาโรงพยาบาล สระบุรี) 4 ชั้น	รพ.สระบุรี	สระบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
8	สธ 0206.08.2/2743	2099	10 พ.ย. 65	พิจารณางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาคารจอดรถ 600 คัน คสล. 5 ชั้น	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
9	สธ 0206.08.2/2965	2121	15 พ.ย. 65	พิจารณาระบบป้องกันอัคคีภัย อาคาร จอดรถ 600 คัน คสล. 5 ชั้น	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.5 งานระบบเครื่องกล (คงค้าง 8 งาน)											
1	สธ 0835.27/130	2004	27 ต.ค. 65	พิจารณาระบบแก๊สทางการแพทย์ (เพิ่มเติม) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	รพ จิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์	ขอนแก่น	คุณศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	ภก 0033.201/15871	1811	10 ต.ค. 65	พิจารณาเครื่องปรับอากาศระบายอากาศ AIR CONDITION SYSTEM อาคาร อุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ 10 ชั้น และ ชั้นใต้ดิน คสล. 10 ชั้น	รพ.วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	คุณปิติภัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
3	สฎ 0033.301/4251	1999	25 ต.ค. 65	พิจารณาลิฟต์ (เพิ่มเติม) อาคารผู้ป่วย นอก 4 ชั้น	รพ.ท่าโรงช้าง	สุราษฎร์ธานี	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	สธ 0321/6227	2124	15 พ.ย. 65	พิจารณา SHOP DRAWING งานระบบ ปรับอากาศและระบายอากาศ หอ PCU มิตลา ชั้น 4	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	กทม.	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
5	สฎ0033.301/ว1367	2131	21 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องปรับอากาศ YORK ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (ด้าน แผ่นดินไหว)	รพ.ท่าโรงช้าง	สุราษฎร์ธานี	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
6	บร 0033.101.3/8964	1977	20 ต.ค. 65	พิจารณาแบบ DIAGRAM ระบบปรับ อากาศห้องผ่าตัด (SHOP DRAWING) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	รพ.บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	คุณประสิทธิ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
7	สธ 0206.08.2/2743	2099	10 พ.ย. 65	พิจารณาลิฟต์ และพัดลมระบายอากาศ อาคารจอดรถ 600 คัน คสล. 5 ชั้น	กองบริหารการ คลัง สป.	นนทบุรี	คุณศุภรดา	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
8	สร 0317/5190	2122	15 พ.ย. 65	พิจารณาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม ฯ	กรมการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง		คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.6 งานแบบ COMBINE							(ไม่มีงานคงค้าง)				
12. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)				
13. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)				
14. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤศจิกายน 2565[illegible]



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICE SUPPORT

ขอแจ้งการสอบทานการปฏิบัติงานตามแผน การตรวจสอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



ประชุมกองแบบแผนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

โดย งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดระยะเวลาในการสอบทานระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2565
2. เปิดตรวจในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผอ.และผู้เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุม
3. หน่วยงานประเมินตนเองในระบบงานตรวจสอบภายใน ให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2565
4. หน่วยงานจัดเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจสอบ



เรื่องที่ตรวจสอบ/ผู้รับผิดชอบรายงานในระบบและเตรียมเอกสาร

1. การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล

งานการเงินฯ

2. การควบคุมภายในการดำเนินงานตรวจรับงานก่อสร้าง/
การควบคุมงานก่อสร้าง

งานธุรการ

3. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ

งานพัสดุฯ

4. การบริหารยานพาหนะ

งานพัสดุฯ

5. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

งานนโยบายฯ

6. การติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2565

งานนโยบายฯ

7. ติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ

งานนโยบายฯ





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ขอขอบพระคุณ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๖๖ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบอาคารทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน

เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชน ยังไม่มีอาคารทันตกรรมที่รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายสุระ วิเศษศักดิ์ จึงมีนโยบายมอบหมายให้กองแบบแผนออกแบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการ วางผัง ออกแบบ จัดทำแบบก่อสร้างอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จทันตามกำหนดระยะเวลา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบอาคารทันตกรรม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน ตามผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้

๑.	นายถาวร	ชาวแสง	ที่ปรึกษา
๒.	นายกฤษฎ์	อยู่คง	ที่ปรึกษา
๓.	นายเอกชัย	รัตนวัย	ประธานคณะกรรมการ
๔.	นายพรกฤษณ์	แท่นแก้ว	คณะกรรมการ
๕.	นางสาวอลิสา	ขจรศิริฤกษ์	คณะกรรมการ
๖.	นางสาวศิริณยา	ศิริลาภ	คณะกรรมการ
๗.	นายธีระวัฒน์	ทรมีฤทธิ์	คณะกรรมการ
๘.	นายวุฒิศักดิ์	ชูตน	คณะกรรมการ
๙.	นายเอกภพ	บุญเพลิง	คณะกรรมการ
๑๐.	นางสาวสุวรรณี	รุ่งเรืองศรี	คณะกรรมการ
๑๑.	นางสาวพรรณทิพา	แหยมเจริญ	คณะกรรมการ
๑๒.	นางสาวปิยวิมล	สุขชี	คณะกรรมการ
๑๓.	นายชินดนัย	ปาปลูก	คณะกรรมการ
๑๔.	นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	คณะกรรมการ
๑๕.	นางสาวศุภรดา	เกื้อมา	คณะกรรมการ
๑๖.	นายอภิญา	ภูศรี	คณะกรรมการ
๑๗.	นายภาคภูมิ	เลื่องตระกูล	คณะกรรมการ

/๑๘.นาย...

๑๘. นายจรงรักษ์	เทพศร	คณะกรรมการ
๑๙. นายเกียรติศักดิ์	ชื่นจิตร	คณะกรรมการ
๒๐. นายประทัย	อยู่นาค	คณะกรรมการ
๒๑. นางสาวชिरาพร	ภิญโญจิตร	คณะกรรมการ
๒๒. นางอังกล	วรรณแสง	คณะกรรมการ
๒๓. นายณัฐวุฒิ	สุขอรุณ	คณะกรรมการและเลขานุการ
๒๔. นางพรชกร	ภูศรี	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ

๑. วางผัง ออกแบบ และจัดทำแบบก่อสร้าง ขนาดเล็ก - กลาง ๓-๕ ยูนิต และ ๕-๑๐ ยูนิต มีระบบระบายอากาศแบบ New normal กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน (พฤศจิกายน ๒๕๖๕-มกราคม ๒๕๖๖) เพื่อนำไปของบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. จัดทำราคาค่าก่อสร้าง และวงจางานงวดเงิน
๓. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๖๒ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า
งานก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
จัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ประกอบด้วย

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผน		ที่ปรึกษา
๒. นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	ที่ปรึกษา
๓. นายอับดุลกอเดส	อมริก	ประธานคณะกรรมการ
๔. นายกฤษณ์	อยู่คง	คณะกรรมการ
๕. นายนิสิต	ดิษสาย	คณะกรรมการ
๖. นายโกล	ผิวเกลี้ยง	คณะกรรมการ
๗. นางสาวศิริณยา	ศิริลาภ	คณะกรรมการ
๘. นายธีระวัฒน์	ทรมฤทธิ	คณะกรรมการ
๙. นายเอกภพ	บุญเพลิง	คณะกรรมการ
๑๐. นายภูสกร	อยู่เย็น	คณะกรรมการ
๑๑. นายชัยพจน์	จันทร์อภิวัฒนา	คณะกรรมการ
๑๒. นางสาวดวงพร	ปัญญาธรรม	คณะกรรมการ
๑๓. นายมังกร	อโนมะศิริ	คณะกรรมการ
๑๔. นายธีรธนนต์	ศิริ	คณะกรรมการ
๑๕. นางสาวณัฐพัชร์	โกศลเรืองนนท์	คณะกรรมการ
๑๖. นางสาววราภรณ์	โอมประพันธ์	คณะกรรมการ
๑๗. นายขจรศักดิ์	เยาวลักษณ์	คณะกรรมการ

๑๘. นางสาวกมลจันทร์	ประภากรรัตน์	คณะทำงานและเลขานุการ
๑๙. นางสาวจอมขวัญ	เข้มุก	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นางสาวอนิษฐา	พุ่มเพื่อย	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำคำสั่งผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. ติดตาม กำกับ รวบรวมข้อมูล ประเมินผลความก้าวหน้างานก่อสร้างของแต่ละเขตสุขภาพ นำมาวิเคราะห์จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. รายงานปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางการพัฒนาต่อผู้อำนวยการกองแบบแผน
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๖๓/ ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานธุรการ

ตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานธุรการ เพื่อปฏิบัติงานด้านรับ - ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดประชุม ร่างหนังสือราชการ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะยาว/ระยะสั้น
ของหน่วยงาน จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประสานและติดตามงานตามแผนงานโครงการ แผนงบประมาณ
การเบิกจ่ายงบประมาณ และงานตามนโยบายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์ตามผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวดวงพร ปัญญาธรรม | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ | กรรมการ |
| ๓. นางสาวสุรีย์ อยู่สบาย | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |
| ๔. นางสาวเบญญาภา โพธิ์ปิตกุล | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | เลขานุการ |

มีหน้าที่

๑. ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทำรายงานสรุปผลการสอบสัมภาษณ์และประกาศผล
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการสอบสัมภาษณ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๘๔ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับตรวจสอบ งานประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน

ตามที่ กองแบบแผน ได้มีการมอบหมายและแบ่งงานภายในหน่วยงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มดังต่อไปนี้ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓ กลุ่มระบบประกอบอาคาร และกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น เพื่อให้งานด้านประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน ของกองแบบแผน ผ่านการกำกับตรวจสอบ เป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะทำงานกำกับตรวจสอบ งานประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน ตามผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้.

๑.	นายถาวร	ชาวแสง	ที่ปรึกษา
๒.	นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	ประธานคณะทำงาน
๓.	นายประทัย	อยู่นาค	รองประธานคณะทำงาน
๔.	นายไพรัช	พงศธรกุล	คณะทำงาน
๕.	นางสาวกมลรัตน์	สุวรรณวัฒน์	คณะทำงาน
๖.	นายมังกร	อโนมะศรี	คณะทำงาน
๗.	นายขจรศักดิ์	เยาวลักษณ์	คณะทำงาน
๘.	นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	คณะทำงาน
๙.	นางสาวศุภรดา	เกื้อมา	คณะทำงาน
๑๐.	นายธิตินัท	รัตนวราห	คณะทำงาน
๑๑.	นายวิจิตร	พรมบุตร	คณะทำงาน
๑๒.	นายไกรสุรย์	เจริญวงศ์	คณะทำงาน
๑๓.	นายจักรภาพ	วงพันธ์	คณะทำงาน
๑๔.	นายเจษฎา	กฤษสุวรรณ	คณะทำงาน
๑๕.	นางสาววชิราพร	ภิญโญจิตร	คณะทำงาน
๑๖.	นายสุทัศน์	บุญชม	คณะทำงาน
๑๗.	นายเกียรติศักดิ์	ชื่นจิตร	คณะทำงาน
๑๘.	นายทศพล	กฤษสุวรรณ	คณะทำงาน
			/๑๙.นาย...

๑๙. นายถิรธนต์	ศิริ	คณะทำงานและเลขานุการ
๒๐. นางสาวณัฐพัชร	โกศลเรืองนนท์	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวฐิตามร	สุกรวัณส	คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. กำกับตรวจสอบ งานประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน ในกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่สังกัด ในกลุ่มระบบประกอบอาคารตามวิชาชีพ และในกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้

๑.๑ นายถิรธนต์ ศิริ และนางสาวชिरาพร ภูญโญจิตร รับผิดชอบงานภายในกลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๔

๑.๒ นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ และนายจักรภพ วงศ์พันธ์ รับผิดชอบงานภายในกลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ - ๖

๑.๓ นายประทัย อยู่นาค และนายเจษฎา กฤษสุวรรณ รับผิดชอบงานภายในกลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ - ๑๐

๑.๔ นายมังกร อโนมะศิริ และนายขจรศักดิ์ เยาวลักษณ์ รับผิดชอบงานภายในกลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ - ๑๓

๑.๕ นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ และนางสาวศุภรดา เกื้อมา รับผิดชอบงานวิศวกรรมเครื่องกล

๑.๖ นายไพรัช พงศธรกุล และนายเกียรติศักดิ์ ชื่นจิตร รับผิดชอบงานวิศวกรรมไฟฟ้าและ สื่อสาร

๑.๗ นายวิจิตร พรหมบุตร และนายสุทัศน์ บุญชม รับผิดชอบงานวิศวกรรมสุขาภิบาล

๑.๘ นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ และนายธิตินัทธ์ รัตนวราห์ รับผิดชอบงานระบบบำบัด น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๒. กำหนดเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านประมาณราคา และงวดงาน-งวดเงิน

๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

แสดงความเสียใจ

- **มารดา** นางสาวสุภัทสร บุญเป็ง ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ถึงแก่กรรมและทำการฌาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบลงทุน

รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง **ไม่ตรงตามเกณฑ์ shopping list ของกองแบบแผน 103 รายการ**

หน่วยงาน : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข **เพิ่มเติม เขต 12 จำนวน 2 รายการ แบบ 11188 และ แบบ 11119**

ข้อมูล ณ 14 พ.ย.		105.00							11,823,031,400.00	106.00	2,541,362,100.00			
เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวัน ก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
1	7	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,585 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	11113	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	5,585.00	730.00	16.00	172,991,300.00	1.00	34,598,300.00	โรงพยาบาลเวียงสา	น่าน	
1	20	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8708	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	6,721.00	650.00	15.00	77,103,400.00	1.00	15,420,700.00	โรงพยาบาลเจ้าหมื่น	ลำปาง	
1	22	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8732	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	285.00	300.00	6.00	3,924,100.00	1.00	3,924,100.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	
1	23	อาคารสนับสนุน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	10942	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	2,236.00	360.00	8.00	62,535,200.00	1.00	12,507,100.00	โรงพยาบาลฝาง	เชียงใหม่	
1	25	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,721 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	11040	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่	5+ชั้นใต้ดิน	15,721.00	1,000.00	22.00	510,313,600.00	1.00	102,062,800.00	โรงพยาบาลพะเยา	พะเยา	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวัน ก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
1	31	อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยและบำบัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,005 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	11084	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	11,005.00	510.00	18.00	251,511,000.00	1.00	50,302,200.00	โรงพยาบาลหาดง	เชียงใหม่	
1	36	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	8708/43	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	9,318.00	800.00	16.00	170,000,000.00	1.00	34,000,000.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	น่าน	
2	11	โรงรถ - พัสดุ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	5322/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	160.00	180.00	3.00	1,546,000.00	1.00	1,546,000.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังเจ้า	ตาก	
2	41	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	9713	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	1,227.00	360.00	12.00	14,753,400.00	1.00	2,950,700.00	โรงพยาบาลอุ้มผาง	ตาก	
2	47	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร	11128	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	2,236.00	365.00	10.00	60,420,500.00	1.00	12,084,100.00	โรงพยาบาลวิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	
2	48	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 880 ตารางเมตร	8813/พิเศษ	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	880.00	360.00	9.00	13,011,000.00	1.00	2,602,200.00	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวันก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
2	88	อาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 880 ตารางเมตร	8813/พิเศษ	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	880.00	360.00	9.00	13,011,000.00	1.00	2,602,200.00	โรงพยาบาลวิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	
2	91	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10153	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	4,714.00	450.00	10.00	77,956,400.00	1.00	15,591,300.00	โรงพยาบาลพุทธชินราช	พิษณุโลก	
2	202	อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร	10289	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	1,780.00	460.00	12.00	35,855,500.00	1.00	7,171,100.00	โรงพยาบาลเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	
3	43	อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร	9034	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	9.00	14,772.00	850.00	20.00	193,137,900.00	1.00	38,627,600.00	โรงพยาบาลพิจิตร	พิจิตร	
3	96	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8732	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	285.00	300.00	6.00	3,924,100.00	1.00	3,924,100.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลาดยาว	นครสวรรค์	
3	111	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,000 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	11127	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	10.00	22,000.00	1,040.00	22.00	700,000,000.00	1.00	140,000,000.00	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	กำแพงเพชร	
3	135	อาคารจ่ายกลาง ชักฟอก โรงอาคาร พัสตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,482 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10124	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	1,482.00	410.00	10.00	29,778,400.00	1.00	5,955,700.00	โรงพยาบาลลาดยาว	นครสวรรค์	
3	136	โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9861	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	160.00	180.00	3.00	2,587,500.00	1.00	2,587,500.00	โรงพยาบาลชุมตาบง	นครสวรรค์	
4	1	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤต เป็นอาคาร คสล.15 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,570 ตารางเมตร	แบบพิเศษ	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	15.00	26,570.00	1,080.00	34.00	792,121,800.00	1.00	158,424,400.00	โรงพยาบาลสระบุรี	สระบุรี	
4	2	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน และบำบัดรักษา 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,932 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	11040	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่	5+ชั้นใต้ดิน	15,932.00	1,000.00	35.00	508,584,600.00	1.00	101,717,000.00	โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวัน ก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
4	8	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุ - ดูกเงิน	0	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	120.00	270.00	3.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	โรงพยาบาลค่าย บางระจัน	สิงห์บุรี	
4	10	ระบบ Isolation room ห้องอุบัติเหตุดูเงิน	0	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	40.00	80.00	1.00	1,500,000.00	1.00	1,500,000.00	โรงพยาบาลท่าช้าง	สิงห์บุรี	
4	36	ห้องส้วมชายหญิงผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 3 ห้อง	กรมอนามัย	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	120.00	90.00	1.00	280,800.00	1.00	280,800.00	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลห้วยชัน 1 (วัดหนองส้ม)	สิงห์บุรี	
4	74	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร	7919	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	1,320.00	360.00	8.00	17,368,600.00	1.00	3,473,800.00	โรงพยาบาลท่าม่วง	ลพบุรี	
4	103	ปรับปรุงรั้ว ถนน พุตบาทและโครงสร้างการระบายน้ำ ภายในโรงพยาบาล	ก.134/พ.ย./ 64 (ช่างจาก กองแบบ ออกแบบ)	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	-	19,500.00	450.00	4.00	16,515,500.00	1.00	3,303,100.00	โรงพยาบาลนครนายก	นครนายก	
4	119	อาคารพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 5,252 ตารางเมตร	9669/44+ เอกสารเลขที่ ข.40/พ.ค./64	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	5,252.00	460.00	12.00	95,556,700.00	1.00	19,111,400.00	โรงพยาบาลบ้านหมี่	ลพบุรี	
4	125	โรงจอดรถยนต์ราชการ จำนวน 5 ช่อง (10 คัน)	0	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	-	-	60.00	1.00	455,400.00	1.00	455,400.00	โรงพยาบาลท่าช้าง	สิงห์บุรี	
4	147	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)	9118	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	3,520.00	500.00	12.00	55,000,000.00	1.00	11,000,000.00	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	
4	174	ต่อเติมห้องอุบัติเหตุ-ดูเงิน ภายในอาคารผู้ป่วยนอก 10 ชั้น	10097	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่	1.00	840.00	180.00	6.00	35,000,000.00	1.00	35,000,000.00	โรงพยาบาลคลอง หลวง	ปทุมธานี	
4	209	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	369.00	300.00	5.00	4,223,100.00	1.00	4,223,100.00	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ขวัญเมือง	พระนครศรีอยุธยา	
4	256	อาคารสนับสนุน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,236 ตารางเมตร (โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว)	10942+ข.38/ พ.ค./64	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	2,236.00	360.00	8.00	60,420,500.00	1.00	12,084,100.00	โรงพยาบาลท่าเรือ	พระนครศรีอยุธยา	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวันก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
5	1	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,060 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	11117	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	8.00	7,060.00	720.00	16.00	184,855,300.00	1.00	36,971,100.00	โรงพยาบาลบ้านโป่ง	ราชบุรี	
5	13	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10097+ก.90/ม.ย./64	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่	10.00	20,497.00	1,090.00	32.00	625,592,200.00	1.00	125,118,500.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	สมุทรสงคราม	
5	14	อาคารผู้ป่วยนอก-ใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,027 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10568	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	4,027.00	570.00	12.00	71,155,500.00	1.00	14,231,100.00	โรงพยาบาลบางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	
5	20	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8732	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	285.00	300.00	6.00	3,850,000.00	1.00	3,850,000.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครปฐม	นครปฐม	
5	25	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8708/พิเศษ/43	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	3.00	4,382.00	650.00	15.00	91,383,400.00	1.00	18,276,700.00	โรงพยาบาลชะอำ	เพชรบุรี	
5	28	อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,927 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	9025	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	3.00	2,927.00	365.00	10.00	52,525,400.00	1.00	10,505,100.00	โรงพยาบาลทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	
5	39	อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 11,005 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	11084	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	11,005.00	510.00	18.00	251,511,000.00	1.00	50,302,200.00	โรงพยาบาลกำแพงแสน	นครปฐม	
5	52	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,852 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10717	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	14.00	15,852.00	1,095.00	21.00	349,143,000.00	1.00	69,828,600.00	โรงพยาบาลสมุทรสาคร	สมุทรสาคร	
5	73	โรงรถ - พัสตุ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	5322/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	160.00	180.00	3.00	1,546,000.00	1.00	1,546,000.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา	กาญจนบุรี	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวันก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
6	6	อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,772 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหวและเสาเข็มลึกพิเศษ)	9034	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	9.00	14,772.00	850.00	20.00	220,973,500.00	1.00	44,194,700.00	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	
6	29	อาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ (อาคารพักคนงาน) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,823 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8057	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4+ชั้นใต้ดิน	1,823.00	420.00	10.00	22,000,000.00	1.00	4,400,000.00	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ	สมุทรปราการ	
6	30	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8732	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	285.00	300.00	6.00	3,941,700.00	1.00	3,941,700.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระสมุทรเจดีย์	สมุทรปราการ	
6	32	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,012 ตารางเมตร	10482	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	3,012.00	470.00	12.00	44,281,200.00	1.00	8,856,300.00	โรงพยาบาลวังน้ำเย็น	สระแก้ว	
6	80	โรงรถ - พัสตุ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร	5322/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	160.00	180.00	3.00	1,399,100.00	1.00	1,399,100.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน	สระแก้ว	
6	84	อาคารไต่เทียมและกายภาพบำบัด พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,500 ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ)	10673	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list งบพับ	1.00	1,500.00	365 *งบพับ	10.00	19,613,600.00	1.00	19,613,600.00	โรงพยาบาลสัต์หีบ กม.๑๐	ชลบุรี	
6	86	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร	8732	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	285.00	300.00	6.00	3,800,000.00	1.00	3,800,000.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	ตราด	
7	84	โรงรถ - พัสตุ เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 160 ตารางเมตร	5322/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	160.00	180.00	3.00	1,493,700.00	1.00	1,493,700.00	โรงพยาบาลโนนศิลา	ขอนแก่น	
7	191	อาคารศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองชั้นสูง เป็นอาคาร คสล.12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,065 ตารางเมตร	11157	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	12.00	24,065.00	1,260.00	30.00	630,000,000.00	1.00	126,000,000.00	โรงพยาบาลมหาสารคาม	มหาสารคาม	
7	192	อาคารศูนย์การแพทย์ เป็นอาคาร คสล.18 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 33,531 ตารางเมตร	10706 *เคยสร้างรพ.พระนั่งเกล้า	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่นั่งเกล้า	18.00	33,531.00	1,080.00	36.00	750,000,000.00	1.00	150,000,000.00	โรงพยาบาลขอนแก่น	ขอนแก่น	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวัน ก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
8	11	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร	8732	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	285.00	300.00	6.00	3,583,400.00	1.00	3,583,400.00	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	
8	26	อาคารผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,304 ตารางเมตร	11036	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	7,304.00	800.00	18.00	204,298,800.00	1.00	40,859,800.00	โรงพยาบาลเพ็ญ	อุดรธานี	
8	34	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,236 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว)	10942	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	2,236.00	360.00	8.00	56,228,000.00	1.00	11,245,600.00	โรงพยาบาลเลย	เลย	
8	71	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร	10135	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	3,450.00	480.00	14.00	59,753,000.00	2.00	23,901,200.00	โรงพยาบาลอุดรธานี	อุดรธานี	
9	1	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,644 ตารางเมตร	10786	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	2,644.00	360.00	14.00	46,407,200.00	1.00	9,281,500.00	สำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 9	นครราชสีมา	
9	10	อาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 4,714 ตารางเมตร	10153	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	4,714.00	450.00	12.00	74,000,000.00	1.00	14,800,000.00	โรงพยาบาลปากช่อง นานา	นครราชสีมา	
9	18	อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร	10562+10562 /1	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	10.00	16,603.00	545.00	11.00	96,426,100.00	1.00	19,285,300.00	โรงพยาบาลชัยภูมิ	ชัยภูมิ	
9	20	อาคารพักผู้ป่วย เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,468 ตารางเมตร	10903	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	10.00	9,468.00	790.00	20.00	200,894,500.00	1.00	40,178,900.00	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	
9	27	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด และสำนักงาน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,585 ตารางเมตร	9765/46	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	3.00	4,585.00	630.00	13.00	97,827,800.00	1.00	19,565,600.00	โรงพยาบาลลำดวน	สุรินทร์	
9	32	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็น อาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตาราง เมตร	10129	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	9,683.00	820.00	17.00	239,328,800.00	1.00	47,865,800.00	โรงพยาบาลพิมาย	นครราชสีมา	
9	35	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 369 ตารางเมตร	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	369.00	200.00	6.00	4,080,300.00	1.00	4,080,300.00	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านธาตุ	ชัยภูมิ	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวัน ก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
9	46	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 456 ตารางเมตร	1001/2561	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	456.00	270.00	4.00	3,941,900.00	1.00	3,941,900.00	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	
9	52	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 369 ตารางเมตร	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	369.00	300.00	5.00	4,080,300.00	1.00	4,080,300.00	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา	นครราชสีมา	
9	55	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร	9118	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	5.00	3,520.00	500.00	12.00	46,855,700.00	1.00	9,371,200.00	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์	สุรินทร์	
9	61	ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ผู้มาติดต่อราชการและผู้พิการแบบ 5 ห้อง	แบบเอกชน	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	20.00	270.00	1.00	350,000.00	1.00	350,000.00	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอโนนสุวรรณ	บุรีรัมย์	
9	62	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 369 ตารางเมตร	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	369.00	300.00	5.00	4,080,300.00	1.00	4,080,300.00	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน ตลาดชัย	บุรีรัมย์	
9	63	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 369 ตารางเมตร	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	369.00	300.00	5.00	4,080,300.00	1.00	4,080,300.00	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน โนนตะครอง	บุรีรัมย์	
9	65	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร	10135	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	3,450.00	480.00	14.00	52,800,000.00	1.00	10,560,000.00	โรงพยาบาลบัวใหญ่	นครราชสีมา	
9	73	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 369 ตารางเมตร	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	369.00	300.00	5.00	4,080,300.00	1.00	4,080,300.00	โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้าน โคกสะอาด	บุรีรัมย์	
10	1	หอพักแพทย์ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,082 ตารางเมตร	10095	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	10.00	6,082.00	860.00	23.00	125,131,600.00	1.00	25,026,400.00	โรงพยาบาลยโสธร	ยโสธร	
10	1	อาคารรักษาพยาบาล(รพ.ขนาด 400 เตียง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,774 ตารางเมตร	8816+เอกสาร เลขที่ ข.58/ พ.ค./58	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	5,774.00	790.00	15.00	150,107,800.00	1.00	30,021,600.00	โรงพยาบาลกันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	
10	2	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร	10135	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	3,450.00	480.00	14.00	52,926,000.00	1.00	10,585,200.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระ ยุพราชเลิงนกทา	ยโสธร	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวัน ก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
10	8	โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 160 ตารางเมตร	9861	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	160.00	180.00	3.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	โรงพยาบาลไพรบึง	ศรีสะเกษ	
10	11	อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 963 ตารางเมตร	6580	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	963.00	300.00	6.00	10,857,400.00	1.00	10,857,400.00	โรงพยาบาลปทุมราช วงศา	อำนาจเจริญ	
10	12	อาคารกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 963 ตารางเมตร	6580	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	963.00	300.00	6.00	10,857,400.00	1.00	10,857,400.00	โรงพยาบาลสิ้ออำนาจ	อำนาจเจริญ	
10	15	อาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร	10562+10562 /1	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	10.00	16,603.00	545.00	11.00	103,950,000.00	1.00	20,790,000.00	โรงพยาบาลมุกดาหาร	มุกดาหาร	
10	15	โรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 160 ตารางเมตร	9861	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	160.00	300.00	6.00	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00	โรงพยาบาลห้วยตะพาน	อำนาจเจริญ	
10	15	อาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,227 ตารางเมตร	9713	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	1,227.00	270.00	14.00	15,680,000.00	1.00	15,680,000.00	โรงพยาบาลห้วยทับ ทัน	ศรีสะเกษ	
10	16	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,000 ตารางเมตร	9035	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่	5.00	15,000.00	800.00	15.00	211,864,900.00	1.00	42,373,000.00	โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏ	อุบลราชธานี	
10	16	อาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร	7919	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	1,320.00	360.00	8.00	22,261,700.00	1.00	4,452,400.00	โรงพยาบาลชุมชนธ	ศรีสะเกษ	
10	19	อาคารพักแพทย์ 12 ยูนิต เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 1,563 ตารางเมตร	10948	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	3.00	1,563.00	270.00	14.00	14,000,000.00	1.00	14,000,000.00	โรงพยาบาลปรังคภู	ศรีสะเกษ	
10	24	อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็น อาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตาราง เมตร	10129	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	9,683.00	820.00	17.00	251,860,200.00	1.00	50,372,100.00	โรงพยาบาลพิบูลมัง สาหาร	อุบลราชธานี	
10	28	อาคารพักพยาบาล 100 ห้อง เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,450 ตารางเมตร	10135	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	6.00	3,450.00	480.00	14.00	52,926,000.00	1.00	10,585,200.00	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	
10	29	อาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 10,192 ตารางเมตร	9043	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	7.00	10,192.00	420.00	10.00	56,269,100.00	1.00	11,253,900.00	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวัน ก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
10	90	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ยูนิต 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร	10950	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	8.00	6,774.00	720.00	20.00	132,896,500.00	1.00	26,579,300.00	โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์	อุบลราชธานี	
11	1	อาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10554	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่	6.00	10,440.00	910.00	25.00	326,543,700.00	1.00	65,308,800.00	โรงพยาบาลกระบี่	กระบี่	
11	7	อาคารเภสัชกรรม เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10289	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	1,780.00	460.00	12.00	36,519,000.00	1.00	7,303,800.00	โรงพยาบาลตะกั่วป่า	พังงา	
11	14	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8732	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	285.00	300.00	6.00	4,501,000.00	1.00	4,501,000.00	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม	นครศรีธรรมราช	
11	69	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,011 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10781	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	1,011.00	420.00	9.00	29,502,800.00	1.00	5,900,600.00	โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	
11	96	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8170/2536+ อส.ก. 8170/11/63	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	300.00	270.00	5.00	4,333,000.00	1.00	4,333,000.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทางข้ามหนองหงส์	นครศรีธรรมราช	
11	131	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8170/2536+ อส.ก. 8170/11/63	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	300.00	270.00	5.00	4,333,000.00	1.00	4,333,000.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะปรางงาม	นครศรีธรรมราช	
11	132	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8170/2536+ อส.ก. 8170/11/63	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	300.00	270.00	5.00	4,333,000.00	1.00	4,333,000.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรณราชเลข	นครศรีธรรมราช	
11	139	อาคารพักเจ้าหน้าที่ (54 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,100 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%)	เฉพาะที่	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list เฉพาะที่	4.00	2,100.00	600.00	21.00	62,000,000.00	1.00	12,400,000.00	โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์	พังงา	
11	147	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8170/2536+ อส.ก. 8170/11/63	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	300.00	270.00	5.00	4,333,000.00	1.00	4,333,000.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะม่วงสองต้น	นครศรีธรรมราช	
11	154	ปรับปรุงต่อเติมรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รั้วตาข่ายถัก 160 เมตร รั้วคอนกรีตบล็อก 133 เมตร พร้อมป้ายและประตู	5419 และ 3882/2556	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	1.00	133.00	120.00	4.00	1,125,000.00	1.00	1,125,000.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานวัว	นครศรีธรรมราช	

เขต	สำคัญ เขต	รายการสิ่งก่อสร้าง	เลขที่แบบ	หน่วยงานอ้างอิง	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)	จำนวนวันก่อสร้าง	งวดงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	ตั้งบปี 67 (บาท)	ชื่อหน่วยงาน	จังหวัด	ยืนยันข้อมูลจาก กองแบบแผน กรม
11	161	อาคารสถานีนอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	369.00	300.00	5.00	4,208,900.00	1.00	4,208,900.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางทราย	พังงา	
11	216	อาคารสถานีนอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (งานส่วนที่เหลือ)	8170/2536	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list งบพับ	2.00	369.00	300 *งบพับ	5.00	2,580,900.00	1.00	2,580,900.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา	สุราษฎร์ธานี	
12	183	อาคารทันตกรรมและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,816 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	11106 + ข 289/ก.ย./63	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	3.00	1,816.00	460.00	14.00	36,166,200.00	1.00	7,233,300.00	โรงพยาบาลกันตัง	ตรัง	
12	441	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และบำบัดรักษา 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 26,570 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	11140 *อยู่ระหว่างกองแบบแผน ออกแบบอาคาร	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	10.00	26,570.00	1,080.00	50.00	800,000,000.00	1.00	160,000,000.00	โรงพยาบาลยะลา	ยะลา	
12	444	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	10838	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	9.00	21,652.00	1,105.00	30.00	552,000,000.00	1.00	110,400,000.00	โรงพยาบาลหาดใหญ่	สงขลา	
12	448	อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,582 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	11187	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	3.00	3,582.00	480.00	14.00	74,822,000.00	1.00	14,964,400.00	โรงพยาบาลสติงพระ	สงขลา	
12	457	อาคารผลิตยาสมุนไพร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	ก.156/ธ.ค./63	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	2.00	450.00	360.00	8.00	22,414,200.00	1.00	4,482,900.00	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา	ยะลา	
12	41	ห้องชุดครอบครัว 16 ยูนิต (32 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,092 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	11188 *อยู่ระหว่างกองแบบแผน ออกแบบอาคาร	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	1,092.00	450.00	8.00	20,019,500.00	1.00	4,003,900.00	โรงพยาบาลเทพา	สงขลา	
12	452	อาคารผู้ป่วยในและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,520 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	11119 *อยู่ระหว่างกองแบบแผน ออกแบบอาคาร	กองแบบ *นอกเหนือ shopping list	4.00	10,520.00	730.00	16.00	100,659,000.00	1.00	20,131,800.00	โรงพยาบาลหนองจิก	ปัตตานี	