



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประชุมกองแบบแผน
และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ
ครั้งที่ 5/2566
วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
โดย นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
รายงานความก้าวหน้า ภารกิจประจำกลุ่ม

- ☛ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง 1-13
- ☛ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
- ☛ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ☛ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
- ☛ กลุ่มระบบประกอบอาคาร





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

- ☛ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- ☛ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 - งานธุรการ
 - เครื่องพิมพ์แบบแปลนไม่สามารถใช้งานได้
 - งานการเงินและบัญชี
 - รายงานสถานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566
- ☛ คำสั่งกองแบบแผน จำนวน 2 คำสั่ง
 - คำสั่งที่ 32-33/2566
- ☛ แสดงความยินดี/เสียใจ



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

☛ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 26 มิถุนายน 2566

Thank
you!



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๒

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ และเชิญประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่กองแบบแผน ได้กำหนดการประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

บัดนี้ เลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้นำรายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขานุการฯ



ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๖.๑ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

- การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

งบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง ตามหนังสือ สลก. ที่ สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๐๗๑ ลงวันที่ ๒๒ พ.ค ๒๕๖๖

๓.๖.๒ การจัดทำข้อมูลแผนปฏิรูปองค์กร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ ๐๗๑๐.๐๒/๕๘๒ ลว ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

๓.๖.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการ

ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑ – ๑๒

กลุ่มออกแบบฯ ๑ อาคารบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกและคลินิกบริการทันตกรรม ๔ ชั้น สสจ. แพร์

กลุ่มออกแบบฯ ๒ ทางเดินเชื่อม รพ.สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มออกแบบฯ ๓ อาคารห้องประชุม ๒ ชั้นและทางเดินเชื่อมศูนย์อนามัย
ที่ ๓ นครสวรรค์

กลุ่มออกแบบฯ ๔ อาคารบำบัดรักษา คสล. ๓ ชั้น

กลุ่มออกแบบฯ ๕ อาคารอุบัติเหตุ ๑๐ ชั้น รพ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

กลุ่มออกแบบฯ ๖ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓๒ ยูนิต (แบบมาตรฐาน)

กลุ่มออกแบบฯ ๗ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕ ชั้น

กลุ่มออกแบบฯ ๘ อาคารช่องส่งของสกปรกและบันไดหนีไฟ
(อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. ๕ ชั้น)

กลุ่มออกแบบฯ ๙ อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มออกแบบฯ ๑๐ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน แก่งสะพือ รพ.พิบูลมังสาหาร

กลุ่มออกแบบฯ ๑๑ หลังคาอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กลุ่มออกแบบฯ ๑๒ ทางเชื่อมอาคาร รพ.สงขลา จังหวัดสงขลา

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานธุรการ

- เครื่องพิมพ์แบบแปลนไม่สามารถใช้งานได้

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๗.๗ แจ่งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๗.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

.....

รายงานการประชุมกองแบบแผน

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑.	นายถาวร ขาวแสง	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธาน
๒.	นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๑๓	
๓.	นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๔.	นายสรพงษ์ ทัพภวิมล	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มระบบบริการและวิชาชีพ	
๕.	นายอัปเดตกอดเดส อมริก	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๖	
๖.	นางสาวประภัสสร จิราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๗.	นางสาวศิริณยา ศิริลาภ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙	
๘.	นายณัฐสิทธิ์ ศรีพลัง	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑	
๙.	นายกฤษณ์ อยู่คง	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒	
๑๐.	นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓	
๑๑.	นายเสรี ใจซื่อ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔	
๑๒.	นายสุทธิพร ปรีชา	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕	
๑๓.	นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗	
๑๔.	นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘	
๑๕.	นายดินทร์ วิบูลย์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐	
๑๖.	นายไพรัช พงศธรกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑	
๑๗.	นายจักรกริสน์ แซ่เล่า	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒	
๑๘.	นางสาวสุภัสสร บุญเป็ง	แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	
๑๙.	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	
๒๐.	นายสรรคค์ ทอมกลิ่นจันทร์	หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร	
๒๑.	นางสาวลำพูน แก้วยอด	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๒.	นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา	รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๓.	นางสาวอุไรวรรณ ชูพูล	หัวหน้างานธุรการ	
๒๔.	นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
๒๕.	นางจินตนา คงคาร์ตัน	หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ	
๒๖.	นางสาวสุรีย์ อยู่สบาย	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๒๗.	นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ	หัวหน้างานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี	
๒๘.	นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก	หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล/ หัวหน้างานสารบรรณ	เลขานุการ
๒๙.	นางสาวรัตนา ยาผิด	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐.	นางภัทร์ปรียา กันทาใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๓๑.	นายสุรัชย์ นามโยธา	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	

/ผู้ไม่มา...

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

- | | | |
|------------------|--------------|---|
| ๑. นายพงศ์พันธุ์ | จิวิสุวรรณ | รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ |
| ๒. นายนิสิต | ดิษสาย | หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ |
| ๓. นายณัฐสิทธิ์ | สมบูรณ์วิทย์ | หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีนายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งจากการประชุมมีวาระเรื่องกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล กรณี HR Sandbox ของหน่วยงานนำร่อง จำนวน ๕ เขต ประกอบด้วย (ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑,๒,๕,๙ และ ๑๐) โดยมีกองแบบแผนเป็นศูนย์กลางให้กับผู้รับบริการและหน่วยงานนำร่องทั้ง ๕ แห่ง ในเรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร แก้ไขแบบอาคาร ซึ่งในการดำเนินการพัฒนาการดำเนินงานนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและองค์ประกอบหลายส่วน อาจจะต้องใช้ระยะเวลา ๕-๑๐ ปี โดยเริ่มสอบถามความสมัครใจเจ้าหน้าที่ที่มีความประสงค์ย้ายไปปฏิบัติงานที่ส่วนภูมิภาค จุดประสงค์เพื่อแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเป็นกอง จำนวน ๔ กอง ตามแต่ละภูมิภาค (ภาคเหนือ ไต๋ กลาง อีสาน) กรมฯ ได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นระยะเวลาถึง ๑๐ ปี เพื่อให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเติบโตขึ้น

๑.๒ การจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฯ และจะดำเนินการ Vendor list ที่กองแบบแผนกำลังดำเนินการอยู่นั้นให้ยกเลิกการดำเนินการ รวมทั้งยกเลิกเอกสาร ก.๙๙ ที่กองแบบแผนได้ดำเนินการอยู่ด้วย ในการดำเนินการต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้อ้างตามรูปแบบสัญญา และรายการประกอบแบบของผู้สัญญานั้น ๆ มอบหัวหน้าทุกกลุ่มแจ้งเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มให้ทราบแนวทางการดำเนินการดังกล่าวต่อไปด้วย และให้แก้ไขข้อความในหนังสือแจ้งคณะกรรมการให้เหมาะสม ไม่เขียนในเชิงบังคับ สั่งการให้ใช้ข้อความที่เหมาะสมกว่าที่ใช้ในปัจจุบัน

๑.๓ การจัดทำแบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ที่จะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ประธานได้นำเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบเลขานุการฯ แจ้งรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มภายในกองแบบแผนทุกกลุ่ม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานหรือผู้แทน

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๑- ๑๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน และติดตามการ

๓.๑.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ โดยนายณัฐสิทธิ์ ศรีพลัง แทน นายนิสิต ดิขสาย

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการปรับแบบแปลน function การใช้งานอาคาร

๓.๑.๒ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๒ โดยนายภุชงค์ อยู่คง

- ไม่มีการรายงานงานนโยบายสำคัญ
- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
- ประธานติดตามโรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง sky walk และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย
- การดำเนินงานตามตัวชี้วัดค้ำประกันฯ
 - (๑) การควบคุมงานก่อสร้าง ไม่มีนายช่างควบคุมงานร่วม
 - (๒) การออกแบบร่วม ออกแบบอาคารศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ ๒ ยังมีการติดขัดเรื่องการจัดทำ TOR ในระบบกรมบัญชีกลาง
 - (๓) การจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มีจำนวน ๒ แห่ง โรงพยาบาลนครไทย โรงพยาบาลหล่มเก่า

ประธานแจ้งเรื่องการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มอบนางสาวประภัสสร จิราภรณ์ดำเนินการโดยนำข้อมูลจากการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

๓.๑.๓ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๓ โดยนายพรภุชงค์ แทนแก้ว

- ไม่มีการรายงานงานนโยบายสำคัญ
- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผู้รับจ้างครบแล้ว มีบางแห่งอยู่ระหว่างตรวจสอบของ กบรส เพื่อรอลงนามสัญญาจ้าง
- ประธานติดตามโรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท เรื่องราคา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้ผู้รับจ้างใหม่ จะมีการประชุมและจะเชิญงานระบบทุกระบบไปร่วมประชุมพร้อมกันเลย โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี อาคารจอดรถมีปัญหาเรื่องการส่งงาน อาคารพระเทพมี ปัญหาเรื่องการส่งงานล่าช้า แต่อยู่ในช่วง ๐% คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหา

๓.๑.๔ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ โดย นายนายเสรี ใจซื่อ

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๑ งาน
 ๑. โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ได้มีการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ
- ประธานแจ้งเรื่องงานล่าช้าขอให้รายงานการดำเนินงานล่าช้าไว้เป็นหลักฐานสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน ไม่ควรปล่อยระยะเวลาว่างเลยไป
- ประธานติดตามงานโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายพรภุชงค์ แทนแก้ว รายงานว่า มีเรื่องการเจาะสำรวจดินที่ยังล่าช้า ขอให้เร่งดำเนินการและรายงานให้โรงพยาบาลทราบความก้าวหน้าการดำเนินงาน

๓.๑.๕ กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๕ โดย นายสุทธิพร ปรีชา

- งานเร่งด่วน โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ที่เกิดเพลิงไหม้จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กำหนดส่งแบบพร้อมราคาวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

- ไม่มีการรายงานงานนโยบายสำคัญ

- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีปัญหา โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบฯ มีปัญหาเรื่องราคา ได้มีการทำหนังสือแจ้งกองแบบแผนเพื่อให้ทบทวนราคากลาง และขอเจ้าหน้าที่ร่วมพิจารณาราคาท้องถิ่น

- งานเร่งด่วนโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- ประธานแจ้งทุกท่านให้ติดตามหนังสือเวียนเรื่องงบประมาณ ราคากลาง จากกรมบัญชีกลาง เพื่อให้การดำเนินงานทันต่อเหตุการณ์ ขณะนี้มีหนังสือเวียน กรมบัญชีกลาง ว.๑๒๔ มาใหม่ขอให้นำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป และขอให้ทุกเขตดำเนินการเรื่อง ADB ให้เรียบร้อย นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ รายงานว่ามีเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น ซึ่งโรงพยาบาลที่จะของบประมาณจะต้องมีข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนำเสนอ ได้เข้า ครม. ไปแล้ว ๓ แห่ง เหลือ ๒ แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทาง ADB จะมีการประชุมในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสุทธิพร ปรีชา แจ้งว่าโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดกาญจนบุรีที่ไม่ผ่านสภาพัฒน์เนื่องจากข้อมูลที่ส่งไปเป็นแบบ ๓๐๐ เพียง ทางผู้พิจารณาเข้าใจผิดคิดว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนเตียง จาก ๒๐๐ เตียงเป็น ๓๐๐ เตียง แต่ในความเป็นจริงไม่ได้เพิ่มเตียงแต่อย่างใด และมีเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจาก ๕% เป็น ๗% ที่อาจจะทำให้การดำเนินการยากขึ้น

๓.๑.๖ กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๖ โดย นายอับดุลกอเดส อมริก

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ

- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงพยาบาลเกาะจันทร์ จังหวัดระยอง ยังไม่ลงนามสัญญา

- ประธานติดตามแบบอาคารของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๖ และโรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓.๑.๗ กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๗ โดยนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (๒) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ

- ประธานติดตามอาคารควบคุมโรค กรมควบคุมโรค และกรมการแพทย์ โรงพยาบาลอภัยภูธรจังหวัดขอนแก่นและโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอให้เร่งดำเนินการ

๓.๑.๘ กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๘ โดย นายชนเศรษฐ์ ร่วมชาติ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ

- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓ แห่ง รพร.สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคายมีปัญหาที่ โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เรื่องค่างที่ส่งงบประมาณ

- ประธานติดตามงาน รพ.นครพนม และ รพ. พระธาตุพนม ให้พิจารณาเรื่องการปรับแผนตามหนังสือ ว.๑๔๕๙ และการพิจารณากรณีดอกเบี้ย ๐% นายสมศักดิ์ อัครนวลเสรี ให้ข้อคิดเห็น

/เรื่อง...

เรื่องการนำแผนตามหนังสือ ว.๑๔๕๙ แนบท้ายสัญญา ขอให้ทุกท่านดำเนินการตามหนังสือดังกล่าวเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

๓.๑.๙ กลุ่มออกแบบและกำกับโครงการก่อสร้างเขตที่ ๙ โดยนางสาวศิริณยา ศิริลาภ
แทนนายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ ประธานติดตามการดำเนินงานนโยบาย
สำคัญขอให้เร่งดำเนินการ

- ประธานติดตามการดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

(๑) อาคารจอดรถ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่ยังค้างงานระบบสุขาภิบาล ขอให้ส่ง
เอกสารให้กับทางโรงพยาบาลภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

(๒) อาคารแพทย์ศาสตร์พระบรมราชชนกจังหวัดนครราชสีมา (สบข) ที่มีการขอ
สถานที่ก่อสร้างจำนวน ๘๐๐ ไร่ ได้เสนอให้นำอาคารของโรงพยาบาลอุดรธานีไปเป็นรายละเอียดการขอ
งบประมาณไปก่อน ขอให้เตรียมข้อมูลเบื้องต้น มอบธนเศรษฐ์ ร่วมชาติและนางสาวศิริณยา ศิริลาภ
ดำเนินการ

(๓) สถาบันผิวหนังจังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบประมาณราคากลาง
ที่งานระบบ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่กรมการแพทย์นัดประชุม
โดยมีอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าร่วมประชุมด้วย

๓.๑.๑๐ กลุ่มออกแบบและกำกับโครงการก่อสร้างเขตที่ ๑๐ โดย นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์

- งานนโยบายสำคัญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่จะ
ขยายพื้นที่ไปจนถึงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยขยายเป็นอาคาร ๓๐๐ เตี้ยๆ เพื่อสร้างโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์แม่และเด็ก โดยได้มีการนำเสนอแบบอาคาร (๓D) ให้ที่ประชุมทราบ

- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เหลือโรงพยาบาลตระการพิพิธ จังหวัด
อุบลราชธานีที่ยังไม่มีการลงนามสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง

- ประธานติดตามการดำเนินงานคิรตราคารบบบำบัดน้ำเสีย ผู้รับผิดชอบแจ้งว่า
ดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๑๑ กลุ่มออกแบบและกำกับโครงการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ โดยนายไพรัช พงศธรกุล

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ

- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังไม่มีการลงนามสัญญาจ้างและรอลงนาม
สัญญาจ้าง (เกาะพัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รพ ฅสอง จังหวัดภูเก็ต)

๓.๑.๑๒ กลุ่มออกแบบและกำกับโครงการก่อสร้างเขตที่ ๑๒ โดย นายจักรกริสัน แซ่เล่า

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ

- การดำเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีปัญหาการก่อสร้างโรงพยาบาลปัตตานี
เนื่องจากแบบก่อสร้างมีปัญหาอยู่ระหว่างรอจัดทำ TOR ได้มีการติดตามการดำเนินงานอยู่ตลอด

๓.๑.๑๓ กลุ่มออกแบบและกำกับโครงการก่อสร้างเขตที่ ๑๓ โดยนายปฏิภาณ อินทร์ทอง

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ งานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และไม่มีการ
ติดตามงานแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : ๑. มอบทุกกลุ่มดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและร้องขอ และติดตามงานค้างให้แล้ว
เสร็จตามกำหนดระยะเวลา

๒. มอบนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล นัดประชุมเพื่อพิจารณาแบบอาคารปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งได้กำหนดวันประชุมในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ กองแบบแผน

/๓.๒ กลุ่ม...

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ โดยนายสรพงษ์ ทัพภวิมล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) และรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๒. มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตอบแบบสอบถาม one stop service เรียบร้อยแล้ว
๑. งานควบคุมคุณภาพการให้บริการ อยู่ระหว่างทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน
๓. การจัดทำองค์ความรู้ ได้มอบหมายวิชาชีพทบทวนและจัดทำแนวทางที่ขาดเพื่อเพิ่มเติมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะจัดทำคู่มือออกแบบโรงพยาบาล
๔. เอกสารการพิจารณาวัสดุ จากมติที่ประชุมจะนำสถิติที่ดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาหรือไม่ได้ตามกรอบระยะเวลาเสนอที่ประชุมแบบแผนทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ประธานแจ้งเรื่องการดำเนินการจากการปฏิรูปกรมฯ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ กองแบบแผนจะต้องคิดพิจารณาการดำเนินงานเพื่อรองรับการดำเนินงาน และเรื่องหน่วยบริการ จากการประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ประชุมของกระทรวงให้ความเห็นว่ากองแบบแผนเป็นการให้บริการทางอ้อม แต่ได้มีการชี้แจงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกองแบบแผนให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งรอผลสรุปจากการประชุมดังกล่าว

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยนางสาวสุกัญญา บุญเป็ง แทนนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์

- รายงานผลการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบรายงานการประชุม)ดังต่อไปนี้
- ๑. โครงการ BIM จัดทำแบบอาคารทันตกรรมสำหรับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๓ อาคาร อาคารทันตกรรม ๔ เดียง ๘ เดียง ๑๖ เดียง อยู่ระหว่างทำแบบก่อสร้างส่งให้ประมาณราคา
- ๒. ร่างระบบรหัสข้อมูลแบบ รายการ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ได้มีการนำเสนอให้คณะทำงาน Database เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ (ตามเอกสารที่เสนอในที่ประชุม)

๓. การ Coding โครงการฯ จะมีการประชุมต่อไป

ประธานแจ้งเรื่องโปรแกรมการออกแบบของกองแบบแผนได้มีการนำเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบ ว่ากองแบบแผนไม่มีต้นทุนการผลิตแบบ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบกองแบบแผนจัดทำรายละเอียดโปรแกรมที่มีความต้องการใช้เสนอเพื่อพิจารณาในสัปดาห์ต่อไป

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม
- ประธานแจ้งการปรับปรุงกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีการทบทวนทุก ๕ ปี ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร โดยนายสรศักดิ์ หอมกลิ่นจันทร์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม
- ประธานติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลิฟต์ และทางเชื่อมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ งานออกแบบลิฟต์โรงพยาบาลพนมสารคามอยู่ระหว่างดำเนินการ

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒-๓.๕ และมอบหัวหน้ากลุ่มติดตามการดำเนินงานและดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

- ๓.๖.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ และ ๑ แผนปฏิบัติการ ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและแนบรายงานการประชุม

- จากการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปรากฏว่าการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน โดยนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล ผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ได้ชี้แจงเพิ่มว่าในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จะมีการดำเนินงาน ๔ กิจกรรม คาดว่าจะทำให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ชี้แจงการดำเนินงานและคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ตามแผน นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ สอบถามข้อมูลแบบเป้าหมายที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อที่งานระบบประกอบอาคาร จะได้มีการเตรียมพร้อมในการดำเนินงานต่อไป

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามแผน

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานการเงินและบัญชี โดยนางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง

- รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ (ตามเอกสารแนบ)

๓.๗.๒ งานธุรการ โดยนางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา

- นำเสนอเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินเป็นกรณีพิเศษ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

๓.๗.๓ แจกคำสั่งกองแบบแผน จำนวน ๒ คำสั่ง โดย นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

- คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๓๑-๓๒/๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ ได้มีการนัดประชุมเพื่อคัดเลือกแบบเป้าหมายในการดำเนินการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมายการประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มออกแบบและ ก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๓ กลุ่มระบบประกอบอาคาร กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย และกลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย มอบทุกกลุ่มดำเนินการดังนี้ (๑) คัดเลือกแบบเป้าหมาย (๒) จัดทำแผนการดำเนินงาน

๔.๒ นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล ประธานคณะทำงานตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละความพึงพอใจ แจกผลการสำรวจความพึงพอใจรอบ ๕ เดือน ที่จะต้องมีแผนพัฒนาในรอบ ๑๑ เดือน เพื่อส่งไปพร้อมการสำรวจความพึงพอใจรอบ ๑๑ เดือน ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดแผนการจัดทำผังแม่บทที่ได้รับมอบหมาย

- แจกการจัดทำผังแม่บทให้ผู้รับบริการรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานโดย กำหนดช่วงระยะเวลา ๓-๖ เดือน หรือตามความเหมาะสมของงานที่ร้องขอ

- จัดให้มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญงานระบบประกอบอาคารเป็นกรรมการร่วมตรวจ รับงานในงวดที่เกี่ยวข้องกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๓

(๒) มอบหมายงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอกรอบอัตรากำลังตำแหน่งนายช่างโยธาของ หน่วยงานเพิ่มเติมในการประชุมพิจารณากำหนดตำแหน่งต่อไป เป็นการดำเนินการภายในกองแบบแผน ไม่ต้องส่งข้อมูล

- (๓) มอบหมายระบบประกอบอาคารดำเนินการ ตามแผนพัฒนาดังต่อไปนี้
- กำหนดมาตรการการตรวจสอบงานระบบอย่างน้อย ๓ ขั้นตอน โดยวิศวกรงานระบบทั้งนี้ เป็นวิศวกรจากกองแบบแผน หรือบุคคลที่ ๓ (Third party) ผู้เชี่ยวชาญระบบนั้น (๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ๑.วางท่อ ๒.ติดตั้งเครื่องจักร ๓.ทดสอบให้ใช้งานได้หรือตามความเหมาะสม)
- (๔) มอบช่างควบคุมงานและกรรมการตรวจรับ แจ้งให้ผู้รับบริการมีการส่งเสริมให้ช่างเทคนิคของโรงพยาบาลมีความรู้ในการดูแลอาคารและระบบอาคาร เพื่อให้สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ (ทั้งนี้ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดของสัญญาการตรวจรับงานงวดสุดท้าย)

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑
กองแบบแผน

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑))-(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ								
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ				๑		๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๑						
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๓	๓						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม								
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๕	๕						
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k	๔	๔						
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๒	๒						
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ								
๑๕	ประชุม	๑๕	๑๕						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๒	๒						
	รวม	๓๒	๓๒	๐	๑	๐	๑	๑	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๖ เม.ย.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๑ เรื่อง)					
๑	ฉพ ๐๐๓๓.๒/๘๔๔	๖๒	๖ ก.พ. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์จัดทำ Master Plan	รพ.ลำพูน	ลำพูน	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจสอบแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจสอบเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจสอบการจ้าง/ตรวจสอบรับพัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑. งานมณฑลศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ (หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑-๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔-๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๐	๑	๔	๐	๔	๕	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๓	๐	๓	๓	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๐	๑	๗	๐	๗	๘	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๔	๐	๔	๔	
๘	ตรวจเช็คผัง	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๒	๒	๒	๒	๐	๒	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๑๒	งานพิจารณาค่า K	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๘	๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๓๒	๒๘	๔	๒๓	๕	๑๘	๒๒	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปรเดือน ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ										
๑	สท ๐๐๓๓.๒/๒๑๙๗	๑๙๐	๑๙ พ.ค. ๖๕	สำรวจ ปรับแก้ไขอาคาร	รพ.สุโขทัย	สุโขทัย	นายกฤษณ์	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สท ๐๐๓๓.๕๐๑.๑/๔๘๑๑	๔๐๓	๑๔ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผังแม่บท	รพ.ศรีสังวรสุโขทัย	สุโขทัย	นายกฤษณ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พช ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๗๗๐	๔๒๑	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจัดทำ ผังบริเวณหลัก	รพ.ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	สท ๐๐๓๓.๕๐๑/๒๙๘๘	๔๖๓	๘ ธ.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผัง บริเวณ(Masterplan) โรงพยาบาล ศรีสังขาลัย	รพ.ศรีสังขาลัย	สุโขทัย	นายเอกชัย	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	อต ๐๐๓๓.๑๐๑.๑/๔๔๗๖	๒๒๔	๒๒ พ.ค. ๖๖	ขอรับการสนับสนุนเขียนแบบ แปลน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.อุตรดิตถ์	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	คุณกมลรัตน์	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ										
๑	๐๒๐๕.๐๒/๕๕๖๓	๖๕	๗ ก.พ. ๖๖	ขอรับการสนับสนุนงานออกแบบ ใหม่ เพื่อประกอบคำขอ งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักงานตรวจ ราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต สุขภาพที่ ๒	พิษณุโลก	นายกฤษณ์	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา										
๑	พล ๐๐๓๓.๐๐๑/๔/๒๕๖๑	๓๐๓	๑๖ ส.ค. ๖๕	๑.อาคารคลินิกบริการการแพทย์ แผนไทย แบบเลขที่ ๙๖๓๘ ๒.อาคารแปรรูปสมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๑๐ ๓. อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สมุนไพร แบบเลขที่ ๑๐๕๙๑	สสจ.พิษณุโลก	พิษณุโลก	นายสีบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	ตทก ๐๐๓๓.๓๐๑.๓/๗๒๕	๓๘๔	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	ขอรายละเอียดสำหรับงาน ก่อสร้างห้องชุดครอบครัว ๒๔ ครอบครัว ๑.อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๐๔๖๘ ๒. บ้านพัก ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน(บ้าน แฝด) (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ ๑๐๕๖	รพ.พบพระ	ตาก	นายสีบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	ตทก ๐๐๓๒.๓/๑๖๙๖	๓๘๘	๑ พ.ย. ๒๕๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน ก่อสร้าง BOQและวงดงานวงเงิน ของระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.ท่าสองยาง	ตาก	นายสีบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔	พช ๐๐๓๓.๓๐๑/๓๑๗๖	๒๓๑	๑ มี.ย. ๖๖	ขอรับการสนับสนุนแบบแสดง รายการ ปริมาณงาน และราคา ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๑๑๔ เตียง	รพ.ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	นายสีบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕	พล ๐๖๓๓.๓๐๑/๒๓๐๔	๔๓๕	๑ ธ.ค. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนแบบแปลน และประมาณราคาก่อสร้าง (อาคารซักฟอกจ่ายกลาง เป็น อาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑,๙๕๐ ตร.ม. โครงสร้างต้าน แผ่นดินไหว แบบเลขที่ ๑๐๑๔๕)	รพ.วัดโบสถ์	พิษณุโลก	นายสีบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๖	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๕๖๙	๑๕๔	๒๑ มี.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนและ เอกสารประกอบการก่อสร้างโรง จอดรถ ๒๐ คันโรงพยาบาล วัง ทอง จังหวัดพิษณุโลก	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายสีบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗	พช ๐๐๓๓.๐๐๑/๑๙๑๕	๑๕๙	๒๘ มี.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแบบ ก่อสร้างอาคารชั้นสูตร-เอ็กซ์เรย์ โรงพยาบาลชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์	รพ.ชนแดน	เพชรบูรณ์	นายสีบสกุล	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๘	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๘๕๘	๒๑๔	๘ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนและ เอกสารประกอบการก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ รพ.วังทอง จ.พิษณุโลก	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	คุณอุไรวรรณ	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
--------------	---------------	--------------------	----------------------------	--------------	------------------	---------	--------------	------------------------	---------------------------	----------

๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร										

๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										

๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม										
๑	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๒๑๔๒	๒๑๖	๙ พ.ค. ๖๖	ขออนุมัติใช้ประตูเหล็กม้วน อาคารผู้ป่วยนอก รพ.พิชัย	รพ.พิชัย	อุดรดิตถ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๔๑๕๖	๒๒๒	๑๕ พ.ค. ๖๖	ขออนุมัติใช้โครงเคร่าและแผ่นยิป ซั่ม อาคารวินิจฉัยและรักษา รพ. อุดรดิตถ์	รพ.อุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์	นายเอกชัย	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๔๗๙๑	๒๓๔	๒ มิ.ย. ๖๖	ขออนุมัติใช้กระเบื้องหินขัด สำเร็จรูป อาคารวินิจฉัยและรักษา รพ.อุดรดิตถ์	รพ.อุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์	นายเอกชัย	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๔๗๙๒	๒๓๕	๒ มิ.ย. ๖๖	ขออนุมัติใช้กระเบื้องเซรามิก อาคารวินิจฉัย รพ.อุดรดิตถ์	รพ.อุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์	นายเอกชัย	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา										
๑	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๑๘๑	๒๑๐	๒๘ เม.ย. ๖๖	ขอส่งรายการขออนุมัติใช้วัสดุ ระบบพื้นฯ อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น รพ.เพชรบูรณ์	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายวุฒิศักดิ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน										
๑	สท ๐๐๓๓.๑/๒๓๔๗	๒๒๓	๑๕ พ.ค. ๖๖	ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง และ ขอช่างควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร พักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต รพ.สุโขทัย	รพ.สุโขทัย	สุโขทัย	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สท ๐๐๓๓.๖๐๑/๑๒๘๐	๒๒๘	๓๐ พ.ค. ๖๖	ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง และ ขอช่างควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร ผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น รพ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย	รพ.สวรรคโลก	สุโขทัย	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ										

๑๕. ประชุม										
๑	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/ว๔๐๘๒	๒๑๒	๓ พ.ค. ๖๖	ร่วมประชุมติดตามงาน อาคารพัก อาจารย์แพทย์ ๗๒ ยูนิต รพ. อุตรดิตถ์	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สธ ๐๗๐๑.๘/๑๗๓๕	๒๑๕	๘ พ.ค. ๖๖	ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ศบส. ที่ ๒	ศบส.ที่ ๒	พิษณุโลก	นายกฤษณ์	-	-	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๖๗๐	๒๓๘	๖ มิ.ย. ๖๖	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (๘ ตำแหน่ง)	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	นนทบุรี	นายวุฒิศักดิ์/ คุณสุวรรณี	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๓/๒๐๕๐	๒๓๙	๖ มิ.ย. ๖๖	ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ	กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง	นนทบุรี	นายสืบสกุล	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	ค้างสะสมเดือนก่อน (4)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (5)	คงเหลือค้างสะสม (6)=(4)-(5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	2	2	0	0	0	0	0	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	1	1	0	0	0	0	0	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	2	1	1	1	0	1	2	
7	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	16	16	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	1	1	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	2	2	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	0	0	0	0	
	11.3 งานมัณฑนศิลป์	1	0	1	0	0	0	1	
12	พิจารณาค่า k	1	1	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	8	8	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	7	7	0	0	0	0	0	
15	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	4	4	0	0	0	0	0	
16	หนังสือเวียน / อื่นๆ	5	5	0	0	0	0	0	
	รวม	50	48	2	1	0	1	3	

(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๓

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ 24 เมษายน -31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ 3

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ดำเนิน การ (%)	คาด ว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
3. ปรึกษาแบบ / ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
4. ตรวจสอบแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
5. ทำเอกสารประกอบแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
6. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา											
1	ปท 0033.3.07/433	470	15 ส.ค. 65	ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคางวด งาน-งวดเงิน งานซ่อมแซมทางเชื่อม อาคารบริการผู้ป่วย	รพ.หนองเสือ	ปทุมธานี	ประกาศิต / ภูสกร / ชัย พจน์				กำลัง ดำเนินการ
2	นว 0033/865	240	26 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน พร้อม บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน (BOQ) บ้านพักข้าราชการระดับ ปฏิบัติการ (บ้านแฝด) รพ.หนองบัว จ. นครสวรรค์	รพ.หนองบัว	นครสวรรค์	คุณอลิสา คุณ ชัยพจน์ คุณ วชิราพร				กำลังทำราคา (คุณวชิราพร)
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานค้าง)				
8. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานค้าง)				
8.1 งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานค้าง)				
8.2 งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานค้าง)				

8.3 งานมณฑนศิลป์												
1	อน 0033.001/4324	232	15 พ.ค. 66	ขอส่งเอกสารขออนุมัติแบบ SHOP DRAWING ของครุภัณฑ์ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม อาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง รพ. บ้านไร่ จ.อุทัยธานี	รพ.บ้านไร่	อุทัยธานี	คุณวัชรินทร์					กำลัง ดำเนินการ
9. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)					
10. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)					
11. หนังสือเวียน / อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)					

เรื่องค้ำประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับอาคารก่อสร้างเขตที่ 4

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้ำจากเดือนก่อน			ค้ำสะสมรวมไปเดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้ำ (3)=(1)-(2)	ค้ำสะสมเดือนก่อน (4)	ค้ำสะสมแล้วเสร็จ (5)	คงเหลือค้ำสะสม (6)=(4)-(5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	1	0	1	4	3	1	2	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	2	2	0	2	0	2	2	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	5	5	0	0	0	0	0	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ	1	0	1	0	0	0	1	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	2	0	2	0	0	0	2	
7	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	18	18	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	2	2	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	2	2	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	4	2	2	0	0	0	2	
	11.3 งานมัณฑนศิลป์	2	2	0	1	1	0	0	
12	พิจารณาค่า k	1	1	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	4	4	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการ	3	3	0	0	0	0	0	
15	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	3	3	0	0	0	0	0	
16	หนังสือเวียน / อื่นๆ	11	11	0	0	0	0	0	
	รวม	61	55	6	7	4	3	9	



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับอาคารก่อสร้าง เขต ๔

เรื่องค้ำประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ดำเนินการ (%)	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ											
1	ปท 0033.3/857	288	30 มี.ค. 66	ขอสำรวจและออกแบบทางเดินเชื่อมอาคาร (Cover Way)	รพ.คลองหลวง	ปทุมธานี	คุณเอกชัย คุณคงกฤษ คุณพรกฤษณ์				กำลังดำเนินการ
2	นบ 0033.01.4/4067	362	26 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจโครงสร้างหลังคาอาคาร เพื่อรองรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี	นนทบุรี	คุณคงกฤษ	-	-	-	กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ											
1	นบ 0033.01.4/882	188	02 กพ. 66	ขอออกแบบอาคารสำนักงาน สสจ. นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	นนทบุรี	คุณเอกชัย	-	-	-	กำลังดำเนินการ
2	อย 0033.301/285	311	21 เม.ย 66	ขอออกแบบและประมาณราคาบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) แบบเลขที่ 11056 รพ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	รพ.ผักไห่	อยุธยา	คุณเอกชัย	-	-	-	กำลังดำเนินการ
3. ปรึกษาแบบ / ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานค้ำ)				
4. ตรวจสอบแบบ							(ไม่มีงานค้ำ)				
5. ทำเอกสารประกอบแบบ							(ไม่มีงานค้ำ)				

1	ลบ 0033.301/3/45	342	15 พ.ค. 66	ขอสนับสนุนรายการประกอบแบบ และเอกสารประกอบแบบ อาคาร พื้นฟูสภาพ-กายภาพบำบัดฯ	รพ.ท่าม่วง	ลพบุรี	คุณเอกชัย คุณคงฤกษ์	-	-	-	กำลังดำเนินการ
6. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
1	อย 0033.001/2690	324	24 เม.ย.66	ขอบัญชีปริมาณราคา แบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบแบบ รายการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.ภาชี	อยุธยา	คุณเอกชัย คุณคงฤกษ์	-	-	-	กำลังดำเนินการ
2	นบ 0033.01.4/4129	369	30 พ.ค. 66	ขอความร่วมมือประมาณการราคา, BOQ,รายการประกอบแบบ,งวด งาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง ใหม่ อาคารพักแพทย์ 40 หน่วย รพ. บางบัวทอง	รพ.บางบัวทอง	นนทบุรี	คุณฉัตรรัตน์	-	-	-	กำลังดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. ตรวจเช็คคั้ง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
10. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)				
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
11.1 งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)				
11.2 งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
1	อย 0033.1/5426	348	16 พ.ค. 66	ส่งรายงานการเจาะสำรวจสภาพชั้น ดิน อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ. พระนครศรีอยุธยา	รพ.พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	คุณคงฤกษ์ คุณพรกฤษณ์	-	-	-	กำลังดำเนินการ
2	อท 0033.008/1571	360	24 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์พิจารณาผลการ เจาะสำรวจตรวจสอบสภาพชั้นดิน บ้านพักข้าราชการ ชก/ปก/อาวุโส/ชง	สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง	อ่างทอง	คุณคงฤกษ์ คุณพรกฤษณ์	-	-	-	กำลังดำเนินการ

11.3 งานมัณฑนศิลป์	(ไม่มีงานคงค้าง)
12. พิจารณาค่า K	(ไม่มีงานคงค้าง)
13.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	(ไม่มีงานคงค้าง)
14.แต่งตั้งคณะกรรมการ	(ไม่มีงานคงค้าง)
15.ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	(ไม่มีงานคงค้าง)
16.หนังสือเวียน / อื่นๆ	(ไม่มีงานคงค้าง)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๔	๐	๔	๑๗	๖	๑๑	๑๕	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๐	๑	๒	๐	๒	๓	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๗	๑	๖	๖	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๙	ตรวจการจ้าง	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานสิ่งแวดล้อมฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบอาคารฯ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๒๐	๒๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๒๒	๒๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๕๙	๕๓	๖	๒๘	๘	๒๐	๒๖	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 26 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 5

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (มีงานค้าง 15 งาน)											
1	สธ 0614/00915	285	2 พค. 65	สำรวจหลังคา อาคารอำนวยการศูนย์ฯ	ศ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5	สมุทรสงคราม	ทัศนภรณ์ เอกภพ		70%		สำรวจแล้วรออนุมัติโครงสร้าง+ราคา
2	รบ 0033.1/7182	610	23 สค. 65	จัดทำ Master Plan	รพ ราชบุรี	ราชบุรี	สุทธิพร				
3	กจ 0033.307/924	768	22 สค. 65	สำรวจผังหลักทองผาภูมิ	รพ ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	ทัศนภรณ์				
4	สธ 0246/1301	878	6 ธค. 65	สำรวจซ่อมแซมต่อหม้อ คานและพื้น	วิทยาลัยนุกบริหารสาธารณสุข	นครปฐม	เอกภพ				
5	รบ 0033.2/02/2436	486	8 กค. 65	งานออกแบบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	รพ โพธาราม	ราชบุรี	ทัศนภรณ์		40%		นำเข้าโครงการออกแบบใหม่ปี 2566
6	นฐ 0033.4/27	24	11 มค. 66	สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำผังหลัก	รพ บางเลน	นครปฐม	ทัศนภรณ์				
7	ปช 0033.305/0624	93	2 กพ. 66	สำรวจพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก	รพ บางสะพาน	ประจวบฯ	อภิญา				
8	กจ 0033.001/328	128	13 กพ. 66	สำรวจและออกแบบอาคารผู้ป่วยนอก	รพ เลาชวีญ	กาญจนบุรี	สุทธิพร ทัศนภรณ์				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว	หมายเหตุ
9	สธ 0422/982	213	14 มีค. 66	งานออกแบบมาสเตอร์แพลน	สคร 5 ราชบุรี	ราชบุรี	ทัศนภรณ์				
10	รบ 0033.3/202	230	22 มีค. 66	จัดทำ Master Plan	รพ เจ็ดเสมียน	ราชบุรี	ทัศนภรณ์				
11	พบ 0033.301/724	279	10 เมย. 66	ทำแบบอาคารผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช	รพ ชะอำ	เพชรบุรี	อภิญา				
12	ปข 0033.301/706	323	8 พค. 66	สำรวจออกแบบปรับปรุงทางเดินเชื่อม	รพ ปราณบุรี	เพชรบุรี	อภิญา				
13	กจ 0033.2/1336	325	9 พค. 66	สำรวจเพื่อออกแบบปรุงปรุงอาคารอุบัติเหตุฯ	รพ มะการักษ์	กาญจนบุรี	ทัศนภรณ์				
14	ปข 0033.305/3454	343	18 พค. 66	สำรวจออกแบบอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น	รพ บางสะพาน	ประจวบฯ	อภิญา				
15	สค 0133/5414	359	26 พค. 66	ทบทวนผังแม่บทด้านอาคารสถานที่	สสจ. สมุทรสาคร		อภิญา				

2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ

(มีงานค้าง 3 งาน)

1	สธ 0706.04/5676	880	7 ธค. 65	ทบทวนแบบตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพ	สถานพยาบาลประกอบโรคศิลปะ	นนทบุรี	สุทธิพร				
2	พบ 0033.301/461	172	1 มีค. 66	แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช	รพ ชะอำ	เพชรบุรี	อภิญา				
3	พบ 0033.2/03076	344	18 พค. 66	ปรับปรุงแก้ไขราคาและแบบอาคารอุบัติเหตุฯ	รพ พระจอมเกล้า	เพชรบุรี	อภิญา				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว	หมายเหตุ
3. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 6 งาน)											
1	พบ 0033.2/00015	75	25 มค. 66	ขอแบบ เลขที่ 10289	รพ พระจอมเกล้า	เพชรบุรี	อภิญญา		80%		
2	พบ 0033.2/00016	76	25 มค. 66	ขอแบบ เลขที่ 10725	รพ พระจอมเกล้า	เพชรบุรี	อภิญญา		80%		
3	สค 0333/403	83	30 มค. 66	ขอแบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง	รพ กระทุ่มแบน	สมุทรสาคร	อภิญญา		70%		มีการปรับแบบ
4	สธ 0422/483	125	13 กพ. 66	ขอแบบที่จอดรถและอาคารศูนย์ตอบโต้โรคฯ	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 5 ราชบุรี	ราชบุรี	ทัศนักรณ				
5	สธ 0422/983	214	14 มีค. 66	ขอแบบอาคารคลังพัสดุและจัดเก็บเอกสาร	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 5 ราชบุรี	ราชบุรี	ทัศนักรณ				
6	นฐ 0033.8/511	246	27 มีค. 66	ขอแบบอาคารผู้ป่วยใน	รพ พุทธรณทล	นครปฐม	ทัศนักรณ				
4. ตรวจรับรองแบบ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	รป 0033.3(05)/993	333	15 พค. 66	รายการประกอบแบบอาคารชุดครอบครัว	รพ สวนผึ้ง	ราชบุรี	ทัศนักรณ				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว	หมายเหตุ
6. ประมาณราคา/ตรงจสบราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
8. ตรวจสอบเช็คผัง (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	พบ 0033.301/723	302	19 เมย. 66	ตรวจสอบเพื่อปรับผัง	รพ บ้านแหลม	เพชรบุรี	อภิญญา				
9. ตรวจสอบการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้ว	หมายเหตุ
1											
11.3 งานระบบไฟฟ้า						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											
11.4 งานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											
11.5 งานระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมฯ						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											
11.6 งานมณฑลศิลป์						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											
12. พิจารณาค่า k						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน						(มีงานค้าง 0 งาน)					
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา						(มีงานค้าง 0 งาน)					
15. อื่นๆ						(มีงานค้าง 0 งาน)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๖

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวม ไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๔	๐	๔	๑๐	๒	๘	๑๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๑	๑	๕	๑	๔	๕	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๓	๑	๒	๓	๐	๓	๕	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๘	ตรวจเช็คค่าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๖	๕	๑	๐	๐	๐	๑	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบบำบัดน้ำเสียฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบประกอบอาคารฯ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๒	๑	๑	๔	๓	๑	๒	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๑๘	๑๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๒๔	๒๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๗๙	๖๘	๑๑	๒๓	๖	๑๗	๒๘	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 26 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (มีงานค้าง 12 งาน)											
1	สธ 0721/164	198	16 มีค. 65	งานออกแบบหลังคาอาคารผู้ป่วยใน	สบส. เขต 6	ชลบุรี	อภิญา				
2	สก 0032.001/3/1199	269	11 เมย. 65	แผนจัดทำ Master Plan	สสจ.สระแก้ว	สระแก้ว	อภิญา				
3	จบ 0033.1/20040	1048	30 พย. 65	ออกแบบเพื่อวางผังทางเข้า-ออก	รพ. พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
4	ปจ 0033.001/0164	107	30 มค. 66	ออกแบบอาคารศูนย์อาหาร	สสจ.ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	สุภาพร				
5	สป 0033.2/819	149	10 กพ. 66	สำรวจพื้นที่ทำถนน	รพ. สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	กุลนันท์				
6	จบ 0033.1/3470	206	27 กพ. 66	ออกแบบทางเดินเชื่อม	รพ. พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
7	สธ 0205.06/4468	220	2 มีค. 66	งานออกแบบอาคาร	สำนักงานปลัด สธ.		สุภาพร				
8	สธ 0205.06/ว97	299	30 มีค. 66	สำรวจอาคารรพ.เพื่อปรับปรุงลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์	สำนักตรวจราชการสธ.		อัปเดตกอดเดส				
9	สธ 0416.1/1549	389	8 พค. 66	สำรวจออกแบบห้องประชุมอาคารชีวเวชฯ	สถาบันราชประชาสมาสัย		ชินดนัย กลั่น				
10	สก 0033.301.08/672	396	9 พค. 66	สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมวางผัง	รพ. โคนสูง	สระแก้ว					

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11	ปจ 0033.102/3683	410	15 พค. 66	สำรวจเพื่อออกแบบอาคารพัสดุฯ	รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ปราจีนบุรี	สุภาพร				
12	สก 0033.001.3/1673	426	19 พค. 66	งานออกแบบและรับรองแบบระบบเห็นฯ	รพ วังน้ำเย็น	สระแก้ว	สุภาพร เอกภพ				

2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ

(มีงานค้าง 5 งาน)

1	ฉช 0033.101/13996	566	4 กค. 65	ปรับแบบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	ไกรสุรย์				
2	ฉช 0033.101/4623	203	27 มีค. 66	ปรับแบบเลขที่ 10309	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
3	จบ 0033.1/3468	204	27 มีค. 66	งานปรับปรุงรั้วบริเวณด้านข้างรพ.	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
4	จบ 0033.1/3469	205	27 มีค. 66	งานปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเชื่อม	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
5	สธ 0832.101/530	434	25 พค. 66	จัดทำแบบปรับปรุงห้องประชุมฯ	รพ ยูวประสาทฯ		กุลนันท์ ชินดนัย				

3. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ

(มีงานค้าง 5 งาน)

1	ฉช 0033.3/1948	557	4 กค. 65	ขอแบบ เลขที่ 8057 + ก.49/เมย./61	รพ พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				ดำเนินการก่อสร้าง
2	สธ 1103.29/75	105	30 มค. 66	ขอแบบเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่	วพบ.พระปกเกล้าฯ	จันทบุรี	สุภาพร				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
3	ฉช 0033.3/360	211	27 มีค. 66	ขอแบบ และราคา ใช้เงินงบบำรุง	รพ สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	กุลนันท์				
4	สก 0033.001.3/446	370	26 พค. 66	ขอแบบบ้านพักเจ้าหน้าที่ 11056	สสจ.สระแก้ว	สระแก้ว	สุภาพร				
5	ปจ 0033.102/3684	409	15 พค. 66	ขอแบบและราคาอาคารพักคนงาน	รพ เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ปราจีนบุรี	สุภาพร				
4. ตรวจสอบแบบ (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	ชบ 0033.301/1831	439	25 พค. 66	ตรวจสอบผังอาคารผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง	รพ พานทอง	ชลบุรี	อับดุลกอเดส สุภาพร				
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	ฉช 0033.3/1047	301	30 มีค. 66	รายการประกอบแบบงานก่อสร้างถนนฯ	รพ บางปะกง	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	จบ 0033.1/10276	438	26 พค. 66	บ้านพักข้าราชการอำนวยการฯ	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	ไกรสุรย์				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
8. ตรวจสอบเช็คคั้ง (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
9. ตรวจสอบการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	ตร 0033.201.4/4135	444	26 พค. 66	ขอใช้คอนกรีตอาคารพักเจ้าหน้าที่	รพ ตราด	ตราด	เอกภพ				
11.3 งานระบบไฟฟ้า (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.4 งานระบบสุขาภิบาล								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
11.5 งานระบบเครื่องกล								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
11.6 งานมณฑนศิลป์								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
12. พิจารณาค่า k								(มีงานค้าง 2 งาน)			
1	ชบ 0033.301.2/371	316	3 เมย. 66	ค่าเค ระบบท่อน้ำเสีย	รพ พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	สุรพพฤต				
2	สธ 0802.3/1517	373	26 พค. 66	อาคารพักเจ้าหน้าที่	รพร.สระแก้ว	สระแก้ว	สุรพพฤต				
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน								(มีงานค้าง 0 งาน)			
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา								(มีงานค้าง 0 งาน)			
15. อื่นๆ								(มีงานค้าง 0 งาน)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๖ เม.ย.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑		๑	๑	๑	๐	๑	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๑	๑	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๑		๑	๑	๑	๐	๑	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๑	๑						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๘	๘					๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๕	๕	๐				๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๒	๒						
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๒	๒	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๐				๐	
๑๕	ประชุม	๑๑	๑๑						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๖	๖						
	รวม	๔๐	๓๘	๒	๓	๓	๐	๒	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๖ เม.ย.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							(คงค้าง ๑ เรื่อง)			
๑	ร๑๐๐๓๓.๓๑๙/๕๔๖	๒๓๘	๑๙ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ออกสำรวจพื้นที่รพ.ทุ่ง เขาหลวงและจัดทำผังหลัก	รพ.ทุ่งเขาหลวง	ร้อยเอ็ด	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจสอบแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(คงค้าง ๑เรื่อง)			
๑	ข๑๐๐๓๓.๓๑๗/๔๘๓	๒๕๗	๓๑ พ.ค. ๖๖	ติดตามผลการขอปรับเปลี่ยนแปลนรายการ อาคารตึกอุบัติเหตุ ๒ ชั้น ตามแบบแปลน เลขที่ ๘๗๒๘	รพ. อุบลรัตน์	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจสอบเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจสอบการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๓	งานระบบไฟฟ้า						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔	งานระบบสุขาภิบาล						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕	งานระบบเครื่องกล						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖	งานมณฑนศิลป์						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒.	พิจารณาค่า k						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕.	ประชุม						(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖.	อื่นๆ(หนังสือเวียน)						(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๖ เม.ย.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๒	๑	๑		๑	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ								
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๖	๖						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๒	๒				๒	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑๔	๑๐	๔				๔	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๑	๑						
๑๒	พิจารณาค่า k	๒	๑	๑				๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒						
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๑	๑						
๑๕	ประชุม	๑๔	๑๔						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๔	๔						
	รวม	๕๑	๔๓	๘	๑	๐	๑	๙	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๖ เม.ย.๖๖ ถึง ๓๑ พ.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			
๑	สธ ๐๒๐๕.๐๘/๕๖๒๐	๘	๕ ม.ค. ๖๖	ขอรับการสนับสนุนออกแบบอาคาร และประมาณการก่อสร้าง	สำนักตรวจสอบ ราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๘	สำนัก ตรวจสอบ ราชการ กระทรวง เขต สุขภาพที่ ๘	ธนเศรษฐ์	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๙๓๗	๒๓๓	๑๖ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและภูมิ สถาปัตยกรรมมาทำการสำรวจ ออกแบบ	รพ.บ้านม่วง	สกลนคร	วราภรณ์/ณัฐวุฒิ	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรัชญาแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจสอบแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจสอบเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจสอบการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(คงค้าง ๒ เรื่อง)			

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๖๑๕	๒๔๐	๒๙ พ.ค. ๖๖	พิจารณาใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูป อาคาร พักแพทย์ ๔๐ ยูนิต	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๒	สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๖๒๐	๒๔๒	๒๙ พ.ค. ๖๖	พิจารณาใช้ระบบกำจัดปลวก อาคารพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(คงค้าง ๔ เรื่อง)			
๑	สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๖๑๕	๒๓๙	๒๙ พ.ค. ๖๖	พิจารณาใช้บริษัททดสอบเสาเข็ม เจาะ อาคารพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	นพพล	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๒	สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๖๑๕	๒๔๑	๒๙ พ.ค. ๖๖	พิจารณาขออนำส่งผลการทดสอบชั้น ดิน อาคารพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	นพพล	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๓	สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๖๑๗	๒๔๓	๒๙ พ.ค. ๖๖	พิจารณาใช้เสาเข็มเจาะ อาคารพัก แพทย์ ๔๐ ยูนิต	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	นพพล	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔	สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๓๖๑๖	๒๔๔	๒๙ พ.ค. ๖๖	พิจารณาใช้คอนกรีตผสมเสร็จ อาคารพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสว่างแดนดิน	สกลนคร	นพพล	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานค้าง)			
๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์							(ไม่มีงานค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(คงค้าง ๑ เรื่อง)			
๑	สธ๐๒๐๗.๐๓.๒/๒๓๙๘	๒๒๔	๑๕ พ.ค. ๖๖	พิจารณาขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบหลักฐานการขอรับเงิน ชดเชยค่าก่อสร้าง ตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่าk) อาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชบ้านดุง	อุดรธานี	นพพล	-	-	
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้างสะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๒	๐	๒	๒	๑	๑	๓	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๐	๒	๔	๑	๓	๕	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๑๑	๑๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๒	๐	๒	๐	๐	๐	๒	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๒๗	๒๗	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๕๕	๔๙	๖	๖	๒	๐	๑๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง ๓ เรื่อง)										
๑	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๓๕๒๕๘	๔๐๑	๗ ต.ค. ๖๕	ออกแบบอาคารนับสนุนบริการ ๑๑ ชั้น งบ ๖๗ (โดยประสานคุณบดินทร์ไว้เบื้องต้น)	รพ.มหาสารนครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	ปรับแบบร่าง
๒	นม ๐๐๓๓.๓๐๑/๗๘๔	๑๒๕	๑๕ พ.ค. ๖๖	สำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำ Master Plan และวางผังระบบสาธารณูปโภค และสถาปัตยกรรมอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุฉุกเฉิน (รพ.หลวงพ่อคุณ ประสิทธิ์)	รพ.ด่านขุนทด	นครราชสีมา	ศิริณยา/ อภิชาติ	-	-	อยู่ระหว่าง ประสานขอเข้าสำรวจ
๓	นม ๐๐๓๓.๐๐๑.๔/๔๘๙๒	๑๓๐	๑๕ พ.ค. ๖๖	สำรวจเพื่อจัดทำ Master plan รพ.มกุฎศิริวัน	รพ.มกุฎศิริวัน	นครราชสีมา	นายบดินทร์	-	-	อยู่ระหว่าง ประสานขอเข้าสำรวจ
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม (คงค้าง ๕ เรื่อง)										
๑	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๔๔๔๔๔	๕๑๓	๗ ธ.ค. ๖๕	ขอจัดทำแบบแปลน บัญชีแสดงปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ	รพ.มหาสารนครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	สธ ๐๘๑๖.๑/๔๒	๓๖	๒ ก.พ. ๖๖	ขอเปลี่ยนแปลงแบบร่างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙	ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	สธ ๑๑๐๑/๑๒๑๔	๘๖	๒๓ มี.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจที่ดินและจัดทำรายละเอียดพร้อมประมาณราคาการปรับพื้นที่	สถาบันพระบรมราชชนก กองบริหารการคลัง และพัสดุ	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	อยู่ระหว่าง ประสานขอเข้าสำรวจ

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๔	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๑๖๘๘๓	๑๑๘	๑ พ.ค. ๖๖	ตรวจสอบโครงสร้างอาคารและประเมินความเสี่ยง อาคารเวชกรรมฟื้นฟู	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	อภิชาติ/ธนา เวช/บดินทร์	-	-	เข้าสำรวจพื้นที่ ๖ มิ.ย.๖๖
๕	สธ ๐๙๑๙.๐๑/๑๓๖๓	๑๑๙	๑ พ.ค. ๖๖	ตรวจสอบงานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ. ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ศูนย์อนามัยที่ ๙	นครราชสีมา	ธนาเวช/ อภิชาติ/ศิริม ยา	-	-	อยู่ระหว่าง ประสานขอเข้า สำรวจ
๓.ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน					(ไม่มีงานค้าง)					
๘. ตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ					(ไม่มีงานค้าง)					
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานค้าง)					
๑๐. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม					(คงค้าง ๒ เรื่อง)					
๑	ปร ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/๔๓๓๙	๑๑๖	๒๖ เม.ย. ๖๖	พิจารณาอนุมัติใช้แผ่น COMPACT LAMINATE (ผนังห้องผ่าตัด) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	บดินทร์	๑๘ วัน	๒/๖/๑๙๖๖	อยู่ระหว่างพิจารณา
๒	ปร ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/๔๓๔๐	๑๑๗	๒๖ เม.ย. ๖๖	พิจารณาอนุมัติใช้ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ ห้องผ่าตัด อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	บดินทร์	๑๙ วัน	๓/๖/๑๙๖๖	อยู่ระหว่างพิจารณา
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานค้าง)					
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีงานค้าง)					
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล					(ไม่มีงานค้าง)					

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕.หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้างสะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๐	๑	๑	๑	๐	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๓๐	๓๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๕๑	๕๐	๑	๔	๒	๐	๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๖ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(คงค้าง ๒ เรื่อง)					
๑	อป ๐๐๓๓.๐๐๙.๑๙/๑๔๘๑	๔๙	๒๔ มี.ค. ๖๖	ขอสำรวจ ออกแบบพื้นที่ เพื่อรับรอง การก่อสร้างและการใช้พื้นที่ รพ.ขนาด ๓๒ อาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและ ห้องประชุม ๖ ชั้น	รพ.พิบูลมังสา หาร	อุบลราชธานี	บดินทร์	-	-	ประชุมแบบ วันที่ ๒๓/๐๕/๖๖
๒	สธ ๐๓๑๕.๔/๔๓๔	๔๔	๘ มี.ค. ๖๖	ออกแบบทางเชื่อมอาคาร พร้อม ประมาณราคา อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและรังสีวินิจฉัย รพ.มะเร็ิง อุบลราชธานี	รพ.มะเร็ิง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	บดินทร์/วัลลีย์ยา	-	-	ประชุมรับข้อมูลแบบ ครั้งที่ ๒
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๑ เรื่อง)					
๑	ศก ๕๑๐๐๖/๑๙๑๐	๑๙๘	๒๓ พ.ค. ๖๖	ขอแบบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (๑๑๐๔๔)	องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	บดินทร์	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. ตรวจเช็คค่าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับทำการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐	๕	๐	๕	๕	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๖	๔	๒	๔	๑	๓	๕	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๒๒	๒๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๔๔	๔๑	๓	๑๐	๑	๙	๑๒	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๕ งาน)					
๑	สธ ๐๗๒๖/๕๗๔	๔๐๔	๒๒ ก.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนบุคลากรจัดทำผังแม่บท โรงพยาบาลบ้านนาสาร	ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่๑๑	สุราษฎร์ธานี	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	ชพ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๒๗๒	๔๓๒	๔ ส.ค. ๖๕	ขอสนับสนุนปรับปรุงผังสำรวจ	รพ.หลังสวน	ชุมพร	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	สธ ๐๔๒๘.๑/๓๐๘๗	๖๘๐	๑๕ ธ.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์บุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านออกแบบ เข้าร่วม ในการดำเนินการจัดทำและออกแบบ การวางผัง เพื่อปรับภูมิทัศน์ก่อนทำ การก่อสร้างอาคาร	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๑๑ จังหวัด นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	คุณ ประภัสสร คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๔	สฎ ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๙๑๒	๑๙๘	๑๒ เม.ย. ๖๖	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่สำรวจและวาง ผังหลังโรงพยาบาลพนม สสจ.สุ ราษฎร์ธานี	สสจ.สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๕	สธ ๐๖๓๐/๑๓๕๔	๒๐๖	๑๙ เม.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่และ ประเมินราคาอาคารปฏิบัติการศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๑๑/๑ ภูเก็ต	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑/๑ ภูเก็ต	ภูเก็ต	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๕ งาน)					
๑	สธ ๐๔๒๘.๑/๗๑๗	๑๕๘	๒๒ มี.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน ก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณอาคารพัก เจ้าหน้าที่ ๔ ชั้น สนง.ป้องกันควบคุม โรคที่ ๑๑ จ.นครศรีธรรมราช	สนง.ป้องกันควบคุม โรคที่ ๑๑	จ. นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์ คุณอนุชา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๘๓๐.๕/๗๐๕	๑๗๗	๓ เม.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง แบบเลขที่ ๑๑๐๐๘	โรงพยาบาลสวน สราญรมย์	สุราษฎร์ธานี	คุณอนุชา			ออกรายการ
๓	สธ ๐๘๓๐.๕/๘๑๒	๒๐๐	๑๒ เม.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขนาด ๖๐ เตียง (มาตรฐาน แบบเลขที่ ๑๐๗๓๕)	โรงพยาบาลสวน สราญรมย์	สุราษฎร์ธานี	คุณอนุชา			โครงสร้าง
๔	สธ ๐๔๒๘.๑/๙๗๑	๒๑๓	๓ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ขอรายการ ประกอบงานก่อสร้าง บัญชีแสดง รายการก่อสร้าง ฯ อาคาร ห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ๙ ชั้น	สนง.ป้องกันและ ควบคุมโรค	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๕	สธ ๐๔๒๘.๑/๙๗๒	๒๑๔	๓ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ขอรายการ ประกอบงานก่อสร้าง บัญชีแสดง รายการก่อสร้าง ฯ อาคารที่ทำการ	สนง.ป้องกันและ ควบคุมโรค	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจสอบแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	กบ ๐๐๓๓.๓/๑/๕๓๘	๑๕๖	๒๒ มี.ค. ๖๖	ขอสนับสนุนรายการประมาณราคา ค่าวัสดุและค่าแรงงานการก่อสร้าง อาคารพัสดุ รพ.คลองท่อม จ.กระบี่	รพ.คลองท่อม	จ.กระบี่	คุณนราศักดิ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๖ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๐๘๐๒.๓/๑๘๖๒	๒๔๑	๒๒ พ.ค. ๖๖	ขอส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบ การและคำนวณเงินชดเชยค่างาน ก่อสร้าง (ค่าk) (เพิ่มเติม) โรงอาหาร และร้านค้า ๒ ชั้น	รพ.สวนสราญรมย์	สุราษฎร์ธานี	คุณอนุชา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๕	๔	๑	๓	๒	๑	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ/ขอแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๒	๒	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๑๑	๑๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๑๗	๑๗	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๔๓	๔๒	๑	๘	๔	๔	๕	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๑๙๗๖	๕๒๐	๖ ก.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนออกแบบผังหลัก โรงพยาบาลควนขนุน	รพ.ควนขนุน	พัทลุง	คุณกุลทิรา			ประสาน รพ. แล้วรอลงพื้นที่ ภายหลัง
๒	สข ๐๐๓๓.๐๐๒/๑๗๖๘	๑๗๗	๒๒ มี.ค. ๖๖	การจัดทำ Master Plan ของ รพ.จะ นะ	สสจ.สงขลา	สงขลา	คุณกุลทิรา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	สธ ๐๖๑๓/๐๖๐๑	๙๑	๘ ก.พ. ๖๖	ส่งคำขอรับการสนับสนุนงาน ออกแบบใหม่	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา	สงขลา	คุณกุลทิรา			รอสถาปนิกสรุป แบบเบื้องต้น / ลงพื้นที่แล้ว

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๔/๓๖๘	๒๑๓	๗ เม.ย. ๖๖	ขอแบบแปลนอาคารไต่เทียม ๑๒ เตียง	รพ.สิงหนคร	สงขลา	นราศักดิ์			ต้นฉบับมอบ บริหาร เพื่อพิมพ์แบบอาคาร ไต่เทียม แบบเลขที่ ๑๑๑๔๓ จำนวน๑ชุด ให้หน่วยงานข้างต้น / และสำเนาหนังสือต้น เรื่องจาก รพ. มอบ คุณนราศักดิ์เพื่อจัดทำ ราคา+งวด ส่งตามไป ที่หลัง เมื่อวันที่ ๒๐/๔/๖๖ (งานราคา แจ้งเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๖/๖/๖๖)
๓. ปริญญาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๖/๑๓๗๙	๖๕๓	๓ พ.ย. ๖๕	ขอรับแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (๑๐๙๔๒)	รพ.สต.ทิงพระ	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณมังกร			กุลทิรา แจ้ง ดำเนินการส่งต่องาน ระบบ คุณสุทัศน์คุณทิ ชานนท์ คุณ ศุภรดา(คุณสรณ์แจ้ง รายชื่อผู้ดำเนินการ)
๔. ตรวจสอบแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๘.	ตรวจเช็คผัง									(ไม่มีงานคงค้าง)
๙.	ตรวจการจ้าง									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๐.	ตรวจสอบระบบอาคาร									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๑.	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ									
๑๑.๑	งานสถาปัตยกรรม									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๑.๒	งานวิศวกรรมโยธา									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๑.๖	งานมัณฑนศิลป์									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๒.	พิจารณาค่า k									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๓.	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๔.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๕.	ประชุม									(ไม่มีงานคงค้าง)
๑๖.	อื่นๆ									(ไม่มีงานคงค้าง)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๙	๗	๒	๒๗	๕	๒๒	๒๔	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่ได้)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วี	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๑	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๑	
	๑๑.๓ งานมันชนศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑๕	๑๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการกำหนด	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๗๔	๗๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๔๔	๔๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๖๕	๑๖๒	๓	๒๙	๕	๒๔	๒๗	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ปี๒๕๖๖) ๒๑ เม.ย. - ๓๐ พ.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๒๔ งาน)					
๑	สธ ๐๖๒๒/๑๗๐๓	๑๕๘๒	๑๐ ต.ค. ๖๕	ขอสำรวจพื้นที่และออกแบบ ปรับปรุงพร้อมประเมินราคา ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมวิทยาศาสตร์	สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก คุณปิยปวีณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๑๑๐๔.๐๘/๑๔๙๑	๑๘๓๖	๒๙ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนและ ประมาณราคาพร้อมงวดงาน-งวดเงิน ห้องเรียน ๑๐๐ คน ๑ห้อง/ชั้น ๖๐ คน ๒ ห้อง/ชั้น ทางเดินตรงกลาง พท ก่อสร้าง ๖๓x๑๕๓ เมตร	วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนภิเษก	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๒๒๕.๐๑/๙๒๒	๑๘๕๐	๓๐ พ.ย. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายการ ปรับปรุงสีภายในสำนักงานและ จัดทำอ่างล้างจาน	สำนักส่งเสริมและ สนับสนุนอาหาร ปลอดภัย	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔	สธ ๐๕๑๑/๖๔๓๙	๑๘๕๖	๓๐ พ.ย. ๖๕	ขออนุเคราะห์แบบอาคารจอดรถของ กรมการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยฯ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์ คุณจักรก ริสน์ คุณ พิมพ์ชนก คุณปิยวิวัฒน์			รอคุณจิระศักดิ์ รวบรวมเพื่อตอบออก (ในส่วนของงานระบบ ส่งกลับมาที่คุณจิระ ศักดิ์แล้ว)
๕	สธ ๐๓๑๒/๔๕๙๗	๒๘	๖ ม.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบโครงสร้างบริเวณชั้น ๕ ตึก อำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดแห่งชาติ กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	สพฉ ๐๑/๐๐๑๐๕	๙๑	๑๗ ม.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและ ประมาณราคากลางการจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์	สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	สธ ๐๓๐๙/๗๑	๙๕	๑๘ ม.ค. ๖๖	ขอสำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบและ ประมาณราคาการปรับปรุงพื้นที่และ รั้วโดยรอบอาคารสนับสนุนบริการ ๒๘ ชั้น	รพ.เลิดสิน	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๘	สธ ๐๒๐๑.๐๔/๒๕๘	๑๔๑	๒๔ ม.ค. ๖๖	ขอสำรวจ ออกแบบและประเมิน ราคาการปรับปรุงห้องรับรอง อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึก สป.	กองกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	สธ ๐๒๐๑.๐๔/๒๕๘	๑๔๒	๒๔ ม.ค. ๖๖	ขอสำรวจ ออกแบบและประเมิน ราคาการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กองกลาง อาคาร ๓ ชั้น ๒ ตึก สป.	กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๐	สธ ๐๘๐๔/๔๑๘	๒๓๘	๙ ก.พ. ๖๖	ขอยืนยันรับการสนับสนุนงาน ออกแบบใหม่ จำนวน ๗ แห่ง เพื่อ ประกอบคำขอขบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	กรมสุขภาพจิต กอง บริหารระบบบริการ สุขภาพจิต	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๒๖๔	๒๙๗	๑๗ ก.พ. ๖๖	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร โภชนาการ	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๒	สธ ๐๕๑๑/๘๕๑	๒๙๙	๑๗ ก.พ. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบอาคาร โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ผสมผสาน	รพ.การแพทย์แผน ไทยฯ กรมการ แพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๓	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๒๗๗	๓๐๘	๒๑ ก.พ. ๖๖	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคารพัก เจ้าหน้าที่ (อาคารพักพยาบาล ขนาด ๒๐ ห้อง)	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณไชยพัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๔	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๒๖๕	๔๑๒	๙ มี.ค. ๖๖	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร จำนวน ๒ หลัง อาคารสันตนาการ และ อาคารโรงงานอาชีวบำบัด	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๕	สภ.พ.๐๑/๐๑/๑๓๐	๓๒๑	๒๕ ก.พ. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิศวกร และสถาปนิก บุคลากรกองแบบแผน เพื่อร่วมตรวจสอบ และสำรวจความ ชำรุดผุพังเพดาน อาคารนครินทร์ศรี สภาการพยาบาล	สภาการพยาบาล	กรุงเทพฯ	คุณพิมพ์ชนก คุณปิยปวีณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๖	สธ ๐๘๔๒.๐๒/๒๖๑	๓๗๘	๗ มี.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจบริเวณ พื้นที่และให้ข้อเสนอแนะฯ ก่อสร้าง ห้องน้ำและปรับปรุงทางลาดเข้าสู่ อาคารฯ	กรมอนามัย สถาบัน พัฒนาอนามัยเด็ก แห่งชาติ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๗	สธ ๑๐๐๑/๖๘๙	๔๑๗	๑๐ มี.ค. ๖๖	ขอเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจสอบ สภาพโครงสร้างของอาคาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	สำนักงาน คณะกรรมการอาหาร และยา	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๘	สธ ๑๐๐๒/๙๓๘	๕๑๕	๒๗ มี.ค. ๖๖	ขอบุคลากรในการสำรวจพื้นที่และ ออกแบบสถานที่ปฏิบัติงาน กอง ควบคุมเครื่องมือแพทย์ ออย.	กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๙	สธ ๐๙๐๑.๐๕/๑๐๑๕	๕๒๓	๒๘ มี.ค. ๖๖	ขอเจ้าหน้าที่สำรวจและออกแบบ พื้นที่ของกรมอนามัย	สำนักงานเลขานุการ กรม กรมอนามัย	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๐	สธ ๐๖๒๒/๐๖๖๔	๕๖๐	๓๑ มี.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้า สำรวจพื้นที่ในการวางระบบกันซึม ซ่อมแซมรอยรั่วบริเวณชั้นดาดฟ้า ของอาคาร ๒ และ อาคาร ๔	กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ สำนักงานและวัตถุ เสพติด	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๑	สธ ๐๒๒๔/๔๑๗	๕๗๗	๓ เม.ย. ๖๖	ขอสนับสนุนสถาปนิกออกแบบและ ช่างควบคุมงานในการปรับปรุง สำนักงาน	สำนักบริหาร ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถี ชีวิตไทย สป.	นนทบุรี	คุณปิยปวีณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ (มอบคุณ วชิราพร ดำเนินต่อ ด้านราคาเมื่อวันที่ ๑๕/๕/๖๖)
๒๒	สธ ๐๖๐๑.๐๘/๑๙๑๕	๖๓๕	#####	ติดตามความก้าวหน้าการ สำรวจ ออกแบบ กำหนดวงดงานวงดเงิน และประมาณราคากลาง งานทำ หลังคาคลุมดาดฟ้า อาคาร ๘	กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒๓	สธ ๐๓๐๑/๘๘๖	๗๕๙	๑๙ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อสถานที่ ก่อสร้าง และทบทวนราคาการ ซ่อมแซมห้อง Panty อาคารกรมการ แพทย์	สำนักงานเลขานุการ กรม กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณปิยวิณี			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒๔	สธ ๐๕๐๔/๒๗๙๐	๗๙๓	๒๕ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์พิจารณา รายละเอียดในการปรับปรุงซ่อมแซม ผนังห้องทำงานกลุ่มตรวจสอบภายใน	กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กลุ่มตรวจสอบภายใน	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓. ปริญญาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ (ค.ตร.)๐๕๐๑.๐๕/๑๗๗	๕๔๙	๓๑ มี.ค. ๖๖	พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ แบบขยายโครงสร้างเสากระเปียง แบบขยายพื้น S๓ และแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ กรมการแพทย์ แผนไทยฯ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔. ตรวจสอบแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๐๓๑๒/๑๕๔๗	๗๒๗	๑๑ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง แบบก่อสร้าง รายการ ประกอบแบบ และรายการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลอง	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ฯ กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๐๖๐๑.๐๘/๑๕๘๗	๕๐๔	๒๓ มี.ค. ๖๖	ขอเอกสารการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้างอาคารห้องปฏิบัติการและ ทดลอง (MSI) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	กรมวิทยาศาสตร์การ แพทย์ สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณเจษฎา			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คคั้ง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๓ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๓.	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน						(ไม่มีงานค้าง)			
๑๔.	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา						(ไม่มีงานค้าง)			
๑๕.	ประชุม						(ไม่มีงานค้าง)			
๑๖.	อื่นๆ						(ไม่มีงานค้าง)			

การปฏิบัติงาน
กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม

7 มิถุนายน 2566

ประเด็นรายงานการดำเนินการ


1. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ **(โครงการ BIM)**
2. ร่างระบบรหัสข้อมูลแบบ รายการ อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง **(Coding)**
3. การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่าน **(Transition Plan)**
เพื่อให้กองแบบแผนปลอดจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

1. โครงการ BIM

โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง
แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์

- จัดทำ BIM Model ครบทุกระบบพร้อม BOQ เพื่อเป็น Pilot Project สำหรับ E-Procurement ได้แก่ แบบอาคารเลขที่ 11057 11058 11078 10944 10945 และ 11095
- จัดทำ BIM Model แบบก่อสร้างปี 2566 อย่างน้อย 3 อาคาร







2. ร่างระบบ Coding

กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ได้นำร่างระบบเลขที่แบบก่อสร้างกองแบบแผน (CODING) ใหม่ และกำหนด HEAD แบบก่อสร้าง กองแบบแผน ปี พ.ศ. 2566 นำเสนอต่อ **การประชุมร่างมาตรฐานการพัฒนางานบริการ ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจ** เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เพื่อสรุปแนวความคิดและขออนุมัติดำเนินการ

- ประกอบด้วย **เขต2หลัก-เลขที่สถานพยาบาล5หลัก-เลขที่แบบ6หลัก-ปี2หลัก**
- -> **RR-AAAAA-XXXXXX-YY**
- ประเภทของแบบ (Master Plan / Building Design) / ประเภทของงาน (ออกแบบใหม่/ปรับปรุง) / ประเภทการใช้งาน
- 0 = Master Plan, 1 = OPD, 2 = ER, 3 = Treatment, 4 = Ward, 5 = Support, 6 = Residence, 7 = อนามัย, 8 = อำนวยความสะดวก สำนักงาน อาคารเรียน Recreation เอนกประสงค์ , 9 = Facilities และอื่นๆ
- เอกสารประกอบแบบ = **08-11450-316603-68 (ขาลงเท่านั้น)**
- **08-11450-316603-00 (ขาขึ้นเท่านั้น)**
- ใน Head แบบเป็นตัวเลข 6 หลัก -> **316603**
- **316603 + เอกสาร 08-11450-316603-68 = 316807**

ປັງບ 2566

316603

ປັງບ 2568 ທາຂັ້ນ

08-11450-316603-00

04-00004-316603-00

ປັງບ 2568 ທາລຸ່ມ


08-11450-316603-68

04-00004-316603-68

ປັງບ 2568


316807

316808



3. แผนจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

- ต้องจัดหาซอฟต์แวร์ ที่เพียงพอ แต่ไม่สูญเปล่า สำนวณความต้องการ (และประเมินผลงานจากการใช้ซอฟต์แวร์) เป็นรายบุคคล
- ออกข้อกำหนด ห้ามติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขององค์กร และในเครือข่ายขององค์กร (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวแต่ใช้งานในองค์กร)
- มีการ Monitoring ป้องกันการติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในองค์กร
- เปิดโอกาสให้บริษัทซอฟต์แวร์ (หรือบริษัทตัวแทนด้านกฎหมาย) เข้ามา Audit



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (27 เมษายน - 6 มิถุนายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ หนังสือส่งทั้งหมด 41 ฉบับ

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	
1	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง ตรวจสอบสถานพยาบาล	0	0	0	
2	ประชุม	11	11	0	
3	หนังสือเวียน	6	6	0	
4	อื่นๆ	24	24	0	
	รวม	41	41	0	

(นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑ / ๑๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
สมุดทะเบียนรับ							
๑๖๘	มท ๐๗๑๑.๒/๕๗๖๑	๑๑/๐๔/๒๕๖๖	กรมโยธาธิการและผังเมือง	อธิบดี	พรชกร ภูศรี	๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ๐๘:๕๐	
	ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่างผังนโยบายรายสาขา ผังนโยบายระดับประเทศ และผังนโยบายระดับภาค (วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.)						
๑๖๙	มท ๐๗๑๑.๒/๖๒๔๒	๒๔/๐๔/๒๕๖๖	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรชกร ภูศรี	๒๘/๐๔/๒๕๖๖ ๑๐:๕๙	
	แจ้งเลื่อนการประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในด้านการวางผังนโยบายระดับประเทศและผังนโยบายระดับภาค (ขอเลื่อนวันประชุมจากเดิมในวันพุธที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๑๐๑ อาคาร ๒ ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙)						
๑๗๐	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๖๓๕	๒๔/๐๔/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรชกร ภูศรี	๐๑/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๔๘	
	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๑๒ เรื่อง						
๑๗๑	สธ ๐๗๐๒.๐๔.๔/๑๔๐๘	๒๘/๐๔/๒๕๖๖	กองกฎหมาย	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี	พรชกร ภูศรี	๐๒/๐๕/๒๕๖๖ ๑๐:๒๒	
	ขอแจ้งคำสั่งแก้ไขคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗๐๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖						

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒ / ๑๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๑๗๒	สธ ๐๗๐๕.๐๓/๑๐๐๓ ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Lifelong Learning ด้านสุขภาพและการแพทย์	๐๑/๐๕/๒๕๖๖	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	พระราชกร ภูศรี	๐๒/๐๕/๒๕๖๖ ๑๑:๐๓	
๑๗๓	สธ ๐๗๑๐.๐๒/๔๗๐ ขอเชิญประชุมชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน (รอบ ๑๑ เดือน)	๐๑/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองแบบแผน, กองสุศึกษา, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองวิศวกรรมกรรมการแพทย์, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	พระราชกร ภูศรี	๐๓/๐๕/๒๕๖๖ ๑๒:๐๔	
๑๗๔	สธ ๐๗๐๑.๗.๑/๙๗๓ แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว	๐๑/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ภูศรี	๑๐/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๐๘	
๑๗๕	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๗๙๕ ขอแจ้งเวียนหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง	๐๓/๐๕/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ภูศรี	๑๐/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๑๖	
๑๗๖	มท ๐๗๑๐/๑๒๑๒๓ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและยกร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บ หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองไว้เป็นการ	๐๓/๐๕/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พระราชกร ภูศรี	๑๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๓๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๓ / ๑๓

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
	เฉพาะ ครั้งที่ ๙-๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๖ (นายสรพงษ์)						
๑๗๗	สธ ๐๗๐๔/ว๑๗๖ ขอเชิญประชุม เรื่อง การพัฒนา กำหนด แนวทางการดำเนินงานด้านมาตรฐาน ของสถานพยาบาล ร่วมกับสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๐/๐๕/๒๕๖๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองกฎหมาย, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองวิศวกรรมการ แพทย์, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองสุขศึกษา, คณะทำงานพัฒนา กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้าน มาตรฐานของสถานพยาบาล, กอง สถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, กองแบบแผน, เลขาธิการ กรม	พระราชกร ภูศรี	๑๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๓๔	
๑๗๘	มท ๐๗๑๒.๓/ว ๒๙๑๕ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ ผังเมืองแห่งชาติ เรื่อง ธรรมนูญว่าด้วย การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๖	๐๗/๐๔/๒๕๖๖	กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการ และผังเมือง	อธิบดี	พระราชกร ภูศรี	๑๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๓๕	
๑๗๙	สธ ๐๗๐๑.๕.๓/๑๖๖๑ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๖ เรื่อง	๐๘/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ภูศรี	๑๖/๐๕/๒๕๖๖ ๑๒:๕๘	
๑๘๐	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๙๔๒ ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง	๑๒/๐๕/๒๕๖๖	สำนักงานเลขาธิการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ภูศรี	๑๖/๐๕/๒๕๖๖ ๑๒:๕๙	
๑๘๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๑๙๔๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๔ เรื่อง	๑๒/๐๕/๒๕๖๖	สำนักงานเลขาธิการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พระราชกร ภูศรี	๑๖/๐๕/๒๕๖๖ ๑๓:๐๐	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๔ / ๑๓

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๑๘๒	มท ๐๗๑๐/ว๒๑๗๙ ม ขอเชิญประชุม คณะกรรมการ ควบคุมอาคาร ครั้งที่ ๑๕๒๙- ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๖ (สรพงษ์)	๑๒/๐๕/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พรชกร ภูศรี	๑๖/๐๕/๒๕๖๖ ๑๓:๐๓	
๑๘๓	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๑๔ ขอส่งรายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ ๔/๖๖ และเชิญประชุม ครั้งที่ ๕/๖๖ (๗ มิถุนายน ๒๕๖๖)	๑๕/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	นายสรพงษ์ ทักวิมล, ผู้ช่วยผู้ อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มออก แบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, นายอัศุลกอดเดส อมริก, กลุ่ม ออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขต ที่ ๔, กลุ่มออกแบบและกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและ กำกับก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่ม พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยี สารสนเทศ, กลุ่มออกแบบและกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ ๖, งานการเงิน และบัญชี, นายปฏิภาณ อินทรทอง, งานประสานการก่อสร้าง, กลุ่มออก แบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ ๕, ผู้อำนวยการกอง แบบแผน, งานพัสดุและยานพาหนะ, กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มแผนงาน และประเมินผล, กลุ่มระบบประกอบ อาคาร, งานบริหารทรัพยากรบุคคล,	พรชกร ภูศรี	๑๖/๐๕/๒๕๖๖ ๑๓:๐๖	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๕ / ๑๓

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				นายสมศักดิ์ อัครนวเสรี, นาย พงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ, กลุ่มออกแบบ และกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มพัฒนาระบบบริการ และวิชาชีพ, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและ กำกับก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่ม ออกแบบและกำกับก่อสร้าง เขต ที่ ๓			
๑๘๔	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๐๕๕ ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิชาการและการวิจัย กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	๑๘/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองวิศวกรรมการแพทย์, กอง แบบแผน, กองสุขศึกษา, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กอง กฎหมาย	พระราชกร ภูศรี	๒๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๔๓	
๑๘๕	สธ ๐๗๑๑.๒/๑๖๕ ขอเชิญประชุมฯ (๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖)	๑๘/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มงานจริยธรรม	กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน,	พระราชกร ภูศรี	๒๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๔๕	๑๘๕

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๖ / ๑๓

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน			
๑๘๖	สธ ๐๗๐๑.๗.๔/๑๐๔๕ ขอส่งสรุปรายงานการประชุมกรม สนับสนุนบริการสุขภาพอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่๗/๒๕๖๖	๑๖/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๔๘	
๑๘๗	สธ ๐๗๐๖.๐๒/๑๘๘๗ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับ บริการ	๑๖/๐๕/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๒๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๔๘	
๑๘๘	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๑๗๕๙ การจัดทำข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๑๑ เดือน	๑๘/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงานและประเมินผล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๒๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๕๐	
๑๘๙	สธ ๐๗๑๓.๒/๓๕๔ แจ้งปิดสำนักชั่วคราว	๑๘/๐๕/๒๕๖๖	ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๒๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๕๐	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๗ / ๑๓

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๑๙๐	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๒๐๒๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๑๘/๐๕/๒๕๖๖	สำนักงานเลขาธิการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พระราชกร ภูศรี	๒๒/๐๕/๒๕๖๖ ๐๘:๕๑	
๑๙๑	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๒๗๐๓ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	๒๒/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล	ผู้เข้าร่วมประชุม	พระราชกร ภูศรี	๒๕/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๐๑	
๑๙๒	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๒๗๑๘ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	๒๒/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถาน พยาบาล	ผู้เข้าร่วมประชุม	พระราชกร ภูศรี	๒๕/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๐๑	
๑๙๓	สธ ๐๗๐๑.๕.๕/๑๙๐๐ ขอแจ้งกำหนดการจัดเก็บข้อมูลลายนิ้ว มือ และใบหน้า ของเจ้าหน้าที่กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ	๒๔/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, สำนักงานเลขาธิการกรม, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการ แพทย์ครบวงจร, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ, ศูนย์บริการธุรกิจ สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ, กองกฎหมาย, กลุ่ม แผนงาน, กองสนับสนุนสุขภาพภาค ประชาชน, กองสุขศึกษา, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มงาน จริยธรรม, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, กอง แบบแผน, กองวิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มบริหาร	พระราชกร ภูศรี	๒๕/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๐๓	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๘ / ๑๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				ทรัพยากรบุคคล			
๑๙๔	สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๐๘๘ ขอให้พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับนิยาม ของระบบสุขภาพปฐมภูมิในบริบท ปัจจุบัน รวมถึงบทบาทของหน่วยงานใน การขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ	๒๔/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองสุขศึกษา, กองวิศวกรรมการ แพทย์, กองสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ, กองแบบแผน	พรระษกร ภูศรี	๒๕/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๐๖	
๑๙๕	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๑๘๘๑ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตาม แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิต และการทำงานวิถีใหม่	๒๓/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรระษกร ภูศรี	๒๖/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๓๗	
๑๙๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๑๘๗๔ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุน รัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุน สำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ของ กระทรวงสาธารณสุข	๒๓/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรระษกร ภูศรี	๒๖/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๓๗	
๑๙๗	ที่ สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๑๘๕๑ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ พลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน การกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ การ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข	๒๒/๐๕/๒๕๖๖	งานคัดเลือกและประเมินบุคคล	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรระษกร ภูศรี	๒๖/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๓๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๙ / ๑๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๑๙๘	สธ ๐๗๐๑.๑/๒๐๔๙ ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง	๑๙/๐๕/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรระษกร ภูศรี	๒๖/๐๕/๒๕๖๖ ๐๙:๓๙	
๑๙๙	มท ๐๗๑๐/ว๒๓๕๓ ขอเชิญประชุมคกก.ควบคุมอาคาร ครั้งที่ ๑๕๓๐-๑๒/๒๕๖๖ วันที่ ๑ มิ.ย.๖๖	๒๔/๐๕/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พรระษกร ภูศรี	๒๖/๐๕/๒๕๖๖ ๑๑:๓๗	
๒๐๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๑๙๙๑ ขอส่งสำเนาคำสั่ง	๒๙/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองสุขศึกษา, รองอธิบดี (๓), สำนัก งานเลขานุการกรม, กองแบบแผน, กองวิศวกรรมกรมแพทย์, รองอธิบดี (๑), รองอธิบดี (๒), กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	พรระษกร ภูศรี	๐๑/๐๖/๒๕๖๖ ๐๙:๒๔	
๒๐๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๑๙๙๐ ขอประชาสัมพันธ์ข้าราชการผู้สนใจไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒	๒๙/๐๕/๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาระบบอัตรากำลัง	กองแบบแผน	พรระษกร ภูศรี	๐๑/๐๖/๒๕๖๖ ๐๙:๒๗	
๒๐๒	สธ ๐๗๐๑.๑/๒๑๔๘ ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง เงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ประเภทผู้ป่วยนอกและรับชำระค่ารักษา พยาบาลผ่านกระเป๋าสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง	๒๖/๐๕/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรระษกร ภูศรี	๐๑/๐๖/๒๕๖๖ ๐๙:๕๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๐ / ๑๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๒๐๓	สธ ๐๗๐๑.๑/๒๑๕๖ ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง	๒๖/๐๕/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรระษกร ภูศรี	๐๑/๐๖/๒๕๖๖ ๑๐:๐๐	
๒๐๔	สธ ๐๗๐๓.๐๐๔/๑๑๙ ขอเชิญประชุมติดตามงานออกแบบเร่ง ด่วน งบประมาณ ๒๕๖๗	๐๒/๐๖/๒๕๖๖	กลุ่มออกแบบและกำกับการณ์ก่อสร้าง เขตที่ ๔	หน่วยงานอื่นๆ	พรระษกร ภูศรี	๐๒/๐๖/๒๕๖๖ ๑๑:๓๐	
๒๐๕	นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๒๒๕๘ ร่างประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดลอม ในบริเวณพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ.	๒๓/๐๕/๒๕๖๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล	อธิบดี	พรระษกร ภูศรี	๐๒/๐๖/๒๕๖๖ ๑๑:๓๑	
๒๐๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๑๔ ขอประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒ (เพิ่มเติม)	๐๑/๐๖/๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาระบบอัตรากำลัง	กองแบบแผน	พรระษกร ภูศรี	๐๒/๐๖/๒๕๖๖ ๑๑:๓๓	
๒๐๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๓/๒๐๕๐ ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ	๐๒/๐๖/๒๕๖๖	กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, กลุ่ม แผนงาน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๔, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัด นครสวรรค์, ศูนย์บริหารจัดการเรื่อง ร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้าน	พรระษกร ภูศรี	๐๖/๐๖/๒๕๖๖ ๑๐:๐๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๑ / ๑๓

พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				<p>บริการสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘, กองสุขศึกษา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, กองวิศวกรรม การแพทย์, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มงานจริยธรรม, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, กองแบบแผน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, เลขาธิการกรม, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา</p>			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๒ / ๑๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๒๐๘	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๒๐๕๒ ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการ พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ ของข้าราชการในกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ (ศึกษาต่อและมีกรอบ)	๐๒/๐๖/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กอง กฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๗, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ ครบวงจร, สำนักผู้เชี่ยวชาญ, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ, กองวิศวกรรมการ แพทย์, กองแบบแผน, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค กลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๕, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัด นครสวรรค์, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์สนับสนุน	พระราชกร ภูศรี	๐๖/๐๖/๒๕๖๖ ๑๑:๓๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๗/๐๔/๒๕๖๖ ถึง ๐๖/๐๖/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๓ / ๑๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๐๖/๐๖/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๔๑ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
--------	---------------	----------	-----	-----	--------	------------	------------

บริการสุขภาพ ที่ ๖, สำนักงาน
เลขานุการกรม, ศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช, ศูนย์บริหารจัดการ
เรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านบริการสุขภาพ, กองสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มแผนงาน,
กลุ่มงานจริยธรรม, ศูนย์สนับสนุน
บริการสุขภาพ ที่ ๑๑, กองสุศึกษา

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงาน รอบระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่อง ค้าง (3)=(1) -(2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้าง สะสม (6)=(4)- (5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	9	4	5	8	4	4	9	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	3	2	1	5	5	0	1	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
5	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	0	0	0	0	0	0	0	
6	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	6	6	0	0	0	0	0	
7	ตรวจสอบระบบ	2	1	1	0	0	0	1	
8	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	1	1	0	2	2	0	0	
9	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
10	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	1	1	0	0	0	0	0	
11	แต่งตั้งคณะกรรมการ	1	1	0	0	0	0	0	
12	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	4	4	0	0	0	0	0	
13	หนังสือเวียน / อื่นๆ	11	11	0	0	0	0	0	
	รวม	38	31	7	15	11	4	11	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงาน รอบระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2566
กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำ การ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ											
1	สธ 0716.04/266	171	10 ก.พ. 66	ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน สำรวจแหล่งน้ำดิบและออกแบบระบบ ประปา	รพ.แม่ต๋อน	เชียงใหม่	คุณเกรียงไกร			มี.ย. 66	ประสานกับ โรงพยาบาลแล้ว รอดำเนินการ ที่ สำรวจ
2	ชม 0033.301/220	200	09 มี.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	รพ.เชียงดาว	เชียงใหม่	คุณเกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
3	สป 0033.2/1725	204	14 มี.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและออกแบบบ่อ บำบัดน้ำเสีย	รพ.สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	คุณเกศรา				กำลังดำเนินการ
4	ชร 0033.301/1310	245	05 เม.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้า ตรวจสอบและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.พาน	เชียงราย	คุณเกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
5	นว 0033/648	271	8 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจบ่อบำบัดน้ำเสีย ของรพ.ชุมชน ในสังกัดสสจ.นครสวรรค์ จำนวน 11 แห่ง	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด นครสวรรค์	นครสวรรค์	คุณฉัตรภัทร				กำลังดำเนินการ
6	สป 0033/ว997	284	22 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของรพ.เสริมงาม จ. ลำปาง	รพ.เสริมงาม	ลำปาง	คุณเกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
7	สธ 0722/537	290	25 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	คุณกมลรัตน์				กำลังดำเนินการ

8	ฉช 0033.3/485	292	29 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์บุคลากร วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน และออกแบบระบบ รั้วบ้น้ำเสียที่รพ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา	รพ.คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	คุณเกศรา					กำลังดำเนินการ
9	นค 0033.301(03)/1642	294	31 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและออกแบบ ระบบเส้นท่อน้ำเสีย และปรับแบบ มาตรฐานพร้อมคำนวณให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่	รพ.โพธิ์พิสัย	หนองคาย	คุณเกศรา					กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ												
1	อต 0033.101.1/3990	264	3 พ.ค. 66	ขอรับการสนับสนุนเขียนแบบแปลน ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.อุดรดิตถ์	รพ.อุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์	คุณธิดิภัทร					กำลังดำเนินการ
3. ปรึกษาแบบ / ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
4. ตรวจสอบรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
5. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)					
6. ตรวจสอบการจ้าง / ตรวจสอบพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
7. ตรวจสอบระบบ												
1	พย 0032.301/697	259	26 เม.ย 66	ขอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	รพ.ดอกคำใต้	พะเยา	คุณเกรียงไกร					กำลังดำเนินการ
8. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
9. พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)					
10. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)					
11. แต่งตั้งคณะกรรมการ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
12. ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา							(ไม่มีงานคงค้าง)					
13. หนังสือเวียน / อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้าง สะสม (6)=(4)- (5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	5	4	1	6	0	6	7	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	7	1	6	3	0	3	9	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	1	0	1	2	1	1	2	
4	ตรวจรับรองแบบ	11	8	3	5	2	3	6	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	1	0	1	1	0	1	2	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	2	2	0	1	1	0	0	
7	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง	10	10	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	14	14	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	0	0	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	0	0	0	0	
	11.3 งานระบบไฟฟ้า	73	57	16	6	6	0	16	
	11.4 งานระบบสุขาภิบาล	29	25	4	3	3	0	4	
	11.5 งานระบบเครื่องกล	23	16	7	8	7	1	8	
	11.6 งานแบบ COMBINE	0	0	0	1	1	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	1	1	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	9	9	0	0	0	0	0	
15	ประชุม	30	30	0	0	0	0	0	
16	อื่นๆ	51	51	0	0	0	0	0	
	รวม	267	228	39	36	21	15	54	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง 7 งาน)											
1	สธ 0703.010/49	2035	1 พ.ย. 65	แบบร่างอาคารใหม่ ในเขตสุขภาพที่ 10 จำนวน 3 อาคาร (1)อาคารนิติจิตเวช (2)อาคารทางเดินเชื่อม 8-9 (3)แบบร่างทางเดินเชื่อมพร้อมลิฟต์โดยสาร 6 ชั้น รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี	กลุ่มออกแบบ และกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ 10		(1)คุณ ประสิทธิ์ คุณ บรรวิฑิต คุณ สุทัศน์ (2-3)คุณ พงกฤษ์ คุณ บรรวิฑิต	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	อท 0033.008/223	179	7 ก.พ. 66	ออกแบบ จัดทำ BOQ งบประมาณ-เงิน เอกสารประกอบแบบและเอกสารมาตรฐานที่ใช้ ก่อสร้างติดตั้งระบบ solar cell ขนาด 100 Kwatt.	รพ.ป่าโมก	อ่างทอง	คุณณัฐจักร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0511/6439	244	14 ก.พ. 66	ขออนุเคราะห์ออกแบบอาคารจอดรถของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	กรมการแพทย์ แผนไทยและ การแพทย์ ทางเลือก โรงพยาบาล การแพทย์แผน ไทยฯ		คุณกิจนันท์ คุณวิจิตร คุณ จักรกฤษณ์	-	-	-	เครื่องกลตบ แล้ว

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
4	สธ 0703.012/42	444	15 มี.ค. 66	ส่งร่าง สธ. เพื่อออกแบบและประมาณ ราคาพร้อมวงดงานวงเงิน ห้องชุด ครอบครัว 16ยูนิต 32ห้อง 4ชั้น # 11062 รพ.สะเดา จ.สงขลา (สข 0033.304/3361) (ทำแบบใหม่)	กลุ่มออกแบบ และกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ 12		คุณปิติภัทร คุณไพรัช	-	-	-	สุขาภิบาลเสร็จ แล้ว
5	สธ 0622/0665	583	31 มี.ค. 66	สำรวจปรับปรุงลิฟท์โดยสาร อาคาร 2	กรมวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์ สำนัก ยาและวัตถุเสพติด	นนทบุรี	คุณพงกฤษณ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	ขพ 0033.301/1009	635	10 เม.ย. 66	สำรวจและออกแบบห้องความดันลบ จำนวน 3 ห้อง	รพ.หลังสวน	ชุมพร	คุณปิติภัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	นบ 52006/4284	860	23 พ.ค. 66	ออกแบบอาคารศูนย์บริการสุขภาพ ที่ 7 ถึง11(รวม 5 แห่ง) มีสภาพชำรุด ทรุด โทรม	สำนักงาน เทศบาลนคร นนทบุรี	นนทบุรี	คุณศรัณยู คุณ วิจิตร คุณ ทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (คงค้าง 9 งาน)											
1	สธ 0703.006/365	2216	2 ธ.ค. 65	แบบแก้ไขอาคารฯ ตามแบบเลขที่ 8057+ก.49/เมย./61 รพ พนมสารคาม (ฉข 0033.3/3539)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณเกียรติศักดิ์	-	-	-	เครื่องก และ สุขาภิบาล ผลิต อบแล้ว
2	สท 0033.2/3211	2399	27 ธ.ค. 65	สำรวจพื้นที่และออกแบบพร้อมประมาณราคางานเปลี่ยนลิฟต์โดยสาร	รพ.สิงห์บุรี	สิงห์บุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0703.006/33	176	6 ก.พ. 66	ส่งแบบงานสถาปัตยกรรมเพื่อจัดทำแบบงานระบบประกอบอาคาร อาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยูนิต แบบเลขที่ 11193 และ อาคารพักเจ้าหน้าที่ 48 ยูนิต แบบเลขที่ 11194 (แบบมาตรฐาน)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณธีรพล คุณจรงค์ษ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	สธ 0703.011/42	718	26 เม.ย. 66	ออกแบบ จัดทำรายการประกอบแบบและประมาณราคา พร้อมวงงานงวดเงิน อาคารศูนย์รังสีรักษา รพ.วชิระภูเก็ต	กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 11		คุณปิติกัทร คุณทีชานนท์ คุณสุทัต	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	สธ 0703.004/98	741	1 พ.ค. 66	ปรับแบบปลงประมาณราคาแบบก่อสร้างอาคาร X-ray คลอด ICU และพักผู้ป่วย แบบเลขที่ 10937 โรงพยาบาลอ่างทอง (งบ 2567)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4		คุณทศวรรษ คุณวิจิตร คุณ ศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
6	สธ 0703.006/131	845	19 พ.ค. 66	ออกแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช รพ ระยอง (รย 0033.101.4/2060)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณเวชยันต์ คุณธีรพล คุณ จงรักษ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	สธ 0703.004/111	859	23 พ.ค. 66	ออกแบบระบบไฟฟ้า อาคาร บำบัดรักษา 3 ชั้น แบบมาตรฐาน(งาน ออกแบบสำหรับปีงบประมาณ 2567)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 4		คุณไพรัช คุณ เสาวภา	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	สธ 0703.011/53	875	25 พ.ค. 66	ออกแบบ รายการประกอบแบบและ ประมาณราคา พร้อมงวดงาน-งวดเงิน อาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	รพ.เกาะยาว ชัยพัฒน์	พังงา	คุณปิติกัทร คุณสุทัต คุณ ไพรัช	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	ลย 0033.301/675	948	31 พ.ค. 66	จัดทำรูปแบบรายการระบบท่อก๊าซทาง การแพทย์ สำหรับอาคารผู้ป่วยในฯ	รพ.เชียงคาน	เลย	คุณศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ

(คงค้าง 2 งาน)

1	สธ 0415.16/737	387	8 มี.ค. 66	ขอแบบรายละเอียดก่อสร้างบ้านพัก ครอบครัวและประมาณราคา	สถาบันบำราศ นราดูร	นนทบุรี	คุณสุรพงษ์ คุณกิจฉานันท์ คุณนฤนาท	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
---	----------------	-----	------------	---	-----------------------	---------	---	---	---	---	--------------------------

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2	ชก 0033.38.301/507	803	15 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนการก่อสร้าง พร้อมจัดทำแบบรูปรายการประกอบแบบและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมวงเงิน-งวดงาน งบ 2566-2568 (1.โรงเก็บศพ #5372 2.บ้านพักข้าราชการ ระดับสูง #11078 3.อาคารพักแพทย์ 4 ชั้น #11095 4.อาคารส่งเสริมสุขภาพแลกายภาพ 2 ชั้น #11007)	รพ.บ้านไผ่	ขอนแก่น	คุณศรีณยู คุณวิจิตร คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ตรวจสอบรูปแบบ

(คงค้าง 6 งาน)

1	สบ 0033.1/1557	204	8 ก.พ. 66	ขอรับรองรูปแบบ (1)แบบงานปรับปรุงอาคารเอกซเรย์และผ่าตัด ชั้น1 (2)แบบงานปรับปรุงหอผู้ป่วยสูติกรรมฯ	รพ.สระบุรี	สระบุรี	คุณเสรี คุณณัฐจักร	-	-	-	สุขาภิบาลตอบแล้ว
2	สต 0033.34/744	614	4 เม.ย. 66	ตรวจสอบแบบรูปรายการห้องผ่าตัดห้องคลอด และห้องแยกโรค	รพ.ละงู	สตูล	คุณปิติกัทร คุณทิวานนท์	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
3	สธ 0413.1/1223	675	19 เม.ย. 66	พิจารณารูปแบบรายการและแนวทาง ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ	กรมควบคุมโรค กองโรคเอดส์และ โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์	นนทบุรี	คุณศรีณยู	-	-	-	สุขาภิบาล ไฟฟ้า ตอบแล้ว
4	สธ 0315.2/1338	775	10 พ.ค. 66	ตรวจสอบแบบพร้อมการประมาณราคา งวดงาน-งวดเงิน ของงานปรับปรุง ตกแต่งภายในพื้นที่ศูนย์ใจรัก ชั้น 2 อาคารบำบัดรักษา	รพ.มะเร็งลพบุรี	ลพบุรี	คุณศรีณยู	-	-	-	สุขาภิบาล ไฟฟ้า ตอบแล้ว
5	นบ 0033.01.4/4065	885	26 พ.ค. 66	ตรวจสอบแบบรายการและประมาณ ราคาจำ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์ งบ 2566	สสจ.นนทบุรี	นนทบุรี	คุณทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	สฎ 0033.101.3/3292	876	25 พ.ค. 66	ปรับแก้แบบแปลนก่อสร้าง ศูนย์บริการ สาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	รพ.สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	คุณปิติกัทร	-	-	-	สุขาภิบาล ไฟฟ้าตอบแล้ว
5. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)						(คงค้าง 2 งาน)					
1	สธ 0703.012/55	664	18 เม.ย. 66	ขอให้จัดทำรายการประกอบแบบ ประมาณราคา งวดงานงวดเงิน รพ.รา มัน จ.สตูล (ยล 0033.3/467 ลว 30/3/66)	กลุ่มออกแบบ และกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ 12		คุณปิติกัทร คุณสุทัต คุณ เสาวภา	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2	สธ 0703.005/94	791	12 พ.ค. 66	ติดตามงาน รายการประกอบแบบ อาคารส่งเสริมสุขภาพและ เอนกประสงค์ (แบบจิตเสขและยาเสพ ติด) ข.285/พ.ย./65 รพ ชะอำ พบ 0033.301/2882	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 5		คุณเวชยันต์ คุณเกียรติศักดิ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. ตรวจการจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
10. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)				
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม							-				
11.2 งานวิศวกรรมโยธา							-				

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.3 งานระบบไฟฟ้า						(คงค้าง 16 งาน)					
1	สธ 0312.1/484	794	15 พ.ค. 66	พิจารณาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น	รพ.ธัญญารักษ์ เชียงใหม่	เชียงใหม่	คุณอภิัญญา	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	อต 0033.306/2265	829	18 พ.ค. 66	พิจารณาระบบโทรศัพท์และระบบ Network อาคารผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	คุณกิจานันท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
3	พช 0033.001/3271	927	30 พ.ค. 66	พิจารณา Shop Drawing อาคารผู้ป่วย นอกและอุบัติเหตุ	รพ.หล่มสัก	เพชรบูรณ์	คุณกิจานันท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	อต 0033.101.2/4157	802	15 พ.ค. 66	พิจารณา SHOP COMBINE งาน วิศวกรรมระบบไฟฟ้า อาคารวินิจฉัย และรักษา	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	คุณเกียรติศักดิ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
5	สธ 0835.27/059	884	26 พ.ค. 66	พิจารณาดวงโคมไฟฟ้า อาคารผู้ป่วย นอก 5 ชั้น	รพ.จิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
6	นภ 0033.201/2139	934	30 พ.ค. 66	พิจารณาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง อาคาร อุบัติเหตุ	รพ.หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
7	ขก 0033.316/881	935	30 พ.ค. 66	พิจารณาที่อ้อยสายไฟและงาน สายไฟฟ้า อาคารพัสดุ	รพ.ชนบท	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
8	ขก 0033.316/865	939	30 พ.ค. 66	พิจารณาระบบแจ้งเพลิงไหม้ อาคาร พัสดุ 2 ชั้น	รพ.ชนบท	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
9	สธ 0312.3/614	942	30 พ.ค. 66	พิจารณาสายทวนไฟ FRC อาคาร อเนกประสงค์	รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
10	สธ 0312.3/615	950	31 พ.ค. 66	พิจารณาที่อ้อยสายไฟ DIA อาคาร อเนกประสงค์	รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11	สธ 0835.27/060	952	31 พ.ค. 66	พิจารณาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	รพ.จิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
12	ภก 0033.201/8855	869	25 พ.ค. 66	พิจารณา MATV SYSTEM อาคารพัก คนไข้ 298 เตียง	รพ.วชิระภูเก็ต	วชิระภูเก็ต	คุณไพรัช	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
13	ปน 0033/4912	933	30 พ.ค. 66	พิจารณาตู้ควบคุมไฟฟ้า MDB อาคาร พักแพทย์ 40 ยูนิต	รพ.โคกโพธิ์	ปัตตานี	คุณไพรัช	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
14	ขพ 0033.201.2/2655	936	30 พ.ค. 66	พิจารณา MDB AND PB อาคารศูนย์ สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.ชุมพรเขต อุดมศักดิ์	ชุมพร	คุณไพรัช	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
15	กพ 0032/5458	932	30 พ.ค. 66	พิจารณาระบบป้องกันฟ้าผ่า และ ผลิตภัณฑ์ระบบเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารผู้ป่วยนอก	รพ.คลองลาน	กำแพงเพชร	คุณณัฐจักร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
16	รย 0033.3(6)/2097	945	30 พ.ค. 66	พิจารณาระบบเสียงประกาศ อาคาร ผู้ป่วยนอกและบำบัดรักษา	รพ.เฉลิมพระ เกียรติฯ	ระยอง	คุณธีรพล	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.4 งานระบบสุขาภิบาล						(คงค้าง 4 งาน)					
1	รนค 0033.201/3888	870	25 พ.ค. 66	พิจารณาวัสดุงานระบบประปา เครื่อง สูบน้ำประปา อาคารสนับสนุนบริการ	รพ.หนองคาย	หนองคาย	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	ขก 0033.316/866	937	30 พ.ค. 66	พิจารณา FLOOR DRAIN ,FLOOR CLEANOUT อาคารพัสดุ 2 ชั้น	รพ.ชนบท	ขอนแก่น	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
3	ขก 0033.316/867	938	30 พ.ค. 66	พิจารณา PVC อาคารพัสดุ 2 ชั้น	รพ.ชนบท	ขอนแก่น	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	นค 0033.001/3/2288	929	30 พ.ค. 66	พิจารณาระบบป้องกันเพลิงไหม้ อาคาร ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้อง ผ่าตัด และ ICU	รพ.ท่าบ่อ	หนองคาย	คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.5 งานระบบเครื่องกล				(คงค้าง 8 งาน)							
1	สบ 0033.1/4772	671	18 เม.ย. 66	พิจารณาระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (สาขา โรงพยาบาลสระบุรี) คสล. 4 ชั้น	รพ.สระบุรี	สระบุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	สบ 0033.1/6954	857	22 พ.ค. 66	พิจารณาระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	รพ.สระบุรี	สระบุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
3	ขบ 0033.301.2/1381	831	18 พ.ค. 66	พิจารณาเครื่องปรับอากาศชนิดน้ำเย็น อาคารอุบัติเหตุ	รพ.พ่นสนิคม	ชลบุรี	คุณเวชยันต์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	สก 0033.201.2/2654	846	19 พ.ค. 66	พิจารณาเครื่องปรับอากาศ อาคาร ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	รพ.สมเด็จพระ ยุพราชสระแก้ว	สระแก้ว	คุณเวชยันต์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
5	พข 0033.201/288	781	11 พ.ค. 66	พิจารณาใช้วัสดุระบบเซินทรัลไปป์ไลน์ อาคารบำบัดรักษา 6 ชั้น	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	คุณสุรพงษ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
6	สฎ 0033.301/2729	800	15 พ.ค. 66	พิจารณาใช้ลิฟท์ เพิ่มเติม อาคารผู้ป่วย นอก 4 ชั้น	รพ.ท่าโรงช้าง	สุราษฎร์ธานี	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
7	สธ 0321/3419	943	30 พ.ค. 66	พิจารณาระบบปรับอากาศ พัฒนาคูณย์ คัดลยกรรมทหารบกแรกเกิด	สถาบันสุขภาพ เด็กฯ	กทม.	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
8	บร 0033.101.3/5492	928	30 พ.ค. 66	พิจารณาแบบ DIAGRAM ระบบปรับ อากาศห้องผ่าตัด อาคารศูนย์ความเป็น เลิศทางการแพทย์	รพ.บุรีรัมย์	บุรีรัมย์	คุณประสิทธิ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.6 งานแบบ COMBINE							(ไม่มีงานคงค้าง)				
12. พิจารณาค่า k							-				
13. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)				
14. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

การติดตามและประเมินผล

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566

ครั้งที่

4/2566

กลุ่มแผนงานและประเมินผล

7 มิถุนายน 2566

วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และเครือข่าย
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์กองแบบแผน

มาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุขระดับสากล สร้างเสริมคุณค่าทางสุขภาพแก่ประชาชน
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
2. การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
3. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
4. การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น

- จำนวน 7,137,580.00 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรมาสที่ 1-2

- จำนวน 5,517,250.00 บาท

งบบริหาร
จัดการ
5,087,580



โครงการ
2,050,000

ไตรมาส 3 กรมฯ โอนกลับจำนวน 3 โครงการ (P61) จำนวน 200,000.-

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร



การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์กรความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข



โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์



โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)

พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล



แผนปฏิบัติการ
การบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
กองแบบแผน

**โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง
แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อ พัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Bim Model) ครบทุกระบบ
งบประมาณ 1,300,000.- บาท**

แผนการดำเนินงาน ตุลาคม 65- พฤษภาคม 66	ผลการดำเนินงาน
จ้างเหมาจำลองอาคารสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเช่าระบบ Bim ชุดที่ 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งกองแบบแผนที่ 3/2566 ลงวันที่ 10 มกราคม 2566 2. จัดทำรายละเอียดโครงการฯ พร้อมเสนอผู้อำนวยการกองแบบแผน เพื่อพิจารณา 3. กำหนดแผนการดำเนินงาน 4. เตรียมการจ้างเหมาจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 5. ดำเนินการเช่าระบบ BIM ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 6. ดำเนินการจัดทำ BIM Model อาคารกลุ่มตัวอย่าง 7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 8. เช่าระบบชุดรวมโปรแกรมระบบ (BIM) เรียบร้อยแล้ว
จ้างจัดทำ Bim Templates	-
จ้างทำ BIM Template งานวิศวกรรมโครงสร้าง เครื่องกล ไฟฟ้า และ สุขาภิบาล	-
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน ตุลาคม 65- พฤษภาคม 66	งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ
883,120.00-(80,0000)= 803,120.00/855,400.00	605,785.00/197,335.00

นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

**โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล (Database)
รายการ รายละเอียดข้อมูลและเอกสารของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ
งบประมาณ 400,000.- บาท**

แผนการดำเนินงาน ตุลาคม 65- พฤษภาคม 66	ผลการดำเนินงาน
กำหนดแนวทางและติดตามกำกับการทำงาน	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ตามคำสั่งกองแบบแผน ที่ 26/2566 วันที่ 1 มีนาคม 2566 2. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 1/2566 วันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ กองแบบแผน 3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ กองแบบแผน 4. ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ กองแบบแผน 5. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2/2566 วันที่ 4 เมษายน 2566 ณ กองแบบแผน 6. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3/2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 ณ กองแบบแผน 7. ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 4/2566 วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ กองแบบแผน 8. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
ปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จ้างเหมาปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล 2. จ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัล
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน ตุลาคม 65- พฤษภาคม 66	งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ
169,200.00-(70,000.00)=99,200.00/177,600.00	64,130.00/35,070.00

นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

**โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ
(งบดำเนินงานขับเคลื่อนงานนโยบาย) เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานบริการสุขภาพ งบประมาณ 350,000.- บาท**

แผนการดำเนินงาน ตุลาคม 65- พฤษภาคม 66	ผลการดำเนินงาน
1. กำหนดบุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการ	คำสั่งกองแบบแผน ที่ 30/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ประชุมคณะกรรมการและภาคีเครือข่าย	1.ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 9 2. ครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 21เมษายนพ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3
3. สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายจำนวน 12 แห่ง	1.โรงพยาบาลเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2566 2.โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี วันที่ 20 มีนาคม 2566 3.โรงพยาบาลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27 มีนาคม 2566 4.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2566 5.ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ จังหวัดลำปาง วันที่ 31 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ (ต่อ)
 (งบดำเนินงานขับเคลื่อนงานนโยบาย) เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานบริการสุขภาพ งบประมาณ 350,000.- บาท

แผนการดำเนินงาน ตุลาคม 65- พฤษภาคม 66	ผลการดำเนินงาน
4. ออกแบบและจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ จำนวน 12 แห่ง	ออกแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างส่งให้งานโครงสร้างและงานไฟฟ้าดำเนินการออกแบบต่อไป
5. ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	ประชุมติดตามความก้าวหน้าการออกแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 พ.ค. 2566
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน ตุลาคม 65- พฤษภาคม 66	งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ
350,000.00 – (50,000.00) = 300,000.00/252,960.00	115,347.30/234,652.70

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)

งบบริหารจัดการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,114,930.00 บาท
เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 3,333,728.43 บาท (81.02%)
คงเหลือ 781,201.57 บาท (18.98%)



1. ค่าประกันสังคม (P11) จำนวน 94,500.00 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน (P11) จำนวน 341,000.00 บาท
3. ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (P11) จำนวน 75,000.00 บาท
4. งบบริหารจัดการ (P23) จำนวน 322,100.00 บาท
5. ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23) จำนวน 2,311,650.00 บาท
6. ค่าจ้างเหมาบุคลากร เพิ่มเติม (P21) + (P51) จำนวน 24,000.00+ 12,000.00 บาท
7. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ (P61)+ (P51) จำนวน 347,300.00+347,380.00 บาท
8. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (P61) (P51) จำนวน 120,000.00+120,000.00 บาท

9. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) (P61) จำนวน 169,200.00 บาท
10. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ (P61)(P51) จำนวน 883,120.00 บาท
11. โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ (P61) จำนวน 350,000.00 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,402,320.00 บาท
เบิกจ่าย จำนวน 785,262.30 บาท (55.98%)
คงเหลือ 617,057.70 บาท (44.02%)



ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ. 2566



กำหนดส่งข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ
วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เมล saraban-DCD @hss.mail.go.th	1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	กลุ่มพัฒนาระบบบริการวิชาชีพ
	2. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน	กลุ่มแผนงานและประเมินผล
	3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA 4.0	งานนโยบายกิจกรรมพิเศษฯ
	4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.	งานสารบรรณ
	5. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดวางระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	งานนโยบายกิจกรรมพิเศษฯ
กำหนดการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ smart กพร. ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.		

ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต่อ)



กำหนดส่งข้อมูล	ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มที่ส่งข้อมูล (มี.ค.-พ.ค)	
			ครบ	ไม่ครบ
ทุกวันที่ 1 ของเดือน เพื่อรวบรวมข้อมูล รายงานผลการ ดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2566	1.2.1 จำนวนการควบคุมงานก่อสร้างร่วมกัน ระหว่างกอง แบบแผนและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 - 12	กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-12	กลุ่ม 1,5,10	กลุ่ม 4,9,12
	1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ 1 - 12	กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-12	กลุ่ม 1,5,10	กลุ่ม 6
	1.2.3 จำนวนของการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาล ในโครงการพระราชดำริแล้วเสร็จ	นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-13		

THANK YOU

สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน พฤษภาคม 2566

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	กันไว้	รวมใช้ไป	คงเหลือ
งบบริหารจัดการ งวดที่ 1,2				
ค่าเช่าบ้าน (P11)	341,000.00		214,709.00	126,291.00
เงินสมทบประกัน (P11)	94,500.00		63,137.00	31,363.00
ค่าตอบแทนภาคใต้(P11)	75,000.00		-	75,000.00
งบบริหารจัดการ (P23) (เพิ่ม22,100 ครั้ง1) (เพิ่ม 100,00 ครั้งที่ 2)	322,100.00	50,885.67	260,191.56	11,022.77
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23)เพิ่มอีก 770,550)	2,311,650.00	-	2,063,736.00	247,914.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P21) เพิ่มเติม	24,000.00	-	-	24,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P51) เพิ่มเติม 27มีค.66	12,000.00	-	-	12,000.00
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P61)	347,300.00	-	344,873.16	2,426.84
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P51)	347,380.00	41,875.00	158,590.00	146,914.96
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P61	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P51 (27มีค.)	120,000.00	120,000.00	-	-
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูล รายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) (งวดที่1)169,200-70,000 (กรมเรียกคืน 70,000)	99,200.00		64,760.00	34,440.00
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ อาคารสถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งสูงผลสัมฤทธิ์ (งวดที่ 1 P61) 680,800 - 80,000 (กรม เรียกคืน 80,000)	600,800.00	-	588,725.00	12,075.00
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ อาคารสถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งสูงผลสัมฤทธิ์ (งวดที่ 2 P51)	202,320.00	17,060.00	-	185,260.00
โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำ เสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ 350,000-50,000 (กรมเรียกคืน 50,000)	300,000.00	120,000.00	115,347.30	64,652.70
	5,317,250.00	349,820.67	3,994,069.02	973,360.27



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๓๓/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแบบก่อสร้างสถานบริการสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ

ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการหารือเรื่องการบูรณาการงานปฐมภูมิในประเด็น พขอ. PCU/NPCU และ ๓ หมอ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ ดังนั้น สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ จึงเชิญกองแบบแผนประชุมหารือการออกแบบสิ่งก่อสร้างสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ อาคาร ๕ ชั้น ๘ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้มีมติมอบหมายกองแบบแผนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาโครงสร้างของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อรองรับระบบบริการ ๓ หมอ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแบบก่อสร้างสถานบริการสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. นายถาวร	ชาวแสง	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ที่ปรึกษา
๒. นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน	ที่ปรึกษา
		หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓	
๓. นายชาติศักดิ์กรินทร์.พาหุกุล		หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗	ที่ปรึกษา
๔. นายจิระศักดิ์	โลกมิตร	สถาปนิกชำนาญการ	ประธาน
๕. นายสรรพวัฒน์	งามผ่องใส	สถาปนิกปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวปิยวิณี	สุขชี	มัณฑนากรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๗. นายชินดนัย	ปาปลุก	มัณฑนากรปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๘. นายจักรกริสรณ์	แซ่เล่า	วิศวกรโยธาชำนาญการ	คณะกรรมการ
๙. ว่าที่ ร.ต.นพพล	บุญย้อย	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๐. นายณัฐภัทร	ศิริลิ้มประพันธ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๑. นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ	คณะกรรมการ
๑๒. ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์	พินขาว	วิศวกรเครื่องกล	คณะกรรมการ
๑๓. นายสุเทพ	เข้มขัน	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
๑๔. นายภาคภูมิ	เลื่องตระกูล	วิศวกรไฟฟ้า	คณะกรรมการ
๑๕. นายวิจิตร	พรมบุตร	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	คณะกรรมการ

๑๖. นายนฤนาท...


๑๖. นายอนุชาต เสรีวัฒน์	วิศวกร (ด้านสิ่งแวดล้อม)	คณะทำงาน
๑๗. นายจรศักดิ์ เยาวลักษณ์	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๑๘. นายไชยพัฒน์ พงษ์สุข	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	คณะทำงาน
๑๙. นางสาวพิมพ์ชนก ศิริสาสิทธิโชค	สถาปนิกปฏิบัติการ	เลขานุการและ คณะทำงาน

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) สำรวจและออกแบบอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ
- ๒) จัดทำแบบก่อสร้างอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ
- ๓) จัดทำราคาค่าก่อสร้าง กำหนดวงเงิน-งวดเงินและระยะเวลาก่อสร้างอาคารหน่วยบริการปฐมภูมิ
- ๔) จัดทำแผนดำเนินการและกำกับกำกับการดำเนินการ
- ๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่ ๓๔/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหาร
และสิ่งก่อสร้าง (Database) เพิ่มเติม

ตามที่ กองแบบแผน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ตามคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์แล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง (Database) เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|----------|
| ๑. นายไกรสุรย์ เจริญวงศ์ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | คณะทำงาน |
| ๒. นางสาวชิราพร ภิญโญจิตร | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | คณะทำงาน |

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ปรับปรุง/พัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง
- ปรับปรุง/พัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกชุดข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง
- คัดเลือก/เพิ่มเติม/ปรับปรุงคุณภาพและปริมาณข้อมูลอาหารและสิ่งก่อสร้าง
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง (Database)
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายตำรวจ ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

แสดงความเสียใจ

- **บิดา** นายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ) กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙ ถึงแก่กรรมและทำการฌาปนกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- **มารดา** นายไพรัช พงศธรกุล ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ) กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ ถึงแก่กรรมและทำการฌาปนกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- นายพายัพ ดวงทิม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓ ถึงแก่กรรมและทำการฌาปนกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- **บิดา** นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มแผนงานและประเมินผล ถึงแก่กรรมและทำการฌาปนกิจ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

แนวปฏิบัติการพัฒนางานบริการ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. งานบริการด้านการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan)

- 1) ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดส่งแผนดำเนินการให้หน่วยรับบริการ
- 2) ขอให้สื่อสาร/แจ้งผลดำเนินการอย่างสม่ำเสมอต่อหน่วยรับบริการ โดยสื่อสารไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ตลอดช่วงดำเนินการ ได้แก่ ช่วงต้น ช่วงกลาง ช่วงปลาย/ช่วงสิ้นสุด ทั้งนี้ ขอให้หน่วยรับบริการระบุชื่อผู้รับผิดชอบและช่องทางการสื่อสาร/ประสานงานที่ชัดเจน ให้กับกองแบบแผน/ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการ

2. งานบริการด้านอำนวยการก่อสร้าง

- 1) ขอให้มีผู้เชี่ยวชาญงานระบบประกอบอาคาร/งานมณฑลศิลป์ ร่วมเป็นอนุกรรมการ/กรรมการ ตรวจสอบงานก่อสร้าง สำหรับงานที่เกี่ยวข้อง

- 2) ขอให้มีขั้นตอนการตรวจสอบงานระบบประกอบอาคาร/งานมณฑลศิลป์ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบรูปขยายรายละเอียดเพื่องานก่อสร้างจริง (Shop Drawing) และแบบรูปขยายรายละเอียดผลงานระบบประกอบอาคาร/งานมณฑลศิลป์/งานสถาปัตยกรรม/งานโครงสร้างเพื่องานก่อสร้าง (Combine Drawing) เพื่อตรวจสอบก่อนดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 ให้ตรวจสอบการวางแนวท่อระบบประกอบอาคาร ,ตำแหน่ง/ระยะ/ระดับการติดตั้งครุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 3 ให้ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร ,ตำแหน่ง/ระยะ/ระดับการติดตั้งครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม)

ขั้นตอนที่ 4 ให้ตรวจสอบ/ทดสอบการใช้งานได้ของระบบประกอบอาคาร / ครุภัณฑ์ทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตรวจสอบ/ทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่/วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของกองแบบแผน หรือเจ้าหน้าที่/วิศวกรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานอื่น/หน่วยงานภายนอก/หน่วยงานที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Third Party)

- 3) ขอให้มีการสอนงานการบำรุงรักษา ดูแลระบบประกอบอาคาร/งานมณฑลศิลป์ ให้กับเจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงของหน่วยรับบริการ ก่อนรับมอบงานงวดสุดท้าย

รายการสรุปความต้องการ ผังแม่บทปัจจุบันของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

จากการประชุมร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ พค.๖๖ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด้านซ้าย ทางกองแบบแผน ได้มีการประสานร่วมกับทีมผู้อำนวยการของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อจัดทำรายการสรุปความต้องการผังแม่บทปัจจุบันของ รพร. ทั้งหมด ๒๑ โรงพยาบาลแล้ว ดังนี้

สถานที่ตั้ง	ชื่อ รพร.	จังหวัด	ประเภท Service Plan	ปีที่จัดทำ ผังแม่บทล่าสุด	
เขตพื้นที่	ภาคเหนือ				
๑	๑	รพร. เชียงของ	เชียงราย	F๑	๒๕๖๓
	๒	รพร. เด่นชัย	แพร่	F๑	๒๕๖๓
	๓	รพร. ปัว	น่าน	M๒	๒๕๖๓
๒	๑	รพร. นครไทย	พิษณุโลก	M๒	๒๕๖๓
	๒	รพร. หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	F๑	๒๕๖๓
๓	๑	รพร. ตะพานหิน	พิจิตร	M๒	๒๕๖๓
เขตพื้นที่	ภาคตะวันตก				
๕	๑	รพร. จอมบึง	ราชบุรี	F๑	๒๕๖๓
เขตพื้นที่	ภาคตะวันออก				
๖	๑	รพร. สระแก้ว	สระแก้ว	S	๒๕๖๓
เขตพื้นที่	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ				
๗	๑	รพร. กระนวน	ขอนแก่น	M๒	๒๕๖๓
	๒	รพร. กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	M๒	๒๕๖๓
๘	๑	รพร. สว่างแดนดิน	สกลนคร	S	๒๕๖๓
	๒	รพร. ท่าบ่อ	หนองคาย	M๑	๒๕๖๓
	๓	รพร. บ้านดุง	อุดรธานี	M๒	๒๕๖๓
	๔	รพร. ชาติพนม	นครพนม	M๒	๒๕๖๓
	๕	รพร. ด้านซ้าย	เลย	M๒	๒๕๖๓
๑๐	๑	รพร. เดชอุดม	อุบลราชธานี	S	๒๕๖๓
	๒	รพร. เลิงนกทา	ยโสธร	M๒	๒๕๖๓
เขตพื้นที่	ภาคใต้				
๑๑	๑	รพร. ฉวาง	นครศรีธรรมราช	M๒	๒๕๖๓
	๒	รพร. เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	M๒	๒๕๖๓
๑๒	๑	รพร. สายบุรี	ปัตตานี	M๒	๒๕๖๓
	๒	รพร. ยะหา	ยะลา	F๑	๒๕๖๓

ภาคเหนือ

๑. เขต ๑

- ๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เชียงของ
 - หอผู้ป่วยพิเศษ ๓๒ ห้อง ๔ ชั้น แบบเลขที่ ๘๑๓๒+ข.๕๙/พค/๖๐
 - ปรับปรุงระบบน้ำเสีย
 - อาคารซ่อมบำรุง พัสตุ ๒ ชั้น แบบเลขที่ ๙๕๔๓
 - อาคารโรงครัว โรงอาหาร แบบเลขที่ ๙๕๓๙
 - อาคารหอพักอาศัย
 - อาคารบำบัดรักษา (รวมICU-OR) งานออกแบบใหม่
- ๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เด่นชัย
 - อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัดแบบเลขที่ ๑๑๐๐๗
 - อาคารพักอาศัยแบบห้องเดี่ยว ๕๔ ห้อง ๔ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๑๘๖
- ๓) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ปัว
 - อาคารพักอาศัย แบบเลขที่ ๑๐๔๖๘ (แนะนำแบบเลขที่ ๑๑๐๙๕)
 - อาคาร ER คลอด ผ่าตัด ไตเทียม ทันตกรรม ออกแบบใหม่ทดแทนอาคารเดิม (กองแบบแผนดำเนินการออกแบบให้ งบประมาณ. ๖๘)

๒. เขต ๒

- ๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นครไทย
 - อาคารซีกฟอกจ่ายกลาง แบบเลขที่ ๙๕๔๐
 - อาคารพัสตุ แบบเลขที่ ๑๐๑๐๙
 - อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๕๔ ยูนิต แบบเลขที่ ๑๑๑๘๖
 - อาคารสุติกรรม กุมารเวชกรรม
 - อาคารพักแพทย์ ๔๐ ยูนิต ๖ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๙๖
 - อาคารที่จอดรถ ๑๕๖ คัน
 - อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๕๒ ห้อง แบบเลขที่ ๑๐๖๔๘
 - บ้านพักผู้อำนวยการ
 - อาคาร PCU

- ๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช หล่มเก่า
- อาคารสนับสนุนบริการ (ครัว, CSSD, คลังพัสดุ)
 - อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิต (แนะนำแบบเลขที่ ๑๐๗๒๕)

๓. เขต ๓

- ๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน
- อาคารผู้ป่วยใน ผ่าตัด ICU. แบบเลขที่ ๗๘๙๕
 - อาคารพักอาศัย แบบเลขที่ ๑๑๐๙๕

ภาคตะวันตก

๑. เขต ๕

- ๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง
- อาคารพักอาศัยครอบครัว ๔ ชั้น ๕๔ ห้อง แบบเลขที่ ๑๑๑๘๖
 - อาคารผู้ป่วยใน ๕ ชั้น ๑๑๔ เตียง แบบเลขที่ ๑๐๙๔๔
 - อาคารสนับสนุน ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๓๘

ภาคตะวันออก

๑. เขต ๖

- ๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว
- อาคารแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด แบบเฉพาะที่ (จ้างเขียนแบบและมีแบบแล้ว)
 - อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น (พัสดุ โรงอาหาร เภสัชกรรมและคลังยา) (แนะนำแบบเลขที่ ๑๑๐๓๗)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. เขต ๗

- ๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน
- อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิต แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
 - อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๓๘
 - อาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียง แบบเลขที่ ๑๐๙๔๔
- ๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์
- อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยบำบัดรักษา และผู้ป่วยใน ๘ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๑๘๔
 - อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิต แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕ หรือ ๑๑๐๙๕
 - ระบบบำบัดน้ำเสีย

๒. เขต ๘

๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สว่างแดนดิน

- อาคารผู้ป่วยใน และ ICU. ๑๑๔ เตียง แบบเลขที่ ๑๑๑๓๐
- อาคารสนับสนุนบริการ ๘ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๓๗
- อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ยูนิต ๗ชั้น แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕

๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ท่าบ่อ

- อาคารพักแพทย์ ๔๐ ห้อง แบบเลขที่ ๑๑๐๙๖
- อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง ๗ชั้น แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
- อาคารจอดรถ ๗ ชั้น เป็นการออกแบบเฉพาะที่
- ระบบบำบัดน้ำเสีย

๓) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง

- อาคาร OPD-ER ๘ ชั้น งบปี ๖๘
- อาคารสนับสนุน ๘ชั้น งบปี ๖๙
- อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ห้อง ๒ หลัง งบปี ๗๐ -๗๑
- บำบัดน้ำเสีย งบปี ๗๐
- อาคาร ๓๐๐ เตียง งบปี ๗๑
- อาคารจอดรถ ๘ ชั้น งบปี ๗๒

๔) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ธาตุพนม

เนื่องจากมีอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ที่กำลังก่อสร้างและมีแนวโน้มงบประมาณ แต่ยังมี
ความต้องการอาคาร

- อาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียง แบบเลขที่ ๑๐๙๔๕ (ชั้น๕-๖ ตึกสงฆ์อาพาธ)
- อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น
- อาคารพักอาศัย ๕ ชั้น (แนะนำแบบเลขที่ ๑๑๐๙๕)

๕) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด่านซ้าย

- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน ๖๐ เตียง
- ปรับปรุงอาคารให้บริการ ๒ ชั้น คลังยาและห้องแล็บ
- ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก
- อาคารพักอาศัยครอบครัว ๔ ชั้น แนะนำแบบเลขที่ ๑๑๑๘๘ (ที่ประชุมแจ้งว่า SCG ดำเนินการ)

๔. เขต ๑๐

๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เดชอุดม

- อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน excellent ๑๐ ชั้น แบบเฉพาะที่
- อาคารสนับสนุน ๘ ชั้น พัสตุ โรงอาหาร เกสัชกรรม คลังยา
- อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิท แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
- อาคารแพทย์แผนไทย แบบ งปม ๑๑๐ ลป.

๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา

- อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยบำบัดรักษา และผู้ป่วยใน ๘ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๑๘๔
- อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิท แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
- ระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคตะวันออกเฉียงใต้

๑. เขต ๑๑

๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง

- อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยรักษา ๘ ชั้น แบบเลขที่ R๑๑-๑๑๑๘๔-๑๑๓๒๕
- อาคารสนับสนุน ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๓๘
- อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิท แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
- ระบบบำบัดน้ำเสีย

๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เวียงสระ

- อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยรักษา ๘ ชั้น แบบเลขที่ R๑๑-๑๑๑๘๔-๑๑๔๕๙
- อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิท แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
- ระบบบำบัดน้ำเสีย

๒. เขต ๑๒

๑) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี

- อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัย บำบัดรักษา และผู้ป่วยใน ๘ ชั้น
แบบเลขที่ R๑๒-๑๑๑๘๔-๑๑๔๖๐
- อาคารสนับสนุน ๕ ชั้น แบบเลขที่ ๑๑๐๓๘
- อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิท แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕

๒) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ยะหา

- อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยรักษา แบบเลขที่ R๑๑-๑๑๑๘๓-๑๑๓๒๕
ต้องการลดเหลือ ๖ ชั้น
- อาคารพักอาศัย ๙๖ ยูนิต แบบเลขที่ ๑๐๗๒๕
- อาคารผู้ป่วยใน ๔ ชั้น ออกแบบใหม่เฉพาะที่



บันทึกข้อความ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ... 3738
วันที่รับ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖
เวลารับ... 13.52

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๔๗๓๕

ที่ สธ ๐๗๐๑.๖.๒/ ๕๐๗๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๗๕๖๙

๒๔ พ.ค. ๖๖

เรื่อง แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร, กองวิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตามหนังสือกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุมัติเรียกคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบดำเนินงาน จากหน่วยงานของท่าน กลับส่วนกลาง ดังรายละเอียดแนบท้าย จำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณฯ งบดำเนินงาน ดังกล่าวกลับส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตั้งเอกสารการโอนในระบบ New GFMS Thai ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน
 (✓) เพื่อโปรดทราบ
 (✓) เพื่อโปรดพิจารณาแจ้งการ
 ในคณะกรรมการกลุ่มแผนงานที่วางคร
 อภิเสกพร ๒๕/๕/๖๖
 ๒๔ พค ๖๖

(นายสารโรจน์ ยอดประดิษฐ์)
เลขานุการกรม

- ทราบ
- ทราบ/ลงใต้
- ทราบ/ติดราชการ
- มอบ..... ๒๕/๕/๖๖

๒๕/๕/๖๖
๒๕/๕/๖๖

สำเนาแจ้ง กลุ่มแผนงาน



1426 สายด่วน กรม สบส.

