



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประชุมกองแบบแผน
และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ
ครั้งที่ 9/2566
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

โดย นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้า ภารกิจประจำกลุ่ม

- ☛ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง 1-13
- ☛ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
- ☛ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ☛ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
- ☛ กลุ่มระบบประกอบอาคาร
- ☛ การจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

- ☛ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- ☛ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 - งานการเงินและบัญชี
 - รายงานสถานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2566
- ☛ คำสั่งกองแบบแผน จำนวน 1 คำสั่ง
 - คำสั่งที่ 46/2566
- ☛ แสดงความยินดี/เสียใจ



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

☛ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปเดือนตุลาคม 2566

Thank
you!



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๒

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ และเชิญประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่กองแบบแผน ได้กำหนดการประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

บัดนี้ เลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้นำรายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการฯ



ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ การดำเนินงานจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

๓.๗ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๗.๑ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

๓.๘ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๘.๑ งานธุรการ

๓.๘.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๘.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๘.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๘.๕ งานสารบรรณ

๓.๘.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๘.๗ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๘.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

.....
.....
.....

รายงานการประชุมกองแบบแผน

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑.	นายถาวร	ชาวแสง	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธาน
๒.	นายสรพงษ์	ทัพทวีมล	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มระบบบริการและวิชาชีพ	
๓.	นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓	
๔.	นายอัฒลกอเดส	อมริก	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖	
๕.	นางสาวประภัสสร	จิราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๖.	นายนิสิต	ดิษสาย	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑	
๗.	นายฤกษ์	อยู่คง	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒	
๘.	นายพรกฤษณ์	แท่นแก้ว	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓	
๙.	นายเอกชัย	รัตนวัย	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔	
๑๐.	นายสุทธิพร	ปรีชา	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕	
๑๑.	นายชาติศักดิ์กรินทร์	พาหุกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗	
๑๒.	นายธนเศรษฐ์	ร่วมชาติ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘	
๑๓.	นางสาวศิริณยา	ศิริลาภ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙	
๑๔.	นายดินทร์	วิบูลย์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐	
๑๕.	นายไพรัช	พงศธรกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑	
๑๖.	นายจักรกริสัน	แช่เล่า	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒	
๑๗.	นายณัฐสิทธิ์	สมบุญวิทย์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	
๑๘.	นางสาวกมลรัตน์	สุวรรณวัฒน์	แทนหัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	
๑๙.	นายสรรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร	
๒๐.	นางสาวลำพูน	แก้วยอด	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๑.	นางสาวกมลจันทร์	ประภากรรัตน	รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป/หัวหน้างานธุรการ	
๒๒.	นายขวัญชัย	บุญมาพาด	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
๒๓.	นางสาวกาญจนา	พานทอง	หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ	
๒๔.	นายธารินทร์	บุญยิ่งเหลือ	หัวหน้างานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี	
๒๕.	นางสาวจอมขวัญ	เข้มมุข	หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล	เลขานุการ
๒๖.	นางสาวอัญชัญ	ฉันทวรลักษณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗.	นางภัทรปริยา	กันทาใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๘.	นายวีรพงศ์	เมन्छ	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑.	นายสมศักดิ์	อัครนเสริ	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๒.	นายพงศ์พันธุ์	จิวิสุวรรณ	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙	

๓. นายเสรี	ใจชื่อ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔
๔. นางสาวทิพวรรณ	รักแจ้ง	หัวหน้างานการเงินและบัญชี
๕. นางจินตนา	คงรัตน์	หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ
๖. นางสาวสุรีย์	อยู่สบาย	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงหน่วยงานภายนอกที่เป็นเครือข่าย และผู้รับบริการของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งส่งหนังสือเพื่อขอให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการเรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง การออกแบบก่อสร้าง แก๊สไขแบบก่อสร้าง การพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การขอคณะกรรมการสัญญาใหม่ (ยกเว้นการขอคณะกรรมการไปดำเนินการต่อเนื่องกรณีสัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด) ไปที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ แทนการส่งหนังสือมาที่กองแบบแผน ซึ่งนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผนได้หารือนายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้ส่งหนังสือมายังกองแบบแผนเช่นเดิม แต่นายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ความเห็นว่าไม่ควรขัดคำสั่งนายสุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ได้ให้นโยบายไว้เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ให้อำนาจการภาค ๔ ภาคกำกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ ๑-๑๒ โดยมอบหมายกองแบบแผนเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงาน

๑.๒ หนังสือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนที่ ๓๒ ที่ สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๑๐๘๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการบริหารงานและกำกับการก่อสร้าง กรณีการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจการจ้าง ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้อำนวยการกองแบบแผนมอบงานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปดำเนินการส่งหนังสือที่โรงพยาบาลส่งมาเพื่อขอให้กองแบบแผนดำเนินงานคืนให้โรงพยาบาลเพื่อให้ส่งไปศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพตามนโยบายอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่กองแบบแผนจะเป็นคณะกรรมการตัวแทนภาคเพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินงานระหว่างกองแบบแผนกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ ๑-๑๒ ที่ประชุมได้หารือและให้ข้อคิดเห็น ดังนี้

- นายปฏิภาณ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓ ให้ความคิดเห็นว่าควรเร่งดำเนินการเรื่องการส่งตัวนายช่างไปควบคุมงานในปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเสนอให้หารือกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒ เรื่องการส่งตัวนายช่างควบคุมงานไปควบคุมงานที่โรงพยาบาล เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในการดำเนินงานของส่วนราชการ

- นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้างานธุรการ สอบถามหนังสือกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนที่ ๓๒ ที่ สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๑๐๘๒ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่เรียนนายช่างควบคุมงานว่ากองแบบแผนจะต้องส่งหนังสือดังกล่าวไปที่โรงพยาบาลที่นายช่างควบคุมงานอยู่หรือส่งไปให้นายช่างควบคุมงานโดยตรงไม่ผ่านโรงพยาบาล ที่ประชุมให้ความเห็นว่าควรส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อให้แจ้งนายช่างควบคุมงานต่อไป

- นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ หัวหน้างานธุรการ แจ้งกลุ่มทุกกลุ่มทราบเรื่องการส่งหนังสือราชการคืนโรงพยาบาล ขอให้ส่งหนังสือราชการมาในคราวเดียวกันหลาย ๆ ฉบับ เพื่อให้งานธุรการส่งคืนโรงพยาบาลในคราวเดียว เพื่อความรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการดำเนินงาน

- นายเอกชัย รัตนวิชัย สถาปนิกชำนาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ ๑-๑๒ แต่เจ้าหน้าที่กองแบบแผนต้องไปร่วมเป็นคณะกรรมการให้กับโรงพยาบาลจะมีความมั่นใจในการดำเนินงานของศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพได้หรือไม่ จะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งโดยโรงพยาบาลเกิดปัญหาได้ ซึ่งนายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการภาค ที่ประกอบด้วยศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพกองแบบแผน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- นายสรศักดิ์ หอมกลิ่นจันทร์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร สอบถามการพิจารณาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง การตรวจรับงานจ้างของคณะกรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่กองแบบแผน ที่สัญญาจ้างยังไม่สิ้นสุด กองแบบแผนยังต้องดำเนินการต่อหรือไม่?

- นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งการประชุมคณะกรรมการภาค ตะวันออก ณ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๖ มอบหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ และ ๖ หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย ร่วมประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบเลขานุการฯ แจ้งรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงาน การประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมเมื่ออังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มภายในกองแบบแผนทุกกลุ่ม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานหรือผู้แทน

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑- ๑๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และติดตามการ

๓.๑.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ โดยนายนิสิต ดิษสาย

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ

๓.๑.๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒ โดยนายเกษม อยู่คง

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ

- รายงานผลการดำเนินงานที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ผังแม่บทการออกแบบก่อสร้างใหม่ และการดำเนินงานของโรงพยาบาลอุดรดิตถ์

- การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไม่มีการควบคุมงานร่วมการออกแบบก่อสร้างอยู่ระหว่างการทำราคากลาง การจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดำเนินการแล้วเสร็จ

- การออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียอยู่ระหว่างดำเนินการ

นายสุทธิพร ปรีชา สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ ให้ข้อคิดเห็นจากการประชุมเรื่องการของบลงทุนอาคารและสิ่งก่อสร้างของกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ ว่ากองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความคาดหวังในการดำเนินงานเรื่องการออกแบบของกองแบบแผนเป็นอย่างมาก ในขณะที่กองแบบแผนต้องถ่ายโอนภารกิจให้กับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ ๑-๑๒ ในขณะนี้ จึงเป็นกั่วงวลในการให้บริการเรื่องการออกแบบก่อสร้าง และราคารางวดงาน งวดเงิน ว่าจะไม่เป็นไปตามที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขต้องการ

นายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์ วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร ให้ความเห็นว่าการออกแบบแบบ ไม่ควรจัดทำรายละเอียด BOQ แบบมาตรฐานให้กับกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๑.๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓ โดยนายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- รายงานว่ายังมีงานที่ดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ

๓.๑.๔ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ โดย นายเอกชัย รัตนวิทย์ แทน นายเสรี ใจชื่อ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการดำเนินงาน ๑ แห่ง การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินงาน ๓ แบบ งานระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน ๑ แบบ

๓.๑.๕ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ โดย นายสุทธิพร ปรีชา

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

- การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินงานโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรีตามเอกสาร one page

๓.๑.๖ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖ โดย นายอัฒลโกเดส อมริ่ง

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

- นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน มอบหัวหน้ากลุ่มฯ เตรียมข้อมูลการดำเนินงานของโรงพยาบาล งานค้างที่ยังไม่ได้ดำเนินการนำเสนอการประชุมคณะกรรมการภาค ระหว่างวันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๖๖

๓.๑.๗ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ โดยนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างดำเนินงานตามเอกสาร one page

- นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งให้พิจารณาซื้ออาคารหลอดเลือด ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลมหาสารคามใหม่ เพื่อให้ซื้อสอดคล้องกับอาคาร

๓.๑.๘ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘ โดย นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ และไม่มีการติดตามการดำเนินงาน
- รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จประกอบด้วย โรงพยาบาลเลย และ

โรงพยาบาลเชียงคาน จังหวัดเลย จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

๓.๑.๙ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙ โดยนางสาวศิริณยา ศิริลาม

แพนนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานนโยบาย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ มีการปรับเปลี่ยนใหม่

นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน มอบหมายให้ส่งเอกสารที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จส่งให้คณะกรรมการภาคอีสานพิจารณา ส่วนงานค้างของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่จะต้องออกแบบใหม่เนื่องจากเพิ่มจำนวนชั้นจาก ๗ ชั้น เป็น ๑๐ ชั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ทหารือบแบบแปลนสถาบันโรคผิวหนังที่มีการจ้างเอกชนออกแบบแล้วเสร็จ ต้องการมอบแบบแปลนดังกล่าวให้กับกองแบบแผนเพื่อใช้ในราชการนั้น นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าให้สถาบันโรคผิวหนังทำหนังสือราชการเพื่อส่งแบบแปลนให้กับกองแบบแผนเพื่อใช้ในราชการต่อไป

๓.๑.๑๐ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐ โดย นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จประกอบด้วย โรงพยาบาลโคกจาน จังหวัด

ศรีสะเกษ ที่ทางโรงพยาบาลยังไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างได้ เนื่องจากเป็นงบประมาณบริจาคของวัด นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน ให้ข้อคิดเห็นว่าให้พิจารณาการดำเนินการให้ดีขึ้นเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการดำเนินงาน ไม่ต้องการให้มีปัญหาเกิดขึ้น

- ติดตามการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ศูนย์ยาเสพติด ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์การอบรม โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้ส่งแบบแปลนของโรงพยาบาลฉวาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ใช้ในการก่อสร้าง และจะมีการประชุมหารือต่อไป

๓.๑.๑๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ โดยนายไพรัช พงศธรกุล

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด

ระยะเวลา

- การติดตามงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ที่ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

๓.๑.๑๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒ โดย นายจักรกริสัน แซ่เล่า

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ โรงพยาบาลตรังที่ร้องขอแบบก่อสร้างมาที่

กองแบบแผน จะส่งแบบของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตให้แต่ยังจัดทำ BOQ ราคา งบประมาณ งบการเงินไม่แล้วเสร็จหารือที่ประชุมว่าควรดำเนินการต่อหรือส่งคืน นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าให้ส่งเอกสารคืนโรงพยาบาลเพื่อส่งให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ ๑-๑๒ ต่อไป

๓.๑.๑๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓ โดย นายปฎิภาณ อินทร์ทอง

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ

- รายงานการดำเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด
ระยะเวลา

- การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสาร one page

๓.๑.๑๔ การดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยนางสาวประภัสสร จิราภรณ์

- แจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน ๗ แห่งตามตัวชี้วัด ดำเนินการแล้ว

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : มอบทุกกลุ่มดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากการประชุม

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ โดยนายสรพงษ์ ทัพภิบาล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) และรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หน่วยบริการ ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน

๒. การดำเนินงาน one stop service ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน

๓. การจัดทำหลักสูตร ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน

๔. การจัดสัมมนาอนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืน และดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๔ โดยมีนายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ
เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานอาคารเขียวโดยสถาปนิกภาคเอกชน ที่
กองแบบแผนเคยได้รับรางวัลจากการออกแบบอาคารสถาบันโรคผิวหนังที่มีนายเกรียงศักดิ์ และนายธนเศรษฐ์
ร่วมชาติ สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างร่วมออกแบบอาคารดังกล่าว เป็น
การสัมมนาทั้งรูปแบบ Online และ Onsite

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์

รายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

๑. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง
แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ (โครงการBIM)

๒. ร่างระบบรหัสข้อมูลแบบ รายการ อาคารและสิ่งก่อสร้าง (Coding)

๓. การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่าน (Transition Plan) (Transition Plan) (Transition
Plan) (Transition Plan) เพื่อให้กองแบบแผนปลอดจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม

- การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสาร One page

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร โดยนายสรศักดิ์ หอมกลิ่นจันทร์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม

- ทหาหรือเรื่องเอกสารที่โรงพยาบาลส่งมาเพื่อให้กองแบบแผนดำเนินการ นายถาวร ขาวแสง
ผู้อำนวยการกองแบบแผน แจ้งว่าเรื่องที่ร้องขอมาเป็นเวลานานให้ดำเนินการให้เรียบร้อย ส่วนเรื่องที่ร้องขอมา
ใหม่ให้ส่งคืนโรงพยาบาล

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒-๓.๕ และมอบหัวหน้ากลุ่มติดตามการดำเนินงานและดำเนินงาน
ให้แล้วเสร็จ

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

๓.๖.๑ ติดตามการดำเนินงานครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ และ ๑ แผนปฏิบัติการ ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและแนบ
รายงานการประชุม

๓.๖.๒ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

๓.๖.๓ แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ ที่ได้ดำเนินการลงระบบของกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานการเงินและบัญชี โดยนายขวัญชัย บุญมาพาด แทนนางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง
- รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ (ตามเอกสารเสนอที่ประชุมและเอกสารแนบรายงานการประชุม)

๓.๗.๒ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน จำนวน ๔ คำสั่ง โดย นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก
- คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๔๒-๔๕/๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

๓.๗.๓ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ (รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานการเงินเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้มีงบประมาณคงเหลือตอนสิ้นปีงบประมาณ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสรพงษ์ ทัพภิรมล สถาปนิกชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งสถาปนิกเชี่ยวชาญแจ้งเรื่องการจัดบุธงานวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร รูปแบบการจัดบุธเป็นการจัดรวมระหว่าง ๖ กอง ส่วนของกองแบบแผน มี ๒ งาน (๑) งาน Digital hospital โดยนายไพรัช พงศธรกุล (๒)งาน Bim โดยนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ ที่ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบเรียบร้อยแล้ว

นายปฏิภาณ อินทร์ทอง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เหาหรือการจัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ขอความร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มร่วมดำเนินการดังกล่าว ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

มติที่ประชุม : เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

๕.๒ นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน กำชับการตรวจการจ้างของเจ้าหน้าที่กองแบบแผนขอให้บันทึกการตรวจการจ้างไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งที่ดำเนินการ

๕.๓ นายอับดุลกอเดส อมรีก รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖ แจ้งเรื่องกรณีเกิดครนล้ลงมาที่โรงพยาบาลโยธธ จังหวัดยโยธธ เกิดจากครนล้ลงมาโดนลิฟต์จึงทำให้ลิฟต์พังลงมา เมื่อเกิดเหตุนายช่างควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบตั้งแต่เกิดเรื่องจนสามารถแก้ไขสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

การปฏิบัติงาน
**กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม**

30 สิงหาคม 2566

ประเด็นรายงานการดำเนินการ

1. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ **(โครงการ BIM)**
2. ร่างระบบรหัสข้อมูลแบบ รายการ อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง **(Coding)**
3. การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่าน **(Transition Plan)**
เพื่อให้กองแบบแผนปลอดจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์



บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 11078



สถาปนิก: ทัศนภรณ์ ศรีอภิวรรณ
Revit: ณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒน์นากุล



บ้านพักข้าราชการ เลขที่ 11057


สถาปนิก: ปิณฑิตา ปิณฑะจักร์
Revit: ณัฐวุฒิ ชัยวิวัฒน์นากุล ; สุภัทสร บุษเบ้ง






อาคารสนับสนุนบริการ





- 3D View
 - PERSPECTIVE COVER
 - {3D}
 - {3D - PongpopVR}
 - 3D View 1
 - {3D - kiranaP5AN8}
 - ExportView Overall
 - Export3D View
 - {3D - viwat@vr-3d.com}
- 3D View (TEST_HVAC.nwc)
 - PERSPECTIVE COVER
 - {3D}
 - {3D - PongpopVR}
 - 3D View 1
 - Export 3D View
 - {3D - viwat@vr-3d.com}
 - {3D - viwat@vr-3d.com} Copy 1
 - {3D - kiranaP5AN8}
 - {3D - kiranaP5AN8} Copy 1
- 3D View (TEST_MED.nwc)
 - PERSPECTIVE COVER
 - {3D}
 - {3D - PongpopVR}
 - 3D View 1
 - {3D - kiranaP5AN8}
 - ExportView Overall
 - Export3D View
 - {3D - viwat@vr-3d.com}



สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	กันไว้	รวมใช้ไป	คงเหลือ
งบบริหารจัดการ งวดที่ 1,2,3				
ค่าเช่าบ้าน (P11)	341,000.00		298,709.00	42,291.00
เงินสมทบประกัน(P11) คื่น 7,129บาท 10 สค. 66(94500-7129)	87,371.00		78,929.00	8,442.00
ค่าตอบแทนภาคใต้(P11) คื่น 10,000 บาท (75,000-10,000) 10 สค.66	65,000.00	55,000.00	10,000.00	-
งบบริหารจัดการ (P23) (เพิ่ม222,100 ครั้งที่1) (เพิ่ม 100,000 ครั้งที่2)(เพิ่ม 122,100 ครั้งที่3)	444,200.00	14,611.26	315,102.97	114,485.77
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23) 1,541,100 เพิ่มอีก 770,550)	2,311,650.00	-	2,311,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P61) งวดที่ 3	782,550.00	234,200.00	547,983.97	366.03
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P21) เพิ่มเติม	24,000.00	-	-	24,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P51) เพิ่มเติม 27มีค.66	12,000.00	-	-	12,000.00
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P61)	347,300.00	-	344,873.16	2,426.84
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P51)	347,380.00	11,418.60	334,114.04	1,847.36
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P61	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P51 (27มีค.)	120,000.00	48,000.00	72,000.00	-
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคาร และสิ่งก่อสร้าง (Database) (งวดที่1=169,200 งวดที่3= 230,800) กันใน Smart = 64,671 *ลงอยู่*	400,000.00	203,420.00	131,909.00	64,671.00
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูงแบบสหวิทยาการและ มุ่งสูงผลสัมฤทธิ์P61 (งวดที่1= 680,800 งวดที่3= 416,880บาท)	1,097,680.00	496,880.00	600,800.00	-
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูงแบบสหวิทยาการและ มุ่งสูงผลสัมฤทธิ์ (งวดที่ 2 P51)	202,320.00	99,581.39	101,680.00	1,058.61
โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ สถานบริการสุขภาพ 350,000 กันใน Smart = 28,056 กัน P23 = (12,990) ค่าจ้าง	350,000.00	148,052.50	201,947.50	-
	7,052,451.00	1,311,163.75	5,469,698.64	271,588.61
งบเบิกจ่ายแทนกัน (สป.)	500,000.00	-	396,798.82	103,201.18

[illegible]



คำสั่งกองแบบแผน

ที่ ๔๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานโยธา และปฏิบัติงานเขียนแบบ

ตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานโยธา และปฏิบัติงานเขียนแบบ เพื่อช่วยปฏิบัติงานเขียนแบบงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ ที่ออกแบบใหม่ ต่อเติมปรับปรุง ซ่อมแซม
งานพิมพ์แบบเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข ด้วยวิธีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
และสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในตำแหน่งปฏิบัติงานโยธา และปฏิบัติงานเขียนแบบ ดังนี้

๑. นายณัฐสิทธิ์	สมบุญณวิทย์	สถาปนิกปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นางอังกุล	วรรณแสง	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวสุภัทสร	บุญเป็ง	นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นางสาวเบญญาภา	โพธิ์ปิตกุล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทำรายงานสรุปผลการคัดเลือกและสัมภาษณ์และประกาศผล
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๔๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม “อนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืนและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Future of Designing Health Care Facilities to support Sustainability, Wellness & wellbeing)”

ตามคำสั่งกองแบบแผน ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดประชุม เรื่อง อนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืนและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Future of Designing Health Care Facilities to support Sustainability, Wellness & wellbeing โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. นายสรพงษ์	ทัฬหวิมล	ที่ปรึกษา
๒. นายณัฐสิทธิ์	สมบุญวิทย์	ที่ปรึกษา
๓. นายชาติศักดิ์กรินทร์	พาหุกุล	ที่ปรึกษา
๔. นายธนเศรษฐ์	ร่วมชาติ	ประธาน
๕. นางสาวกุลนันทน์	สำราญใจ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวฐาปณี	แพ่งคำ	คณะกรรมการ
๗. นายณัฐวุฒิ	สุขอรุณ	คณะกรรมการ
๘. นางสาวกุลทิรา	เทพสุภรณ์กุล	เลขานุการและคณะกรรมการ
๙. นางพรพรกร	ภูศรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) ประสานงาน การจัดงานประชุม ร่วมกับผู้จัด และวิทยากร
- ๒) ประชาสัมพันธ์ การจัดงานประชุมต่อกลุ่มเป้าหมาย
- ๓) ดำเนินการในส่วนของการรายงานการประชุม
- ๔) อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดงานประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๔๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับสถานบริการสุขภาพเพิ่มเติม

ตามที่ กองแบบแผน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับสถานบริการสุขภาพ ตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานโครงการ
พัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์แล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลน
ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๑

- ๑.๑ นายจิตติศักดิ์ เกื่อนช้าง คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
- ๑.๒ นายนิติพงษ์ กัลหะ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

๒. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๗

- ๒.๑ นายอรรถพล สุวรรณหงษ์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

๓. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๘

- ๓.๑ นายธวัชณ์ เหล็กกล้า คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๒ นายรัชชัย เดชบุรีรัมย์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๓ นายมารุต วงศ์กาฬสินธุ์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๔ นายสนธิ โครตสุวรรณ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๕ นายกิตติชัย นามบุญมี คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘

๔. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๙

- ๔.๑ นายสาวิทย์ นาคมิตร คณะทำงานย่อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๕. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๑๑

- ๕.๑ นายภัทรธินันท์ ไชยวัฒน์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

/๕.๒ นายอนิรุตร์...

๕.๒ นายอนิรุตร์ วิชัยดิษฐ์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

คณะทำงานย่อย

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และสถาปัตยกรรม พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๒. รวบรวม รายงาน สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน

ที่ ๔๕/๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรกองแบบแผนปฏิบัติงาน

อนุสนธิ คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรกองแบบแผนปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการเป็นสำคัญ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงปรับปรุงแก้ไขคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรกองแบบแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

นายปรีชา วัฒนศิริ

สถาปนิกชำนาญการ

๒. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑

นายสุริยพงศ์ เบญจมานนท์

สถาปนิกปฏิบัติการ

๓. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒

นางสาวฐาปนี แพงคำ

สถาปนิกปฏิบัติการ

๔. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓

นายสรพวัฒน์ งามผ่องใส

สถาปนิกปฏิบัติการ

๕. กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล

สถาปนิกปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

แสดงความยินดี

- ยินดีต้อนรับข้าราชการ (รับโอน) ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ จำนวน ๑ ราย
รายงานตัวเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
ปฏิบัติงานที่กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐
นายปรีชา วัฒนศิริ

แสดงความเสียใจ

- ▶ นายภู่านาชะห์ฮัจยีสายันต์ ทิมเจริญ บิดา นายอำพร ทิมเจริญ นายช่างโยธาอาวุโส
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ ถึงแก่กรรมและทำพิธีละหมาด
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน

๒๙ ส.ค.๖๖ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑))-(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)	ค้าง รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑		๑				๑	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑						
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๔	๔						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑						
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม								
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๓	๓						
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k	๓	๓						
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง								
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ								
๑๕	ประชุม	๑๒	๑๒						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๒๙	๒๙						
	รวม	๕๔	๕๓	๑	๐	๐	๐	๑	

២៤ ឆ.ក.៦៦ រីឯ ២៥ ក.ប.៦៦

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑										
ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							(มีงานคงค้าง๑ เรื่อง)			
๑	มท ๐๗๑๔.๓/ว ๑๓๐๓๗	๓๘๖	๒๑ ก.ย. ๖๖	การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/ ชุมชนประจำปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ ผัง	กรมโยธาธิการและผัง เมือง	กรมโยธาธิ การและผัง เมือง	นิสิต	-	-	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรีक्षाแบบ/คั้نهاแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๖งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ (หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปรเดือน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑- ๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔- ๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	งานพิจารณาค่า K	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๑๑	๑๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๔๓	๔๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๖๐	๕๙	๑	๐	๐	๐	๑	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

[illegible]

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา										
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน										
๘. ตรวจเช็คผัง										
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ										
๑	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๕๖๒	๓๙๕	๒๘ ส.ค. ๖๖	ขอเชิญประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น งวดที่ ๑๙ และ ๒๐	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายวุฒิศักดิ์ นายเอกชัย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/ว๘๓๓๑	๔๑๒	๔ ก.ย. ๖๖	ขอเชิญตรวจรับพัสดุ อาคาร วินิจฉัยและรักษา งวดที่ ๑๕,๑๖ และงวดที่ ๑๗	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	นายภุชงค์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	พล ๐๒๓๓.๓๐๑/๒๐๐๖	๔๑๖	๕ ก.ย. ๖๖	เข้าร่วมตรวจรับงานก่อสร้าง อาคารผ่าตัดคลอดและผู้ป่วยหนัก	รพร.นครไทย	พิษณุโลก	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/ว๘๔๖๘	๔๑๗	๖ ก.ย. ๖๖	ตรวจรับพัสดุ อาคารพักอาจารย์ แพทย์ ๗๒ ยูนิต งวดที่ ๑,๒และ ๓	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	สท ๐๐๓๓.๔๐๑/๑๘๘๘	๔๓๓	๒๐ ก.ย. ๖๖	ร่วมประชุม อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ งวดที่ ๔	รพ.ศรีสขนาลัย	สุโขทัย	นายเอกชัย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร										
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม										
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา										
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า										
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล										
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล										
๑๑.๖ งานมณฑปศิลป์										

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๒. งานพิจารณาค่า K										
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน										
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ										
๑๕. ประชุม										
๑	สธ ๐๗๐๑.๘/๓๔๒๔	๓๙๓	๒๕ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุมคณะกรรมการ กำหนดราคากลางของการจ้าง ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒ (ชั่วคราว)	ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพที่ ๒	พิษณุโลก	นายวุฒิศักดิ์ นางสาวชिरา พร			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๒/๒๒๓๕๗	๓๙๔	๒๕ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำ ขอประมาณรายจ่ายประจำปี	สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กอง บริหารการสาธารณสุข	นนทบุรี	นายกฤษณ์ นางสาวปณิตตา			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	สธ ๐๗๐๑.๘/๓๖๐๒	๔๑๐	๔ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้า ร่วมประชุม	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นางสาวชिरาพร			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สธ ๐๗๐๑.๘/๓๖๐๑	๔๑๑	๔ ก.ย. ๖๖	ขอเชิญประชุม	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๖	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/ว๘๙๙๓	๔๔๓	๒๑ ก.ย. ๖๖	ขอเชิญประชุมติดตามงานก่อสร้าง อาคารพักอาจารย์แพทย์ ๗๒ ยูนิต ๆ	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๕๔๐๒	๔๔๔	๒๒ ก.ย. ๖๖	ร่วมประชุม อาคารผู้ป่วยนอก	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์ นายเอกชัย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	อติ ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๕๔๕	๔๔๕	๒๒ ก.ย. ๖๖	เชิญประชุม อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น	รพ.ลับแล	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	อติ ๐๐๓๓.๐๐๑/๓๕๕๒	๔๔๖	๒๕ ก.ย. ๖๖	อเชิญเข้าร่วมประชุม อาคาร ผู้ป่วยพิเศษ ๑๒ เตียง รพ.พิชัย งวดที่ ๒	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	พช ๐๐๓๓.๐๐๑/ว๓๘๗๖	๔๔๗	๒๕ ก.ย. ๖๖	ขอเชิญประชุมตรวจงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ รพ. หนองไผ่ (งวดที่ ๑)	รพ.หนองไผ่	เพชรบูรณ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	สป ๐๐๓๓.๐๐๑/๒/๓๗๐๗	๔๔๘	๒๗ ก.ย. ๖๖	ขอรับการสนับสนุนมณฑปนากร กองแบบแผนเพื่อเป็นที่ปรึกษา และออกแบบงานตกแต่งภายใน อาคาร และขอเชิญประชุม	สสจ.สระบุรี	สระบุรี	นางสาวสุวรรณี			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖. อื่นๆ										
๑	สท ๐๐๓๓.๖๐๑/๑๙๔๖	๓๙๑	๒๕ ส.ค. ๖๖	ขอสนับสนุนผู้ควบคุมงาน	รพ.สวรรคโลก	สุโขทัย	นายสืบสกุล			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอทำหนังสือไปยัง คปส. เขต ๒

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	สท ๐๐๓๓.๑/๔๕๐๐	๓๙๒	๒๕ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น	รพ.สุโขทัย	สุโขทัย	นายสืบสกุล			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอทำหนังสือไปยัง คปส. เขต ๒
๓	สธ ๐๗๐๑.๖.๔/๑๐๒๓	๓๙๖	๔ ก.ย. ๖๖	ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สธ ๐๗๒๐/ว๑๑๓๗	๓๙๗	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว	ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๕	ราชบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๕๘	๓๙๘	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๙ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๕๖	๓๙๙	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๙๙	๔๐๐	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๘๒	๔๐๑	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	สธ ๐๗๐๑.๕.๕/๓๑๖๙	๔๐๒	๔ ก.ย. ๖๖	การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล การศึกษาของข้าราชการพลเรือน สามัญ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๓๑๙๓	๔๐๓	๔ ก.ย. ๖๖	แนวทางการลงเวลาปฏิบัติ ราชการของข้าราชการสังกัดกอง แบบแผน กรณีปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	สธ ๐๗๑๙.๐๑/๑๑๔๐๙	๔๐๔	๔ ก.ย. ๖๖	ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ยาที่เป็น	ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๔	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๕๔๕	๔๐๕	๔ ก.ย. ๖๖	ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทานของ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๕๕๘	๔๐๖	๔ ก.ย. ๖๖	ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติ ราชการประจำสัปดาห์ของ ผู้บริหารระดับสูง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๓๕๘๘	๔๐๗	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๓๕๖๐	๔๐๘	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๓๕๗๘	๔๐๙	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๘	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๖๐๘	๔๑๓	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๔ เรื่อง	สำนักงานเลขาธิการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๖๑๐	๔๑๔	๔ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ	สำนักงานเลขาธิการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๐	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๖๐๙	๔๑๕	๔ ก.ย. ๖๖	ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและ ประเมินผล ประจำปีกระทรวง สาธารณสุข	สำนักงานเลขาธิการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	สธ ๐๗๐๑.๘/๓๖๖๙	๔๑๘	๑๑ ก.ย. ๖๖	ขอรายละเอียดเอกสารการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๒	สำนักงานเลขาธิการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	อว ๖๕๐๑.๑๓/๑๔๒๖	๔๑๙	๑๑ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของ กองแบบแผน กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ร่วมเป็น คณะทำงานประสานการดำเนิน งาน โครงการร่วมออกแบบ โรงพยาบาลชุมชนสุขภาวะ (Co-design Community Hospital)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กทม.	กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร และวิชาชีพ			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	กพ ๐๐๓๒/๘๓๕๖	๔๒๐	๑๑ ก.ย. ๖๖	ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุม งานจ้างอาคารอุบัติเหตุ	รพ.โพธาราม	กำแพงเพชร	ส่งผิดกลุ่ม			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒๔	สธ ๐๗๐๓.๐๕/๔๖	๔๒๑	๑๑ ก.ย. ๖๖	คำสั่งกองแบบแผน เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดวางระบบการ ควบคุมภายในและคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการ ควบคุมภายใน	กองแบบแผน	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	สธ ๐๗๐๓.๐๑/๖๒๖	๔๒๒	๑๑ ก.ย. ๖๖	การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖	กองแบบแผน	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๖๕๔	๔๒๓	๑๑ ก.ย. ๖๖	ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติ ราชการประจำสัปดาห์ของ ผู้บริหารระดับสูง	สำนักงานเลขาธิการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๑๖๖	๔๒๔	๑๑ ก.ย. ๖๖	แจ้งปิดสำนักชั่วคราว	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๘	๔๒๕	๑๑ ก.ย. ๖๖	ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกองฯ เป็นวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	สธ ๐๗๐๑.๑/๖๓๖๘๒	๔๒๖	๑๑ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	สำนักงานเลขาธิการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	สธ ๐๗๐๒.๐๔.๗/๒๙๕๕	๔๒๗	๑๑ ก.ย. ๖๖	ขอแจ้งแนวทางการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding:MOU) ฉบับ ภาษาไทย ระหว่างกรม สบส.กับ หน่วยงานภายในประเทศ	กองกฎหมาย	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓๑	สธ ๐๗๐๑.๔/๒๒๒๑	๔๒๘	๑๑ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบ ประเมินความพึงพอใจการใช้งาน ระบบประเมินมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพ (HS๔)	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๒	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๗๐๖	๔๒๙	๑๑ ก.ย. ๖๖	อเชิญร่วมพิธีสมโภชองค์ "พระลัม พุทธเมตตาประชารักษ์" วันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๕ น.	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๗๑๑	๔๓๐	๑๑ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๗๑๒	๔๓๑	๑๑ ก.ย. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๕	กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙	๔๓๒	๑๑ ก.ย. ๖๖	การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการ คำนวณราคากลางกลางงาน ก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่	กรมบัญชีกลาง กองระบบ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และราคากลาง	กทม.	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๖	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๔๓๑๓	๔๓๔	๒๐ ก.ย. ๖๖	ตรวจสอบระบบในงานจ้าง ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอก	รพ.พิชัย	อุดรดิตถ์	นายจรงค์ นางสาวสุวรรณี			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๗	พช ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๙๑๖	๔๓๕	๒๐ ก.ย. ๖๖	แจ้งส่งตัวผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจการจ้าง	สสจ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓๘	พล ๐๒๓๓.๓๐๑/๒๑๑๒	๔๓๖	๒๐ ก.ย. ๖๖	แนวทางการบริหารงานและกำกับ งานก่อสร้าง กรณีการควบคุมงาน ก่อสร้างและการตรวจการจ้าง	รพ.ร.นครไทย	พิษณุโลก	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๙	พล ๐๒๓๓.๓๐๑/๒๑๑๓	๔๓๘	๒๐ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน”	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๓/๓๔๕๓	๔๓๙	๒๐ ก.ย. ๖๖	รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๑๑๖๘	๔๔๐	๒๐ ก.ย. ๖๖	การรับสมัครข้าราชการเข้ารับ การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผล งานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ เชี่ยวชาญ	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๒	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๔๒๖	๔๔๑	๒๐ ก.ย. ๖๖	ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนข้าราชการ	งานคัดเลือกและประเมิน บุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔๓	สธ ๐๗๐๓.๐๒๐/๑๙	๔๔๒	๒๐ ก.ย. ๖๖	ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	งานนโยบายพิเศษและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	ค้างสะสมเดือนก่อน (4)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (5)	คงเหลือค้างสะสม (6)=(4)-(5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	2	1	1	1	1	0	1	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	2	0	2	2	2	0	2	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	0	0	0	1	1	0	0	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	0	0	0	0	0	0	0	
7	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	18	18	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	5	5	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	1	1	0	9	9	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	0	0	0	0	
	11.3 งานมณฑลศิลป์	0	0	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	13	11	2	0	0	0	2	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	2	2	0	0	0	0	0	
15	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	5	5	0	0	0	0	0	
16	หนังสือเวียน / อื่นๆ	3	3	0	0	0	0	0	
	รวม	51	46	5	13	13	0	5	



(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ดำเนิน การ (%)	คาด ว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							จำนวน 1 งาน				
1	นว 0033.3/1268	388	19 ก.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์จัดทำ MASTER PLAN รพ.พยุหะคีรี	โรงพยาบาลพยุหะคีรี	นครสวรรค์	คุณประกาศิต				กำลัง ดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							จำนวน 2 งาน				
1	สธ 0734/139	398	22 ก.ย. 66	ขอแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบอาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่	นครสวรรค์	คุณอลิสา คุณชัยพจน์ คุณวชิราพร				กำลัง ดำเนินการ
2	สธ 0734/137	400	22 ก.ย. 66	ขอแบบแปลนก่อสร้างและรายละเอียดประกอบแบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๙๖ ยูนิต ๘ ชั้น	โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่	นครสวรรค์	คุณอลิสา คุณชัยพจน์ คุณวชิราพร				กำลัง ดำเนินการ
4. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
5. ทำเอกสารประกอบแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
6. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานค้าง)				
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานค้าง)				
8. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานค้าง)				
8.1 งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานค้าง)				
8.2 งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานค้าง)				

8.3 งานมันชนศิลป์						(ไม่มีงานคงค้าง)					
9. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน						จำนวน 2 งาน					
1	พจ 0033.203/5409	409	25 ก.ย. 66	ส่งตัวผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคกก.ตรวจรับพัสดุ จ้างระบบบำบัดน้ำเสีย	โรงพยาบาลพิจิตร	พิจิตร					กำลัง ดำเนินการ
2	พจ 0033.203/5406	408	25 ก.ย. 66	ส่งตัวผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคกก.ตรวจรับพัสดุ อาคารผู้ป่วยนอกฯ	โรงพยาบาลพิจิตร	พิจิตร					กำลัง ดำเนินการ
10. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา						(ไม่มีงานคงค้าง)					
11. หนังสือเวียน / อื่นๆ						(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานการทำงานประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่อง ค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้าง สะสม (6)=(4)- (5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	1	0	1	8	2	6	7	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	1	1	0	4	4	0	0	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	1	1	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	1	1	0	1	0	1	1	
7	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	16	16	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบ/อาคาร	2	1	1	1	1	0	1	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	0	0	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	1	1	0	0	
	11.3 งานมันชนศิลป์	0	0	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	3	3	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการ	1	1	0	0	0	0	0	
15	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	2	2	0	0	0	0	0	
16	หนังสือเวียน / อื่นๆ	3	3	0	0	0	0	0	
	รวม	30	28	2	16	9	7	9	



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

รายงานสรุปผลปฏิบัติการการทำงานประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ							จำนวน 7 เรื่อง				
1	ปท 0033.3/857	288	30 มี.ค. 66	ขอสำรวจและออกแบบทางเดินเชื่อม อาคาร (Cover Way)	รพ.คลองหลวง	ปทุมธานี	คุณเอกชัย คุณ คงฤช คุณ พรกฤษณ์				กำลังดำเนินการ
2	ปท 0033.3/1708	405	20 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและ ออกแบบ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	รพ.คลองหลวง	ปทุมธานี	คุณเอกชัย/คุณ คงฤช/คุณวัชร ภรณ์	-	-	-	กำลังดำเนินการ
3	อย 0033.201.1/2448	420	30 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผังแม่บท	รพ.เสนา	พระนครศรีอยุธยา	คุณเอกชัย / คุณ คงฤช				กำลังดำเนินการ
4	นบ 0033.301.3/729	423	03 ก.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่ และ ออกแบบผังหลัก	รพ.บางบัวทอง	นนทบุรี	คุณเอกชัย / คุณ คงฤช				กำลังดำเนินการ
5	สบ 0033.301/1050	454	19 ก.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนผัง แม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	รพ.หนองแค	สระบุรี					กำลังดำเนินการ
6	สบ 0033.202/2/5963	739	19 พ.ย. 65	ขอสนับสนุนการจัดทำผังหลังของ โรงพยาบาล (Master Plan)	โรงพยาบาลบ้านหมี่	ลพบุรี	คุณเอกชัย				กำลังดำเนินการ
7	อย 0033.301/246	264	9 มี.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผังแม่บท (Master Plan) ด้านอาคารและ สภาพแวดล้อม	โรงพยาบาลบางไทร	จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	คุณเอกชัย				กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
3. ปรึกษาแบบ / ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
4. ตรวจสอบรับรองแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				
5. ทำเอกสารประกอบแบบ							(ไม่มีงานค้าง)				

6. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา						จำนวน 1 เรื่อง					
1	อย 0033.001/2690	324	24 เม.ย.66	ขอบัญชีปริมาณราคา แบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบแบบ รายการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารนอก 3 ชั้น รพ. ภาษี จ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.ภาษี	พระนครศรีอยุธยา	คุณเอกชัย คุณคงกฤษ	-	-	-	กำลังดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน						(ไม่มีงานคงค้าง)					
8. ตรวจสอบเช็คผัง						(ไม่มีงานคงค้าง)					
9 ตรวจสอบการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ						(ไม่มีงานคงค้าง)					
10. ตรวจสอบระบบอาคาร						จำนวน 1 เรื่อง					
1	ลบ 0033.001/2702	502	30 ส.ค.66	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการขออนุมัติใช้วัสดุสำหรับการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ-บำบัดรักษาและห้องประชุม รพ.ชัยบาดาล	รพ.ชัยบาดาล	ลพบุรี		-	-	-	กำลังดำเนินการ
11.1 งานสถาปัตยกรรม						(ไม่มีงานคงค้าง)					
11.2 งานวิศวกรรมโยธา						(ไม่มีงานคงค้าง)					
11.3 งานมัณฑนศิลป์						(ไม่มีงานคงค้าง)					
12. พิจารณาค่า K						(ไม่มีงานคงค้าง)					
13.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน						(ไม่มีงานคงค้าง)					
14.แต่งตั้งคณะกรรมการ						(ไม่มีงานคงค้าง)					
15.ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา						(ไม่มีงานคงค้าง)					
16.หนังสือเวียน / อื่นๆ						(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๕	๕	๐	๙	๒	๗	๗	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๒	๐	๒	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๒	๐	๖	๖	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๒	๒	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๓	๓	๐	๒	๐	๒	๒	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานสิ่งแวดล้อมฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบอาคารฯ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๒๔	๒๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๔๓	๔๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๘๒	๘๒	๐	๒๒	๑๑	๙	๑๑	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 28 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 5

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 7 งาน)											
1	รบ 0033.1/7182	610	23 สค. 65	จัดทำ Master Plan	รพ ราชบุรี	ราชบุรี	สุทธิพร				
2	รบ 0033.2/02/2436	486	8 กค. 65	งานออกแบบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	รพ โพธาราม	ราชบุรี	ทัศนักรณ		50%		นำเข้าโครงการ ออกแบบใหม่ปี
3	ปข 0033.305/0624	93	2 กพ. 66	สำรวจพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก	รพ บางสะพาน	ประจวบฯ	อภิญญา				
4	กจ 0033.001/328	128	13 กพ. 66	สำรวจและออกแบบอาคารผู้ป่วยนอก	รพ เลาช่วญ	กาญจนบุรี	สุทธิพร ทัศนักรณ				
5	ปข 0033.301/706	323	8 พค. 66	สำรวจออกแบบปรับปรุงทางเดินเชื่อม	รพ ปราณบุรี	เพชรบุรี	อภิญญา				
6	ปข 0033.305/3454	343	18 พค. 66	สำรวจออกแบบอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น	รพ บางสะพาน	ประจวบฯ	อภิญญา				
7	สค 0133/5414	359	26 พค. 66	ทบทวนผังแม่บทด้านอาคารสถานที่	สสจ. สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	อภิญญา				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 2 งาน)											
1	สธ 0706.04/5676	880	7 ธค. 65	ทบทวนแบบตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพ	สถานพยาบาล ประกอบโรคศิลปะ	นนทบุรี	สุทธิพร				
2	พบ 0033.301/461	172	1 มีค. 66	แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช	รพ ชะอำ	เพชรบุรี	อภิญา				
3. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
4. ตรวจรับรองแบบ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
6. ประเมินราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 2 งาน)											
1	สค 0133/7109	461	6 กค. 66	อาคารพักเจ้าที่ 160 ห้อง 11 ชั้น	รพ สมุทรสาคร	สมุทรสาคร					
2	สค 0133/7108	464	6 กค. 66	อาคารพักเจ้าที่ 96 ห้อง 7 ชั้น	รพ สมุทรสาคร	สมุทรสาคร					
3											
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
8. ตรวจเช็คผัง (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
9. ตรวจการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
11. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม					(มีงานค้าง 0 งาน)						
1											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา					(มีงานค้าง 0 งาน)						
1											
11.3 งานระบบไฟฟ้า					(มีงานค้าง 0 งาน)						
1											
11.4 งานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม					(มีงานค้าง 0 งาน)						
1											
11.5 งานระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมฯ					(มีงานค้าง 0 งาน)						
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
11.6 งานมันชนศิลป์								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
12. พิจารณาค่า k								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน								(มีงานค้าง 0 งาน)			
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา								(มีงานค้าง 0 งาน)			
15. อื่นๆ								(มีงานค้าง 0 งาน)			

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ตารางติดตามงานกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

เขตสุขภาพที่	ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจเห็นชอบ	สถานะ						กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					งานสถาปัตยกรรม	งานโครงสร้าง	งานระบบฯ (MEP)	งานครุภัณฑ์	ประมาณราคา	แบ่งวงจางวดเงิน		
5		งานออกแบบใหม่										
	1	อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี	11201	✓	70%	40%	30%	30%	10%	0%	กันยายน 2566	



1 รูปแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมื่อ กันยายน 2566



2 รูปแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมื่อ กันยายน 2566

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๓	๐	๗	๓	๔	๔	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑	๐	๕	๓	๒	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๓	๓	๐	๓	๐	๓	๓	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๑	๐	๓	๒	๑	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบบำบัดน้ำเสียฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบประกอบอาคารฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๘	๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๒๑	๒๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๖๔	๖๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๐๗	๑๐๗	๐	๑๙	๘	๑๑	๑๑	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนวันที่ 28 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 4 งาน)											
1	ปจ 0033.001/0164	107	30 มค. 66	ออกแบบอาคารศูนย์อาหาร	สสจ.ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	สุภาพร				
2	สธ 0205.06/4468	220	2 มีค. 66	งานออกแบบอาคาร	สำนักงานปลัด สธ.		สุภาพร				
3	สธ 0205.06/ว97	299	30 มีค. 66	สำรวจอาคารรพ.เพื่อปรับปรุงลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์	สำนักตรวจราชการสธ.		อับดุลกอเดส				
4	สธ 0315.1/2126	566	10 กพ. 66	สำรวจงานปรับปรุงหอพักพยาบาล	รพ มະເຣິງຊາລຸບຸຣີ	ชลบุรี	สุภาพร				
5											
6											
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 2 งาน)											
1	ฉช 0033.101/13996	566	4 กค. 65	ปรับแบบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	ไกรสุรย์				
2	ฉช 0033.101/4623	203	27 มีค. 66	ปรับแบบเลขที่ 10309	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
3											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนิน งาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
3. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	ฉช 0033.3/1948	557	4 กค. 65	ขอแบบ เลขที่ 8057 + ก.49/เมย./61	รพ พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				ดำเนินการ โครงสร้าง
2	จบ 0033.1/12688	522	21 มิย. 66	ขอแบบรูปอาคารผู้ป่วยใน	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
3	ชบ 0033.3/3464	562	7 กค. 66	ขอแบบรูปบ้านพักข้าราชการ อำเภวยะนิง	รพ แหหลวง	ชลบุรี	สุภาพร				
4											
5											
4. ตรวจรับรองแบบ						(มีงานค้าง 1 งาน)					
1	ชบ 0033.301/1831	439	25 พค. 66	ตรวจสอบผังอาคารผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง	รพ พานทอง	ชลบุรี	อับดุลกอเดส สุภาพร				
๒											
๕. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนิน งาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
8. ตรวจเช็คผัง (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
9. ตรวจการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
(มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนิน งาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1											
11.4 งานระบบสุขภาพภิบาล (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.5 งานระบบเครื่องกล (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.6 งานมณฑนศิลป์ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
12. พิจารณาค่า k (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	สก 0033.201.2/4569	697	21 สค 66	ค่าเค อาคารจอดรถ	รพร สระแก้ว	สระแก้ว					
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (มีงานค้าง 0 งาน)											
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
15. อื่นๆ (มีงานค้าง 0 งาน)											

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๙ ส.ค.๖๖ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑))-(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)	สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ				๒		๒	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ				๑		๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง	๕	๕						
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๙	๙						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๓	๓						
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๔	๔	๐			๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา								
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๔	๔	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๕	๕	๐				๐	
๑๕	ประชุม	๒๒	๒๒						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๓๕	๓๕						
	รวม	๘๗	๘๗	๐	๓	๐	๓	๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๙ ส.ค.๖๖ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง ๒ เรื่อง)										
๑	มค๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๒๑๕๐	๒๖๐	๖ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจออกแบบ Master Plan	รพ.กุดรัง	มหาสารคาม	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒	ขก ๐๐๓๓.๓๑๒.๐๑/ว.๑๗	๓๑๘	๕ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจออกแบบ และประมาณราคา	รพ.เวียงน้อย	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (คงค้าง ๑ เรื่อง)										
๑	ขก๐๐๓๓.๓๑๐/๔๔๑	๒๕๔	๑ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น	รพ.พล	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๔. ตรวจรับรองแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เพิ่มเติม) (ไม่มีงานคงค้าง)										
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา (ไม่มีงานคงค้าง)										
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (ไม่มีงานคงค้าง)										
๘. ตรวจเช็คผัง (ไม่มีงานคงค้าง)										
๙. ตรวจการจ้าง (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา (ไม่มีงานคงค้าง)										

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ(หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

กลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้างเขตที่ 7 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ตารางติดตามงานกลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้างเขตที่ 7

เขตสุขภาพที่	ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจเห็นชอบ	สถานะ						กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					งานสถาปัตยกรรม	งานโครงสร้าง	งานระบบฯ (MEP)	งานครุภัณฑ์	ประมาณราคา	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน		
7		งานออกแบบใหม่										
	1	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	836601	✓	100%	95%	85%	100%	60%	0%	กรกฎาคม 2566	○ ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.6) - บาท ○ ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน ○ งวดงาน-งวดเงิน - งวด
	2	อาคารเฝ้าฯ 4 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	816601	✓	100%	85%	75%	100%	30%	0%	สิงหาคม 2566	○ ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.6) - บาท ○ ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน ○ งวดงาน-งวดเงิน - งวด

รายงาน ณ วันที่ 29 ก.ย. 66

① อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ชั้น



② อาคารเฝ้าตรวจ 4 ชั้น



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๙ ส.ค.๖๖ ถึง ๒๕ ก.ย.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ								
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ								
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง	๑	๑						
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๙	๙						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม								
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา								
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒		๒				๒	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๑		๑				๑	
๑๕	ประชุม	๑๑	๑๑						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๓๕	๓๕						
	รวม	๕๙	๕๖	๓	๐	๐	๐	๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๙ ส.ค.๖๖ถึง๒๕ก.ย.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘										
ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(คงค้าง๒เรื่อง)			

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สน ๐๐๓๓.๒๐๑.๕/๔๘๑๐	๔๘๗	๒๐ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงาน อาคารพักคนไข้	รพ.สกลนคร	สกลนคร	ธนเศรษฐ์	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๔๒๕.๑๐.๔/๒๗๑๑	๔๙๒	๒๒ ก.ย. ๖๖	ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุม งานก่อสร้างและตรวจการจ้าง อาคารศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๘ จังหวัดอุดรธานี	อุดรธานี	ธนเศรษฐ์	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ (คงค้าง๑เรื่อง)										
๑	สน ๐๐๓๓.๓๐๑.๒/๖๗๔๓	๔๘๘	๒๐ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็น กรรมการตรวจรับพัสดุ อาคารพัก แพทย์ ๔๐ ยูนิต	รพร.สว่างแดนดิน	สกลนคร	ธนเศรษฐ์	-	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ
๑๕. ประชุม (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๖. อื่นๆ (ไม่มีงานคงค้าง)										

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๘ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้างสะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๔	๑	๓	๓	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๒	๑	๑	๐	๐	๐	๑	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๒๙	๒๙	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๕๐	๕๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๙๓	๙๒	๑	๖	๑	๐	๖	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๘ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(คงค้าง ๒ เรื่อง)					
๑	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๓๕๒๕๘	๔๐๑	๗ ต.ค. ๖๕	ออกแบบอาคารนับสนุนบริการ ๑๑ ชั้น งบ ๖๗ (โดยประสนคุณบดินทร์ไ้วเบื้องต้น)	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	ปรับแบบร่าง
๒	นม ๐๐๓๓.๐๐๑.๔/๔๘๙๒	๑๓๐	๑๕ พ.ค. ๖๖	สำรวจเพื่อจัดทำ Master plan รพ.มกุฏศิรีวัน	รพ.มกุฏศิรีวัน	นครราชสีมา	นายบดินทร์	-	-	อยู่ระหว่าง ประสานขอเข้า สำรวจ
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(คงค้าง ๓ เรื่อง)					
๑	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๔๔๔๔๔	๕๑๓	๗ ธ.ค. ๖๕	ขอจัดทำแบบแปลน บัญชีแสดงปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	สธ ๐๘๑๖.๑/๔๒	๓๖	๖ ก.ย. ๖๖	ขอเปลี่ยนแปลงแบบร่างโครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙	ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	ประสานระบบ+โครงสร้าง
๓	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๒๙๗๕๙	๓๐๗	๑๘ ก.ค. ๖๖	สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารฉายรังสี ต่อเติมเป็นห้องให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	บดินทร์/ศิริ ณยา	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน					(คงค้าง ๑ เรื่อง)					

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๑๑๐๓.๐๙/๑๐๒๕	๕๓๗	๒๕ ก.ย. ๖๖	ทบทุนราคากลางบ้านพักรับรอง (บ้านพักผอ. ระดับต้น/ชพ.)	วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี นครราชสีมา	นครราชสีมา	พงศ์พันธุ์	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕.หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๘ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้างสะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/ส่งคืนควบคุมงาน	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๒๗	๒๗	๐	๒	๒	๐	๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๘ สิงหาคม - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. พิจารณาค่า K					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/ส่งคืนควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕.ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ส.ค. - ๒๕ ก.ย.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๒	๐	๓	๑	๒	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๙	๙	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๕๕	๕๕	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๗๑	๗๐	๑	๕	๒	๓	๔	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ส.ค. -๒๕ ก.ย. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	ภก ๐๐๓๓.๓/รพ.๑/๕๑๐๖	๒๗๔	๘ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนแม่บท ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	รพ.กลาง	ภูเก็ต	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	สธ ๐๔๒๘.๑/๙๗๑	๒๑๓	๓ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ขอรายการ ประกอบงานก่อสร้าง บัญชีแสดง รายการก่อสร้าง ฯ อาคาร ห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ๙ ชั้น	สนง.ป้องกันและ ควบคุมโรค	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๗๒๖/๕๙๔	๓๒๙	๑๐ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนและ รายการประกอบงานก่อสร้าง	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๑	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์ คุณขจรศักดิ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจสอบแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สฎ ๐๐๓๓.๑๐๑.๓/๖๕๒๗	๔๐๘	๒๕ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบ แปลนก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก ๓ ชั้น	รพ .สุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	คุณฐาปณีย์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๖ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ส.ค. - ๒๕ ก.ย. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๓	๓	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๓	๓	๐	๔	๒	๒	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ/ขอแบบ	๔	๔	๐	๑	๑	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๕๑	๕๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๘๓	๘๓	๐	๙	๗	๒	๒	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ส.ค. - ๒๕ ก.ย. ๖๖										
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒										
ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๒ งาน)					
๑	สธ ๐๖๑๓/๐๖๐๑	๙๑	๘ ก.พ. ๖๖	ส่งคำขอรับการสนับสนุนงาน ออกแบบใหม่	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา	สงขลา	คุณกุลทิรา			รอสถาปนิกสรุป แบบเบื้องต้น / ลงพื้นที่แล้ว
๒	ตง ๐๐๓๓.๑๐๑/๘๗๗๗	๔๒๐	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขออนุเคราะห์แบบก่อสร้างอาคาร รังสีรักษา	รพ.ตรัง	ตรัง	คุณขจรศักดิ์			อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๑.๖ งานมัณฑนศิลป์								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๒. พิจารณาค่า k								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๕. ประชุม								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๖. อื่นๆ								(ไม่มีงานคงค้าง)		

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ส.ค. - ๒๕ ก.ย. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๖	๑	๕	๑๖	๑๒	๔	๙	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๓	๑	๒	๕	๑	๔	๖	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่ได้)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๕๗	๕๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๐	๑	๑	๐	๑	๒	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑๑	๑๐	๑	๐	๐	๐	๑	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๑.๓ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑๖	๑๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการกำหนด	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๔๕	๔๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๗๒	๗๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๒๒๒	๒๑๐	๑๐	๒๕	๑๕	๑๐	๒๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ปี๒๕๖๖) ๒๑ ส.ค. - ๒๕ ก.ย. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๙ งาน)					
๑	สธ ๕๓๐๑/๖๘๒	๙๕๐	๒๒ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์บุคลากร งาน พัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ สำรวจและออกแบบ	สำนักงานฉาปนกิจ ฯ กระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๐๕๑๐/๓๑๔๑	๙๙๘	๒๗ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สำนักงานของโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	กรมการแพทย์แผนไทย ฯ โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยฯ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๙๔๐	๑๐๘๐	๑๑ ก.ค. ๖๖	ขอแจ้งยืนยันการสำรวจและ ออกแบบพร้อมประมาณราคางาน ปรับปรุงอาคารตรุณพัฒนา	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๙๕๓	๑๑๐๗	๑๓ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและ ออกแบบพร้อมประมาณราคา	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๕	สธ๐๓๑๓/๑๐๕๒๓	๑๓๗๐	๒๘ ส.ค. ๖๖	การออกแบบและประมาณการราคา งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชั่วคราวรองรับการย้ายพื้นที่ กลุ่มงาน เวชศาสตร์ฟื้นฟู	สถาบันประสาท วิทยา กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	สธ ๐๓๑๓/๑๐๕๒๒	๑๓๘๘	๓๐ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ สำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบปรับปรุง แผนกบริการผู้ป่วยนอก ชั้น๑ฯ	สถาบันประสาท วิทยา กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	สธ ๐๕๑๐/๕๓๘๕	๑๔๑๘	๕ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณราคากลาง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสำนักงานของโรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยและกรแพทย์ ผสมผสาน เพิ่มเติม	กรมการแพทย์แผน ไทยฯ โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยฯ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๘	สธ ๐๓๒๑/๖๐๓๘	๑๔๓๓	๗ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ ปรับปรุงหน่วยงาน ส ๘ A	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหิดลราชินี	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	สธ ๐๔๔๐/๒๒๖๐	๑๔๔๘	๘ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแผน ออกแบบปรับปรุงอาคารสถานบำบัด โรคผิวหนังบางเขน	สถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์ คุณกิตติศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจสอบรับรองแบบ					(คงค้าง ๖ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๐๓๑๒/๑๕๔๗	๗๒๗	๑๑ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง แบบก่อสร้าง รายการ ประกอบแบบ และรายการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลอง	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ฯ กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๐๙๐๑.๐๕/๑๙๗๖	๙๐๐	๑๖ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบโครงการปรับปรุงสถาน อเนกประสงค์ และโครงการทาสี อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๕ ของ กรมอนามัย	สำนักงานเลขานุการ กรม กลุ่มอาคารและ สถานที่ กรมอนามัย	นนทบุรี	คุณสรพรวัฒน์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๓๘๐๘	๑๑๐๑	๑๓ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ ตรวจสอบแบบรูปและรายการคำนวณ โครงสร้างการก่อสร้างสะพานบริเวณ ทางเข้าลานและแท่นประดิษฐานพระบรม ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระ บิดาแห่งการแพทย์แผนไทย	กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สำนักงานเลขานุการ กรม	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๔๙๙๗	๑๒๕๘	๑๐ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขความ ชำรุดบกพร่องของงานจ้างก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๑	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณสืบสกุล			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๕	สธ ๐๓๑๖/๔๗๒๑	๑๔๗๕	๑๔ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบปรับปรุงพื้นที่หอ ผู้ป่วยพิเศษและสามัญ (IPD) ชั้น ๖-๗ งวดที่ ๓ (สุดท้าย)	สถาบันโรคทรวงอก	นนทบุรี	คุณนัชชา คุณทิชา นนท์ คุณสุ รพงษ์ คุณสุ ทัต			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	สธ ๐๓๑๖/๔๗๒๒	๑๔๗๖	๑๔ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษา ตรวจสอบแบบปรับปรุงพื้นที่แผนก ผู้ป่วยนอก (OPD) งวดที่ ๓ (สุดท้าย)	สถาบันโรคทรวงอก	นนทบุรี	คุณนัชชา คุณทิชา นนท์ คุณสุ รพงษ์ คุณสุ ทัต			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)					(ไม่มีงานค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ๐๔๑๔.๑/๑๕๙๒	๑๓๐๕	๒๑ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ปรับบัญชีราคา ค่าก่อสร้าง และงวดงาน-งวดเงิน รายการอาคารห้องชุดครอบครัว	กองวินโรค กลุ่มบริหารทั่วไป	นนทบุรี	คุณอนุพันธ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(คงค้าง ๒ งาน)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑	สธ ๑๑๐๔.๐๘/๙๐๗	๙๐๔	๑๖ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์วิศวกรเข้า ตรวจสอบโครงสร้างอาคารและ ประเมินอาคารที่ชำรุด	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์และ สาธารณสุข กาญจน าภิเชก สถาบันพระบรม ราชชนก	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๐๓๑๒/๓๓๔๒	๑๕๑๔	๒๑ ก.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้ป่ว บำบัดด้วยยา (ตึกทัพบก) สถาบัน บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรมราชชนนี	สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยา เสพติดแห่งชาติบรม ราชชนนี	กรุงเทพฯ	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๐๓๒๑/๕๕๗๕	๑๓๔๑	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอให้พิจารณาแบบ งานตกแต่งและ เฟอร์นิเจอร์ Zone OPD และ ER ปรับปรุงระบบระบายอากาศฯ	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหาราชินี	กรุงเทพฯ	คุณปิยปวิณ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๓ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๐๒๐๖.๐๘.๒/๑๔๓๖	๑๐๙๙	๑๓ ก.ค. ๖๖	ขอส่งรายละเอียดเพื่อพิจารณาใน งานก่อสร้างอาคารจอดรถ (ค่าk)	กองบริหารการคลัง สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (30 สิงหาคม - 27 กันยายน 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ หนังสือส่งทั้งหมด 62 ฉบับ

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	
1	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง ตรวจสอบสถานพยาบาล	2	2	0	
2	ประชุม	14	14	0	
3	หนังสือเวียน	28	28	0	
4	อื่นๆ	18	18	0	
	รวม	62	62	0	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
สมุดทะเบียนรับ							
๓๓๕	ปร.ว.๑๔๔๑/๒๕๖๖ เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การออกแบบ อาคารภาครัฐให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ ตามเกณฑ์กรมโยธาธิการและผังเมือง" (วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐- ๑๗.๐๐ น.) นายสุเทพ	๒๔/๐๘/๒๕๖๖	สภาวิศวกร	อธิบดี	พรรัชกร ภูศรี	๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ๑๑:๓๖	
๓๓๖	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๕๘๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	๒๙/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี	พรรัชกร ภูศรี	๐๑/๐๙/๒๕๖๖ ๐๗:๒๗	
๓๓๗	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๕๖๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี	พรรัชกร ภูศรี	๐๑/๐๙/๒๕๖๖ ๐๗:๒๘	
๓๓๘	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๕๗๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ	๒๙/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ, งานแผนงานติดตามและประเมินผล, งานช่วยอำนวยความสะดวกและการ พิธีการ	พรรัชกร ภูศรี	๐๑/๐๙/๒๕๖๖ ๐๗:๒๘	
๓๓๙	อว ๖๕๐๑.๑๓/๑๔๒๖ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของกอง แบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเป็นคณะทำงานประสานการดำเนินง ราน โครงการรวมออกแบบโรงพยาบาล ชุมชนสุขภาวะ (Co-design Community Hospital)	๓๐/๐๘/๒๕๖๖	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อธิบดี	พรรัชกร ภูศรี	๐๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๑	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๔๐	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๖๐๙ ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ประจำปี กระทรวงสาธารณสุข	๓๑/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, กอง กฎหมาย, กองแบบแผน, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองสุขศึกษา, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, กองวิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, กองบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร, กองสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มงาน จริยธรรม, กองแผนงาน, สำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	พรรัชกร ภูศรี	๐๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๔	
๓๔๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๖๑๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ	๓๑/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มตรวจสอบภายใน, กอง แบบแผน, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, กองสถานประกอบ การเพื่อสุขภาพ, กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มงาน	พรรัชกร ภูศรี	๐๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๕	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๓ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				จริยธรรม, กองสุกศีกษา, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, กลุ่มแผนงาน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองวิศวกรรมการแพทย์, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล			
๓๔๒	สธ ๐๗/๐๑.๑/ว๓๖๐๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๔ เรื่อง	๓๑/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, กองแบบแผน, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองวิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์สนับสนุน	พรรษกร ภูศรี	๐๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๕	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๔ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				บริการสุขภาพภาคเหนือ, กอง สุขศึกษา, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, สำนักส่งเสริม อุตาสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๐, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๓, กลุ่มงานจริยธรรม, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ, กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กองสถานประกอบ การเพื่อสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียง เหนือ, กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคกลาง, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๕ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๔๓	สธ ๐๗๐๒.๐๔.๗/๒๕๖๕ ขอเชิญประชุมหารือระเบียบกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง	๐๔/๐๙/๒๕๖๖	กองกฎหมาย	ผู้เข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุม	พรรษกร ภูศรี	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๑๕	
๓๔๔	สธ ๐๗๐๓.๐๑/ว๒๖ การตรวจสอบพัสดุประจำปี ๒๕๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	กองแบบแผน	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๑๑	
๓๔๕	สธ ๐๗๐๓.๐๕/๔๖ คำสั่งกองแบบแผน เรื่อง แต่งตั้งคณะ กรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการควบคุมภายใน	๐๑/๐๙/๒๕๖๖	กองแบบแผน	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๑๖	
๓๔๖	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๖๕๔ ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง	๐๔/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กองสุขศึกษา, กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร, กองกฎหมาย, กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล, กลุ่มตรวจ สอบภายใน, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคกลาง, ศูนย์	พรรษกร ภูศรี	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๑๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๖ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, กอง แบบแผน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ			
๓๔๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๑๖๖ แจ้งปิดสำนักชั่วคราว	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, กองกฎหมาย, กองสุศึกษา, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กลุ่ม แผนงาน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๕, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคกลาง, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ, กลุ่มงานจริยธรรม, สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคใต้, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑, กองวิศวกรรมการ แพทย์, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ครบวงจร, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๖, กองแบบแผน, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่ม	พรพรกร ภูศรี	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๑๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๗ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				ตรวจสอบภายใน, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๑, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค เหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, สำนักงาน เลขานุการกรม, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๓, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, ศูนย์บริหารจัดการ เรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านบริการสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค กลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔			
๓๔๘	มท ๐๗๑๐/ว๔๐๐๖ ขอเชิญประชุม คกก.ควบคุมอาคาร ครั้งที่ ๑๕๓๖-๑๘/๒๕๖๖ วันที่ ๗ ก.ย.๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พรพรกร ภูศรี	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๒๖	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๘ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๔๙	สธ ๐๗๑๐.๐๒/๑๐๑๘ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน (รอบ ๑๑ เดือน)	๐๔/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, กองวิศวกรรม การแพทย์, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, กองแบบแผน, กลุ่ม ตรวจสอบภายใน, กองสุខศึกษา, กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	พระราชกร ฐศิริ	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๑	
๓๕๐	สธ ๐๗๐๑.๗.๓/๑๗๖๙ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ แผนการใช้งินบำรุง กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พระราชกร ฐศิริ	๐๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๘	
๓๕๑	สธ ๐๙๒๔.๐๕/ว ๖๑๙๑ ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาลมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ กรม อนามัย ในวันที่ ๑๒ กย ๖๖	๒๑/๐๘/๒๕๖๖	กรมอนามัย สำนักงานย สิ่งแวดล้อม	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๐๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๔๓	
๓๕๒	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๘ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกองฯ เป็นวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทรัพยากรบุคคล, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑๒, งานการเงินและบัญชี, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๘, งานประสานการ ก่อสร้าง, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบ	พระราชกร ฐศิริ	๐๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๙ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, งานพัสดุและยานพาหนะ, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มแผนงานและประเมินผล			
๓๕๓	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๖๘๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน,	พรพรกร ภูศรี	๐๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๑:๒๐	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๐ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล, กอง แบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองวิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชาย แดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กอง กฎหมาย, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคใต้, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคเหนือ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๓, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคกลาง, กองสุศึกษา, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๑ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กลุ่มงาน จริยธรรม, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๕, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๘, กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
๓๕๔	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๓๒๗ ขอส่งเอกสารการประเมินผลงาน (ฉบับ แก้ไข)	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๐๘/๐๙/๒๕๖๖ ๐๘:๔๙	นำส่งงานทรัพยากรแล้วคะ ๗/๙/๒๕๖๖
๓๕๕	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๓๒๙ ขอส่งเอกสารการประเมินผลงาน (ฉบับ แก้ไข)	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๐๘/๐๙/๒๕๖๖ ๐๘:๕๐	นำส่งงานทรัพยากรแล้วคะ ๗/๙/๒๕๖๖
๓๕๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๓๒๘ ขอส่งเอกสารการประเมินผลงาน (ฉบับ แก้ไข)	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๐๘/๐๙/๒๕๖๖ ๐๘:๕๑	นำส่งงานทรัพยากรแล้วคะ ๗/๙/๒๕๖๖
๓๕๗	สธ ๐๗๐๒.๐๔.๗/๒๙๕๘ ขอแจ้งแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (Memorandum of Understanding:MOU) ฉบับภาษาไทย ระหว่างกรม สบส.กับหน่วยงานภายใน ประเทศ	๐๗/๐๙/๒๕๖๖	กองกฎหมาย	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรัชกร ภูศรี	๐๘/๐๙/๒๕๖๖ ๐๘:๕๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๒ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๕๘	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๗๑๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กอง สุขาศึกษา, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๓, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๕, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๘, กองกฎหมาย, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น, กองแบบแผน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค เหนือ, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๑, กลุ่มงาน	พรรษกร ภูศรี	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๕	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๓ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				จริยธรรม, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มแผนงาน, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, กองวิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา			
๓๕๙	สธ ๐๗/๐๑.๑/ว๓๗๑๑ แจ้งเวียนหนังสือราชการ	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขาธิการกรม	กองวิศวกรรมการแพทย์, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มงานจริยธรรม, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองสุขศึกษา, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, กลุ่มแผนงาน, กองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, กองกฎหมาย, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กอง	พรชกร ภูศรี	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๖	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๔ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน							
๓๖๐	สธ ๐๗๐๑.๔/๒๒๒๑ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน ความพึงพอใจการใช้งานระบบประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS๔)	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๗	
๓๖๑	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๗๐๖ ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชองค์ "พระ สัมพุทธเมตตาประชารักษ์" วันที่ ๑๔ ก. ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๒๕ น.	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๘	
๓๖๒	กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง กลางงานก่อสร้างและปรับปรุง ตาราง Factor F ใหม่	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	กรมบัญชีกลาง กองระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐและราคากลาง	อธิบดี	พรรษกร ภูศรี	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๑๒:๔๑	
๓๖๓	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๓๕๑๐ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเดินทางไป ปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่ศิรินทร์ วันที่ ๒๗ ก.ย.๖๖ / กองแบบแผน	๐๘/๐๙/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๑๒:๔๙	
๓๖๔	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๗๙๒ ขอเชิญเป็นผู้วิพากษ์และกรรมการตัดสิน การประกวดผลงานวิชาการกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ และเข้าร่วม	๐๘/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๑๒:๕๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๕ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
	ประชุม						
๓๖๕	กต ๑๖๐๓.๒/๓๕๑๗ การสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบ บริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพ แวดล้อมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (เชิญ น.ส.วิไลธิดา ว่องวุฒิ วงศ์ สถาปนิกชำนาญการ วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๖ ที่ สปป.ลาว)	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ	อธิบดี	พระราชกร ฐศิริ	๑๑/๐๙/๒๕๖๖ ๑๔:๕๓	
๓๖๖	สธ ๐๒๐๗.๐๔/๖๗๘๕๗ เลื่อนวันประชุมคกก.พัฒนาสถานบริการ ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖	๐๕/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๑๕/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๒๑	
๓๖๗	มท ๐๗๑๐/๖๔๑๕๓ ขอเชิญประชุม ครั้งที่ ๑๕๓๗- ๑๙/๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ ก.ย.๖๖	๑๒/๐๙/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๑๕/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๒๒	
๓๖๘	๐๐๖๖/๒๕๖๖ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "Future-Proofing Construction : Explore our vision for future-ready world" (วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๑๕ น. ณ โรงแรมอินเต ร์คอนติเนนตัล กทม.)	๐๔/๐๙/๒๕๖๖	สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ใน พระบรมราชูปถัมภ์	อธิบดี	พระราชกร ฐศิริ	๑๕/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๒๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๖ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๖๙	สธ ๐๗๐๔.๙/๑๒๙๐ ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการ สุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๐/๐๘/๒๕๖๖	กองวิศวกรรมการแพทย์	กองสุศึกษา, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, ผู้อำนวยการกองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองแบบแผน	พระราชกร ภูศรี	๑๕/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๒๓	
๓๗๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๔๒๖ ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนข้าราชการ	๑๒/๐๙/๒๕๖๖	งานคัดเลือกและประเมินบุคคล	กองแบบแผน	พระราชกร ภูศรี	๑๘/๐๙/๒๕๖๖ ๑๖:๐๓	
๓๗๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๑๑๖๘ การรับสมัครข้าราชการเข้ารับการ ประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ส่งผลงาน เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ	๑๕/๐๙/๒๕๖๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	รองอธิบดี (๑) , รองอธิบดี (๓) , กอง วิศวกรรมการแพทย์, เลขานุการกรม, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, กองกฎหมาย, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, รอง อธิบดี (๒) , กลุ่มแผนงาน, กลุ่มงาน จริยธรรม, กองสุศึกษา, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กอง แบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบ วงจร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, รองอธิบดี (๑) , รอง อธิบดี (๓) , กองวิศวกรรมการ แพทย์, เลขานุการกรม, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กอง	พระราชกร ภูศรี	๑๘/๐๙/๒๕๖๖ ๑๖:๐๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๗ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กฎหมาย, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, รองอธิบดี (๒) , กลุ่มแผนงาน, กลุ่มงาน จริยธรรม, กองสุจริตศึกษา, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กอง แบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบ วงจร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, รองอธิบดี (๑) , รอง อธิบดี (๓) , กองวิศวกรรมการ แพทย์, เลขานุการกรม, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กอง กฎหมาย, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, รองอธิบดี (๒) , กลุ่มแผนงาน, กลุ่มงาน จริยธรรม, กองสุจริตศึกษา, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กอง แบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบ วงจร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์ บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ, สำนักสื่อสารและ			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๘ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				ประชาสัมพันธ์, รองอธิบดี (๑) , รองอธิบดี (๓) , กองวิศวกรรมการแพทย์, เลขาธิการกรม, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, กองกฎหมาย, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, รองอธิบดี (๒) , กลุ่มแผนงาน, กลุ่มงานจริยธรรม, กองสุขศึกษา, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กองแบบแผน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์			
๓๓๒	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๓๖๓๙ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ สถานพยาบาลตั้งใหม่ของบริษัท โรงพยาบาลแบงค็อก เมนทัลเฮลท์ จำกัด วันที่ ๒ ต.ค.๖๖ /กองแบบแผน	๑๕/๐๙/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	กองแบบแผน	พระราชกร ฐศิริ	๑๘/๐๙/๒๕๖๖ ๑๖:๐๖	
๓๓๓	มท ๐๗๑๔.๓/ว ๑๓๐๓๗ การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง/	๒๒/๐๘/๒๕๖๖	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พระราชกร ฐศิริ	๑๘/๐๙/๒๕๖๖ ๑๖:๐๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๙ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๗๔	ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ ผัง	๑๒/๐๙/๒๕๖๖	กองกฎหมาย	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย, ผู้อำนวยการกองกฎหมาย, ผู้อำนวยการกองกฎหมาย, ผู้อำนวยการกองกฎหมาย	พรรัชกร ภูศรี	๒๐/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๑๕	
	ขอเชิญประชุมหารือระเบียบกระทรวง สาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุง						
๓๗๕	ดศ ๐๔๐๘.๓/ว ๓๓๗๖ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับฟังความ คิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) โครงการจัดทำนโยบายการวางโครงข่าย เคเบิลใยแก้วนำแสงในอาคาร สำหรับ อาคารสร้างใหม่ และอาคารที่ทำการ บูรณะใหม่ (Fiberization in Building Policy) (วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)	๑๔/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กอง โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล	อธิบดี	พรรัชกร ภูศรี	๒๐/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๒๕	
๓๗๖	มท ๐๗๑๐/ว๔๓๑๖ ขอเชิญประชุม การควบคุมอาคารครั้งที่ ๑๕๓๘-๒๐/๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ (สรุป)	๑๙/๐๙/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๐/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๒๖	
๓๗๗	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๓๖๘๐ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเดินทางไป ปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาดใหญ่ พีเอ็มจี วันที่ ๔ ต.ค.๖๖ /กอง แบบแผน	๑๙/๐๙/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๑๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๐ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๗๘	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๔๓๕๘ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (๒๐ ต.ค. ๖๖)	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	ผู้เข้าร่วมประชุม	พรรัชกร ภูศรี	๒๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๑๘	
๓๗๙	นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๙๗๓๔ แจ้งการลงนามของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในกฎกระทรวง กำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร ประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๕/๐๙/๒๕๖๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กอง นิติธรรม	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรัชกร ภูศรี	๒๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๑๙	
๓๘๐	นร ๐๕๐๓/ว(ล) ๑๙๘๐๕ แจ้งการลงนามของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ในกฎกระทรวง กำหนดการออกแบบโครงสร้างอาคาร และลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ ในงานโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ และกฎกระทรวงกำหนดฐานรากของ อาคารและพื้นดินที่รองรับอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ รวม ๒ ฉบับ	๑๘/๐๙/๒๕๖๖	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กอง นิติธรรม	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรัชกร ภูศรี	๒๕/๐๙/๒๕๖๖ ๐๙:๒๒	
๓๘๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๙๖๖ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติการถ่ายเอกสาร หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ(ส่วนกลาง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๕/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กองกฎหมาย, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, กลุ่มแผนงาน, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, กองแบบแผน, เลขานุการกรม, กองสถานประกอบ การเพื่อสุขภาพ, กองวิศวกรรมการ แพทย์, กองสุศึกษา, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสถาน	พรรัชกร ภูศรี	๒๖/๐๙/๒๕๖๖ ๑๑:๐๓	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๑ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มงานจริยธรรม, กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กลุ่มตรวจสอบ ภายใน, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร, ศูนย์บริการ ธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ			
๓๘๒	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๓๖๒๐ ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๔๓	
๓๘๓	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๔๒๙ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “เพิ่มพูนความรู้วิชาการ สาธารณสุขชุมชน”	๑๒/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรัชกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๒	
๓๘๔	สธ ๐๗๐๑.๕.๓/๓๔๕๓ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ	๑๒/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรัชกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๓	
๓๘๕	สธ ๐๗๐๓.๐๒๐/๑๙ ขอส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๑๙/๐๙/๒๕๖๖	งานนโยบายพิเศษและเทคโนโลยี สารสนเทศ	กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่มระบบ ประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑, ผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง	พรรัชกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๒ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๒๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบ บำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มแผนงานและประเมิน ผล, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่ม บริหารงานทั่วไป, กลุ่มพัฒนาระบบ บริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖			
๓๘๖	สธ ๐๗/๐๓.๐๑๗/๓๑ ขอเชิญประชุมชี้แจงระบบเลขที่แบบ/ เอกสารการก่อสร้างและการขอเลขที่ แบบ/เอกสาร	๒๑/๐๙/๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙,	พรชกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๕	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๓ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๔, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มพัฒนาระบบ บริการและวิชาชีพ, รองผู้อำนวยการ การกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๓			
๓๘๗	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๔๓๖๑ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	๐๖/๐๙/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	ผู้เข้าร่วมประชุม	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๖	
๓๘๘	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๘๗๕ ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง	๑๘/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๗	
๓๘๙	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๘๘๑ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๔ เรื่อง	๑๙/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๗	
๓๙๐	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๘๘๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓	๑๙/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๔ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
	เรื่อง						
๓๙๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๘๘๓ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	๑๙/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรพรกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๙	
๓๙๒	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๘๘๗ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๑๙/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรพรกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๐:๕๙	
๓๙๓	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๙๐๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๗ เรื่อง	๒๐/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรพรกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๑:๐๔	
๓๙๔	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๙๘๙ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๔ เรื่อง	๒๕/๐๙/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค กลาง, กลุ่มแผนงาน, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น, กองสุศึกษา, กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๘, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค เหนือ จังหวัดนครสวรรค์, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, กองวิศวกรรม	พรพรกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๑:๐๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๕ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				การแพทย์, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียง เหนือ, กองแบบแผน, กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน, ศูนย์บริการ ธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม การแพทย์ครบวงจร, กลุ่มตรวจสอบ ภายใน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานภาคใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราช, กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชาย แดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, กลุ่ม งานจริยธรรม, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๒			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๓๐/๐๘/๒๕๖๖ ถึง ๒๗/๐๙/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๖ / ๒๖
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๗/๐๙/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๒ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๙๕	๐๒-๖๔๕๑๐๑๘-๙ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "งาน วิศวกรรมโครงสร้างอุตสาหกรรมสู่ นวัตกรรมโมเดล Digital Twin" วันที่ ๒๘ ก.ย.๖๖ (คุณวัชรินทร์ งามผ่องใส และ คุณคงกฤษ สัตยาพันธ์)	๒๖/๐๙/๒๕๖๖	บริษัท อาร์ อี ไอ ซอฟแวร์ จำกัด	กองแบบแผน	พระราชกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๑:๔๓	
๓๙๖	มท ๐๗๑๔.๓/ว ๑๓๐๓๗. การวางและจัดทำผังเมือง/ชุมชนประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ ผัง	๒๒/๐๘/๒๕๖๖	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พระราชกร ภูศรี	๒๗/๐๙/๒๕๖๖ ๑๑:๔๔	

การปฏิบัติงาน
**กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้
และนวัตกรรม**

29 กันยายน 2566

ประเด็นรายงานการดำเนินการ

1. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ **(โครงการ BIM)**
2. ร่างระบบรหัสข้อมูลแบบ รายการ อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง **(Coding)**
3. การจัดทำแผนเปลี่ยนผ่าน **(Transition Plan)**
เพื่อให้กองแบบแผนปลอดจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์



My Data



Shared with Me



Upload



New Folder

Sync files and work from your
desktop with Desktop Connector



Get Desktop Connector

Take your project workflows to
the next level.




Autodesk Docs



Fusion 360

My Data > DCD - Virtual Showroom 2566

Name



บ้านตัวอย่าง 1.rvt

Modified: 1 week ago

11.78 MB V1



บ้านตัวอย่าง 2.rvt

Modified: 1 week ago


12.81 MB V1



บ้านพักข้าราชการ 2553.rvt

Modified: 1 week ago

23.42 MB V1



บ้านพักข้าราชการ 11057.rvt

Modified: 2 months ago


109.26 MB V1



บ้านพักข้าราชการ 11078.rvt

Modified: 1 month ago

378.31 MB V1



สถานีอนามัย ขนาดกลาง.rvt

Modified: 1 month ago

62.99 MB V1



อาคาร LAB และ X-Ray 1040...

Modified: 1 week ago

36.16 MB V1



อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ...

Modified: 1 week ago

520.54 MB V1



รายงานสรุปผลปฏิบัติงาน รบระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม- 25 กันยายน 2566

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่อง ค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้างสะสม (6)=(4)-(5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	1	0	1	13	11	2	3	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	1	1	0	1	0	1	1	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
5	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	0	0	0	0	0	0	0	
6	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	4	4	0	0	0	0	0	
7	ตรวจสอบระบบ	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	0	0	0	0	0	0	0	
9	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
10	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	0	0	0	0	0	0	0	
11	แต่งตั้งคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	0	0	0	0	0	0	0	
12	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	4	4	0	0	0	0	0	
13	หนังสือเวียน / อื่นๆ	1	1	0	0	0	0	0	
	รวม	11	10	1	14	11	3	4	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงาน รอบระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 25 กันยายน 2566

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำ การ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ							จำนวน 3 งาน				
1	นว 0033/1015	308	13 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และออกแบบท่อ เมนระบบประปาภายในสสจ.นครสวรรค์	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด นครสวรรค์	นครสวรรค์	คุณธิดิภัทร				กำลังดำเนินการ
2	สธ 1103.29/834	354	27 ก.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย	วิทยาลัย พยาบาล พระปกเกล้า	จันทบุรี	คุณเกศรา				กำลังดำเนินการ
3	ฉข 0033.3/1575	381	7 ก.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์ตรวจประเมินและ วิเคราะห์ระบบบำบัดน้ำเสียของรพ	รพ.สนามชัยเขต	ฉะเชิงเทรา					กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							จำนวน 1 งาน				
1	สธ 0205.11/3747	367	16 ส.ค. 66	ขออนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผน ดำเนินการออกแบบแปลนด้านวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมของระบบท่อบรรณน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียของรพ.วชิระภูเก็ต	รพ.วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	คุณกมลรัตน์				กำลังดำเนินการ
3. ปรึกษาแบบ / คั่นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
4. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
5. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
6. ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
7. ตรวจสอบระบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)				
10. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
11. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
12. ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
13.หนังสือเวียน / อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ระหว่างวันที่ 19 ส.ค.-20 ก.ย. 66

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้าง สะสม (6)=(4)- (5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	2	1	1	2	0	2	3	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	4	1	3	10	1	9	12	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	2	1	1	0	0	0	1	
4	ตรวจรับรองแบบ	4	3	1	1	1	0	1	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	0	0	0	2	0	2	2	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	1	1	0	1	1	0	0	
7	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจรับพัสดุ	5	5	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	14	14	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	0	0	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	0	0	0	0	
	11.3 งานระบบไฟฟ้า	48	47	1	1	1	0	1	
	11.4 งานระบบสุขาภิบาล	9	9	0	1	1	0	0	
	11.5 งานระบบเครื่องกล	27	26	1	9	6	3	4	
	11.6 งานแบบ COMBINE	1	1	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	2	2	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	0	0	0	0	0	0	0	
15	ประชุม	28	28	0	0	0	0	0	
16	อื่นๆ	12	12	0	1	1	0	0	
	รวม	159	151	8	28	12	16	24	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ระหว่างวันที่ 19 ส.ค.-20 ก.ย. 66

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง 3 งาน)											
1	สบ 0033.301.3/3037	1461	17 ส.ค. 66	สำรวจออกแบบประมาณราคา งาน ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกและอาคาร ผู้ป่วยใน งบ 2566	รพ.หนองโดน	สระบุรี	คุณทศวรรษ คุณศรัณยู คุณ วิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	สบ 0033.301.3/10678	1462	17 ส.ค. 66	สำรวจออกแบบประมาณราคา ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก	รพ.มวกเหล็ก	สระบุรี	คุณทศวรรษ คุณศรัณยู คุณ วิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0306/6132	1547	28 ส.ค. 66	สำรวจออกแบบปรับปรุงระบบระบาย อากาศ พร้อมรายการคำนวณราคาและ งวดงาน-เงินขอผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง	รพ.นพรัตนราช ธานี	กทม.	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (คงค้าง 12 งาน)											
1	สธ 0703.004/98	741	1 พ.ค. 66	ปรับแบบแปลประมาณราคาแบบ ก่อสร้างอาคาร X-ray คลอด ICU และ พักผู้ป่วย แบบเลขที่ 10937 โรงพยาบาลอ่างทอง (งบ 2567)	กลุ่มออกแบบ และกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ 4		คุณทศวรรษ คุณวิจิตร คุณ ศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2	สธ 0703.004/111	859	23 พ.ค. 66	ออกแบบระบบไฟฟ้า อาคารบำบัดรักษา 3 ชั้น แบบมาตรฐาน(งานออกแบบ สำหรับปีงบประมาณ 2567)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 4		คุณไพรัช คุณ ทิชานนท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	สธ 0703.005/101	954	1 มิ.ย. 66	ส่งแบบร่าง เขตสุขภาพที่ 5 รพ.โพ ธาราม จ.ราชบุรี (สธ 0205.05/670)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 5		คุณเวชยันต์ คุณธีรพล คุณ จงรักษ์		เครื่องกล 60%		ส่งแบบร่างมา วันที่ 7 ก.ค. 66
4	สธ 0703.006/190	1182	6 ก.ค. 66	ออกแบบประมาณราคาในการปรับปรุง อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากร กองด้านควบคุมโรค (สธ 0447/641)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณธีรพล	-	-	-	สุขาภิบาล และ เครื่องกล ส่ง แบบ+ราคาแล้ว
5	สธ 0703.004/146	1239	11 ก.ค. 66	แบบสถาปัตยกรรม 1. อาคาร สำนักงาน 5 ชั้น สสจ.นนทบุรี 2. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและบำบัดรักษา และผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ. พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 4		รายการที่1 (คุณทศวรรษ คุณศรัณยู คุณ วิจิตร) รายการที่2 (คุณสรศักดิ์ คุณ อภิญา คุณ จงรักษ์)	-	-	-	ขอไฟล์ Cat
6	สธ 0703.003/76	1347	27 ก.ค. 66	จัดทำแบบอาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด โรงพยาบาลอุทัยธานี (สธ 0205.03/512 วันที่ 28 ธันวาคม 2565)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 3		คุณสุรพงษ์ คุณทศวรรษ คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
7	สธ 0703.017/22	1368	6 ส.ค. 66	ส่งแบบร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รพ.อัมพาง จ.ตาก เพื่อ ดำเนินการออกแบบในส่วนงาน วิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มพัฒนาองค์ ความรู้และ นวัตกรรม		คุณอภิญา	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	สธ 0703.015/69	1369	6 ส.ค. 66	ส่งแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบ บำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลบ.ม/วัน รพ.ตะ โหนด จ.พัทลุง เพื่อดำเนินการออกแบบ ในส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม		คุณทิวานนท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	สธ 0703.015/68	1370	6 ส.ค. 66	ส่งแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบ บำบัดน้ำเสียขนาด 90 ลบ.ม/วัน รพ. ลานสัก จ.อุทัยธานี	กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม		คุณทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	สธ 0703.015/73	1479	21 ส.ค. 66	ออกแบบระบบไฟฟ้า งานออกแบบ ระบบบำบัดระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน	กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม		คุณบรรณวิจิต	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	สธ 0703.015/75	1554	29 ส.ค. 66	ออกแบบระบบไฟฟ้า งานออกแบบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม		คุณเกียรติศักดิ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
12	สธ 0703.003/99	1595	11 ก.ย. 66	จัดทำแบบและราคา อาคารปฏิบัติการ และอาคารเก็บเครื่องมือแพทย์ รพ.เกล้า เลี้ยว จ.นครสวรรค์	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 3		คุณสุรพงษ์ คุณทศวรรษ คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3. ปรีกษาแบบ/คั่นหาแบบ (คงค้าง 1 งาน)											
1	สธ 0835.27/170	1559	30 ส.ค. 66	ขอแบบรูปรายการ บัญชีปริมาณวัสดุ และราคา งานวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลง อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น	รพ.จิตเวช ขอนแก่นราช นครินทร์	ขอนแก่น	คุณสุเทพ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4. ตรวจรับรองแบบ (คงค้าง 1 งาน)											
1	สธ 0321/5577	1619	20 ก.ย. 66	พิจารณาแบบ As-Built แบบสถาปัตย์ และแบบระบบต่างๆ Zone OPD ปรับปรุงระบบระบายอากาศ ระบบ ปรับอากาศ	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	กทม.	คุณปิติกัทร คุณธีรพล	-	-	-	ไฟฟ้าตอบแล้ว
5. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม) (คงค้าง 2 งาน)											
1	สธ 0703.012/55	664	18 เม.ย. 66	ขอให้จัดทำรายการประกอบแบบ ประมาณราคา งานงานงวดเงิน รพ.รา มัน จ.สตูล (ยล 0033.3/467 ลว 30/3/66)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 12		คุณปิติกัทร คุณสุทัต คุณ เสาวภา	-	-	-	รอไฟล์ จาก สธ.

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
2	สธ 0820.31/1384	1335	26 ก.ค. 66	ขอรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก 4 ชั้นเต็มรูปแบบก่อนปรับ ลดงบประมาณ ขอแบบงานส่วนที่ ยกเลิกจากรูปแบบ พร้อมรายละเอียด ราคากลาง งบดำเนินงาน-เงิน ระยะเวลา และปริมาณงานส่วนที่เหลือ และขอผู้ เชี่ยวชาญร่วมพิจารณาเพื่อกันการอง ทางเทคนิคก่อสร้างฯ	สถาบันกัลยาณ ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต	กทม.	คุณศรัณยู คุณภาคภูมิ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
10. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)				
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม							—				
11.2 งานวิศวกรรมโยธา							—				

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.3 งานระบบไฟฟ้า (คงค้าง 1 งาน)											
1	นค 0033.101.4/26768	1505	23 ส.ค. 66	พิจารณาระบบเตือนเพลิงไหม้,ระบบ โทรศัพท์,ระบบโทรทัศน์,ระบบเสียง ประกาศ และระบบ MATV ศูนย์ สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	คุณทิวานนท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.4 งานระบบสุขาภิบาล (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.5 งานระบบเครื่องกล (คงค้าง 4 งาน)											
1	สธ 0421.1/1191	1067	20 มิ.ย. 66	พิจารณาพัฒลม อาคารห้องปฏิบัติการ ควบคุมโรค	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4	สระบุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	สธ 0317/4268	1458	14 ก.ย. 66	พิจารณาวัสดุเครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling Mounted Cassette Type อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม (สถาบันผิวหนัง)	สถาบัน บำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติบรม ราชชนนี	ปทุมธานี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
3	สธ 0321/6097	1585	7 ก.ย. 66	พิจารณาวัสดุ FRESH AIR FAN งาน ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 2	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	กทม.	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	สธ 0321/6098	1615	20 ก.ย. 66	พิจารณาวัสดุ พัฒลมระบายอากาศ จ้าง ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิเศษ 2	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	กทม.	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.6 งานแบบ COMBINE (ไม่มีงานคงค้าง)											
12. พิจารณาค่า k											

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
13. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)				
14. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				

โครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ตารางติดตามงานโครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ

เขตสุขภาพ ที่	ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจ เห็นชอบ	สถานงานผัง		สถานงานอาคาร		กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					งานสถาปัตยกรรม	งานระบบฯ (MEP)	ประมาณราคา	แบ่งงวดงาน งวดเงิน		
2		งานจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ								
	1	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นครไทย			100%	20%	100%	100%	ส่งงานแล้วเสร็จ	มีการปรับแก้ไขภาพ PERSPECTIVE
6	2	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว			100%	20%	100%	100%	ส่งงานแล้วเสร็จ	
7	3	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กระนวน			100%	20%	100%	100%	ส่งงานแล้วเสร็จ	
7	4	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กุฉินารายณ์			100%	20%	100%	100%	ส่งงานแล้วเสร็จ	
8	5	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง			100%	20%	100%	100%	ส่งงานแล้วเสร็จ	รอการจัดส่งข้อมูล เพิ่มเติม
11	6	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ฉวาง			100%	20%	100%	100%	ส่งงานแล้วเสร็จ	
12	7	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี			100%	20%	100%	100%	ส่งงานแล้วเสร็จ	

การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

ครั้งที่
8/2566

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
29 กันยายน 2566

วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเครือข่าย
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์กองแบบแผน

มาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุขระดับสากล สร้างเสริมคุณค่าทางสุขภาพแก่ประชาชน
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
2. การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
3. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
4. การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น

- จำนวน 7,137,580.00 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรมาสที่ 1-4

- จำนวน 7,088,580.00 บาท



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร



การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข



โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง
แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์



โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง
(Database)

พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล



แผนปฏิบัติการ
การบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
กองแบบแผน

โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง
แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Bim Model) ครบทุกระบบ
งบประมาณ 1,300,000.- บาท (คืน 300,000) เหลือ 1,000,000.- บาท

แผนการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566

ผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566

สรุปผล BIM Model ทั้งหมด โดยเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัล

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน

งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ

1,00,000.00/1,000,000.00

998,647.00 /1,353.00

นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล (Database)
รายการ รายละเอียดข้อมูลและเอกสารของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ
งบประมาณ 400,000.- บาท

แผนการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566	ผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566
ติดตามกำกับการทำงาน	ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 9
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัล	ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัล นำลงระบบบัญชีก่อสร้างแนะนำ หน้าเว็บไซต์กองแบบแผน
การจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูล	ผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดอาคารจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลนำลงระบบบัญชีก่อสร้างแนะนำ หน้าเว็บไซต์กองแบบแผน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ
400,000.00/400,000.00	398,916.40 /1,083.60

นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ
(งบดำเนินงานขับเคลื่อนงานนโยบาย) เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานบริการสุขภาพ งบประมาณ 350,000.- บาท

แผนการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566	ผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2566
ออกแบบและจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ สถานบริการสุขภาพ จำนวน 12 แห่ง	ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน
สรุปและจัดพิมพ์เล่มเป็นเอกสารเผยแพร่	ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ
350,000.00 /350,000.00	346,208.50/3,791.50

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)

งบบริหารจัดการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,038,580.00+300,000.00 บาท -17,420.00 บาท (ส่งคืน)
= 5,321,160.00 บาท (100%)

เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,002,836.97 + 299,789.39 บาท = 5,302,626.36 บาท (99.64%)

คงเหลือ 18,323.03+210.61 บาท = 18,533.64 บาท (0.36%)

1. ค่าประกันสังคม (P11) จำนวน 94,500.00 บาท (คืน 7,129.00) เหลือ 87,371.00 บาท (เบิกจ่าย 85,593.00 บาท)
2. ค่าเช่าบ้าน (P11) จำนวน 341,000.00+19,000 บาท (คืน 291 บาท) (เบิกจ่าย 359,709.00 บาท)
3. ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (P11) จำนวน 75,000.00 บาท (คืน 10,000.00) เหลือ 65,000.00 บาท (เบิกจ่าย 65,000.00 บาท)
4. งบบริหารจัดการ (P23) จำนวน 422,100.00 บาท + 300,000.00 บาท(รับจากโครงการ Bim) (เบิกจ่าย 415,368.71 บาท + 299,789.39 บาท)
5. ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23) จำนวน 3,094,200.00 บาท (เบิกจ่าย 3093833.97 บาท)
6. ค่าจ้างเหมาบุคลากร เพิ่มเติม (P21) + (P51) จำนวน 24,000.00+12,000.00 บาท (เบิกจ่าย 31,927.49 บาท)
7. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ (P61)+ (P51) จำนวน 347,300.00+369,400.00 บาท (เบิกจ่าย 711,404.80 บาท)
8. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (P61) (P51) จำนวน 120,000.00+120,000.00 บาท (เบิกจ่าย 240,000.00 บาท)

9. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) (P61) จำนวน 400,000.00 บาท
10. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ (P61)(P51) จำนวน 1,000,000.00 บาท
11. โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ (P61) จำนวน 350,000.00 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,750,000.00 บาท (100%)
เบิกจ่าย จำนวน 1,743,771.90 บาท (99.64%) คงเหลือ 6,228.10 บาท (0.36%)

ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ. 2566



ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	กลุ่มพัฒนาระบบบริการวิชาชีพ	ได้คะแนน 4.0270
1.2.1 จำนวนการควบคุมงานก่อสร้างร่วมกัน ระหว่างกองแบบแผน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 – 12	กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-12	
1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ 1 – 12	กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-12	
1.2.3 จำนวนของการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการ พระราชดำริแล้วเสร็จ	นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-13	
2. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อ งานบริการของหน่วยงาน	กลุ่มแผนงานและประเมินผล	
3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA 4.0	งานนโยบายกิจกรรมพิเศษฯ	ตามหนังสือ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ สธ 0710.02/564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.	งานสารบรรณ	
5. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	งานนโยบายกิจกรรมพิเศษฯ	



THANK YOU



บันทึกข้อความ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กองแผนงาน
เลขที่ 216
ร. ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา 14.38

กองแผนงาน
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่ 7204
วันที่รับ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลา 10.26

ส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๑๐ ต่อ ๑๘๓๓๒
ที่ สธ ๐๗๑๐.๐๒/๕๙๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

3382
251.จ.๕

เรื่อง ผลประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(รอบ ๑๑ เดือน)

เรียน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์
ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ - ๑๒
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง

ตามที่หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว รอบ ๑๑ เดือน ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีการประชุมพิจารณาและสรุปผลการประเมินเมื่อวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

๑. ให้คะแนนตามการแนบหลักฐานการดำเนินงานในระบบ Smart Office ๖๖ เทียบกับเกณฑ์การประเมินผล (Small success) รอบ ๑๑ เดือน ตามรายละเอียดตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานที่อธิบดีหรือรองอธิบดีที่กำกับหน่วยงานเห็นชอบแล้ว

๒. หลักฐานการดำเนินงานที่แนบต้องมีความครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินผล หากไม่ครบถ้วน จะปรับคะแนนตามแนวทางการประเมินผลที่ระบุไว้ในเล่มคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้แจ้งหน่วยงานทราบและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวแล้ว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพขอส่งสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำไปใช้ปรับปรุง พัฒนาให้เกิดประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

✓ เพื่อโปรดทราบ

✓ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

กนก

๒๕ กย ๖๖

OL

(นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

☒ ทราบ

☐ ทราบ/ลงนัด

☐ ทราบ/ติดตามการ

☐ มอบ.....

กลุ่มแผน ฯ ที่เรียนไปพิจารณาตามที่มีไป

๒๕

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

วิ. กรโยธาชำนานุการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

เรียนคุณชวรัตน์

ไปคาถา เขื่อนม ต.รับระ

สกนไฟล์ สำนักกลุ่มแผน

๒๕

๒๕ กย ๖๖

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (รอบ ๑๑ เดือน)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)	๖๐		๒.๒๐๕๐	
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ และหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า ๓ - ๕ ตัวชี้วัด)				
๑.๑ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการดำเนินงานตัวชี้วัดกรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน (KPI ปรับปรุงประสิทธิภาพ/PA/นโยบายสำคัญเร่งด่วน/งานตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย/ภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษ) (หากไม่มีตัวชี้วัดนี้ให้เสนอตัวชี้วัดที่ ๑.๒)				
๑.๑.๑ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	๑๕	๐.๕๐๐๐	๐.๐๗๕๐	เกณฑ์ที่ ๑ ไม่พบรายงานการตรวจประเมินฯ เกณฑ์ที่ ๒ ไม่พบหนังสือ/รายงานการแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการกลาง เกณฑ์ที่ ๔ แบบเอกสารไม่ถูกต้อง/ผลการประเมินไม่ผ่านตามเกณฑ์
๑.๒ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก/ของหน่วยงาน				
๑.๒.๑ จำนวนการควบคุมงานก่อสร้างร่วมกัน ระหว่างกองแบบแผนและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑ - ๑๒	๑๕	๔.๖๐๐๐	๐.๖๙๐๐	เกณฑ์ที่ ๑ รายงานการก่อสร้างบางเขตไม่ครบทุกเดือน ความครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่า กึ่งหนึ่ง (๕๑ - ๙๙%) ได้คะแนน ๘๐%
๑.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑ - ๑๒	๑๕	๔.๖๐๐๐	๐.๖๙๐๐	เกณฑ์ที่ ๑ มีบางเขตประชุมคณะทำงานไม่ครบ ๒ ครั้ง ความครบถ้วนสมบูรณ์ มากกว่ากึ่งหนึ่ง (๕๑ - ๙๙%) ได้คะแนน ๘๐%
๑.๒.๓ จำนวนของการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริแล้วเสร็จ	๑๕	๕.๐๐๐๐	๐.๗๕๐๐	
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	๔๐		๑.๘๒๒๐	
๒. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของหน่วยงาน	๑๐	๔.๓๐๐๐	๐.๔๓๐๐	๑. ไม่มีหลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงการให้บริการตามแผนการพัฒนางาน ๒. แบบฟอร์มที่ ๒ ไม่มี ตอนที่ ๕ ข้อมูลสรุปผลรวมความพึงพอใจ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๓. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA ๔.๐	๑๐	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐	
๔. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.	๑๐	๔.๙๒๐๐	๐.๔๙๒๐	ข้อ ๒ หัก ๐.๐๘ คะแนน - ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคให้กับ สลก. ลำช้า ๔ วัน
๕. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	๑๐	๔.๐๐๐๐	๐.๔๐๐๐	หน่วยงานได้รับการประเมินผลการควบคุมภายในได้ร้อยละ ๘๐.๗๗
น้ำหนักรวม	๑๐๐	ค่าคะแนนที่ได้	๔.๐๒๗๐	



บันทึกข้อความ

กลุ่มแผนงาน
เลขที่รับ 198
ร. ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖
๙.๕๑

กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ 7139
วันที่รับ ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖
เวลารับ 13:4๒

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๓๗

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๔ / ๗๙๖๔

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

3350

21 ก.ย. 66

เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ (ส่วนกลาง)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ๔ แห่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง

ตามที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจัดทำแผนการปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อใช้ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลสำเร็จของการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นไปตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ สามารถตอบสนองตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม จึงขอให้หน่วยงานจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผ่านความเห็นชอบจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่กำกับดูแล และนำเสนอให้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ภายในวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ชื่ออีเมล hss.evaluation2@gmail.com (รูปแบบไฟล์.pdf และ.doc) รายละเอียดแบบฟอร์มตาม QR Code และลิงก์ที่แนบมาท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๑

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

✓ เพื่อโปรดทราบ

✓ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

พิจารณา

21 กย 66

(นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

๒

☐ ทราบ

☐ ทราบ/ลงนัด

☐ ทราบ/ติดตามการ

☒ มอบ...

๓

เรียน ผ.ศ. ๒๖๓๕

โปรดทราบในส่วนในกลุ่ม

๒๕

25 กย 66

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

๒๑ ก.ย. ๒๕๖๖

๔ เรียน ผู้ประสานงาน

โปรดดำเนินการต่อไปด้วย

พรคุณ

๒๕

25 กย 66



<https://bit.ly/3lyaeS7>

โหลดแบบฟอร์มรายงาน

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. แผนงาน โครงการ ที่ตอบสนองตัวชี้วัดตาม พรบ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

หน่วยงาน	
ชื่อแผนงาน	(ระบุ) แผนงานพื้นฐาน , แผนงานยุทธศาสตร์ , แผนงานบูรณาการ
ชื่อโครงการ	(ระบุ) ชื่อโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
วัตถุประสงค์โครงการ	(ระบุ) สิ่งที่ต้องการจะได้รับหรือผลงานที่จะได้จากการดำเนินโครงการ
ชื่อตัวชี้วัดตาม พรบ.	(ระบุ) ระบุชื่อตัวชี้วัด ตาม พรบ.
ค่าเป้าหมาย/หน่วยนับ	(ระบุ) ระบุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด เช่น ร้อยละ ๑๐ , ๑๐,๐๐๐ คน , ๕๐ แห่ง

ผลการดำเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมาย (รายละเอียด)

รายการ	ส่วนกลาง (รวมเขตสุขภาพ ๑๓)	เขตสุขภาพ											
		๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒
เป้าหมาย													
ผลงาน													

หมายเหตุ : ค่าเป้าหมายให้ยึดตามแผนติดตามและประเมินผล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี ๒๕๖๖ (กรณีปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ขอให้ชี้แจงเหตุผลด้านล่างนี้)

สาเหตุ

ผลการดำเนินงาน	รายละเอียดการดำเนินงาน	(ระบุ) รายละเอียดผลการดำเนินงานตามโครงการ
	ปัญหา/อุปสรรค	(ระบุ) ปัญหา/อุปสรรค (หากมี)
	แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ	(ระบุ) แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ (หากมี)
งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	(ระบุ) งบประมาณตามโครงการที่ได้รับสุทธิ (รวมที่ได้รับเพิ่มเติม/หักกรณีส่งคืนแล้ว)
	เบิกจ่าย	(ระบุ) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ	
ผลลัพธ์ (Outcome)	(ระบุ) ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากผลผลิตของการดำเนินโครงการ	
ผลกระทบ (Impact)	(ระบุ) ผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากเกิดผลลัพธ์	
ปัจจัยความสำเร็จ (Success Factor)	(ระบุ) สิ่งสนับสนุนให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ	
หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ	(ระบุ) ชื่อหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการตามโครงการ	
รูปภาพประกอบ	รูปภาพที่สื่อ/สะท้อนถึงการดำเนินงาน ๔-๖ รูป	
ชื่อผู้รายงาน	ชื่อ-นามสกุล :	ตำแหน่ง :
		ฝ่ายหรือกลุ่มงาน :
		โทรศัพท์ :

สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน กันยายน 2566

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	กันไว้	รวมใช้ไป	คงเหลือ
งบบริหารจัดการ งวดที่ 1,2,3				
ค่าเช่าบ้าน (P11) 25 กย.เพิ่ม19,000 บาท	360,000.00		359,709.00	291.00
เงินสมทบประกัน(P11) คิน 7,129บาท 10 สค. 66(94500-7129)	87,371.00		85,593.00	1,778.00
ค่าตอบแทนภาคใต้(P11) คิน 10,000 บาท (75,000-10,000) 10 สค.66	65,000.00		65,000.00	-
งบบริหารจัดการ (P23) (เพิ่ม222,100 ครั้งที่1) (เพิ่ม 100,000 ครั้งที่2)(เพิ่ม 100,000 ครั้งที่3)	422,100.00		415,368.71	6,731.29
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23) 1,541,100 เพิ่มอีก 770,550)	2,311,650.00		2,311,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P61) งวดที่ 3	782,550.00		782,183.97	366.03
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P21) เพิ่มเติม	24,000.00		19,927.49	4,072.51
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P51) เพิ่มเติม 27มีค.66	12,000.00		12,000.00	-
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P61)เพิ่ม22,100	369,400.00		364,457.16	4,942.84
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P51)	347,380.00		346,947.64	432.36
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P61	120,000.00		120,000.00	-
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P51 (27มีค.)	120,000.00		120,000.00	-
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคาร และสิ่งก่อสร้าง (Database) (งวดที่1=169,200 งวดที่3= 230,800)	400,000.00		398,916.40	1,083.60
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูงแบบสหวิทยาการและ มุ่งสูงผลสัมฤทธิ์P61 (งวดที่1= 680,800 งวดที่3= 416,880บาท)	1,097,680.00		1,097,680.00	-
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูงแบบสหวิทยาการและ มุ่งสูงผลสัมฤทธิ์ (งวดที่ 2 P51)	202,320.00		200,756.39	1,563.61
โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ สถานบริการสุขภาพ 350,000	350,000.00		346,208.50	3,791.50
	7,071,451.00	-	7,046,398.26	25,052.74
งบเบิกจ่ายแทนกัน (สป.)	500,000.00	-	499,090.82	909.08

[illegible]



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๔๖ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานของกองแบบแผน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมีการกำกับดูแลองค์กรที่ดี การควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

๑. ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธานกรรมการ
๒. รองผู้อำนวยการกองแบบแผน	กรรมการ
๓. หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๓	กรรมการ
๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ	กรรมการ
๕. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	กรรมการ
๖. หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๗. หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร	กรรมการ
๘. หัวหน้างานการเงินและบัญชี	กรรมการ
๙. หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ	กรรมการ
๑๐. หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๑๑. หัวหน้างานธุรการ	กรรมการ
๑๒. หัวหน้างานสารบรรณ	กรรมการ
๑๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นายขวัญชัย บุญมาพาด	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
	/อำนาจ...

อำนาจหน้าที่

๑. อำนาจในการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยการพัฒนาคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

๒. กำหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย

๓. รวบรวม พิจารณากลับกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย

๔. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง

๕. จัดทำรายละเอียดตามแบบประเมินระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังของส่วนงานย่อย

๖. จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อยให้ผู้เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน

๑. นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก	กรรมการ
๓. นางสาวอัญชัญ ฉันทวรลักษณ์	กรรมการ
๔. นายวีรพงศ์ เมन्छ	กรรมการ
๕. นายทศพล กฤษสุวรรณ	กรรมการ
๖. นายอนิวัฒน์ อารีย์กิจ	กรรมการและเลขานุการ
๗. นายสุรัช นามโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ติดตามการปฏิบัติตามกระบวนการที่กำหนดไว้

๒. ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร

๓. ดำเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมของส่วนงานย่อย ปีละ ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน)

๔. จัดทำรายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย (แบบติดตาม ปค. ๕ ส่วนงานย่อย) เสนอต่อผู้บริหาร และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน

ขอแสดงความยินดี

ข้าราชการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สถาปนิกเชี่ยวชาญ (ด้านสถาปัตยกรรม) ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามคำสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๒๖๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ ราย นายสรพงษ์ ทัพภวิมล

ขอแสดงความเสียใจ

นางเถียน ชูตน มารดา นายวุฒิศักดิ์ ชูตน ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ) กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒ ถึงแก่กรรม และฌาปนกิจ ณ วัดวิทยาลัย์ครูรังสรรค์ ตำบลท่าจั่ว จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖