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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ครั้งที่ 9 – 7/2560

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 กรมการแพทย์
…………………………………….

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานฯ แจ้งที่ประชุม

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8 – 6/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของงาน

3.1 รายงานความก้าวหน้าของงาน

- ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 70/2559 (พ) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 600 วัน 
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน

- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 อนุมัติให้ขยายเวลาจำนวน 25 วัน สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2560

- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 อนุมัติให้ขยายระยะเวลา จำนวน 148 วัน สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 

- ค่าก่อสร้างรวม 87,304,028.-บาท  แบ่งออกเป็น 15 งวด

- ค่าปรับวันละ 43,652.01 บาท 

- ผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไปแล้ว


วัน

- คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา



วัน

- งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญารวม 




วัน

- ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการอยู่ในเนื้องานงวดที่

- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโดยภาพรวมงานแล้วเสร็จประมาณ

- .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4  สืบเนื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจ้งผู้รับจ้าง

- จาการกประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 8-6/2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560                ที่ประชุมมีมติให้แจ้งผู้รับจ้างเพื่อทราบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้.-

1. เรื่อง การก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญา

มติที่ประชุม
   -  มอบผู้รับจ้างปรับแผนการทำงาน

2. เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อิฐก่อสร้างสามัญเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบ                มีฟองอากาศอบไอน้ำ

มติที่ประชุม
   - อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ

3. เรื่อง ขอนำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ของโครงสร้างทดสอบดังนี้.-


1. หล่อพื้นรอบนอก ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ 
         เวชปฏิบัติครอบครัว)

2. หล่อคาน ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ 
        เวชปฏิบัติครอบครัว)

3. หล่อพื้นรอบอาคาร ชั้น 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม) 
        และคานทางเชื่อม

4. หล่อคาน ชั้น 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม) 

5. หล่อพื้น ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ 
        เวชปฏิบัติครอบครัว)

6. หล่อฐานราก – ทางลาดหน้าอาคาร อาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง

7. หล่อพื้น ชั้น 2 แบบเลขที่ 100055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม) และ 
        บันไดหลัก ชั้น 2 (แบบเลขที่ 10054)

8. หล่อเสา ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ                
        เวชปฏิบัติครอบครัว) และหล่อฐานราก อาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง

มติที่ประชุม   - อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ
4. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ท่อ Prolypropylene pipe


มติที่ประชุม   - อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ
5. เรื่อง ขำนำส่งแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง

มติที่ประชุม   - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
6. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ

มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้
7. เรื่อง ขอนำส่งรายการขอเปลี่ยนวัสดุประตู – หน้าต่างจากบานเหล็กยึดเย็น เป็นอลูมิเนียม 
    มอโนไดซ์

มติที่ประชุม   - รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน
8. เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานและรายการคำนวณ

มติที่ประชุม   - รอผลการตรวจสอบจากกองแบบแผน

                 - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากขาดลายเซ็นของวิศวกรรับรอง
9. เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างรั้ว แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ

มติที่ประชุม   - รอผลการตรวจสอบจากกองแบบแผน
                      - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากขาดลายเซ็นของวิศวกรรับรอง
10. เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขผังระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ 10235

  มติที่ประชุม   - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
11. เรื่อง ขออนุญาตใช้ผู้รับเหมางานอลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่าง ๆ 

  มติที่ประชุม   - อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ
12. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z


  มติที่ประชุม   - อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ
13. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ประตู พีวีซี
      มติที่ประชุม   - เห็นชอบให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้


   - โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ สธ0303/11748 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 1)


   - ......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.2 เรื่อง ตารางติดตามเรื่อง
- ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 70/2559 (พ) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระยะเวลาดำเนินการ 600 วัน 
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาในการก่อสร้าง 600 วัน

- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาจำนวน 
25 วัน สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2560

- สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 อนุมัติให้ขยายระยะเวลา จำนวน 
148 วัน สัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

กรมการแพทย์ โดยตรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 87,304,028 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านสามแสนสี่พันยี่สิบแปดบาทถ้วน) กับบริษัท อินทิเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งผู้รับจ้างดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน จำนวน 7 เรื่อง (รายการที่ 9, 21, 23 และรายการ 29 – 32) และอยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง จำนวน 1 เรื่อง รายการที่ 24 (เอกสารหมายเลข 2)
- ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4.3 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง  จำนวน 148 วัน 
- ตามบันทึกที่ สธ 0319/16258 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 3) 
กรมการแพทย์ อนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 148 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาเดิม โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 


        - .....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องสืบเนื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานและรายการคำนวณ


- ผู้รับจ้างจะมีหนังสือที่ นพ(2) – 053/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานและรายการคำนวณ

- ช่างควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างขอส่งรายการคำนวณราคาเพิ่ม – ลด เสาเข็มและทางเดินลาดขึ้นคนพิการ ตามรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานของอาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง แบบเลขที่ 8186/36 เห็นควรส่งกองแบบแผนเพื่อตรวจสอบราคาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10336        ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณา SHOP DRAWING แบบแก้ไขโครงสร้างคาน โดยพิจารณาแล้ว แบบรายการแก้ไขโครงสร้างคานที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนเห็นควรแจ้งผู้รับจ้างเพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้.-

1. รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรโยธา ผู้ออกแบบคำนวณ ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

2. ให้แสดงแบบเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและแบบที่แก้ไข พร้อมรายการประมาณราคา
เปรียบเทียบเพิ่ม – ลด มูลค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลงมาประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน

3. ให้วิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบลงนามในแบบแก้ไขที่ส่งมาประกอบการพิจารณาทุกแผ่น 
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3282 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 4)         
โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง

- ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5.2 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างรั้ว แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2) – 054/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างรั้ว แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบ ผู้รับจ้างขอส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้าง แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณเพิ่ม – ลด เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาและและตรวจสอบรายการงานเพิ่ม – ลด เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10291  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณา SHOP DRAWING แบบแก้ไขโครงสร้างรั้ว โดยพิจารณาแล้วแบบรายการแก้ไขโครงสร้างรั้ว ที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนเห็นควรแจ้งผู้รับจ้างเพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้.-

1. รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรโยธา ผู้ออกแบบคำนวร ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

2. ให้แสดงแบบเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและแบบที่แก้ไข พร้อมรายการประมาณราคาเปรียบเทียบเพิ่ม – ลด มูลค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลงมาประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน

3. ให้วิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบลงนามในแบบแก้ไขที่ส่งมาประกอบการพิจารณาทุกแผ่น จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด  ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3307 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 5)

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างตามหนังสือที่ สธ 0303/12215 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

- ………………………………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….

5.3 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z


- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2) – 059/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้
วัสดุอุปกรณ์เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z ในงานก่อสร้างโครงการเนื่องจากในปัจจุบันเหล็กตัว Z ไม่ทำการผลิตแล้วจึงต้องนำเหล็กตัว มาใช้ในการก่อสร้างแทน โดยได้รับการรับรองจากวิศวกรในการคำนวณเปรียบเทียบความใกล้เคียงกันในด้านความแข็งแรง และเหมาะสมของการใช้งาน

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กโครงสร้างหลังคาอาคารโรงรถ – 
พัสดุ แบบเลขที่ 5332/2536 จากเหล็กรูปพรรณตัว Z เป็นตัว C แทน เนื่องจากไม่ทำการผลิตแล้ว พร้อมรายการคำนวณด้านวิศวกรรม เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/11120 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
- กองแบบแผน ได้พิจารณาแล้ว การขอใช้เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z ของงานโครงหลังคา
อาคารโรงรถ - พัสดุ แบบเลขที่ 5332/2536 ที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น ทางด้านวิศวกรรมสามารถใช้ทดแทนกันได้ ทั้งนี้ ให้ทำการเปรียบเทียบราคาโดยส่วนราชการต้องไม่เสียเปรียบ เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนนำมาใช้งานต่อไป ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3327 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 6)

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างตามหนังสือที่ สธ 0303/12216 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

- ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขอส่งงานงวดที่ 5 และเบิกเงิน

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2) – 069/60 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ขอส่งงานงวดที่ 5 และเบิกเงินจำนวน 5,692,222.63 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบสตางค์)  หักเงินรับล่วงหน้า 0.98% เป็นเงิน 855,579.48 บาท (แปดแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) คงเหลือเป็นเงิน 4,836,643.16 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์) โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างตามงวดงานที่ 5 แล้วเสร็จ โดยดำเนินการก่อสร้าง

อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและปฏิบัติครอบครัว อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยงานไตเทียม และทางเชื่อมดังนี้.-
1.1 ติดตั้งโครงหลังคา + มุงหลังคา (ยกเว้นทางเดินเชื่อมและมุขด้านหน้า)
1.2 ติดตั้งวงกบประตู + หน้าต่างพร้อมบาน ชั้น 1
1.3 ก่อผนังอิฐ + หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้น 1
1.4 เดินระบบสุขาภิบาล ชั้น 1
1.5 เดินท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก สวิทซ์ของงานระบบต่าง ๆ 
อาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง
1.1 ก่อสร้างฐานราก หล่อถังเก็บน้ำ คสล. ใต้ดิน
1.2 หล่อเสาตอม่อ หล่อผนัง คสล. ถึงระบบพื้นชั้น 1
1.3 หล่อแผง คสล. รอบอาคาร (ยกเว้นบริเวณห้องน้ำ  - ส้วม)
1.4 ถมดิน – ปรับระดับดินภายในอาคาร 
- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานตามงานในงวดที่ 5/15 แล้วเสร็จ เห็นควรเชิญคณะกรรมการการประชุมเพื่อพิจารณาตรวจรับงานต่อไป (เอกสารหมายเลข 7)
- .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.2 เรื่อง นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2) – 065/60 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 8) นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีตของโครงสร้างทดสอบ ดังนี้.- 

1. โครงสร้างเทพื้นรางน้ำ คสล. แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการสุขภาพส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว)

2. หล่อคาน ชั้น 2 ชั้นหลังคา แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการสุขภาพส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว)

3. หล่อคานโรงขยะพัสดุ

4. หล่อพื้นรางน้ำ คสล. รอบอาคาร  แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)

5. หล่อคาน ชั้นหลังคา
       แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)

6. หล่อถังเก็บน้ำ ลิฟท์ อาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง

7. หล่อผนังโรงขยะ เสาโรงรถ

    - ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอนำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ของงานก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ พร้อมผลการทดสอบโดยกองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธากรุงเทพฯ จำนวน 7 รายการ เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

    - โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผน ตามหนังสือที่ สธ 0303/12100 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

    - ...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6.3 เรื่อง ขอนำส่งผลการทดสอบคุณสมบัติเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2) – 066/60 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 9) ขอนำส่งผลการทดสอบคุณสมบัติเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอนำส่งผลการทดสอบคุณสมบัติเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ในการก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ พร้อมผลการทดสอบ โดยกองวิเคราะห์และวิจัย สำนักการโยธา กรุงเทพฯ เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/12124      ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

- ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.4 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2) – 067/60 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 10)
ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องประสิทธิภาพพลังงานและแบบแยกส่วน พร้อมทั้งแนบผลยืนยันการทดสอบเครื่องปรับอากาศ AMENA จากกองปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- ช่วงควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ใช้ใน         การก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ ผลิตของ AMENA พร้อมแนบรายละเอียดคุณสมบัติ เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

 โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/12120 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

- ..................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.5 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2) – 068/60 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 (เอกสารหมายเลข 11) อนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย ใช้ในงานก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ จำนวน 3 บริษัท พร้อมเสนอรายละเอียดคุณสมบัติ เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/12122             ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

- .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

7.1 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7.2 ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

7.3 ................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา...................................น.
.........................................................
บัญชีติดตามเรื่อง
	ลำดับที่
	รายการ
	บริษัท อินทิเมท
คอนสตรัคชั่น จำกัด
	โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี
	กองแบบแผน
	แจ้งบริษัท
	บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติม
	หมายเหตุ

	1

	ขอความร่วมมือตรวจสอบผังตอกเสาเข็มอาคารทุกหลัง
	นพ-003/59
ลว. 16 พ.ค.59
	สธ 0303/5261
ลว. 31 พ.ค.59
	สธ 0703.01/1743
ลว.4 มิ.ย.59
	สธ 0303/6890
ลว. 27 ก.ค.59
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	2
	ขอขุดเจาะสำรวจวิเคราะห์ชั้นดิน
	นพ-005/59
ลว. 16 พ.ค.59
	สธ 0303/5320
ลว. 2 มิ.ย.59
	สธ 0703.01/1535
ลว. 17 มิ.ย.59
	สธ 0303/9270

ลว. 30 ก.ย.59
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	3
	ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ
	นพ-006/59
ลว. 29 มิ.ย.59
	สธ 0303/6428
ลว. 7 ก.ค.59
	สธ 0703.01/1992
ลว. 5 ส.ค.59
	สธ 0303/7852
ลว. 25 ส.ค.59
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	4

	ขอนำส่งแบบแก้ไขเพิ่มเติมทางลาด
	นพ(2)-028/59
ลว. 21 พ.ย.59
	สธ 0303/11335
ลว. 8 ธ.ค.59
	สธ 0703.01/3470
ลว. 30 ธ.ค.59
	สธ 0303/860
ลว. 27 ม.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	5
	ขออนุมัติใช้ระบบข้อต่อ
	นพ(2)-031/59
ลว. 13 ธ.ค.59
	สธ 0303/11662
ลว. 20 ธ.ค.59
	สธ 0703.01/3468
ลว. 30 ธ.ค.59
	สธ 0303/861
ลว. 27 ม.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	6
	ขอเสนอราคาค่าส่วนต่างเพิ่มเติมงานเสาเข็ม (อาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง)
	นพ(2)-004/60
ลว. 6 ม.ค.60
	สธ 0303/6249
ลว. 30 มิ.ย.60
	
	
	
	รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

	7
	ขอนำส่งรายงานผลการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
	นพ(2)-006/60
ลว. 20 ม.ค.60
	สธ 0303/913
ลว. 30 ม.ค.60
	สธ 0703.01/379
ลว. 16 ก.พ.60
	สธ 0303/2386
ลว. 2 มี.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	8
	ขอนำส่งผลการทดสอบคุณสมบัติเหล็ก
เส้นเสริมคอนกรีต
	นพ(2)-011/60
ลว. 9 มี.ค.60
	สธ 0303/4258
ลว. 2 พ.ค.60
	สธ 0703.01/1308
ลว. 22 พ.ค.60
	สธ 0303/5727
ลว. 15 มิ.ย.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	9
	ขอนำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต
	นพ(2)-012/60
ลว. 9 มี.ค.60
	สธ 0303/4257
ลว. 2 พ.ค.60
	สธ 0703.01/1341
ลว. 23 พ.ค.60
	สธ 0303/5729
ลว. 15 มิ.ย.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	10
	ขอนำส่งเอกสารเพิ่มเติมแก้ไขโครงสร้างทางลาดเพื่อประกอบการพิจารณา
	นพ(2)-022/60
ลว. 2 มิ.ย.60
	สธ 0303/5725
ลว. 16 มิ.ย.60
	สธ 0703.01/1828
ลว. 3 ก.ค.60
	สธ 0303/6815
ลว. 21 ก.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	11
	ขอส่งตำแหน่งจุดวางถังเก็บน้ำใต้ดินและถังบำบัดน้ำเสีย
	นพ(2)-023/60
ลว. 2 มิ.ย.60
	สธ 0303/5724
ลว. 15 มิ.ย.60
	สธ 0703.01/2056
ลว. 24 ก.ค.60
	สธ 0303/7621
ลว. 15 ส.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	12
	ขออนุญาตเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อิฐก่อสร้างสามัญ เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา
	นพ(2)-037/60
ลว. 10 ส.ค.60
	สธ 0303/8806
ลว. 19 ก.ย.60
	สธ 0703.01.06/252,
254 ลว. 9 ต.ค.60
	สธ 0303/10152
ลว. 30 ต.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีติดตามเรื่อง
	ลำดับที่
	รายการ
	บริษัท อินทิเมท
คอนสตรัคชั่น จำกัด
	โรงพยาบาล
นพรัตนราชธานี
	กองแบบแผน
	แจ้งบริษัท
	บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติม
	หมายเหตุ

	13
	ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ท่อ Prolypropylene pipe สำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง
	นพ(2)-043/60
ลว. 27 ก.ย.60
	สธ 0303/10292
ลว. 3 พ.ย.60
	สธ 0703.01/3107
ลว. 16 พ.ย.60
	สธ 0303/11514
ลว. 1 ธ.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	15
	ขอนำส่งแบบแก้ไข อาคารคนไข้นอก-ใน
30 เตียง
	นพ(2)-050/60
ลว. 12 ต.ค.60
	สธ 0303/9590
ลว. 18 ต.ค.60
	สธ 0703.01/274
ลว. 10 พ.ย.60
	สธ 0303/11482
ลว. 30 พ.ย.60
	
	รอผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

	16
	ขอนำส่งรายการขอเปลี่ยนวัสดุประตู-หน้าต่างจากบานเหล็กรีดเย็น 
เป็นอลูมิเนียมอโดไดซ์
	นพ(2)052/60
ลว. 27 ต.ค.60
	สธ 0303/10285
ลว. 3 พ.ย.60
	
	
	
	รอผลตรวจสอบ
จากกองแบบแผน

	17
	ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานและรายการคำนวณ
	นพ(2)-053/60
ลว. 27 ต.ค.60
	สธ 0303/10336
ลว. 6 พ.ย.60
	สธ 0703.01/3282
ลว. 6 ธ.ค.60
	
	
	อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

	18
	ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างรั้ว
แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ
	นพ(2)-054/60
ลว. 27 ต.ค.60
	สธ 0303/10291
ลว. 3 พ.ย.60
	สธ 0703.01/3307
ลว. 6 ธ.ค.60
	สธ 0303/12215
ลว. 25 ธ.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	19
	ขอนำส่งรายการแก้ไขผังระบบสุขาภิบาล
แบบเลขที่ 10235
	นพ(2)-055/60
ลว. 27 ต.ค.60
	สธ 0303/10290
ลว. 3 พ.ย.60
	สธ 0703.01/3137
ลว. 20 พ.ย.60
	สธ 0303/11515
ลว. 1 ธ.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	20
	ขออนุญาตใช้ผู้รับเหมางานอลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ
	นพ(2)-056/60
ลว. 27 ต.ค.60
	สธ 0303/10301
ลว. 3 พ.ย.60
	สธ 0703.01/3126
ลว. 17 พ.ย.60
	สธ 0303/11516
ลว. 1 ธ.ค.30
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	21
	ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กตัว C แทน เหล็กตัว Z
	นพ(2)-059/60
ลว. 27 ต.ค.60
	สธ 0303/11130
ลว. 24 พ.ย.60
	สธ 0703.01/3327
ลว. 12 ธ.ค.60
	สธ 0303/12216
ลว. 25 ธ.ค.60
	
	เรื่องเรียบร้อยแล้ว

	22
	ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ
	นพ(2)-067/60
ลว. 8 ธ.ค.60
	สธ 0303/12120
ลว. 25 ธ.ค.60
	
	
	
	รอผลตรวจสอบ
จากกองแบบแผน

	23
	ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
	นพ(2)-068/60
ลว. 8 ธ.ค.60
	สธ 0303/12122
ลว. 25 ธ.ค.60
	
	
	
	รอผลตรวจสอบ
จากกองแบบแผน


รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ครั้งที่ 8-6/2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 กรมการแพทย์
.............................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม  (คือรายชื่อคณะกรรมการเท่านั้น)

1.  นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์

รองอธิบดีกรมการแพทย์

           ประธานกรรมการ

2.  นายสมบูรณ์  ทศบวร


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
           กรรมการ

3.  นางตรึงตา  จันทร์ภู่


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


 กรรมการ

4.  นายสราวุธ  งามผ่องใส

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  กองแบบแผน
 กรรมการ

5.  นายกฤษฏ์  อยู่คง


สถาปนิกชำนาญการ
     กองแบบแผน
 กรรมการ

6. นายวีรพล  นาคะไพบูลย์

นิติกรชำนาการพิเศษ
     กรมการแพทย์         กรรมการ

7.  นายเลอสันต์  หมู่หมื่นศรี

ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง    กรมการแพทย์
 กรรมการ

8. นายกล้าหาญ  มานะ


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


 กรรมการ

9.  นางณิชานันทน์  ชะเอม

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
    กรรมการและเลขานุการ

10.  นางบุศย์ศรี
  สุขฤทธิ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
             ผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม  (กรรมการที่ไม่มา)

1.  นายศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ
          นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ (ย้ายไปรับราชการที่สถาบันสิรินธรฯ)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  (ผู้เข้าร่วมทุกคน เน้นผู้รับจ้างและพัสดุ)
1.  นายกิติศัก  บุญแสน


ช่างควบคุมงาน  กองแบบแผน
2.  นายปิยะ  มีนชัยนันทน์

ผู้แทนบริษัท อินทิเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด
3. นายนราดร  จรูญแสง


วิศวกร บริษัท อินทิเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด
4. นางสาวอำพร  คำมาอ้าย

นักวิชาการพัสดุ
5. นายสุวรรณ  คำเจริญ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ แจ้งที่ประชุม


- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7-5/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560


- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7-5/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560


มีการแก้ไข ดังรายละเอียด........
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของงาน
3.1 รายงานความก้าวหน้าของงาน โดยนายช่างผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง


- ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 70/2559 (พ) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 อนุมัติให้           ขยายเวลาออกไปอีก 25 วัน โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2560


- ค่าก่อสร้างรวม 87,304,028.- บาท แย่งออกเป็น 15 งวด


- ค่าปรับวันละ 43,652.01 บาท


- ผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไปแล้ว 607 วัน (นับถึง 28 พฤศจิกายน 2560)


- คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
         18 วัน


- งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญารวม


 -  วัน


- ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการอยู่ในเนื้องานงวดที่   5/15


- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโดยภาพรวมงานแล้วเสร็จประมาณ   20 %



- ประธานฯ ได้สอบถามเรื่องระยะเวลาสัญญาซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
แต่งานยังไม่แล้วเสร็จว่าผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับหรือไม่ จะมีการขอขยายเวลาสัญญาอีกหรือไม่ และขยายเวลา           แล้วผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่ขอขยายหรือไม่


- นายเลอสันต์ หมู่หมื่นศรี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ผู้แทนกองคลัง กรมการแพทย์ ได้แจ้งว่า    ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก จำนวน 148 วัน ในกรณีที่มีการปรับแก้รูปแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ


- นายกิติสัก  บุญแสน นายช่างควบคุมงาน กองแบบแผน ได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 148 วัน แต่เห็นว่าคงดำเนินการไม่ทันเนื่องจากงวดงานพึ่งได้งวดที่ 5 ดังนั้น เห็นควรให้   ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานใหม่
มติที่ประชุม
- รับทราบ


- แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการทำงาน
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ระเบียบวาระที่ 4 สืบเนื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจ้งผู้รับจ้าง 

- จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 7-5/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้         แจ้งผู้รับจ้างเพื่อทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่อง นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ของโครงสร้างทดสอบ ดังนี้


1. หล่อพื้นรอบนอก ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ

             เวชปฏิบัติครอบครัว)


2. หล่อคาน ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


3. หล่อพื้นรอบอาคาร ชั้น 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)    


    และคานทางเชื่อม.


4. หล่อคาน ชั้น 2 เลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)


5. หล่อพื้น ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


6. หล่อฐานราก-ทางลาดหน้าอาคาร อาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง


7. หล่อพื้น ชั้น 2 เลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม) และบันไดหลัก       

    ชั้น 2 (แบบเลขที่ 10054)


8. หล่อเสา ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)  และหล่อฐานราก อาคารคนไข้นอก-ใน  30 เตียง

มติที่ประชุม  - รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

2. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ท่อ Prolypropylene pipe

มติที่ประชุม – ส่งกองแบบแผนตรวจสอบ


     - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรองรับการผลิตเพิ่มเติม

3. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์หลังคากระเบื้องลอนคู่

มติที่ประชุม – อนุมัติให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

4. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า

มติที่ประชุม – อนุมัติให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

5. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

มติที่ประชุม – อนุมัติให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

6. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์หลังคา Neustile และระบุสีกระเบื้อง

มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นผู้พิจารณาเลือกสีกระเบื้อง

7. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ลิฟท์

มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน
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8. เรื่อง ขอนำส่งแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง

มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน


     -  มอบผู้รับจ้างคำนวณเงินเพิ่ม-ลด เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา

9. เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงาน

มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

10. เรื่อง ป้ายชื่ออาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว

มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างจัดส่งรูปแบบป้ายอาคารเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา


     - มอบผู้รับจ้างตรวจสอบระดับถนนคุ้มเกล้าและปรับระดับความสูงของถนนเพิ่มขึ้น 


       จำนวน 50 เมตร


     - โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0303/9782 ลงวันที่ 


       24 ตุลาคม 2560 
มติที่ประชุม – ทราบ
4.2 เรื่อง ตารางติดตามเรื่อง

- ตามสัญญาจ้างเลขที่ 70/2559 (พ) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 87,304,028 บาท (แปด-สิบเจ็ดล้านสามแสนสี่พันยี่สิบแปดบาทถ้วน) กับบริษัท อินทิเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน
ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และโรงพยาบาลฯ ได้ส่งกองแบบแผน 
ตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง (รายการที่ 9, 21, 23 – 25 และรายการที่ 28)
มติที่ประชุม – ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อิฐก่อสร้างสามัญ เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ
      - อบไอน้ำ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-037/60 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ขออนุญาตเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
อิฐก่อสร้างสามัญ เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ โดยบริษัทฯ ขอเปลี่ยนวัสดุงานก่อ    ผนังอาคาร ยกเว้นผนังห้องน้ำ ใช้ตามแบบเดิม โดยวัสดุเดิมที่ใช้เป็นอิฐก่อสร้างสามัญ (อิฐมอญ) ขอเปลี่ยนมาใช้คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ ตามรายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐานเอกสาร  เลขที่ ก.146/ก.ย./53 เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงกว่า ระบายความร้อนได้ดีกว่าและ       มูลค่าของวัสดุสูงขึ้นแต่ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้วเห็นควรนำเข้าที่ประชุมพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครั้งที่ 6-4/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
มีมติให้ส่งกองแบบแผนตรวจสอบ

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/8806 ลงวันที่
 19 กันยายน 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการตรวจสอบราคาการเปลี่ยนแปลงผนังก่ออิฐมอญเป็นผนังก่ออิฐมวลเบา
แล้วตามหนังสือที่ สธ 0703.01.06/252 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และหนังสือที่ สธ 0703.01.06/254
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
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- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0303/10152 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ

     -  แจ้งผู้รับจ้าง
5.2 เรื่อง นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-042/60 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ของโครงสร้างทดสอบดังนี้


1. หล่อพื้นรอบนอก ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ   


    เวชปฏิบัติครอบครัว)


2. หล่อคาน ชั้น 2  แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


3. หล่อพื้นรอบอาคาร ชั้น 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)


    และคานทางเชื่อม


4. หล่อคาน ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)


5. หล่อพื้น ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


6. หล่อฐานราก-ทางลาดหน้าอาคาร อาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง


7. หล่อพื้น ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)และบันไดหลัก 

    ชั้น 2 (แบบเลขที่ 10054)


8. หล่อเสา ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว) และหล่อฐานราก อาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผน ตามหนังสือที่ สธ 0303/9200 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณาการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยพิจารณาแล้วผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของเอกสารประกอบสัญญาจ้าง
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/2891 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0303/10335 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ

     - แจ้งผู้รับจ้าง
5.3 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ ท่อ Prolypropylene pipe 


- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-043/60 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
ท่อ Prolypropylene pipe
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- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ ท่อ Prolypropylene pipe 

(PP) สำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วม ท่อปัสสาวะ ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน ของอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว แบบเลขที่ 10054 อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม แบบเลขที่
10055 ท่อ PP ผลิตตามมาตรฐาน BRITISH STANDARD (BS 4991) ตรงตามข้อกำหนดในรายการประกอบ
แบบ เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและแจ้งให้ผู้รับจ้างใช้ในงานก่อสร้างต่อไป

- จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ 7-5/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
มีมติมอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรับรองการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งกองแบบแผนตรวจสอบต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือ สธ 0303/10292 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 

- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณาการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล โดยพิจารณาแล้ว
ผลการตรวจสอบเอกสารรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลที่นำเสนอมีคุณลักษณะถูกต้อง ตรงตาม
ข้อกำหนดและรูปแบบของสัญญา ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3107 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ

     -  แจ้งผู้รับจ้าง
5.4 เรื่อง ขอนำส่งแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-050/60 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว เห็นควรส่งกองแบบแผนตรวจสอบและแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบตามหนังสือที่ สธ 0303/9590 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการตรวจสอบแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง โดยตรวจสอบแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง ด้านงานวิศวกรรมการโครงสร้างมีข้อเสนอแนะงานวิศวกรรมโครงสร้างดังนี้

1. ให้เพิ่มเอกสารรายการคำนวณโครงสร้างและสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

    ควบคุมของวิศวกรโยธาผู้ออกแบบคำนวณ ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

2. ให้แสดงแบบเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและแบบที่แก้ไข พร้อมรายการประมาณราคา

    เปรียบเทียบเพิ่ม-ลด มูลค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลงมาประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01.06/274 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

- โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

     - แจ้งผู้รับจ้าง
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆ 

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-051/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆ

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆ ของงาน
วงกบประตูและหน้าต่าง เพื่อใช้กับอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว, อาคาร
กายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม, อาคารคนไข้นอก-ใน (30 เตียง) ขอใช้ 3 บริษัท มีใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.284-2530 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่
ก.146/ก.ย./53 เห็นควรนำเข้าที่ประชุมพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

     - แจ้งผู้รับจ้าง
6.2 เรื่อง ขอนำส่งรายการขอเปลี่ยนวัสดุประตู-หน้าต่างจากบานเหล็กรีดเย็น เป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-052/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการขอเปลี่ยนวัสดุ
ประตู-หน้าต่างจากบานเหล็กรีดเย็น เป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์

- ช่างคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งรายการคำนวณเพิ่ม-ลด งานเปลี่ยนแปลงวงกบจากเหล็ก
รีดเย็น เป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์ ของอาคาร 3 หลัง (แบบเลขที่ 10054, แบบเลขที่ 10055 และอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง) เห็นควรส่งกองแบบแผนเพื่อตรวจสอบราคาและแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10285 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

     - แจ้งผู้รับจ้าง
6.3 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานและรายการคำนวณ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-053/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบ
โครงสร้างคานและรายการคำนวณ

- ช่างควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างขอส่งรายการคำนวณราคาเพิ่ม-ลด เสาเข็มและทางเดินลาด
ขึ้นคนพิการ ตามรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานของอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง แบบเลขที่ 8186/36 
เห็นควรส่งกองแบบแผน เพื่อตรวจสอบราคาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือ สธ 0303/10336 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

     - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากขาดลายเซ็นของวิศวกรรับรอง

     - แจ้งผู้รับจ้าง
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6.4 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างรั้ว แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-054/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบ
โครงสร้างรั้ว แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างแบบเลขที่ 9138
พร้อมรายการคำนวณเพิ่ม-ลด เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาแบบและตรวจสอบรายการงานเพิ่ม-ลด
เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10291 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม 
– รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

     
- มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากขาดลายเซ็นของวิศวกรรับรอง

- แจ้งผู้รับจ้าง
6.5 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขผังระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ 10235

    
- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-055/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขผัง
ระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ 10235


- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งแบบแก้ไขผังระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ 10235
พร้อมรายการคำนวณเพิ่ม-ลด เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาแบบและตรวจสอบรายการคำนวณงานเพิ่ม-ลด 
เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป


- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10290 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2560


- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณา SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาล โดยพิจารณาแล้ว ผล
การตรวจสอบเอกสารรายละเอียดแบบ SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาลที่นำเสนอเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ตามข้อแนะนำดังนี้


1. แบบ SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาลควรมี กรอบหัวกระดาษแสดงเป็นเอกสารของบริษัท


เป็นชื่อของบริษัทผู้รับจ้าง และชื่อของวิศวกรพร้อมลงนามรับรอง

2. ควรมีแบบขยายบริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย บ่อดักกลิ่นและบ่อพักน้ำเสีย โดยมีมาตราส่วน


ไม่เล็กกว่า 1.50 แสดงระยะห่างของแต่ละอาคารกับระยะห่างของถังบำบัดน้ำเสียและบ่อพัก

3. ให้แสดงทิศทางการไหลของน้ำเสีย และระดับความลึกของท่อและบ่อพักน้ำเสีย กับระดับของ


ถนนภายในโครงการ
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3107 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- โรงพยาบาลฯ อย่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

- แจ้งผู้รับจ้าง
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6.6 เรื่อง ขออนุญาตใช้ผู้รับเหมางานอลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-056/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขออนุญาตใช้ผู้รับเหมางาน
อลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้ผู้รับเหมางานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์วงกบอลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ มอก.284-2530 พร้อมแนบหนังสือรับรองจดทะเบียนและ
หนังสือแสดงใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, แสดงผลงานการติดตั้ง เห็นควร
ส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10301 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการตรวจสอบการขออนุญาตใช้ผู้รับเหมาอลูมิเนียมและอุปกรณ์ โดย
พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
1. ให้ผู้รับจ้างระบุสีอลูมิเนียมที่จะใช้งาน
2. ระบุอุปกรณ์ประกอบ ตามเอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53 แผ่นที่ 2/27-3/27
3. ให้ผู้รับจ้างประกอบการติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม นำเสนอหลักฐานต่างๆ ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณา ตามเอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53 แผ่นที่ 4/27-5/27
4. ให้ผู้รับจ้างระบุความหนาของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตามเอกสาร เลขที่ ก.147/ก.ย./53 แผ่นที่ 7/27-27/27
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3126 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-064/60 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขอนำส่งเอกสาร
เพิ่มเติมของงานอลูมิเนียม พร้อมระบุอุปกรณ์ประกอบ SHOP DRAWING พร้อมกันนี้ขอระบุสีอลูมิเนียมเป็นสี
ธรรมชาติ อลูมิเนียมอโนไดซ์
      
 - ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งเอกสารงานอลูมิเนียมเพิ่มเติมพร้อม SHOP DRAWING เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ 

- นายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน แจ้งว่าได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้รับจ้าง
ส่งมาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ผู้รับเหมางานอลูมิเนียม และวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ ได้
มติที่ประชุม  – อนุมัติตามกองแบบแผน

- แจ้งผู้รับจ้าง
6.7 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น (มาร์เบล็กซ์) พร้อมระบุสีและลาย

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-058/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น (มาร์เบล็กซ์) พร้อมระบุสีและลาย

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปกับอาคารศูนย์บริการส่งเสริม
ฟื้นฟูสุขภาพฯ แบบเลขที่ 10054 และอาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม แบบเลขที่ 10055 ตาม
มาตรฐาน มอก. 379-2556 ตรงตามข้อกำหนดในรายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53 เห็นควรพิจารณาให้ใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมเลือกสีและลาย เพื่อแจ้งผู้รับจ้าง
ต่อไป
มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณาดำเนินการ
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6.8 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z


- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-059/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z ในงานก่อสร้างโครงการเนื่องจากในปัจจุบันเหล็กตัว Z ไม่ทำการผลิตแล้วจึงต้องนำ
เหล็กตัว C มาใช้ในการก่อสร้างแทน โดยได้รับการรับรองจากวิศวกรในการคำนวณเปรียบเทียบความใกล้เคียง
กันในด้านความแข็งแรง และความเหมาะสมของการใช้งาน

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กโครงสร้างหลังคาอาคารโรงรถ-พัสดุ
แบบเลขที่ 5332/2536 จากเหล็กรูปพรรณตัว Z เป็นตัว C แทน เนื่องจากไม่ทำการผลิตแล้ว พร้อมรายการ
คำนวณด้านวิศวกรรม เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/11130 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560

- นายสราวุธ งามผ่องใส วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองแบบแผน แจ้งว่า ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้นำมาใช้ในงานก่อสร้างได้
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผน

- แจ้งผู้รับจ้าง
6.9 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น (มาร์เบล็กซ์) และขอระบุสีและลาย

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-060/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น (มาร์เบล็กซ์) และขอระบุสีและลาย

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น (มาร์เบล็กซ์) ปูพื้น
ทางเท้ารอบอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว แบบเลขที่ 10054 ตาม มอก. 
826-2531 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./50 เห็นควรพิจารณาให้นำมาใช้ในงานก่อสร้างได้
พร้อมเลือกสีและลาย เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป 
มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณาดำเนินการ
6.10 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องเคลือบบุผนังและพื้นห้องน้ำ และขอระบุสีและลาย

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-061/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
กระเบื้องเคลือบบุผนังและพื้นห้องน้ำ และขอระบุสีและลาย

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องเคลือบบุผนัง เลขที่ มอก. 613-
2529 และกระเบื้องดินเผาปูพื้น เลขที่ มอก. 37-2527 กับอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวช
ปฏิบัติครอบครัวแบบเลขที่ 10054, อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม แบบเลขที่ 10055 และอาคาร
คนไข้นอก-ใน 30 เตียง แบบเลขที่ 8186/38 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53 เห็นควร
พิจารณาให้นำมาใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมเลือกสีและลาย เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณาดำเนินการ
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6.11 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุสี สำหรับภายนอก-ภายใน และขออนุมัติระบุสี

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-062/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุสี
สำหรับภายนอก-ภายใน และขออนุมัติระบุสี

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุสี สำหรับทาภายนอก-ภายใน ตามมอก. 2321-2549 และสีเคลือบเงาตาม มอก. 327-2553 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53 เห็นควร
พิจารณาให้นำมาใช้ในงานก่อสร้างได้ พร้อมเลือกเฉดสี เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
มติที่ประชุม – มอบนายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน พิจารณาดำเนินการเลือกสี
6.12 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ประตูพีวีซี

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-063/60 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ประตูพีวีซี

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์ประตูพีวีซี ในอาคารโครงการก่อสร้างศูนย์
การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ เลขที่มอก. 1013-2533 ของบริษัท โพลีวูด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท
อุตสาหกรรมท่อน้ำ จำกัด ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53 เห็นควรพิจารณาให้นำมาใช้ใน
งานก่อสร้างได้
มติที่ประชุม  – เห็นชอบให้นำมาใข้ในการก่อสร้างได้

- แจ้งผู้รับจ้าง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขอแจ้งปัญหาการสั่งวัสดุก่อสร้างเข้าหน้างานล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-057/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอแจ้งปัญหาการสั่งวัสดุ
ก่อสร้างเข้าหน้างานล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว เห็นควรพิจารณาเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
มติที่ประชุม – ทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 เรื่อง ป้ายชื่ออาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูฯ

- แพทย์หญิงตรึงตา จันทร์ภู่ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ขอหารือเรื่องป้ายชื่อป้ายอาคาร
ศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูฯ เนื่องจากตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างเสนอมาเห็นว่าไม่เหมาะสมและสวยงาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มอบโรงพยาบาลฯ พิจารณาความเหมาะสม
มติที่ประชุม – เห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
.........................................


นางบุศย์ศรี สุขฤทธิ์




นางณิชานันทน์ ชะเอม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



        ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ครั้งที่ 8-6/2560
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 4 กรมการแพทย์
.............................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม  (คือรายชื่อคณะกรรมการเท่านั้น)

1.  นายปานเนตร  ปางพุฒิพงศ์

รองอธิบดีกรมการแพทย์

           ประธานกรรมการ

2.  นายสมบูรณ์  ทศบวร


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
           กรรมการ

3.  นางตรึงตา  จันทร์ภู่


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


 กรรมการ

4.  นายสราวุธ  งามผ่องใส

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  กองแบบแผน
 กรรมการ

5.  นายกฤษฏ์  อยู่คง


สถาปนิกชำนาญการ
     กองแบบแผน
 กรรมการ

6. นายวีรพล  นาคะไพบูลย์

นิติกรชำนาญการพิเศษ
     กรมการแพทย์         กรรมการ

7.  นายเลอสันต์  หมู่หมื่นศรี

ผู้แทนผู้อำนวยการกองคลัง    กรมการแพทย์
 กรรมการ

8. นายกล้าหาญ  มานะ


นายช่างเทคนิคชำนาญงาน






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี


 กรรมการ

9.  นางณิชานันทน์  ชะเอม

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
    กรรมการและเลขานุการ

10.  นางบุศย์ศรี
  สุขฤทธิ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน






โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
             ผู้ช่วยเลขานุการ
รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม  (กรรมการที่ไม่มา)

1.  นายศักรินทร์  วงศ์เลิศศิริ
          นายแพทย์เชี่ยวชาญ กรรมการ (ย้ายไปรับราชการที่สถาบันสิรินธรฯ)
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  (ผู้เข้าร่วมทุกคน เน้นผู้รับจ้างและพัสดุ)
1.  นายกิติศัก  บุญแสน


ช่างควบคุมงาน  กองแบบแผน
2.  นายปิยะ  มีนชัยนันทน์

ผู้แทนบริษัท อินทิเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด
3. นายนราดร  จรูญแสง


วิศวกร บริษัท อินทิเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด
4. นางสาวอำพร  คำมาอ้าย

นักวิชาการพัสดุ
5. นายสุวรรณ  คำเจริญ


เจ้าหน้าที่ธุรการ
เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานฯ แจ้งที่ประชุม


- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7-5/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560


- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7-5/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560


มีการแก้ไข ดังรายละเอียด........
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าของงาน
3.1 รายงานความก้าวหน้าของงาน โดยนายช่างผู้ควบคุมงาน และผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง


- ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 70/2559 (พ) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 อนุมัติให้           ขยายเวลาออกไปอีก 25 วัน โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 16 ธันวาคม 2560


- ค่าก่อสร้างรวม 87,304,028.- บาท แย่งออกเป็น 15 งวด


- ค่าปรับวันละ 43,652.01 บาท


- ผู้รับจ้างใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาไปแล้ว 607 วัน (นับถึง 28 พฤศจิกายน 2560)


- คงเหลือระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
         18 วัน


- งานก่อสร้างล่าช้ากว่าสัญญารวม


 -  วัน


- ขณะนี้ผู้รับจ้างดำเนินการอยู่ในเนื้องานงวดที่   5/15


- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโดยภาพรวมงานแล้วเสร็จประมาณ   20 %



- ประธานฯ ได้สอบถามเรื่องระยะเวลาสัญญาซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
แต่งานยังไม่แล้วเสร็จว่าผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับหรือไม่ จะมีการขอขยายเวลาสัญญาอีกหรือไม่ และขยายเวลา           แล้วผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเวลาที่ขอขยายหรือไม่


- นายเลอสันต์ หมู่หมื่นศรี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ผู้แทนกองคลัง กรมการแพทย์ ได้แจ้งว่า    ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างออกไปอีก จำนวน 148 วัน ในกรณีที่มีการปรับแก้รูปแบบอาคารต้านแผ่นดินไหว ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ


- นายกิติสัก  บุญแสน นายช่างควบคุมงาน กองแบบแผน ได้ชี้แจงว่า ถึงแม้ผู้รับจ้างจะได้รับการขยายเวลาออกไปอีก 148 วัน แต่เห็นว่าคงดำเนินการไม่ทันเนื่องจากงวดงานพึ่งได้งวดที่ 5 ดังนั้น เห็นควรให้   ผู้รับจ้างปรับแผนการทำงานใหม่
มติที่ประชุม
- รับทราบ


- แจ้งผู้รับจ้างปรับแผนการทำงาน
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ระเบียบวาระที่ 4 สืบเนื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจ้งผู้รับจ้าง 

- จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 7-5/2560 วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้         แจ้งผู้รับจ้างเพื่อทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่อง นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ของโครงสร้างทดสอบ ดังนี้


1. หล่อพื้นรอบนอก ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ

             เวชปฏิบัติครอบครัว)


2. หล่อคาน ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


3. หล่อพื้นรอบอาคาร ชั้น 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)    


    และคานทางเชื่อม.


4. หล่อคาน ชั้น 2 เลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)


5. หล่อพื้น ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


6. หล่อฐานราก-ทางลาดหน้าอาคาร อาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง


7. หล่อพื้น ชั้น 2 เลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม) และบันไดหลัก       

    ชั้น 2 (แบบเลขที่ 10054)


8. หล่อเสา ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)  และหล่อฐานราก อาคารคนไข้นอก-ใน  30 เตียง

มติที่ประชุม  - รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

2. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ท่อ Prolypropylene pipe

มติที่ประชุม – ส่งกองแบบแผนตรวจสอบ


     - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรองรับการผลิตเพิ่มเติม

3. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์หลังคากระเบื้องลอนคู่

มติที่ประชุม – อนุมัติให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

4. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า

มติที่ประชุม – อนุมัติให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

5. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

มติที่ประชุม – อนุมัติให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

6. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์หลังคา Neustile และระบุสีกระเบื้อง

มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานีเป็นผู้พิจารณาเลือกสีกระเบื้อง

7. เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ลิฟท์

มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน
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8. เรื่อง ขอนำส่งแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง

มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน


     -  มอบผู้รับจ้างคำนวณเงินเพิ่ม-ลด เสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา

9. เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงาน

มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา

10. เรื่อง ป้ายชื่ออาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว

มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างจัดส่งรูปแบบป้ายอาคารเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา


     - มอบผู้รับจ้างตรวจสอบระดับถนนคุ้มเกล้าและปรับระดับความสูงของถนนเพิ่มขึ้น 


       จำนวน 50 เมตร


     - โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0303/9782 ลงวันที่ 


       24 ตุลาคม 2560 
มติที่ประชุม – ทราบ
4.2 เรื่อง ตารางติดตามเรื่อง

- ตามสัญญาจ้างเลขที่ 70/2559 (พ) ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม 
(ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 87,304,028 บาท (แปด-สิบเจ็ดล้านสามแสนสี่พันยี่สิบแปดบาทถ้วน) กับบริษัท อินทิเมท คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยะเวลาก่อสร้าง 600 วัน
ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และโรงพยาบาลฯ ได้ส่งกองแบบแผน 
ตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง (รายการที่ 9, 21, 23 – 25 และรายการที่ 28)
มติที่ประชุม – ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง ขออนุญาตเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ อิฐก่อสร้างสามัญ เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ
      - อบไอน้ำ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-037/60 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ขออนุญาตเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์
อิฐก่อสร้างสามัญ เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ โดยบริษัทฯ ขอเปลี่ยนวัสดุงานก่อ    ผนังอาคาร ยกเว้นผนังห้องน้ำ ใช้ตามแบบเดิม โดยวัสดุเดิมที่ใช้เป็นอิฐก่อสร้างสามัญ (อิฐมอญ) ขอเปลี่ยนมาใช้คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบไอน้ำ ตามรายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐานเอกสาร  เลขที่ ก.146/ก.ย./53 เนื่องจากวัสดุดังกล่าวมีคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงกว่า ระบายความร้อนได้ดีกว่าและ       มูลค่าของวัสดุสูงขึ้นแต่ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าที่เพิ่มขึ้น
- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้วเห็นควรนำเข้าที่ประชุมพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างครั้งที่ 6-4/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 
มีมติให้ส่งกองแบบแผนตรวจสอบ

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/8806 ลงวันที่
 19 กันยายน 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการตรวจสอบราคาการเปลี่ยนแปลงผนังก่ออิฐมอญเป็นผนังก่ออิฐมวลเบา
แล้วตามหนังสือที่ สธ 0703.01.06/252 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 และหนังสือที่ สธ 0703.01.06/254
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 
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- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0303/10152 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ

     -  แจ้งผู้รับจ้าง
5.2 เรื่อง นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-042/60 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 นำส่งผลการทดสอบแท่งตัวอย่างคอนกรีต ของโครงสร้างทดสอบดังนี้


1. หล่อพื้นรอบนอก ชั้น 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและ   


    เวชปฏิบัติครอบครัว)


2. หล่อคาน ชั้น 2  แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


3. หล่อพื้นรอบอาคาร ชั้น 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)


    และคานทางเชื่อม


4. หล่อคาน ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)


5. หล่อพื้น ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว)


6. หล่อฐานราก-ทางลาดหน้าอาคาร อาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง


7. หล่อพื้น ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10055 (อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม)และบันไดหลัก 

    ชั้น 2 (แบบเลขที่ 10054)


8. หล่อเสา ชั้นที่ 2 แบบเลขที่ 10054 (อาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติ


    ครอบครัว) และหล่อฐานราก อาคารคนไข้นอก – ใน 30 เตียง

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว เห็นควรเสนอกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผน ตามหนังสือที่ สธ 0303/9200 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณาการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยพิจารณาแล้วผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่ผู้รับจ้างเสนอมานั้น ถูกต้อง ตามข้อกำหนดของเอกสารประกอบสัญญาจ้าง
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/2891 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างแล้ว ตามหนังสือที่ สธ 0303/10335 ลงวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ

     - แจ้งผู้รับจ้าง
5.3 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ ท่อ Prolypropylene pipe 


- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-043/60 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
ท่อ Prolypropylene pipe
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- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ ท่อ Prolypropylene pipe 

(PP) สำหรับใช้เป็นท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วม ท่อปัสสาวะ ท่ออากาศ ท่อน้ำฝน ของอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟู
สุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว แบบเลขที่ 10054 อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม แบบเลขที่
10055 ท่อ PP ผลิตตามมาตรฐาน BRITISH STANDARD (BS 4991) ตรงตามข้อกำหนดในรายการประกอบ
แบบ เห็นควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและแจ้งให้ผู้รับจ้างใช้ในงานก่อสร้างต่อไป

- จากการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ 7-5/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560
มีมติมอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารรับรองการผลิตเพิ่มเติมเพื่อส่งกองแบบแผนตรวจสอบต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือ สธ 0303/10292 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน 2560 

- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณาการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล โดยพิจารณาแล้ว
ผลการตรวจสอบเอกสารรายละเอียด วัสดุ อุปกรณ์ ระบบสุขาภิบาลที่นำเสนอมีคุณลักษณะถูกต้อง ตรงตาม
ข้อกำหนดและรูปแบบของสัญญา ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3107 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผนเสนอ

     -  แจ้งผู้รับจ้าง
5.4 เรื่อง ขอนำส่งแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-050/60 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว เห็นควรส่งกองแบบแผนตรวจสอบและแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบตามหนังสือที่ สธ 0303/9590 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการตรวจสอบแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง โดยตรวจสอบแบบแก้ไขอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง ด้านงานวิศวกรรมการโครงสร้างมีข้อเสนอแนะงานวิศวกรรมโครงสร้างดังนี้

1. ให้เพิ่มเอกสารรายการคำนวณโครงสร้างและสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

    ควบคุมของวิศวกรโยธาผู้ออกแบบคำนวณ ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

2. ให้แสดงแบบเปรียบเทียบระหว่างแบบเดิมและแบบที่แก้ไข พร้อมรายการประมาณราคา

    เปรียบเทียบเพิ่ม-ลด มูลค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลงมาประกอบการพิจารณาในคราวเดียวกัน
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01.06/274 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

- โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง
มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

     - แจ้งผู้รับจ้าง
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
6.1 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆ 

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-051/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆ

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่างๆ ของงาน
วงกบประตูและหน้าต่าง เพื่อใช้กับอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว, อาคาร
กายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม, อาคารคนไข้นอก-ใน (30 เตียง) ขอใช้ 3 บริษัท มีใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.284-2530 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่
ก.146/ก.ย./53 เห็นควรนำเข้าที่ประชุมพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
มติที่ประชุม  - เห็นชอบให้นำมาใช้ในการก่อสร้างได้

     - แจ้งผู้รับจ้าง
6.2 เรื่อง ขอนำส่งรายการขอเปลี่ยนวัสดุประตู-หน้าต่างจากบานเหล็กรีดเย็น เป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-052/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการขอเปลี่ยนวัสดุ
ประตู-หน้าต่างจากบานเหล็กรีดเย็น เป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์

- ช่างคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งรายการคำนวณเพิ่ม-ลด งานเปลี่ยนแปลงวงกบจากเหล็ก
รีดเย็น เป็นอลูมิเนียมอโนไดซ์ ของอาคาร 3 หลัง (แบบเลขที่ 10054, แบบเลขที่ 10055 และอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง) เห็นควรส่งกองแบบแผนเพื่อตรวจสอบราคาและแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10285 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

     - แจ้งผู้รับจ้าง
6.3 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานและรายการคำนวณ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-053/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบ
โครงสร้างคานและรายการคำนวณ

- ช่างควบคุมงาน ตรวจสอบแล้วผู้รับจ้างขอส่งรายการคำนวณราคาเพิ่ม-ลด เสาเข็มและทางเดินลาด
ขึ้นคนพิการ ตามรายการแก้ไขแบบโครงสร้างคานของอาคารคนไข้นอก-ใน 30 เตียง แบบเลขที่ 8186/36 
เห็นควรส่งกองแบบแผน เพื่อตรวจสอบราคาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือ สธ 0303/10336 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม – รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

     - มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากขาดลายเซ็นของวิศวกรรับรอง

     - แจ้งผู้รับจ้าง
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6.4 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างรั้ว แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-054/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขแบบ
โครงสร้างรั้ว แบบเลขที่ 9138 พร้อมรายการคำนวณ

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งรายการแก้ไขแบบโครงสร้างแบบเลขที่ 9138
พร้อมรายการคำนวณเพิ่ม-ลด เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาแบบและตรวจสอบรายการงานเพิ่ม-ลด
เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10291 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม 
– รอผลตรวจสอบจากกองแบบแผน

     
- มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเนื่องจากขาดลายเซ็นของวิศวกรรับรอง

- แจ้งผู้รับจ้าง
6.5 เรื่อง ขอนำส่งรายการแก้ไขผังระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ 10235

    
- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-055/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอนำส่งรายการแก้ไขผัง
ระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ 10235


- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งแบบแก้ไขผังระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ 10235
พร้อมรายการคำนวณเพิ่ม-ลด เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาแบบและตรวจสอบรายการคำนวณงานเพิ่ม-ลด 
เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป


- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10290 ลงวันที่ 3
พฤศจิกายน 2560


- กองแบบแผน แจ้งผลการพิจารณา SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาล โดยพิจารณาแล้ว ผล
การตรวจสอบเอกสารรายละเอียดแบบ SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาลที่นำเสนอเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม
ตามข้อแนะนำดังนี้


1. แบบ SHOP DRAWING ระบบสุขาภิบาลควรมี กรอบหัวกระดาษแสดงเป็นเอกสารของบริษัท


เป็นชื่อของบริษัทผู้รับจ้าง และชื่อของวิศวกรพร้อมลงนามรับรอง

2. ควรมีแบบขยายบริเวณที่ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย บ่อดักกลิ่นและบ่อพักน้ำเสีย โดยมีมาตราส่วน


ไม่เล็กกว่า 1.50 แสดงระยะห่างของแต่ละอาคารกับระยะห่างของถังบำบัดน้ำเสียและบ่อพัก

3. ให้แสดงทิศทางการไหลของน้ำเสีย และระดับความลึกของท่อและบ่อพักน้ำเสีย กับระดับของ


ถนนภายในโครงการ
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3107 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

- โรงพยาบาลฯ อย่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้าง

มติที่ประชุม – มอบผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม

- แจ้งผู้รับจ้าง
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6.6 เรื่อง ขออนุญาตใช้ผู้รับเหมางานอลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-056/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขออนุญาตใช้ผู้รับเหมางาน
อลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้ผู้รับเหมางานติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมและวัสดุอุปกรณ์วงกบอลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ มอก.284-2530 พร้อมแนบหนังสือรับรองจดทะเบียนและ
หนังสือแสดงใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, แสดงผลงานการติดตั้ง เห็นควร
ส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/10301 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2560

- กองแบบแผน แจ้งผลการตรวจสอบการขออนุญาตใช้ผู้รับเหมาอลูมิเนียมและอุปกรณ์ โดย
พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้
1. ให้ผู้รับจ้างระบุสีอลูมิเนียมที่จะใช้งาน
2. ระบุอุปกรณ์ประกอบ ตามเอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53 แผ่นที่ 2/27-3/27
3. ให้ผู้รับจ้างประกอบการติดตั้งประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม นำเสนอหลักฐานต่างๆ ให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณา ตามเอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53 แผ่นที่ 4/27-5/27
4. ให้ผู้รับจ้างระบุความหนาของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตามเอกสาร เลขที่ ก.147/ก.ย./53 แผ่นที่ 7/27-27/27
ตามหนังสือที่ สธ 0703.01/3126 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-064/60 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขอนำส่งเอกสาร
เพิ่มเติมของงานอลูมิเนียม พร้อมระบุอุปกรณ์ประกอบ SHOP DRAWING พร้อมกันนี้ขอระบุสีอลูมิเนียมเป็นสี
ธรรมชาติ อลูมิเนียมอโนไดซ์
      
 - ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอส่งเอกสารงานอลูมิเนียมเพิ่มเติมพร้อม SHOP DRAWING เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างดำเนินการทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ 

- นายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน แจ้งว่าได้ตรวจสอบเอกสารที่ผู้รับจ้าง
ส่งมาแล้ว เห็นชอบให้ใช้ผู้รับเหมางานอลูมิเนียม และวัสดุอุปกรณ์อลูมิเนียมหน้าตัดรูปต่างๆ ได้
มติที่ประชุม  – อนุมัติตามกองแบบแผน

- แจ้งผู้รับจ้าง
6.7 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น (มาร์เบล็กซ์) พร้อมระบุสีและลาย

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-058/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น (มาร์เบล็กซ์) พร้อมระบุสีและลาย

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปกับอาคารศูนย์บริการส่งเสริม
ฟื้นฟูสุขภาพฯ แบบเลขที่ 10054 และอาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม แบบเลขที่ 10055 ตาม
มาตรฐาน มอก. 379-2556 ตรงตามข้อกำหนดในรายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53 เห็นควรพิจารณาให้ใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมเลือกสีและลาย เพื่อแจ้งผู้รับจ้าง
ต่อไป
มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณาดำเนินการ
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6.8 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z


- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-059/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
เหล็กตัว C แทนเหล็กตัว Z ในงานก่อสร้างโครงการเนื่องจากในปัจจุบันเหล็กตัว Z ไม่ทำการผลิตแล้วจึงต้องนำ
เหล็กตัว C มาใช้ในการก่อสร้างแทน โดยได้รับการรับรองจากวิศวกรในการคำนวณเปรียบเทียบความใกล้เคียง
กันในด้านความแข็งแรง และความเหมาะสมของการใช้งาน

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์เหล็กโครงสร้างหลังคาอาคารโรงรถ-พัสดุ
แบบเลขที่ 5332/2536 จากเหล็กรูปพรรณตัว Z เป็นตัว C แทน เนื่องจากไม่ทำการผลิตแล้ว พร้อมรายการ
คำนวณด้านวิศวกรรม เห็นควรส่งกองแบบแผนพิจารณาเพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป

- โรงพยาบาลฯ ทำหนังสือส่งกองแบบแผนตรวจสอบ ตามหนังสือที่ สธ 0303/11130 ลงวันที่ 24
พฤศจิกายน 2560

- นายสราวุธ งามผ่องใส วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กองแบบแผน แจ้งว่า ได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้นำมาใช้ในงานก่อสร้างได้ ทั้งนี้จะต้องเปรียบเทียบราคามาประกอบเป็นหลักฐานต่อไป
มติที่ประชุม – อนุมัติตามกองแบบแผน

- แจ้งผู้รับจ้าง
6.9 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น (มาร์เบล็กซ์) และขอระบุสีและลาย

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-060/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 อนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น (มาร์เบล็กซ์) และขอระบุสีและลาย

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น (มาร์เบล็กซ์) ปูพื้น
ทางเท้ารอบอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว แบบเลขที่ 10054 ตาม มอก. 
826-2531 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./50 เห็นควรพิจารณาให้นำมาใช้ในงานก่อสร้างได้
พร้อมเลือกสีและลาย เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป 
มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณาดำเนินการ
6.10 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องเคลือบบุผนังและพื้นห้องน้ำ และขอระบุสีและลาย

- ผู้รับจ้างมีหนังสือที่ นพ(2)-061/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์
กระเบื้องเคลือบบุผนังและพื้นห้องน้ำ และขอระบุสีและลาย

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์กระเบื้องเคลือบบุผนัง เลขที่ มอก. 613-
2529 และกระเบื้องดินเผาปูพื้น เลขที่ มอก. 37-2527 กับอาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพและเวช
ปฏิบัติครอบครัวแบบเลขที่ 10054, อาคารกายภาพบำบัดและหน่วยไตเทียม แบบเลขที่ 10055 และอาคาร
คนไข้นอก-ใน 30 เตียง แบบเลขที่ 8186/38 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53 เห็นควร
พิจารณาให้นำมาใช้ในงานก่อสร้าง พร้อมเลือกสีและลาย เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
มติที่ประชุม – มอบผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ พิจารณาดำเนินการ
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6.11 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุสี สำหรับภายนอก-ภายใน และขออนุมัติระบุสี

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-062/60 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุสี
สำหรับภายนอก-ภายใน และขออนุมัติระบุสี

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุสี สำหรับทาภายนอก-ภายใน ตามมอก. 2321-2549 และสีเคลือบเงาตาม มอก. 327-2553 ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53 เห็นควร
พิจารณาให้นำมาใช้ในงานก่อสร้างได้ พร้อมเลือกเฉดสี เพื่อแจ้งผู้รับจ้างต่อไป
มติที่ประชุม – มอบนายกฤษฎ์ อยู่คง สถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน พิจารณาดำเนินการเลือกสี
6.12 เรื่อง ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ประตูพีวีซี

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-063/60 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ขออนุญาตใช้วัสดุอุปกรณ์ประตูพีวีซี

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว ผู้รับจ้างขอใช้วัสดุอุปกรณ์ประตูพีวีซี ในอาคารโครงการก่อสร้างศูนย์
การแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูฯ เลขที่มอก. 1013-2533 ของบริษัท โพลีวูด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท
อุตสาหกรรมท่อน้ำ จำกัด ตรงตามข้อกำหนดเอกสารเลขที่ ก. 146/ก.ย./53 เห็นควรพิจารณาให้นำมาใช้ใน
งานก่อสร้างได้
มติที่ประชุม  – เห็นชอบให้นำมาใข้ในการก่อสร้างได้

- แจ้งผู้รับจ้าง
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
7.1 เรื่อง ขอแจ้งปัญหาการสั่งวัสดุก่อสร้างเข้าหน้างานล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม

- ผู้รับจ้างมีหนังสือเลขที่ นพ(2)-057/60 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ขอแจ้งปัญหาการสั่งวัสดุ
ก่อสร้างเข้าหน้างานล่าช้าเนื่องจากปัญหาน้ำท่วม

- ช่างควบคุมงานตรวจสอบแล้ว เห็นควรพิจารณาเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
มติที่ประชุม – ทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
8.1 เรื่อง ป้ายชื่ออาคารศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูฯ

- แพทย์หญิงตรึงตา จันทร์ภู่ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ขอหารือเรื่องป้ายชื่อป้ายอาคาร
ศูนย์บริการส่งเสริมฟื้นฟูฯ เนื่องจากตามรูปแบบที่ผู้รับจ้างเสนอมาเห็นว่าไม่เหมาะสมและสวยงาม

- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มอบโรงพยาบาลฯ พิจารณาความเหมาะสม
มติที่ประชุม – เห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
.........................................
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