
ติดตามการด าเนินงาน 
โครงการ/ตัวชี้วัด กรกฎาคม 

2568 

กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
30 กรกฎาคม 2568 



โครงการตามภารกิจหลัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
จ านวน 7 โครงการ 

โครงการ งบประมาณ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดท าผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (P31) 

450,000.- 450,000.- นางสาวประภัสสร  จิราภรณ์
สถาปนิกช านาญการพิเศษ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ
สุขภาพ (P31) 

360,000.- 360,000.- น.ส.กมลรัตน์ สุวรรฒวัฒน ์
วิศวกรช านาญการ 

3. โครงการพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ
สมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ช่วงท่ี 3 (P31) 

870,000.- 870,000.- นายณัฐสิทธิ ์ สมบูรณวิทย ์
สถาปนิกปฏิบัติการ   

4. โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ประจ าปี งปม. พ.ศ. 2568 (P31) 

300,000.- 300,000.- นายบดินทร์  วิบูลยว์ัฒน ์
สถาปนิกช านาญการพิเศษ 

5. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม (P31) 

300,000.- 300,000.- นางสาวกุลทิรา  เทพสุภรณ์กุล 
สถาปนิกช านาญการ 

6. โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกอง
แบบแผน (P31) 

300,000.- 300,000.- นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การ 

7. งบประมาณตลาดนัดคุณธรรม 4,000 4,000 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,584,000.- 2,584,000.- 



งบด าเนินงาน  
(รายจ่ายขั้นต  าจ าเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) 

โครงการ งบประมาณ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1. ค่าเช่าบ้าน 6 ราย (P11) 338,000.- 310,714.- นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา 
 2. ค่าประกันสังคม 12 ราย (P11) 105,528.- 99,855.- 

3. ค่าชายแดนภาคใต้ 2 ราย (P11) 60,000.- 60,000.- 

4. ค่าจ้างเหมาบริการ 15 ราย (P23) 2,615,940.- 2,615,940.- 

5. ค่าจัดหาลิขสิทธิซ์อฟแวร์ 14 รายการ (P31) 3,666,400.- 3,666,400.- นางสาวกานิกา พานทอง 

6. งบบริหารจัดการ (P31) 896,000.- 896,000.- นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา 

7. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(osaka) 3 ราย 616,935.- 616,935.- นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา 

รวมงบประมาณ 8,298,844.- 8,265,844.- 

ง งบลงทุน  จ านวน  1  รายการ    

โครงการ งบประมาณ งบจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

1. ค่าครุภัณฑ์ เก้าอี้ส านักงาน (P31) 25,000.- 25,000.- นางสาวกาญนิกา พานทอง 



 
 

ติดตามผลการด าเนินงาน
โครงการ 

และตัวชี้วัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ 

ครั้งที  7 
  
 



โครงการจัดท าผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 450,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกช านาญการพิเศษ 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างานโครงการจัดท าผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชด าริ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ค าสั่งที่ 50/2567 ลว 13 ธันวาคม 2567 

ประชุมคณะท างาน ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2567 ห้องประชุม 3 เพื่อแจ้งค าสั่งและการลงพื้นที่ 
ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 17มีนาคม 2568   เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าการจดัท าแบบรา่งผัง
แม่บทและเพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นการลงพื้นที่ เพื่อน าเสนอแบบร่างผังแม่บท จ านวน
ทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่  1) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 2)โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเดชอุดม 3)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง  4)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เด่นชัย 5)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซา้ย 6)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดน
ดิน 7)โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ 

ซื้อวัสดุส านักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์ 

ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมของพ้ืนที่ และทิศทางพัฒนา  
จ านวน 7 แห่ง 

เดือนมกราคม (1) รพร.ยะหา: 6 - 8 มกราคม 2568 (2) รพร.เดชอุดม: 13 - 14 มกราคม 
2568 (3) รพร.จอมบึง: 20 - 21 มกราคม 2568 (4) รพร.เด่นชัย: 28 - 30 มกราคม 2568 
เดือนกุมภาพันธ์ (5) รพร. ด่านซ้าย: 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2568 (6) รพร. สว่างแดนดิน: 24 - 
25 กุมภาพันธ์ 2568 
เดือนมีนาคม  7. รพร. ท่าบ่อ: 13- 14 มีนาคม 2568 

งบจัดสรร 450,000.- บาท  ผลการเบิกจ่ายจ านวน 378,937.00.- บาท  คงเหลือ จ านวน  71,063.00.- บาท 



โครงการจัดท าผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 450,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกช านาญการพิเศษ 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการจัดท าแบบร่างผังแม่บท คณะท างานด าเนินเอกสารแบบร่างผังแม่บท ก่อนด าเนินการลงพ้ืนที่ 
- ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 รพร. ได้แก่ รพร.ยะหา,รพร.เดชอุดม, รพร.จอมบึง

,รพร.เด่นชัย 
- รอปรับแก้ไขบางส่วน 3 รพร. ได้แก่ รพร.ด่านซ้าย, รพร.สว่างแดนดิน และ

รพร.ท่าบ่อ 

ลงพื้นที่ประชุม น าเสนอผังแม่บท จ านวน 7 แห่ง - เดือนมีนาคม     1) รพร.จอมบึง :  25- 26 มีนาคม 2568 
- เดือนเมษายน    2) รพร.ยะหา : 3-5 เมษายน 2568 
                      3) รพร.สว่างแดนดิน : 24 - 25 เมษายน 2568 

- เดือนพฤษภาคม  4) รพร.ด่านซ้าย : 1-2 พฤษภาคม 2568 
                       5) รพร.เดชอุดม : 13-14 พฤษภาคม 2568 
                       6) รพร.ท่าบ่อ :  29-30 พฤษภาคม 2568 
- เดือนมิถุนายน    7) รพร.เด่นชัย 16 -18 มิถุนายน 2568 
 

งบจัดสรร 450,000.- บาท  ผลการเบิกจ่ายจ านวน 378,937.00.- บาท  คงเหลือ จ านวน  71,063.00.- บาท 



โครงการจัดท าผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 450,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกช านาญการพิเศษ 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการจัดท าผังแม่บท จ านวน 7 แห่ง - 

ลงพ้ืนที่สรุปโครงการ และน าเสนอมาตรฐานการจัดท าผังหลัก - 

ประชุมสรุปการจัดท าผังแม่บทร่วมกับผู้บริหาร รพร. และมูลนิธิ รพร. - 

จัดท ารูปเล่มการจัดท าผังแม่บท - 

งบจัดสรร 450,000.- บาท  ผลการเบิกจ่ายจ านวน 378,937.00.- บาท  คงเหลือ จ านวน  71,063.00.- บาท 



โครงการจัดท าผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชด าริ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 450,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกช านาญการพิเศษ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ SMART 

เบิกจ่ายแลว้ 

ยงัไม่เบิกจ่าย 

84.21% 



โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ งแวดลอ้มในสถานบริการสุขภาพ  
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 360,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลรัตน ์สุวรรฒวัฒน์  วิศวกรช านาญการ 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการและคณะท างานส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการสุขภาพ ค าสั่งที่ 39/2567 ลว. 15 พ.ย. 67 

ประชุมคณะท างานฯ และภาคีเครือข่าย - วันท่ี 27 พ.ย. 67 ประชุมคณะท างานส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสุขภาพ ครั้งท่ี 1 
 -วันท่ี 25 ก.พ. 2568 ประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ /
คัดเลือกสถานพยาบาลภาครฐักลุม่เป้าหมาย /แผนการด าเนินงาน 
- วันท่ี 19 พค. 68 ประชุมคณะท างานโครงการฯ ครั้งท่ี 3 เสนอเพื่อพิจารณา  
  1) ติดตามการด าเนินงานการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  2) แนวทางการสรุปผลคุณลกัษณะน้ าเสียก่อนการบ าบัด ของสถานพยาบาลภาครฐั 
จ านวน 12 แห่ง ในการใช้เป็นข้อมูลการออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ วันท่ี 4 - 6 มีนาคม 2568 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมใน
สถานบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

งบจัดสรร จ านวน 360,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน  329,142.20.- บาท คงเหลือ จ านวน 30,857.80.-บาท  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 



โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ งแวดลอ้มในสถานบริการสุขภาพ (ต่อ)  
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 360,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลรัตน ์สุวรรฒวัฒน์  วิศวกรช านาญการ 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

การศึกษาคุณลักษณะน้ าเสียของสถานพยาบาลภาครฐั ลงพื้นที่ศึกษาคุณลักษณะน้ าเสียของสถานพยาบาลภาครัฐ ดังนี้ 
- วันท่ี 26 - 29 มกราคม 2568 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง 
- วันท่ี 31 มกราคม 2568 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
- วันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
- วันท่ี 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี 
- วันท่ี 19 - 20 มีนาคม 2568 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
- วันท่ี 25 - 26 มีนาคม 2568 โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา 
- วันท่ี 27 - 28 มีนาคม 2568 โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- วันท่ี 14 - 15 พฤษภาคม 2568 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 

งบจัดสรร จ านวน 360,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน  329,142.20.- บาท คงเหลือ จ านวน 30,857.80.-บาท  



โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ งแวดลอ้มในสถานบริการสุขภาพ  (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 360,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลรัตน ์สุวรรฒวัฒน์  วิศวกรช านาญการ 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ส ารวจพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลสถานพยาบาลภาครฐั กลุ่มเป้าหมาย และ
ด าเนินการออกแบบ จ านวน 5 แบบ 

- วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2567 ลงพื้นที่ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสยี ณ โรงพยาบาลปลวก
แดง จังหวัดระยอง 
- วันท่ี 19 ธันวาคม 2567ลงพื้นที่ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ โรงพยาบาล 
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 
- วันท่ี 19 ธันวาคม 2567ลงพื้นที่ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ โรงพยาบาล 
สิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
- วันท่ี 19 - 21 ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ โรงพยาบาลเวียง
เก่า จังหวัดขอนแก่น 
- วันท่ี 1-3 เมษายน 2568 ลงพื้นที่ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี 
จังหวัดอุดรธาน ี
- วันท่ี 20 พฤษภาคม 2568 ลงพ้ืนท่ีส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ โรงพยาบาลค าม่วง
จังหวัดกาฬสินธุ ์
- วันท่ี 22 - 23พฤษภาคม 2568 ลงพื้นที่ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสยี ณ โรงพยาบาล
พานจังหวัดเชียงราย 
- วันท่ี 26 มิถุนายน 2568ลงพื้นที่ส ารวจและออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ณ โรงพยาบาลพังโคน 
จังหวัดสกลนคร 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

งบจัดสรร จ านวน 360,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน  329,142.20.- บาท คงเหลือ จ านวน 30,857.80.-บาท  



โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ งแวดลอ้มในสถานบริการสุขภาพ  (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 360,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลรัตน ์สุวรรฒวัฒน์  วิศวกรช านาญการ 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ค่าตอบแทน/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

งบจัดสรร จ านวน 360,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน  329,142.20.- บาท คงเหลือ จ านวน 30,857.80.-บาท  



การเบิกจ่ายงบประมาณ SMART 

เบิกจ่ายแล้ว 

ยังไม่เบิกจ่าย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ งแวดลอ้มในสถานบริการสุขภาพ  (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 360,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลรัตน ์สุวรรฒวัฒน์  วิศวกรช านาญการ 

91.12% 



โครงการพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุง่ผลสมัฤทธิ์ ช่วงที  3 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 870,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย์  สถาปนิกปฏิบัตกิาร 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะ
สูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ช่วงที่ 3 ค าสั่งที่  49/2567 ลว. 12 ธันวาคม 2567 

จ้างเหมาการจ าลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ประชุมคณะท างานฯ และภาคีเครือข่าย 

คณะท างานเตรียมการจ้างเหมาการจ าลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

เช่าระบบ BIM ระบบ Cloud-based Collaboration ระบบจ าลอง
สมรรถนะอาคาร และระบบ Real-time Renderin 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารแบบ 
สหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

- 

สรุปผล BIM Model ทั้งหมดโดยเผยแพร่ผลการศึกษาในรปูแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์  

- 

งบจัดสรร จ านวน 870,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน 837,378.79.- บาท  คงเหลือ จ านวน 32,621.21.- บาท  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 



โครงการพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุง่ผลสมัฤทธิ์ ช่วงที  3 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 870,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  นายณัฐสิทธิ์  สมบูรณ์วิทย์  สถาปนิกปฏิบัตกิาร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ SMART 

เบิกจ่ายแล้ว 

ยังไม่เบิกจ่าย 

96.25% 



โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดลอ้มบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์  สถาปนิกช านาญการพเิศษ 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างานโครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการออกแบบอาคารและ
สภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ค าสั่งที่  
40/2567 ลว. 15 พฤศจิกายน 2567 

ประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง/ประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2567  
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 14 มกราคม 2568 
ครั้งท่ี 3 วันท่ี 31 มีนาคม 2568  
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 27 พฤษภาคม 2568 

จัดซื้อต ารา เอกสารที่เกี่ยวข้อง/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการด าเนินงาน - ด าเนินการจัดซื้อต ารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
- ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว 

ลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลกับผู้เช่ียวชาญ/หรือผู้ออกแบบโรงพยาบาล ครั้งท่ี 1 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2568 ณ บริษัท ทีค 
ครั้งท่ี 2: ในวันท่ี 12 มีนาคม2568 ณ อาศรมศิลป์ 

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษาในพ้ืนท่ีภูมิภาค 
จ านวน 2 แห่ง 

ก าหนดลงพื้นที่ 2 แห่ง 
- วันท่ี 7- 8 พฤษภาคม 2568 ณ โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
- วันท่ี 22 - 23 พฤษภาคม 2568 ณ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น 

- 

การจัดสรร จ านวน 300,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน  150,587.60 บาท  คงเหลือ จ านวน 149,412.40 บาท  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 



ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

การจัดสรร จ านวน 300,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน 150,587.60 บาท  คงเหลือ จ านวน 149,412.40 บาท  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 1 แห่ง 

ก าหนดลงพื้นที่โรงพยาบาลกรณ๊ศึกษา 1 แห่ง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2568 
ณ  โรงพยาบาลเมดพาร์ค จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อจัดท าแนวทางการออกแบบอาคาร 
 

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล บางหมวดงานได้ส่งร่างข้อมูลที่
วิเคราะห์ ได้แก่ 
หมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานมัณฑนศิลป์ หมวดงาน
วิศวกรรมเครื่องกล หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

จัดจ้างท าคู่มือการออกแบบ 
 

เผยแพร่คู่มือการออกแบบเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

- 

โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดลอ้มบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์  สถาปนิกช านาญการพเิศษ 



โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดลอ้มบริการสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  นายบดินทร์  วิบูลย์วัฒน์  สถาปนิกช านาญการพเิศษ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ SMART 

เบิกจ่ายแล้ว 

ยังไม่เบิกจ่าย 

50.20% 



โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสขุภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กุลทริา  เทพสุภรณ์กุล  สถาปนิกช านาญการ 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

แต่งตั้งคณะท างาน แต่งตั้งคณะท างานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568 ค าสั่งท่ี 41/2567 ลว. 25 พฤศจิกายน 2567  

จ้างจัดท าเอกสารเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร และ
สภาพแวดล้อม 

ประชุมคณะท างานและประชุมร่วมกับผู้เช่ียวชาญในการให้ค าปรกึษา จัดประชุมวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการด าเนินงาน 
จัดประชุมวันที่ 17 มกราคม 2568 เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม 

ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ
โรงพยาบาล รวมถึงกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-จัดประชุมคณะท างานฯ ครั้งท่ี 2 เรียบร้อยแล้ว พร้อมประสานงานแต่ละหมวดให้จัดท าร่าง
เกณฑ์ 
-จัดประชุมคณะท างานฯ กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 เรียบร้อยแล้วพร้อมประสานงานแต่ละหมวดให้
จัดท าร่างเกณฑ์ 
-จัดประชุมคณะท างานฯ กลุ่มย่อย ครั้งท่ี 2 และประชุมคณะท างานครัง้ที่ 2 เรียบร้อยแล้ว 

จัดซื้อต ารา เอกสารท่ีเกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ ศูนย์หนังสือจุฬาจัดท าใบเสนอราคาผา่นทางอีเมล์ เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- บาท  ผลการเบิกจ่ายจ านวน 284,325.75- บาท  คงเหลือจ านวน 15,674.25.- บาท  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 



โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสขุภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กุลทริา  เทพสุภรณ์กุล  สถาปนิกช านาญการ (ต่อ) 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

เช่าระบบ Microsoft 365 Family และ Acrobat Pro เดือนมกราคม ด าเนินการขออนุมัติเช่าระบบ Microsoft 365 Family และ Acrobat Pro 
ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0703.020.ค.12/6 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2568 
เดือนกุมภาพันธ์ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอส่งมอบงาน 
เดือนมีนาคมด าเนินการส่งMicrosoft 365 Family และ Acrobat Pro ให้คณะท างานตาม
จ านวน licence  ที่ได้รับ 
 

ศึกษาข้อมูลจัดท าเกณฑ์มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ด้านอาคาร และ
สภาพแวดล้อม 

ด าเนินการท าข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานระบบบรกิารสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลกรณศีึกษา (ภูมิภาค) จ านวน 2 แห่ง 1. ลงพื้นที่ (ภูมิภาค) ณ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ 
2. ลงพื้นที ่(ภูมิภาค) ณ รพ.ราชพฤกษ์  จังหวัดขอนแก่น 
 

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลกรณศีึกษาในเขตพื้นท่ีกรงุเทพมหานคร
และปริมณฑล จ านวน 2 แห่ง 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมประชาพิจารณ์การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- บาท  ผลการเบิกจ่ายจ านวน 284,325.75- บาท  คงเหลือจ านวน 15,674.25.- บาท 



โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสขุภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กุลทริา  เทพสุภรณ์กุล  สถาปนิกช านาญการ (ต่อ) 

การเบิกจ่ายงบประมาณ SMART 

เบิกจ่ายแลว้ 

ยงัไม่เบิกจ่าย 

94.78% 



โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื อสนับสนนุการขับเคลื อนภารกจิกองแบบแผน 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประชุมภารกิจและแผนงานสนับสนุนภารกิจกองแบบแผน มีนาคม 2568  
- ประชุมกองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ 2568 ครั้งท่ี 1/2568 วันท่ี 3 มี.ค.  
- ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานราคาค่าก่อสรา้งกองแบบแผน ครั้งท่ี 1/2568 วันท่ี 3 
มี.ค. 68 
- ประชุมคณะท างานขับเคลื่อน Digital Department กองแบบแผน ประจ าปีงบประมาณ 
2568 วันท่ี 19 มี.ค. 68 
- ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานราคาค่าก่อสรา้งกองแบบแผน ครั้งท่ี 28/2568 วันท่ี 17 
มี.ค. 68 
-  ประชุมติดตามการด าเนินงานกลุ่มระบบบ าบัดน้ าเสยีและสิ่งแวดล้อม วันท่ี 21 ม.ีค. 68 
-  ประชุมหารือการออกแบบอาคารส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ (ตึกใหม่) ณ วันท่ี 
19 ม.ีค. 68 
เมษายน 2568 
  - ประชุมคณะท างานส ารวจพ้ืนท่ีและจัดท าผังแม่บท (Master Plan) ศูนย์การแพทย์แผน
ไทยฯ ในวันท่ี 28 มี.ค. 68 
  - ประชุมคกก.ติดตามประเมินผลกการควบคุมภายใน วันท่ี 27 มี.ค. 68 
  - ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มระบบประกอบอาคาร วันท่ี 8 เม.ย. 68 
 

 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจ านวน 256,893.92.- บาท คงเหลือ จ านวน 43,106.08.- บาท  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 



โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื อสนับสนุนการขับเคลื อนภารกิจกองแบบแผน(ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผลการด าเนินงานเดือนมิถุนายน 2568 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจ านวน 256,893.92.- บาท คงเหลือ จ านวน 43,106.08.- บาท 

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประชุมภารกิจและแผนงานสนับสนุนภารกิจกองแบบแผน 

 
พฤษภาคม 2568 
- ประชุมคณะท างานพัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสง่เสริมคุณภาพ กอง
แบบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันท่ี 14 พ.ค.  
- ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานราคาค่าก่อสรา้งกองแบบแผน ครั้งท่ี 3/2568 
วันท่ี 6 พ.ค. 68  
- ประชุมคณะท างานตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันท่ี 13 พ.ค. 68  
- เงินยืม น.ส.จอมขวัญ แซ่มุก และคณะ จัดประชุมคณะท างานตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาระบบการจดัการความรู ้ของกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ ครั้งท่ี 4/2568 วันท่ี 30 พ.ค. 68 
มิถุนายน 2568  
    - ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานราคาค่าก่อสรา้ง ครั้งท่ี 4/2568 วันท่ี 29 
พ.ค. 68  
 



โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื อสนับสนุนการขับเคลื อนภารกิจกองแบบแผน(ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจ านวน  256,893.92. - บาท คงเหลือ จ านวน 43,106.08.- บาท  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ประชุมภารกิจและแผนงานสนับสนุนภารกิจกองแบบแผน 

 
กรกฎาคม 2568 
  - ประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการองค์การ กองแบบแผน 
ประจ าปี พ.ศ. 2568 ครั้งท่ี 2/2568 วันท่ี 4 ก.ค. 68 
- ประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานราคาค่าก่อสรา้ง ครั้งท่ี 6/2568 วันท่ี 30 มิ.ย. 
68 
 

ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมพล็อตเตอร์  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์  
เดือนเมษายน 2568 
 - ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร ์ 
เดือนพฤษภาคม 2568 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER  
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร ์OKI B412 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร ์HP Officejet 7110 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER 
- ค่าจัดซื้อวัสดุส านักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุก่อสร้าง จ านวน 33 

รายการ เป็นเงิน 149,068.12 บาท 
 



โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื อสนับสนนุการขับเคลื อนภารกจิกองแบบแผน(ตอ่) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจ านวน  256,893.92.- บาท คงเหลือ จ านวน 43,106.08.- บาท  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ (ต่อ) มิถุนายน 2568 
-ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร ์RICOH SP C261DNW หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-015-
0001/152 เป็นเงิน4,990 บาท 
กรกฎาคม 2568 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-001-0006/205 เป็นเงิน

749 บาท 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องพล็อตเตอร ์Epson SC-T3130 หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-016-
0001/20 เป็นเงิน3,959 บาท 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมตอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-001-0006/288 เป็นเงิน
2,033 บาท 
-ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-001-0006/234 เป็นเงิน 2,033 
บาท 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-001-0006/167 เป็นเงิน
823.90 บาท 
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-001-0006/235 เป็นเงิน
2,107.90 บาท 
 



โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื อสนับสนุนการขับเคลื อนภารกิจกองแบบแผน (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจ านวน  256,893.92. .- บาท คงเหลือ จ านวน 43,106.08.- บาท  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนนโยบาย และการด าเนินงานในภาวะวิกฤต กองแบบแผน 

 

มีนาคม 2568 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนารฐับาลดิจทัิล กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี วันท่ี 
12-14 มี.ค. 68 
เมษายน 68 
-ร่วมงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับอ าเภอสู่การขับเคลื่อนนโยบายคนไทย
ห่างไกลโรคไม่ติดตอ่เรื้อรงั NCDs ณ โรงแรมสุโขทัย ริเวิร์แคล รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี 
วันท่ี 27-29 มี.ค. 68 
- เข้าร่วมโครงการรวมใจรวมพลังสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพท่ีดี ณ คุ้มด าเนิน รีสอร์ท อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี วันท่ี 
20-21 ม.ค. 68 
- ส ารวจพ้ืนท่ีการจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการศกึษา และที่ท าการสถาบันพระ

บรมราชชนก ส านักงานท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันท่ี 24 
ธ.ค. 67 

 
 



โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื อสนับสนุนการขับเคลื อนภารกิจกองแบบแผน (ต่อ) 
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

งบจัดสรร จ านวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจ านวน  256,893.92. .- บาท คงเหลือ จ านวน 43,106.08.- บาท  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

สนับสนุนนโยบาย และการด าเนินงานในภาวะวิกฤต กองแบบแผน (ต่อ) 

 

พฤษภาคม 2568 
- ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นท่ีโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ วันท่ี 18-19 
ม.ีค. 68 เป็นเงิน 4,796 บาท 
กรกฎาคม 2568 
- ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2570 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เขตสุขภาพท่ี 9 จ.
นครราชสีมา วันท่ี 20-21 พ.ค. 68 เป็นเงิน 3,072 บาท 
- -ร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นท่ีโครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลโรคผิวหนัง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง จ.บุรีรัมย์ วันท่ี 18-19 ม.ีค. 68 เป็นเงิน
7,040 บาท 
 
 



โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื อสนับสนุนการขับเคลื อนภารกิจกองแบบแผน  
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 300,000.-  บาท ผู้รับผิดชอบ  น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

การเบิกจ่ายงบประมาณ SMART 

เบิกจ่ายแลว้ 

ยงัไม่เบิกจ่าย 85.63% 



งบประมาณตลาดนัดคุณธรรม  
งบประมาณทั้งสิ้น 4,000.00- บาท  ผู้รับผิดชอบ นายอนิวัฒน์ อารียก์ิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม 2568 

งบจัดสรร จ านวน 4,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจ านวน 3,852.00.- บาท   คงเหลือ จ านวน 148.00.- บาท  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรม  
(Moral market) 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 



งบประมาณตลาดนัดคุณธรรม  
งบประมาณทั้งสิ้น 4,000.00- บาท  ผู้รับผิดชอบ นายอนิวัฒน์ อารียก์ิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ SMART 

เบิกจ่ายแลว้เสรจ็ 

ยงัไม่เบิกจ่าย 

96.30% 



ตัวชี้วัด 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

รายงานผลการด าเนินงานรอบ 11 เดือน  
เดือนสิงหาคม 2568 





แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

1. ค่าเช่าบ้าน 6 ราย งบประมาณ   จ านวน 338,000.- บาท 
นายโกมล ผิวเกลี้ยง                   จ านวน 6,000 บาท/เดือน 
นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา จ านวน 5,000 บาท/เดือน 
นายปิติภัทร ขาวแสง                  จ านวน 4,000 บาท/เดือน 
นางสาวสุธาทิพย์ มานิล               จ านวน 4,000 บาท/เดือน 
นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงค์       จ านวน 4,000 บาท/เดือน 
นายณัฐสิษฐ์ ศรีพลัง                   จ านวน 4,000 บาท/เดือน 
 
 
 

งบจัดสรรจ านวน 310,714.- บาท เบิกจ่าย จ านวน 240,714.-. บาท 
คงเหลือ 70,000.- บาท 

 
 

ผลการด าเนินงาน/เบิกจ่าย งบด าเนินงาน  
(รายจ่ายขั้นต  าจ าเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) 

เดือนกรกฎาคม  2568  
 
 

เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน 6 ราย 

77.47% 



 
 

ผลการด าเนินงาน/เบิกจ่าย งบด าเนินงาน (ต่อ) 
(รายจ่ายขั้นต  าจ าเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) 

เดือนกรกฎาคม 2568  
 
 แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

2. ค่าประกันสังคม 12 ราย   งบประมาณท้ังสิ้น 105,528.- บาท 
   1. นางสาวสุชาดา ชมเชย              จ านวน 750 บาท 
   2. นายประกรรษวัต สายสุวรรณ      จ านวน 750 บาท 
   3. นางสาวพรพิมล สุดจันทึก           จ านวน 750 บาท 
   4. นายพันธ์นพ นาจะหมื่น             จ านวน 750 บาท 
   5. นายกมลพรรต เกื้อเผือก            จ านวน 750 บาท 
   6. ว่าที่ ร.ต. สุรพงษ์ พินขาว           จ านวน 750 บาท 
   7. นายทศววรรษ ดีโนนงิ้ว              จ านวน 750 บาท 
   8. นายจักรกฤษณ์ พลายโถ             จ านวน 730 บาท 
   9. นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล            จ านวน 750 บาท 
  10. นางสาวจุฑารัตน์ นาคเอ่ียม         จ านวน 750 บาท 
  11. นางสาวดาววัลย์ จันทร์ชาติ        จ านวน 750 บาท 
  12. นายศักดิน์นท์  เณรนุราช          จ านวน 750 บาท 

งบจัดสรรจ านวน 99,855.- บาท เบิกจ่าย 84,557.- บาท   
คงเหลือ 15,298.- บาท  

เบิกจ่ายค่าประกันสังคม 12 ราย 

84.68% 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

3. ค่าชายแดนภาคใต้ 2 ราย  งบประมาณทั้งสิ้น 60,000.- บาท 
   1. นายประยุทธ วรรณกิจ  2. นายชัชริน ผลกระโทก 

เดือนละ 5,000.- บาท 
งบจัดสรรจ านวน 60,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 60,000.- 
บาท 

4. ค่าจ้างเหมาบริการ 15 ราย  งบประมาณท้ังสิ้น 2,615,940.- บาท 
       1. นายทศพล กฤษสุวรรณ์      8. นายหัมดี ดอเลาะ  
       2. นายวีรพงศ์ เมนัช             9. นายณัฐวัฒน์ บุตตะนันท์  
       3. นายสุรชัย นามโยธา          11. นางสาวจุฑามาศ พลอามาตย ์ 
       4. นายธวัชชัย บุญฤทธิ์          12. นางสาวนวรัตน์ เพชรเส็ง  
       5. นางสาวพิชาวี ปรีชม          13. นายเจษฏากร  ร่วมญาติ  
       6. นางสาวกฤษฎี เทียนทอง    ล าดับที่ 14-15 อยู่ระหว่างสรรหา 
       7. ว่าที่ร้อยตรี มานพ เอี่ยมประเสริฐ 

ล าดับที่ 1 – 7   เดือนละ 15,000.- บาท 
ล าดับที่ 8 – 13 เดือนละ 13,285.-  บาท (เขียนแบบ) 
งบจัดสรรจ านวน 2,615,940.- บาท 
เบิกจ่าย  1,688,338.83.- บาท คงเหลือ  75,601.17- บาท 
 

 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน/เบิกจ่าย งบด าเนินงาน  
(รายจ่ายขั้นต  าจ าเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) 

เดือนกรกฎาคม  2568  

เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 15 ราย 

64.54% 



แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

5. ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ 14 รายการ งบประมาณ 3,666,400.- บาท เบิกจ่าย 2,882,259.- บาท  ยอดส่งคืนงบประมาณ 784,141.00.- บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน/เบิกจ่าย งบด าเนินงาน  
(รายจ่ายขั้นต  าจ าเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) 

เดือนกรกฎาคม  2568  

เบิกจ่ายค่าซอฟแวร์ 14 รายการ 

 100% 



ผลการด าเนินงาน/เบิกจ่าย งบด าเนินงาน  
(รายจ่ายขั้นต  าจ าเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) 

เดือนกรกฎาคม  2568  

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

6. งบบริหารจัดการ  งบประมาณท้ังสิ้น 896,000.- บาท งบจัดสรรจ านวน 896,000.- บาท 
เบิกจ่าย 708,065.50.- บาท คงเหลือ 187,934.50.- บาท 

 
 
 
 
 
 
 

7. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (osaka) 3 ราย 
 งบประมาณ  616,935.00 

เบิกจ่าย 505,230.68 คงเหลือ 111,704.32 (**ยอดคงเหลือส่งคืนกรมฯ) 
ด าเนินการเบิกจ่าย 100% 

 
 
 
 
 

งบบริหารจัดการ  

79.03% 






