



ขอต้อนรับสู่การประชุม



กำกับติดตามและประเมินผล

กองแบบแผน

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน

*****เกร็ดความรู้*****

นโยบายและแผน เกี่ยวข้องกับการเงิน
การคลังอย่างมาก เพราะการพัฒนาต่างๆ
จำเป็นต้องใช้งบประมาณ และต้องเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ ขอให้กำลังใจ
กับบุคลากรทุกคน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
และมีวินัยในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานด้วย

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อม ค.๑

เป้าหมาย ๑๗ แห่ง ๑ คู่มือ งบประมาณ ๙๒๑,๕๐๐.- บาท (นายนิสิต ดิษสาย)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๔๓/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและประเมินแผนการดำเนินงานของแต่ละโรงพยาบาลเป้าหมาย และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง TOR สำหรับจัดจ้างเอกชน
รวบรวม เครื่องมือในการดำเนินการ ได้แก่แบบสอบถามฯ	พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐
เดินทางไปศึกษาสถานที่จริง, สัมรวจพื้นที่เก็บข้อมูล	สำรวจและเก็บข้อมูลครบทั้ง ๑๙ โรงพยาบาล
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนแม่บท (สำหรับการจัดจ้างเอกชน)	เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือสำหรับการจัดจ้างเอกชน
สรุปผลข้อมูลในการออกแบบผังหลัก	เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม ค.๑

เป้าหมาย ๑๗ แห่ง ๑ คู่มือ งบประมาณ ๙๒๑,๕๐๐.- บาท (นายนิสิต ดิษสาย)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด,วิเคราะห์ข้อมูล	เดินทางไปศึกษาสถานที่จริง โดยการสำรวจและเก็บข้อมูล ครบเรียบร้อยทุกโรงพยาบาลแล้ว
ออกแบบผังหลัก/นำเสนอหน่วยงานพิจารณา	เสนอแบบร่างผังแม่บทฯ กับโรงพยาบาลเจ้าของพื้นที่แล้ว ๔ แห่ง (เร็วกว่าแผนการดำเนินงาน) ได้แก่ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร จ.อุดรธานี, โรงพยาบาลมุกดาหาร จ.มุกดาหาร, โรงพยาบาลเทพรัตน์ ฯ จ.นครราชสีมา, โรงพยาบาลแม่ลาว จ.เชียงราย
จัดทำผังแม่บท ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละอาคาร	กรกฎาคม ๒๕๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปแนวคิดการพัฒนาจัดทำแผนแม่บท	สิงหาคม ๒๕๖๑
จัดทำเอกสารสรุปผล ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่	สิงหาคม ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๕๐๗,๙๒๐.- ร้อยละ ๕๕.๑๒	๔๐๖,๑๘๘.๖๖ ร้อยละ ๔๔.๐๘	๕๑๕,๓๑๑.๓๔ ร้อยละ ๕๕.๙๒	๑๐๑๗๓๑.๓๔ ร้อยละ ๑๑.๐๔

โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ

ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ค.๒

เป้าหมาย ๘ แบบ งบประมาณ ๗๗๖,๐๐๐.- บาท (นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๙/๒๕๖๐ และคำสั่งที่ ๘/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานย่อย(เพิ่ม)อาคารผู้ป่วยใน(สำหรับผู้สูงอายุ) นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ คำสั่งที่ ๓๑/๒๕๖๑ ลว.๑๗ เมย.๖๑
ประชุมคณะทำงาน /ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน	วันที่ ๑๐ เมย. ๖๑ ประชุมคณะทำงานย่อยอาคารพักคนไข้ ๒๙๘ เตียง วันที่ ๑๙ เมย. ๖๑ ประชุมคณะกรรมการคณะใหญ่และประชุมคณะทำงานย่อยอาคาร ผู้ป่วยใน(สำหรับผู้สูงอายุ)
ซื้อหนังสือ	ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ศึกษาดูงาน	เก็บข้อมูลจำนวน ๕ อาคาร (อาคารพักผู้ป่วย ๒๙๘ เตียง ,อาคารผู้ป่วยใน(สำหรับผู้สูงอายุ), (สำหรับผู้พิการ),อาคาร สุขภาพองค์รวม,อาคารอุบัติเหตุฯ ๕ ชั้น รพ.พะเยา)
เดินทางไปราชการเพื่อเสนอแบบร่าง	จำนวน ๒ อาคาร รพ.วชิระภูเก็ต, รพ.พะเยา จำนวน ๒ ครั้ง

โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ค.๒

เป้าหมาย ๘ แบบ งบประมาณ ๗๗๖,๐๐๐.- บาท (นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์อาคารเขียว	รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองแบบแผน
ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง	เขียนแบบอาคารผู้ป่วยนอก ฝ่าตัด และบำบัดรักษา ๖ ชั้น โรงพยาบาลศรีสังวาล/อาคารบริการ ปฏิบัติการ และจอดรถ/ อาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้นและ ๘ ชั้น/อาคารสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ สบส.เขต ๙ นครราชสีมา /อาคารเอนกประสงค์ ๓ ชั้น วพบ.อุดรดิตถ์
ซื้อวัสดุสำนักงาน	กล่องขนาด A๑ สำหรับใส่แบบ
สรุปผล	กันยายน ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๖๘๐,๙๘๐.- ร้อยละ๘๗.๗๖	๕๗๘,๐๐๓.๗๕ ร้อยละ ๗๔.๔๙	๑๐๒,๙๗๖.๒๕ ร้อยละ ๒๕.๕๑	๑๐๒,๙๗๖.๒๕ ร้อยละ ๑๓.๒๗

โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค.๓
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท (นางสาวสุอัมพร จุติดำรงค์พันธ์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
รวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูลเบื้องต้น	๑. ปรับแผนการดำเนินงานหลังจากสำรวจอาคารพบว่า แบบก่อสร้างส่วนใหญ่ออกแบบมานานไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยุคใหม่ พร้อมทั้งปรับแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้กระชับสอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรมจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ๒. ดำเนินการวิเคราะห์ - สังเคราะห์ เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ฯ ซึ่งจัดทำโดยกองแบบแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทบทวนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของสถานพยาบาล ซึ่งจัดทำโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมจัดทำเป็นร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ฯ
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๘๐/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑	เชิญวิทยากรคุณศักดิ์ชัย ยวงตระกูล บรรยายเรื่อง "แนวคิดการบริหารจัดการโรงพยาบาลในมุมมองใหม่" เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑

โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค.๓
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท (นางสาวสุอัมพร จุติดำรงค์พันธ์)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒		เตรียมการจัดประชุมพิจารณาร่างเกณฑ์โดยนำเสนอต่อผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธานชมรมรพศ./รพท. ประธานชมรมรพช. และผู้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (คาดว่าจะจัดประชุมประมาณวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๖๑)	
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑	
จัดพิมพ์พร้อมเข้าเล่มเอกสาร		สิงหาคม ๒๕๖๑	
เผยแพร่เอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร		กันยายน ๒๕๖๑	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	สูงกว่าแผน
๑๕,๘๕๐.- ร้อยละ ๓๙.๖๓	๑๙,๑๗๕.- ร้อยละ ๔๗.๙๔	๒๐,๘๒๕.- ร้อยละ ๕๒.๐๖	๓,๓๒๕.- ร้อยละ ๘.๓๑

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน มาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๔

เป้าหมาย ๒๔ แห่ง งบประมาณ ๘๘๖,๓๐๐.- บาท (นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๔/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	วันที่ ๑๓ ก.พ.๒๕๖๑ ห้องประชุม ๒
จัดอบรมเรื่อง “กระบวนการประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อม” ให้แก่ผู้เยี่ยมประเมิน	จัดประชุมอบรมผู้เยี่ยมประเมิน๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑-๒๓ พย ๒๕๖๐ สถานที่ ห้องประชุมชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อส่งเสริมมาตรฐานให้แก่ รพ.	๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสู่การเป็นมาตรฐานระดับชาติ ณ เดอะบลูม บูติก โฮเทล แอนด์รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ จัดโดย คณะขับเคลื่อน ควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ที่มีกองวิศวกรรมเป็นแกนนำ กองแบบแผน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ๕ ท่านได้แก่ ๑. นายสรพงษ์ ๒. นายฉัตรเชษฐ์ ๓. นายธาริ นทร์ ๔. นายบุญยืน ๕. นายเวชยันต์ : การประชุมมีวิทยากรจาก สรพ.มาบรรยายเกณฑ์ประเมินฉบับใหม่ ซึ่งเมื่อเทียบกับ มฐ ของกรม สบส.แล้ว มีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก : ในส่วนของ มฐ กรม สบส. ได้มีการแบ่งอภิปรายปัญหา และอุปสรรคของการนำไปใช้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้มีมติ - เพิ่มเกณฑ์ในส่วนที่ขาดไป เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ - เพิ่มรายละเอียดคำอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งข้อความและรูปประกอบ - ปรับน้ำหนักรายด้าน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน มาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๔
เป้าหมาย ๒๔ แห่ง งบประมาณ ๘๘๖,๓๐๐.- บาท (นายสรพงษ์ ทัพภิวัฒน์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพโรงพยาบาลเป้าหมาย ๒๔ แห่ง	เตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่เยี่ยมติดตามครั้งที่ ๗ -แห่งที่ ๑๓ รพ ตราด. ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๑ -แห่งที่ ๑๔. รพ แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี. ๒๗. เม.ย. ๒๕๖๑
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑
สรุปผลเยี่ยมติดตามคุณภาพ	กันยายน ๒๕๖๑
ส่งเอกสารผลสรุปการดำเนินการแก่โรงพยาบาลเป้าหมาย	กันยายน ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	สูงกว่าแผน
๕๙๑,๙๐๐.- ร้อยละ ๖๖.๗๘	๖๑๑,๐๒๑.๕๐ ร้อยละ ๖๘.๙๔	๒๗๕,๒๗๘.๕๐ ร้อยละ ๓๑.๐๖	๑๙,๑๒๑.๕๐ ร้อยละ ๒.๑๖

โครงการจัดทำแนวทางการปรับปรุงเปลือกอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์ ค.๕
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
แต่งตั้งคณะทำงาน		คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๕๙,๗๘,๘๒/๒๕๖๐	
ประชุมคณะทำงาน		วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ /วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน	
เก็บข้อมูลโครงการ		จัดเก็บข้อมูลจาก รพ.ศูนย์ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู/รพ.อุดรธานี/รพ.นครพิงค์/รพ.วชิระภูเก็ต	
วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผลเปลือกอาคารกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุง		เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	
กำหนดแนวทางปรับปรุงเปลือกอาคารกรณีศึกษา ๑ หลัง ที่คัดเลือกตามแนวทางอาคารเขียว LEED		เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	
เตรียมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมเชิงปฏิบัติการ		สิงหาคม ๒๕๖๑	
จัดพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม		สิงหาคม ๒๕๖๑	

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑๐๖,๔๕๐.- ร้อยละ ๗๖.๐๔	๙๒,๕๔๙.- ร้อยละ ๖๖.๑๑	๔๗,๔๕๑.- ร้อยละ ๓๓.๘๙	๑๓,๙๐๑.- ร้อยละ ๙.๙๓

โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ เพื่อออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่
ปลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิ ค.๖
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐.- บาท (นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
แต่งตั้งคณะทำงาน		คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๕๓/๒๕๖๐	
จัดซื้อหนังสืออ้างอิงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง		รอส่งมอบและตรวจรับ	
ค่าจ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ		เข้าโปรแกรมจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		จัดทำโครงร่างภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review Matrix) การทบทวนวรรณกรรม แล้วเสร็จ ดำเนินการจัดทำเนื้อหา	
จัดทำกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบ		จัดทำรายละเอียดรายงาน บทที่ ๑ และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำ Energy Model ของอาคารกรณีศึกษาตามแนวทาง Carbon Balancing และ Carbon Offsetting	
อบรมการใช้ระบบ BIM		มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑	
ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification)		มิถุนายน ๒๕๖๑	
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และกำหนด กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบ		กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑	
สรุปผล/เผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล		สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๑	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑๑๖,๐๐๐.- ร้อยละ ๗๖.๘๒	๒๗,๘๒๐.- ร้อยละ ๑๘.๔๒	๑๒๓,๑๘๐.- ร้อยละ ๘๑.๕๘	๘๘.๑๘๐- ร้อยละ ๕๘.๔๐

โครงการพัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ ค.๗

เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๗๒๙,๐๐๐.- บาท (นายวรวิชญ์ สิงหนาท)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๘/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	ไม่มีการประชุม
เช่าคอมพิวเตอร์และโปรแกรม/ ออกแบบร่างด้านสถาปัตยกรรม	จัดทำแบบร่างอาคารต้นแบบ โดยใช้ BIM model พร้อมคำนวณศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์
แก้ไข-ปรับปรุงแบบร่างสถาปัตยกรรม	เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑
แบบร่างต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ แล้วเสร็จ	สิงหาคม ๒๕๖๑
จัดทำเอกสารแบบร่างและ Design Programming ต้นแบบ	กันยายน ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๕๓๖,๒๕๐.- ร้อยละ ๗๓.๕๖	๘,๙๓๕.- ร้อยละ๑.๒๓	๗๒๐,๐๖๕.- ร้อยละ ๙๘.๗๗	๕๒๗,๓๑๕.- ร้อยละ ๗๒.๓๓

โครงการประเมินอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุภายหลังการใช้งาน ค.๘

เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
แต่งตั้งคณะทำงาน		คำสั่งกองแบบแผนที่ ๖๒/๒๕๖๐	
ประชุมคณะทำงาน		วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑	
รวบรวมข้อมูล จัดทำแบบประเมิน		รวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม เพื่อจัดทำแบบประเมินเดือนธันวาคม ๒๕๖๐	
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล		ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากสถานบริการสุขภาพจำนวน ๔ แห่ง ครบถ้วนตามเป้าหมาย	
วิเคราะห์ข้อมูล		ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินที่ตอบกลับมาจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและจากการลงพื้นที่ เพื่อจัดทำรูปเล่ม	
ประชุมชี้แจงผลการประเมิน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง		สิงหาคม ๒๕๖๑	
เสนอรายงานผลการประเมินแก่ผู้บริหาร		กันยายน ๒๕๖๑	

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑๗๖,๓๓๐.- ร้อยละ ๘๘.๑๗	๑๖๒,๙๘๑.๑๗ ร้อยละ ๘๑.๔๙	๓๗,๐๑๘.๘๓ ร้อยละ ๑๘.๕๑	๑๓,๓๔๘.๘๓ ร้อยละ ๖.๖๘

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๙

เป้าหมาย ๓๐๐ คน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๖๐

งบประมาณ ๑,๔๗๘,๗๐๐.- บาท (นายสราวุธ งามผ่องใส)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
แต่งตั้งคณะทำงาน		คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๑/๒๕๖๐	
ประชุมคณะทำงาน		วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑	
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย		จัดประชุมวันที่ ๓๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ๔ ภาค (จังหวัด เชียงราย/จังหวัดอุดรธานี/จังหวัดนครราชสีมา/จังหวัดกระบี่)		ประชุมติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย (ภาคีสัญจร) ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รพ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย	
การประเมิน วิเคราะห์และรวบรวมผล		ครั้งที่ ๑ ติดตาม ประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ มี.ค. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑	
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน		เมษายน ๒๕๖๑ /กรกฎาคม ๒๕๖๑	

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑,๐๔๗,๖๓๐.- ร้อยละ ๗๐.๘๕	๙๕๓,๐๑๖.- ร้อยละ ๖๔.๔๕	๕๒๕,๖๑๔.- ร้อยละ ๓๕.๕๕	๙๔.๖๑๔- ร้อยละ ๖.๔๐

โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมงานระบบ

ประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๑๐

เป้าหมาย ๒ ระบบ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท (นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๐/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	ประชุม ครั้งที่ ๗ คณะทำงานไฟฟ้า, เครื่องกล และสุขาภิบาล แจ้งเลื่อนวันทดสอบหลักสูตร ครั้งที่ ๒ ผู้รับผิดชอบปรับปรุงเนื้อหาที่จะบรรยายของหลักสูตร ตามรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบ พร้อมแบบประเมิน
การทดสอบหลักสูตรอบรม/ประเมินผล ๒ ครั้ง	ทดสอบหลักสูตรครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ปรับปรุงแผนการอบรม/เอกสารและสื่อการสอน	เมษายน ๒๕๖๑ (ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)
จัดทำรูปเล่มและสื่อการสอน	พฤษภาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินโครงการ	มิถุนายน ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	สูงกว่าแผน
๘๓,๕๑๐.- ร้อยละ ๙๒.๗๙	๘๙,๙๖๐.- ร้อยละ ๙๙.๙๖	๔๐.- ร้อยละ ๐.๐๔	๖,๔๕๐- ร้อยละ ๗.๑๗

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองแบบแผน ค.๑๑
เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ งบประมาณ ๓๔๙,๑๐๐.- บาท (นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
การประชุมชี้แจง สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและการถ่ายทอดตัวชี้วัดทั้งองค์กร	ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์	วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
การประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติ	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
การประชุมกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน การประชุมกำกับ ติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	-ประชุมกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๖ เดือน เมื่อวันที่ จันทร์ที่ ๒๖ มี.ค ๒๕๖๑ และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้กับกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๑ -กำหนดจัดประชุมกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองแบบแผน ค.๑๑ (ต่อ)
เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ งบประมาณ ๓๔๙,๑๐๐.- บาท (นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		- ประชุมคณะทำงานการวัดวิเคราะห์ KM (ระบบแฟ้มงาน) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ - ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อคัดเลือกแบบอาคาร เดือนเมษายน ๒๕๖๑	
การมุ่งเน้นบุคลากร		(ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)	
การประชุม ทบทวนและพัฒนา กระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงาน		(ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)	
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		เดือนมีนาคม	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑๘๗,๘๐๐.- ร้อยละ ๕๓.๘๐	๑๕๔,๙๗๕.- ร้อยละ ๔๔.๓๙	๑๙๔,๑๒๕.- ร้อยละ ๕๕.๖๑	๓๒,๘๒๕.- ร้อยละ ๙.๔๑

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๑๒

เป้าหมาย ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (นางสาวลำพูน แก้วยอด)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/ประชุม/สัมมนา			
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม		คำสั่งกองแบบแผนที่ ๖๑/๒๕๖๐	
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร		ประชาสัมพันธ์ ๑๐ กิจกรรม	
ส่งคนเข้าร่วมอบรม		ไม่มีการส่งเข้าอบรม	
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ			
แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการ		คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๗/๒๕๖๐	
การประชุมวางแผนการดำเนินงาน		คณะกรรมการด้านกิจกรรมและสถานที่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑	
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ		รร.บางแสนเฮอริเทจ	
สรุปผลเสนอผอ.กองแบบแผน		กรกฎาคม ๒๕๖๑	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑,๑๙๗,๙๖๐.- ร้อยละ ๙๙.๘๓	๑,๑๖๔,๘๐๐.๐๐ ร้อยละ ๙๗.๐๗	๓๕,๒๐๐.- ร้อยละ ๒.๙๓	๓๓,๑๖๐.- ร้อยละ ๒.๗๖

โครงการจัดทำฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข(ระดับอำเภอ) ค.๑๓

เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๗๑,๒๘๐.- บาท (นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
แต่งตั้งคณะทำงาน		คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๕/๒๕๖๐	
ประชุมคณะทำงาน		วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒	
รวบรวมเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอาคาร		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
จ้างบันทึกข้อมูลและจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
จ้างสแกนข้อมูลและบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล		ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
นำข้อมูลและไฟล์ดิจิทัลมารวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่อเตรียมทำรูปเล่ม		อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิศวกรโยธาของคณะทำงาน	
จ้างพิมพ์รูปเล่ม เผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย		สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๑	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	สูงกว่าแผน
๙,๑๒๐.- ร้อยละ ๑๒.๗๙	๕๖,๗๖๕.- ร้อยละ๗๙.๖๔	๑๔,๕๑๕.- ร้อยละ๒๐.๓๖	๔๗,๖๔๕.- ร้อยละ๖๖.๘๕

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค.๑๔
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๔๗,๐๐๐.- บาท (นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
แต่งตั้งคณะทำงาน		คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๖/๒๕๖๐	
ประชุมคณะทำงาน		ประชุมวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๒	
เดินทางไปเก็บข้อมูล		- เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ - อยู่ระหว่างหารือของคณะทำงานในการเดินทางไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม	
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนด		อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิศวกรโยธาของคณะทำงาน	
ประชุมร่วมกันระหว่างกองแบบแผนกับบุคคลภายนอก		มิถุนายน ๒๕๖๑	
จ้างพิมพ์รูปเล่ม		สิงหาคม ๒๕๖๑	
เผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย		กันยายน ๒๕๖๑	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๓๑,๔๐๐.- ร้อยละ ๖๖.๘๑	๑๗,๔๕๖.- ร้อยละ ๓๗.๑๔	๒๙,๕๔๔.- ร้อยละ ๖๒.๘๖	๑๓,๙๔๔.- ร้อยละ ๒๙.๖๗

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองแบบแผน ค.๑๕
เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ งบประมาณ ๕,๒๑๑,๘๘๐.- บาท (นางสาวจารุวัลย์ สมานอารีย์)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
ค่าตอบแทน - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ		ค่าตอบแทน- ไม่มีการใช้จ่าย	
ค่าใช้สอย - ค่าอาหารจัดประชุม - ค่าซ่อมแซม - ค่าจ้างเหมาบริการ		ค่าใช้สอย - ค่าอาหารจัดประชุม ๑๐๘๘๐.- บาท - ค่าซ่อมแซม ๒๙,๖๓๙.- บาท - ค่าจ้างเหมาบริการ ๒๐๔,๖๓๗.- บาท	
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำดื่ม		ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำดื่ม เบิกจ่าย ๓๑,๘๑๗.๐๙ บาท	
ค่าสาธารณูปโภค –โทรศัพท์/ไปรษณีย์โทรเลข		ค่าสาธารณูปโภค –โทรศัพท์/ไปรษณีย์โทรเลข เบิกจ่าย ๒๔,๗๗๗.- บาท	
งบสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานในภาวะวิกฤต		งบสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานในภาวะวิกฤต เบิกจ่าย ๕๓,๑๗๐.๕๐ บาท	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๓,๓๓๔,๑๓๐.- ร้อยละ ๖๐.๑๑	๒,๙๗๔,๖๐๗.๗๖ ร้อยละ ๕๓.๖๓	๒,๕๗๒,๓๑๒.๒๔ ร้อยละ ๔๖.๓๗	๓๕๙,๕๒๒.๒๔ ร้อยละ ๖.๔๘

งบค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เงินสมทบประกันสังคม ค.๑๖
 เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ งบประมาณ ๓๗๓,๒๐๐.- บาท (นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
ค่าเช่าบ้าน		- ค่าเช่าบ้านเจ้าหน้าที่ เดือนมีนาคม ๕ จำนวน ๖ ราย เป็นเงินจำนวน ๑๔,๘๐๐ .-บาท	
ค่าปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนใต้		-	
เงินสมทบประกันสังคม		- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ราย เป็นเงิน ๔,๕๐๐.- บาท	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๒๐๐,๒๐๐.- ร้อยละ ๕๔	๑๙๒,๑๔๕.๑๗ ร้อยละ ๕๑.๔๙	๑๘๑,๐๕๔.๘๓ ร้อยละ ๔๘.๕๑	๘๐,๕๔๘.๓๐ ร้อยละ ๒.๕๑

โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ค.๑๗ เป้าหมาย ๑ โครงการ
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.- บาท (นายชาติรี ปัญญาพรวิทยาและนางประจบ สู่โพธิ์)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
ตรวจราชการประจำเดือนเมษายน		นางประจบ สู่โพธิ์ มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการและนิเทศงานวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๓๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๕๐.๐๐	๑๙,๘๙๐.- ร้อยละ ๓๓.๑๕	๔๐,๑๑๐.- ร้อยละ ๖๖.๘๕	๑๐.๑๑๐.- ร้อยละ ๑๖.๘๕

โครงการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกองแบบแผน ค.๑๘

เป้าหมาย ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท (นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ITA)		- เผยแพร่ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน website กองแบบแผน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผนรับทราบ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตกองแบบแผน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสผ่าน website กองแบบแผน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กองแบบแผน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ - มีการรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน website กองแบบแผน เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง - ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑/วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑/วันที่ ๓ เม.ย ๒๕๖๑ - กำหนดจัดโครงการฯ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เชิญ นอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มาเป็นวิทยากร อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุม	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๐	๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐

คณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
และคู่มือการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (ใช้งบประมาณ ค.๑๕)
เป้าหมาย ๑ คู่มือ (นายสมนึก ธรรมรัตนศิริ)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
		- ประชุมคณะกรรมการวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ - รวบรวมข้อมูลเรื่องระบบน้ำเสียของโรงพยาบาลทั่วประเทศ - รวบรวมหนังสือเพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป - ร่าง TOR และร่างคู่มือ เพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป - นัดประชุมครั้งต่อไปประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (รอประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดวันประชุม) (ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม)	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
	๑,๒๔๐.-		

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ปรับแผนครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๓,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ

จำนวน ๕,๕๔๙,๗๑๐.๙๙ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายตามแผน

๘,๗๑๔,๘๖๐.๐๐ บาท

ร้อยละ ๖๗.๖๙

งบประมาณเบิกจ่ายจริง

๗,๕๓๐,๒๘๙.๐๑ บาท

ร้อยละ ๕๗.๕๗

เบิกจ่าย

๖,๑๓๔,๙๒๗.๐๑ บาท

เงินยืม

๑,๓๙๕,๓๖๒.- บาท

เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน

๑,๑๘๔,๕๗๐.๙๙ บาท

ร้อยละ ๑๐.๑๒

งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๓ รายการ

๑. ชุดโต๊ะประชุมแบบมีลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ ๑๐ ที่นั่ง

จำนวน ๑ ชุด ราคา ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๙๖,๓๐๐.- บาท คงเหลือ ๑,๗๐๐.- บาท

๒. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง

จำนวน ๕ ตู้ ราคา ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๒๘,๔๘๘.๗๕ บาท คงเหลือ ๑๑.๒๕ บาท

๓. ผ้า màn ห้องประชุมกองแบบแผน


จำนวน ๒ ห้อง ราคา ๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท

เบิกจ่าย จำนวน ๘๔,๕๓๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๗๐.- บาท

การใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนเมษายน 2561

■ แผนการใช้จ่าย

■ ผลการเบิกจ่าย 20 เมษายน



A rectangular, light brown cardboard tag with a hole on the left side, through which a black string is threaded. The tag is placed on a light-colored, textured wooden surface. Three white daisies with yellow centers are scattered around the tag: one is in the foreground to the right of the tag, and two are in the background, slightly out of focus. The text 'Thank you!' is written in a black, cursive script on the tag.

Thank
you!