



ขอต้อนรับสู่การประชุม



กำกับติดตามและประเมินผล

กองแบบแผน

ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๓)

*****เกร็ดความรู้*****

นโยบายและแผน เกี่ยวข้องกับการเงิน
การคลังอย่างมาก เพราะการพัฒนาต่างๆ
จำเป็นต้องใช้งบประมาณ และต้องเป็นไปตาม
แผนการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ ขอให้กำลังใจ
กับบุคลากรทุกคน ขอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
และมีวินัยในการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานด้วย

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ค.๑
เป้าหมาย ๑๗ แห่ง ๑ คู่มือ งบประมาณ ๘๒๓,๑๐๐.- บาท (นายนิสิต ดิษสาย)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๔๓/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	
รวบรวม เครื่องมือในการดำเนินการ ได้แก่แบบสอบถามฯ	พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๐
เดินทางไปศึกษาสถานที่จริง, สัมภาษณ์ที่เก็บข้อมูล	สำรวจและเก็บข้อมูลครบทั้ง ๑๗ โรงพยาบาล
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการจัดทำแผนแม่บท (สำหรับการจัดจ้างเอกชน)	ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด, วิเคราะห์ข้อมูล	พฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๑
ออกแบบผังหลัก/นำเสนอหน่วยงานพิจารณา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
จัดทำผังแม่บท ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละอาคาร	กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ค.๑

เป้าหมาย ๑๗ แห่ง ๑ คู่มือ งบประมาณ ๘๒๓,๑๐๐.- บาท (นายนิสิต ดิษสาย)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปแนวคิดการพัฒนาจัดทำแผนแม่บท	<p>ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปแนวคิดการพัฒนาจัดทำแผนแม่บท ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปหัวข้อการประชุมคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.การจัดทำแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในอนาคตกองแบบแผน โดยนางประจวบ สุโพธิ์ สถาปนิกเชี่ยวชาญ กองแบบแผน ๒.ร่างข้อกำหนดและรายละเอียดการจ้างจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อม โดย นายนิสิต ดิษสาย สถาปนิกชำนาญการ กองแบบแผน ๓.เปรียบเทียบพัสดุกับร่างข้อกำหนดและรายละเอียดการจ้างจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อม โดย นาง ศศิธร วิทยากรพิเศษ จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ๔.การจัดสรรงบประมาณตามนโยบาย ของ SERVICE PLAN โดยวิทยากรจากกองบริหารการสาธารณสุข สป. ๕.แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมความคิดเห็นในการวางแผนเพื่อจัดทำแผนแม่บทสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยนายนิสิต ดิษสาย และคณะทำงาน
จัดทำเอกสารสรุปผล ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่	อยู่ระหว่างจ้างทำรูปเล่มเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อไป

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๘๒๓,๑๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๗๓๙,๑๖๗.๒๖ ร้อยละ ๘๙.๘๐ (เงินยืม ๔,๘๘๘.-)	๘๓,๙๓๒.๗๔ ร้อยละ ๑๐.๒๐ (กัน PO ๖๖,๕๐๐.- เหลือ ๑๗,๔๓๒.๗๔)	๘๓,๙๓๒.๗๔ ร้อยละ ๑๐.๒๐

โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ค.๒
เป้าหมาย ๘ แบบ งบประมาณ ๗๗๖,๐๐๐.- บาท (นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๙/๒๕๖๐ และคำสั่งที่ ๘/๒๕๖๑ คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๕๑/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะทำงานย่อยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาคารเขียว
ประชุมคณะทำงาน /ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน	วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะทำงานย่อยอาคารผู้ป่วยใน(สำหรับผู้สูงอายุ) และประชุมคณะทำงานย่อยอาคารผู้ป่วยใน(สำหรับผู้ฟื้นฟูสมรรถภาพ) วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาแบบก่อสร้างฯ/นำแบบที่แล้วเสร็จเสนอที่ประชุม/สรุปโครงการ
ซื้อหนังสือ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/ศึกษาดูงาน	เก็บข้อมูลจำนวน ๕ อาคาร (อาคารพักผู้ป่วย ๒๙๘ เตียง ,อาคารผู้ป่วยใน(สำหรับผู้สูงอายุ), (สำหรับผู้พิการ),อาคารสุขภาพองค์กรวม,อาคารอุบัติเหตุฯ ๕ ชั้น รพ.พะเยา)
เดินทางไปราชการเพื่อเสนอแบบร่าง	จำนวน ๑ อาคาร อาคารผู้ป่วยใน(สำหรับผู้สูงอายุ)

โครงการพัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว ค.๒
เป้าหมาย ๘ แบบ งบประมาณ ๗๗๖,๐๐๐.- บาท (นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์อาคารเขียว	รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
ประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้รับบริการ	วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองแบบแผน
ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ออกแบบอาคารแล้วเสร็จ จำนวน ๔ แบบ อยู่ระหว่างออกแบบ จำนวน ๘ แบบ
ซื้อวัสดุสำนักงาน	กล่องขนาด A๑ สำหรับใส่แบบ
สรุปผล	วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ คณะทำงานโครงการพัฒนาแบบก่อสร้างรวบรวมแบบก่อสร้าง จำนวน ๑๒ แบบ/ลงนามแบบที่แล้วเสร็จ

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๗๗๖,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๗๗๔,๒๖๕.๖๖ ร้อยละ ๙๙.๗๘	๑,๗๓๔.๓๔ ร้อยละ ๐.๒๒	๑,๗๓๔.๓๔ ร้อยละ ๐.๒๒

โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค.๓
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท (นางสาวสุอัมพร จุติดำรงค์พันธ์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
รวบรวม ศึกษาและทบทวนข้อมูลเบื้องต้น	<p>๑. ปรับแผนการดำเนินงานหลังจากสำรวจอาคารพบว่า แบบก่อสร้างส่วนใหญ่ออกแบบมานานไม่สอดคล้องกับสภาพการใช้งาน และการบริหารจัดการโรงพยาบาล รวมถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ยุคใหม่ พร้อมทั้งปรับแผนการดำเนินงานดังกล่าวให้กระชับสอดคล้องกับปฏิทินกิจกรรมจัดงานเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>๒. ดำเนินการวิเคราะห์ - สังเคราะห์ เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ฯ ซึ่งจัดทำโดยกองแบบแผน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทบทวนเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของสถานพยาบาล ซึ่งจัดทำโดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมจัดทำเป็นร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ฯ</p>
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๘๐/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๑	เชิญวิทยากรคุณศักดิ์ชัย ยวงตระกูล บรรยายเรื่อง "แนวคิดการบริหารจัดการโรงพยาบาลในมุมมองใหม่" เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑

โครงการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของ
สถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ค.๓
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท (นางสาวสุอัมพร จุติดำรงค์พันธ์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ ๒	ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	ทำเรื่องขอยุ่ปฏิบัติงานนอกเวลาตั้งแต่ ๕-๓๐ ก.ย.๖๑ เป็นเงิน ๖,๙๖๐ บาท และทำเรื่องยืมเงินแล้วเสร็จ ๑๐ ก.ย. ๖๑
จัดพิมพ์พร้อมเข้าเล่มเอกสาร	จัดทำและกำลังตรวจสอบความถูกต้องต้นฉบับเอกสารเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม ของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมดำเนินเรื่องจัดจ้างทำเล่มเอกสารแล้วเสร็จ เป็นเงิน ๑๕,๓๕๐ บาท เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๑
เผยแพร่เอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอกองค์กร	ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๔๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	๒๓,๖๙๕.- ร้อยละ ๕๙.๒๔ (เงินยืม ๔,๕๒๐.-)	๑๖,๓๐๕.- ร้อยละ ๔๐.๗๖ (กั้น PO ๑๕,๓๕๐ เหลือ ๙๕๕.-)	๑๖,๓๐๕.- ร้อยละ ๔๐.๗๖

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๔

เป้าหมาย ๒๔ แห่ง งบประมาณ ๘๘๖,๓๐๐.- บาท (นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๔/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	
จัดอบรมเรื่อง “กระบวนการประเมินด้านอาคารและสภาพแวดล้อม” ให้แก่ผู้เยี่ยมประเมิน	จัดประชุมอบรมผู้เยี่ยมประเมิน๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๑-๒๓ พย ๒๕๖๐ สถานที่ ห้องประชุมชั้น ๙ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ร่วมเป็นวิทยากรเพื่อส่งเสริมมาตรฐานให้แก่ รพ.	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพสู่การเป็นมาตรฐานระดับชาติ ณ เดอะบลูมบูติก โฮเทล แอนดรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๖๑ จัดโดยคณะขับเคลื่อนควบคุมกำกับติดตามและประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ที่มีกองวิศวกรรมเป็นแกนนำ กองแบบแผนส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ๕ ท่านได้แก่ ๑. นายสรพงษ์ ๒. นายฉัตรเชษฐ์ ๓. นายธารินทร์ ๔. นายบุญยืน ๕. นายเวชยันต์ : การประชุมมีวิทยากรจาก สรพ.มาบรรยายเกณฑ์ประเมินฉบับใหม่ ซึ่งเมื่อเทียบกับ มฐ ของกรม สบส.แล้ว มีความสอดคล้องใกล้เคียงกันมากกว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก : ในส่วนของ มฐ กรม สบส. ได้มีการแบ่งอภิปรายปัญหา และอุปสรรคของการนำไปใช้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ทำให้มีมติ - เพิ่มเกณฑ์ในส่วนที่ขาดไป เพื่อเต็มเต็มความสมบูรณ์ - เพิ่มรายละเอียดคำอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งข้อความและรูปประกอบ - ปรับนำหน้ากรายด้าน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริม สนับสนุน ประเมิน มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๔

เป้าหมาย ๒๔ แห่ง งบประมาณ ๘๘๖,๓๐๐.- บาท (นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพโรงพยาบาลเป้าหมาย ๒๔ แห่ง	เตรียมสรุปผลการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโรงพยาบาลฯภายในเดือน ก.ค.นี้
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลการลงพื้นที่เยี่ยมติดตามโรงพยาบาลเป้าหมายจำนวน ๒๔ แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สรุปผลเยี่ยมติดตามคุณภาพ	สรุปผลการลงนิเทศ รพ และจัดทำต้นฉบับ
ส่งเอกสารผลสรุปการดำเนินการแก่โรงพยาบาลเป้าหมาย	<p style="color: red;">รายละเอียดการส่งเอกสารสรุปผล</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (อธิบดีและรองอธิบดี หนังสือที่ ว.๒๑ ลงวันที่ ๒๘ ส.ค.๒๕๖๑) ๒. ผู้ตรวจเขตสุขภาพ ๑-๑๓ (หนังสือที่ ว.๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑) ๓. สปส เขต ๑-๑๒ (หนังสือที่ ว.๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑) ๔. รพ.กลุ่มเป้าหมายที่ลงนิเทศ ๒๔ แห่ง (หนังสือที่ ว.๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑) ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (หนังสือที่ ว.๑๙ ลงวันที่ ๑๕ ส.ค.๒๕๖๑) ๖. หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑-๖ , กลุ่มบริหารทั่วไป , กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กองแบบแผน (หนังสือที่ สธ.๐๗๐๓.๐๑/๒๖ ลงวันที่ ๒๗ ส.ค.๒๕๖๑)

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๘๘๖,๓๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๘๗๘,๙๖๗.๕๐ ร้อยละ ๙๙.๑๗	๗,๓๓๒.๕๐ ร้อยละ ๐.๘๓	๗,๓๓๒.๕๐ ร้อยละ ๐.๘๓

โครงการจัดทำแนวทางการปรับปรุงเปลือกอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์ ค.๕

เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๕๙,๗๘,๘๒/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
เก็บข้อมูลโครงการ	จัดเก็บข้อมูลจาก รพ.ศูนย์ จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู/ รพ.อุดรธานี/รพ.นครพิงค์/รพ.วชิระภูเก็ต
วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผลเปลือกอาคารกรณีศึกษาเพื่อพัฒนาปรับปรุง	เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
กำหนดแนวทางปรับปรุงเปลือกอาคารกรณีศึกษา ๑ หลัง ที่คัดเลือกตามแนวทางอาคารเขียว LEED	คัดเลือกอาคารเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงเปลือกอาคารเรียบร้อยแล้ว
จัดพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม	อยู่ระหว่างทำรูปเล่ม จำนวน ๕๐ เล่ม
ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน	นำเสนอในที่ประชุมงานสถาปัตยกรรม

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑๔๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๑๒๙,๐๐๐.- ร้อยละ ๙๒.๑๔	๑๑,๐๐๐.- ร้อยละ ๗.๘๖ (ก้น PO ๑๑,๐๐๐.- เหลือ ๐)	๑๑,๐๐๐.- ร้อยละ ๗.๘๖

โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ เพื่อออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่ปลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิ ค.๖ เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐.- บาท (นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๕๓/๒๕๖๐
จัดซื้อหนังสืออ้างอิงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	รอส่งมอบและตรวจรับ
ค่าจ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ	เข้าโปรแกรมจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	จัดทำโครงร่างภาพรวมของการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review Matrix) การทบทวนวรรณกรรมแล้วเสร็จ ดำเนินการจัดทำเนื้อหา
จัดทำกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบ	จัดทำรายละเอียดรายงาน บทที่ ๑ และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดทำ Energy Model ของอาคารกรณีศึกษาตามแนวทาง Carbon Balancing และ Carbon Offsetting แก้ไข Energy Model แล้วเสร็จ และดำเนินการจำลองสถานการณ์สมรรถนะอาคาร (Building Performance Simulation: BPS) เบื้องต้นแล้วเสร็จ
อบรมการใช้ระบบ BIM	ขออนุมัติจัดจ้างอบรมและกำหนดวันอบรมเรียบร้อยแล้ว
ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification)	นำความรู้ที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานการวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม PLEA (Passive and Low Energy Architecture) ๒๐๑๘ ณ ประเทศฮ่องกง แล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑
ตรวจสอบความถูกต้อง (Verification)	นำความรู้ที่ได้รับระหว่างการดำเนินโครงการ จัดทำรายงานการวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม PLEA (Passive and Low Energy Architecture) ๒๐๑๘ ณ ประเทศฮ่องกง แล้วเสร็จ และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑

โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ เพื่อออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่ปลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิ ค.๖ เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐.- บาท (นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และกำหนด กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบ	ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และกำหนด กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ การออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่ปลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิ
สรุปผล/เผยแพร่ผลการศึกษารูปแบบไฟล์ดิจิทัล	แก้ไข-ปรับปรุง รายงานการวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุม PLEA (Passive and Low Energy Architecture) ๒๐๑๘ ณ ประเทศฮ่องกง ตามความเห็นและคำแนะนำของคณะกรรมการฯ แล้วเสร็จ และได้นำเสนอเพื่อการตรวจสอบครั้งที่ ๒ จัดทำรายงานผลการศึกษาแล้วเสร็จ

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑๕๑,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๑๔๙,๔๔๕.- ร้อยละ ๙๘.๙๗	๑,๕๕๕.- ร้อยละ ๑.๐๓	๑,๕๕๕.- ร้อยละ ๑.๐๓

โครงการพัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ (ค.๗)
เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- (นายวรวิชญ์ สิงหนาท)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๘/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม
เช่าคอมพิวเตอร์และโปรแกรม/ออกแบบร่างด้านสถาปัตยกรรม	เช่าเป็นเวลา ๕ เดือน ๆ ละ ๘๗,๙๕๔.๐๐ บาท (เดือนพฤษภาคม - กันยายน)
แก้ไข-ปรับปรุงแบบร่างสถาปัตยกรรม	
แบบร่างต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ แล้วเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> - อยู่ในระหว่างการจัดทำแบบร่างและ Design Program ต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง โดย สถาปนิกกองแบบแผน - อยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสารเกณฑ์การออกแบบทางวิศวกรรม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดทำเอกสารแบบร่างและ Design Programming ต้นแบบ	รวบรวมแบบร่างและ Design Program ต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง โดย สถาปนิกกองแบบแผน และ เอกสารเกณฑ์การออกแบบทางวิศวกรรม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อจัดพิมพ์

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๔๙๕,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๒๒๐,๔๘๗.- ร้อยละ ๔๔.๕๔	๒๗๔,๕๑๓ ร้อยละ ๕๕.๔๖ (กั้น PO ๒๗๓,๖๑๒.- เหลือ ๙๐๑.-)	๒๗๔,๕๑๓ ร้อยละ ๕๕.๔๖

โครงการประเมินอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุภายหลังการใช้งาน ค.๘

เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (นางสาวประภัสสร จิราภรณ์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๖๒/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สรุปแนวทางการจัดทำรูปเล่ม ดังนี้ ๑. จัดจ้างบันทึกแบบสำรวจประเมินพื้นที่ใช้สอยอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท ๒. จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท
รวบรวมข้อมูล จัดทำแบบประเมิน	รวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม เพื่อจัดทำแบบประเมินเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล	ลงพื้นที่เก็บข้อมูล จากสถานบริการสุขภาพจำนวน ๔ แห่ง ครบถ้วนตามเป้าหมาย
วิเคราะห์ข้อมูล	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลของทุกงานระบบ จากแบบประเมินที่ตอบกลับมาจากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและจากการลงพื้นที่ของทั้ง ๔ โรงพยาบาล เพื่อจัดทำรูปเล่มต่อไป
ประชุมชี้แจงผลการประเมิน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแบบก่อสร้าง	วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน
เสนอรายงานผลการประเมินแก่ผู้บริหาร	นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมมาปรับเนื้อหา เพื่อจัดทำรูปเล่ม แผ่นซีดี และ QR CODE เผยแพร่ต่อไปภายในสิ้นเดือนกันยายน

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๒๐๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๑๗๕,๕๗๑.๑๗ ร้อยละ ๘๗.๗๙	๒๔,๔๒๘.๘๓ ร้อยละ ๑๒.๒๑ (กัน PO ๒๐,๐๐๐.- เหลือ ๔,๔๒๘.๘๓)	๒๔,๔๒๘.๘๓ ร้อยละ ๑๒.๒๑

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๙ เป้าหมาย ๓๐๐ คน ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ ๗๐ นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๖๐ งบประมาณ ๑,๔๔๓,๗๐๐.- บาท นายสรารุท งามผ่องใส)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๑/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย	จัดประชุมวันที่ ๓๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย ๔ ภาค (จังหวัดเชียงราย/จังหวัดอุดรธานี/จังหวัดนครราชสีมา/จังหวัดกระบี่)	ประชุมติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย (ภาคีสัญจร) การนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ รพ.แม่จัน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ -๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์มะเร็งจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ รพ.มหาราชนครราชสีมา ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ รพ.กระบี่
การประชุม วิเคราะห์และรวบรวมผล	ครั้งที่ ๑ - ๔ เก็บแบบประเมินได้ จำนวน ๒๓๙ ชุด ส่งผลการวิเคราะห์ประเมินการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	รวบรวมสรุปผลการดำเนินการโครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย(สัญจร) ในที่ประชุม วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑,๔๔๓,๗๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๑,๔๔๓,๕๘๓.- ร้อยละ ๙๙.๙๙	๑๑๗.- ร้อยละ ๐.๐๑	๑๑๗.- ร้อยละ ๐.๐๑

โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๑๐
 เป้าหมาย ๒ ระบบ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.- บาท (นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๐/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	
การทดสอบหลักสูตรอบรม/ประเมินผล ๒ ครั้ง	ทดสอบหลักสูตรครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทดสอบหลักสูตรครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบบรรยาย ตามรายชื่อผู้ที่รับผิดชอบ พร้อมแบบประเมินและจัดทำแบบทดสอบ
ปรับปรุงแผนการอบรม/เอกสารและสื่อการสอน	เมษายน ๒๕๖๑
จัดทำรูปเล่มและสื่อการสอน	คู่มือโครงการหลักสูตรดำเนินการจัดพิมพ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เตรียม ขออนุมัติดำเนินการจัดส่งให้ตามโรงพยาบาล(กลุ่มเป้าหมาย)ที่เข้าร่วมประชุม ต่อไป
สรุปผลการดำเนินโครงการ	คณะทำงานโครงการได้ดำเนินการจัดส่งเล่ม คู่มือโครงการหลักสูตรให้กับ โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ตามแผน
๙๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๙๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	-	-

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองแบบแผน ค.๑๑
เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ งบประมาณ ๓๔๙,๑๐๐.- บาท (นายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
การประชุมชี้แจง สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและการถ่ายทอดตัวชี้วัดทั้งองค์กร	ประชุมเสริมสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
การประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์	วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
การประชุมเพื่อจัดทำคำของบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติ	วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐/วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐/วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
การประชุมกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน การประชุมกำกับ ติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมกำกับติดตามเมื่อวันที่ ๓ กันยายน และกำหนดวันประชุมอีกในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ - กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เดือน - รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๓.๔ จำนวนนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กองแบบแผน ค.๑๑ (ต่อ)
เป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ งบประมาณ ๓๖๔,๑๐๐.- บาท (นายธารินทร์ บุญยั้งเหลือ)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	วิเคราะห์ความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว
การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน KM วันที่ ๗ และ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
การมุ่งเน้นบุคลากร	วิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
การประชุม ทบทวนและพัฒนา กระบวนการทำงานและคู่มือการปฏิบัติงาน	
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๓๖๔,๑๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๓๖๓,๕๑๐ ร้อยละ ๙๙.๘๔	๕๙๐.- ร้อยละ ๐.๑๖	๕๙๐.- ร้อยละ ๐.๑๖

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ค.๑๒

เป้าหมาย ๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑,๒๑๖,๘๐๐.- บาท (นางสาวลำพูน แก้วยอด)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเจ้าหน้าที่อบรม/ประชุม/สัมมนา			
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม	- แต่งตั้งมอบหมายผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการกองแบบแผน คำสั่งที่ ๕๙/๒๕๖๑ ลว. ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑/คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ รอบที่ ๒ /ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ รอบที่ ๒ ในวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ กองแบบแผน		
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร	ไม่มีการประชาสัมพันธ์		
ส่งคนเข้าร่วมอบรม	ไม่มีส่งคนเข้าร่วมอบรม		
กิจกรรมที่ ๓ จัดประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ			
แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๕๗/๒๕๖๐		
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รร.บางแสนเฮอริเทจ		
สรุปผลเสนอขอ.กองแบบแผน	ผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม		
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๑,๒๑๖,๘๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๑,๒๑๒,๙๕๓.- ร้อยละ ๙๙.๖๘	๓,๘๔๗.- ร้อยละ ๐.๓๒	๓,๘๔๗.- ร้อยละ ๐.๓๒

โครงการจัดทำฐานข้อมูลเจาะสำรวจดินอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข(ระดับอำเภอ) ค.๑๓
 เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๖๑,๒๘๐.- บาท (นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๕/๒๕๖๐
ประชุมคณะทำงาน	
รวบรวมเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอาคาร	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จ้างบันทึกข้อมูลและจัดทำเป็นไฟล์ดิจิทัล	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
จ้างสแกนข้อมูลและบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ดิจิทัล	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
นำข้อมูลและไฟล์ดิจิทัลมารวบรวมจัดหมวดหมู่ เพื่อเตรียมทำรูปเล่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิศวกรโยธาของคณะทำงาน
จ้างพิมพ์รูปเล่ม เผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย	แจ้งเวียนกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑-๖

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๖๑,๒๘๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๕๙,๒๐๕.- ร้อยละ ๙๖.๖๑	๒,๐๗๕.- ร้อยละ ๓.๓๙	๒,๐๗๕.- ร้อยละ ๓.๓๙

โครงการพัฒนาเอกสารข้อกำหนดในการเจาะสำรวจดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ค.๑๔
 เป้าหมาย ๑ เรื่อง งบประมาณ ๒๗,๐๐๐.- บาท (นายพงศ์พันธ์ จิวสุวรรณ)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการ	คำสั่งกองแบบแผนที่ ๔๖/๒๕๖๐
ประชุมคณะกรรมการ	
เดินทางไปเก็บข้อมูล	- เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารข้อกำหนด	อยู่ระหว่างดำเนินการโดยวิศวกรโยธาของคณะกรรมการ
ประชุมร่วมกันระหว่างกองแบบแผนกับบุคคลภายนอก	วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน
จ้างพิมพ์รูปเล่ม	จ้างทำเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม
เผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย	แจ้งเวียนกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑-๖

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๒๗,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๒๖,๙๗๖ ร้อยละ ๙๙.๙๑	๒๔ ร้อยละ ๐.๐๙	๒๔ ร้อยละ ๐.๐๙

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองแบบแผน ค.๑๕ เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕
งบประมาณ ๕,๙๒๙,๓๒๐.๐๐.- บาท (นางสาวจารุวัลย์ สมานอารีย์)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ค่าตอบแทน - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ	ค่าตอบแทน - เบิกจ่าย จำนวน , บาท
ค่าใช้จ่าย - ค่าอาหารจัดประชุม - ค่าซ่อมแซม - ค่าจ้างเหมาบริการ	ค่าใช้จ่าย - ค่าอาหารจัดประชุม , บาท - ค่าซ่อมแซม , บาท - ค่าจ้างเหมาบริการ , บาท
ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำดื่ม	ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/น้ำมันเชื้อเพลิง/น้ำดื่ม เบิกจ่าย , บาท
ค่าสาธารณูปโภค - โทรศัพท์/ไปรษณีย์โทรเลข	ค่าสาธารณูปโภค (โทรศัพท์/ไปรษณีย์โทรเลข) เบิกจ่าย จำนวน , บาท
งบสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานในภาวะวิกฤต	งบสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานในภาวะวิกฤต เบิกจ่าย จำนวน , บาท

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๕,๙๒๙,๓๒๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๕,๕๙๑,๓๙๐.๗๘ ร้อยละ ๙๔.๓๐	๓๓๗,๙๒๙.๒๒ ร้อยละ ๕.๗๐ (กัน PO ๒๗๐,๖๓๗.๐๓ เหลือ ๖๗,๒๙๒.๑๙)	๓๓๗,๙๒๙.๒๒ ร้อยละ ๕.๗๐

งบค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เงินสมทบประกันสังคม ค.๑๖
 เป้าหมาย ร้อยละ ๙๕ งบประมาณ ๓๗๓,๒๐๐.- บาท (นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
ค่าเช่าบ้าน	- ค่าเช่าบ้านเจ้าหน้าที่ เดือน เป็นเงิน	จำนวน	ราย	บาท
	- ค่าเช่าบ้านเดือน เป็นเงิน	จำนวน	ราย	บาท
ค่าปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนใต้	- ค่าปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนใต้			
เงินสมทบประกันสังคม	- ค่าสมทบกองทุนประกันสังคม เดือน จำนวน	ราย	๒๕๖๑	บาท
		เป็นเงิน		

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๓๗๓,๒๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๓๓๒,๘๔๕.๑๗ ร้อยละ ๘๙.๑๙	๔๐,๓๕๔.๘๓ ร้อยละ ๑๐.๘๑	๔๐,๓๕๔.๘๓ ร้อยละ ๑๐.๘๑

โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน ค.๑๗ เป้าหมาย ๑ โครงการ
งบประมาณ ๕๒,๖๒๕.- บาท (คืบกรม ๗,๓๗๕.-) (นายชาติรี ปัญญาพรวิทยาและนางประจบ สุโพธิ์)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
ตรวจราชการประจำเดือนกันยายน		ไม่มีการตรวจราชการและนิเทศงาน	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
๕๒,๖๒๕.- ร้อยละ ๑๐๐	๕๒,๖๒๕.- ร้อยละ ๑๐๐	-	-

โครงการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของกองแบบแผน ค.๑๘
 เป้าหมาย ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท (นายชาติรี ปัญญาพรวิทยา)

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (การป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ITA)	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพใน website กองแบบแผน เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผนรับทราบเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - มีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตกองแบบแผน และนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสผ่าน website กองแบบแผน และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กองแบบแผน เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ - มีการรายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน website กองแบบแผน เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง - ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๑/วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๑/วันที่ ๓ เม.ย ๒๕๖๑/วันที่ ๔ และ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑ - จัดโครงการฯ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีพอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา /นางชมบุญ ใค้วสัมพันธ์เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐๐ คน จากหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกองแบบแผน - รายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเมื่อวันที่ ๕ ก.ย ๒๕๖๑

แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ตามแผน
๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๒๐,๐๐๐.- ร้อยละ ๑๐๐	๐	

คณะกรรมการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
และคู่มือการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (ใช้งบประมาณ ค.๑๕)
เป้าหมาย ๑ คู่มือ (นายสมนึก ธรรมรัตน์ศิริ)

แผนการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน	
		<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ - รวบรวมข้อมูลเรื่องระบบน้ำเสียของโรงพยาบาลทั่วประเทศ - รวบรวมหนังสือเพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป - ร่าง TOR และร่างคู่มือ เพื่อเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป - นัดประชุมครั้งต่อไปประมาณต้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ - กิจกรรมเดือนกันยายนผู้รับผิดชอบรายงานเพิ่มเติม 	
แผนการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ	ต่ำกว่าแผน
	๑,๒๔๐.-		

งบประมาณภาพรวม ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (คืบกรม ๗,๓๗๕) จำนวน ๑๓,๐๘๙,๔๒๕.๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือ จำนวน ๘๐๕,๗๓๘.๔๖ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายตามแผน

๑๓,๐๘๙,๔๒๕.๐๐ บาท

ร้อยละ ๑๐๐

งบประมาณเบิกจ่ายจริง

๑๒,๒๘๓,๖๘๖.๕๔ บาท

ร้อยละ ๙๓.๘๔

เบิกจ่าย

๑๑,๙๔๓,๑๓๓.๕๔ บาท

เงินยืม

๓๔๐,๕๕๓.- บาท

เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน

๘๐๕,๗๓๘.๔๖ บาท

ร้อยละ ๖.๑๖


งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๔ รายการ (ต้นปี ๓ รายการ ระหว่างปี ๑ รายการ)

๑. ชุดโต๊ะประชุมแบบมีลิ้นชัก พร้อมเก้าอี้ ๑๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ชุด ราคา ๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย จำนวน ๙๖,๓๐๐.- บาท คงเหลือ ๑,๗๐๐.- บาท
๒. ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน ๕ ตู้ ราคา ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย จำนวน ๒๘,๔๘๘.๗๕ บาท คงเหลือ ๑๑.๒๕ บาท
๓. ผ้า màn ห้องประชุมกองแบบแผ่น จำนวน ๒ ห้อง ราคา ๘๔,๖๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย จำนวน ๘๔,๕๓๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๗๐.- บาท
๔. แบบป้ายตราสัญลักษณ์พร้อมป้ายชื่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ ชุด
ราคา ๓๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย จำนวน ๓๑๙,๙๐๐.๐๐ บาท
๕. คอมพิวเตอร์สำหรับเขียนแบบ จำนวน ๑๒ ชุด ราคา ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่าย ๙๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท **พัสดุรายงานเพิ่มเติมส่วนที่เหลือ**

การใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนกันยายน 2561

■ แผนการใช้จ่าย ■ ผลการเบิกจ่าย 14 กันยายน



A rectangular, light brown paper tag with a hole on the left side, tied with a black string. The tag is placed on a textured, light brown surface. Three white daisies with yellow centers are scattered around the tag: one in the foreground to the right, and two in the background, one to the left and one to the right. The background is softly blurred.

Thank
you!