

แผนปฏิบัติการกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



กลุ่มแผนงานและประเมินผล
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

คำนำ

แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล บุคลากรของกองแบบแผน ใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานและการควบคุม กำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และผลผลิตของกองแบบแผน และยุทธศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล ขอขอบคุณผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากร กองแบบแผนทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะทำงานกำกับ ติดตาม และประเมินผล บุคลากรของกองแบบแผน ในการนำไปใช้ในการดำเนินงานของกองแบบแผน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรต่อไป

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑
๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กองแบบแผน	๑
๓. หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๒
๔. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์	๓
๕. แผนกลยุทธ์ กองแบบแผน	๔
๖. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และ โครงการ กองแบบแผน	๕
๗. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔	๙
๘. สรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐
๙. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๓
๑๐.โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบดำเนินงาน	๑๔
๑๑. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (งบดำเนินงาน)	๑๗
ภาคผนวก	
ก. รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติ	
ข. โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	

วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

๑. พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพและกลไกการขับเคลื่อนให้สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานสากล
๒. พัฒนาและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
๓. พัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร
๔. พัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่าย
๕. พัฒนาการวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบบริการสุขภาพ และการจัดการสุขภาพภาคประชาชน
๖. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของระบบบริหารจัดการองค์กร

วิสัยทัศน์กองแบบแผน

เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

พันธกิจ

๑. มุ่งมั่นพัฒนา ควบคุม กำกับมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขสู่มาตรฐาน

ค่านิยม

มุ่งผลประโยชน์สูงสุดสู่ผู้รับบริการและประชาชน
C : (Customer and Citizen Centric)
เปิดใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
O : (Open Mind)
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
R : (Ready to Change)
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
E : (Vocational Ethics)

หน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563

กองแบบแผน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑)

ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ดูแลให้อาคาร สถานที่ของสถานบริการสุขภาพและหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้คุณภาพ มาตรฐาน ด้วยการให้บริการทางวิชาการและ วิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านการ ออกแบบ อำนวยการและควบคุมคุณภาพการ ก่อสร้างอาคารให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒)

กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และให้ คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้านอาคาร ประเภทสถานพยาบาลและอาคาร เกี่ยวเนื่องให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง


(๓)

วิเคราะห์ วิจัย กำหนด หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ด้านอาคารสถานที่ของ สถานบริการสุขภาพและหน่วยงานใน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ได้ มาตรฐานทางวิชาชีพสอดคล้องกับ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔)

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

ความเชื่อมโยงของประเด็นยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สู่ กองแบบแผน



แผนที่กลยุทธ์กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วิสัยทัศน์: “เป็นองค์กรหลักด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข”



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และโครงการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

คุณภาพบริการ

Strategy Map

G๑ สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานด้านอาคาร
และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G๓ บุคลากรภาคีเครือข่าย
มีขีดความสามารถในการดำเนินงาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุข

G๒ องค์กรความรู้ นวัตกรรม
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
สาธารณสุขถูกนำไปใช้ประโยชน์

G๖ องค์กรความรู้และนวัตกรรม
มีคุณภาพ

ตัวชี้วัด (KPI)

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ (ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข)

ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่าย
เป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอด
นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

จำนวนแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

จำนวนแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

โครงการ (Project)

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

โครงการสร้างความร่วมมือและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

โครงการออกแบบอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐ
เชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์

โครงการออกแบบอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐ
เชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และโครงการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และโครงการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประสิทธิภาพ

Strategy Map

G๘ กระบวนการพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน
ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
มีประสิทธิภาพ

G๙ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ

G๑๐ การศึกษา วิจัย องค์ความรู้ มาตรฐาน
และเทคโนโลยีด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

G๑๑ การถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน
และเทคโนโลยีฯ สู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบ

ตัวชี้วัด (KPI)

ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่ม
เป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ
(ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม)

จำนวนบุคลากรด้านการอำนวยการ
ก่อสร้างอาคารในสถานบริการที่ได้รับ
การกำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้าง
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ได้รับการพัฒนาและยกระดับ

จำนวนแบบอาคารสถานบริการสุขภาพ
ภาครัฐกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์
ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงาน
สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์

โครงการ (Project)

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ ด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

โครงการการสนับสนุน กำกับคุณภาพ
มาตรฐานการก่อสร้างอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข

โครงการออกแบบอาคาร
สถานพยาบาลภาครัฐ
เชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และโครงการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	Strategy Map	ตัวชี้วัด (KPI)	โครงการ (Project)
ประสิทธิภาพ	G๑๒ การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
	G๑๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	ร้อยละของบุคลากรภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์	โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
พัฒนาองค์กร	G๑๔ บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
	G๑๕ การจัดการความรู้ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ	ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงานสร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
	G๑๖ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ	ร้อยละความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยใช้ Application	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแบบแผน

แผนงานบุคลากร

ภาครัฐ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

๓๘๙,๐๐๐ บาท

งบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน)

P๑๑

แผนงานพื้นฐาน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๘๙๖,๕๐๕ บาท

ผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ

ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

* กิจกรรมหลัก ๑ บริหารจัดการองค์กร

P๒๑

* กิจกรรมหลัก ๒ สนับสนุนการดำเนินงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร P๒๒

* กิจกรรมหลัก ๓ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม

กำกับสถานบริการสุขภาพฯ P๒๓

ผลิต ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพ
เพื่อการพึ่งตนเอง P๓

แผนงานยุทธศาสตร์

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๘,๕๖๐ บาท

โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ P๔

โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย

* กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการ

สุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม P๕๑

* กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการ

สุขภาพได้อย่างยั่งยืน P๕๒

* กิจกรรมหลัก ๓ ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสู่การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน P๕๓

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์

* กิจกรรมหลัก ๑ พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านระบบบริการสุขภาพ P๖๑

* กิจกรรมหลัก ๒ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาล

และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและ

พัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ P๖๒

แผนงานบูรณาการ

ไม่มีการของบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบบริการ

บำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด P๗

โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงสุขภาพและการแพทย์

แผนไทย P๘

โครงการพัฒนาและสร้าง

เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัย

ผู้สูงอายุ P๙

โครงการประเมินคุณภาพ


ความโปร่งใส P๑๐

โครงการกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๗,๘๑๕,๐๖๕ บาท

แผนงาน	ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณ(บาท)
แผนงานยุทธศาสตร์ ๑,๘๑๗,๕๒๐ บาท	๑.	โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการ สุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก	๖ แบบ	๕๐๐,๔๖๐
	๒.	โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการขอ งบประมาณ	เพื่อจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๒ เขต สุขภาพ	๘๙๗,๙๖๐
	๓.	โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและ เชิงประจักษ์ (ช่วง ๑)	เพื่อพัฒนา แบบจำลองสารสนเทศอาคารความละเอียด ระดับแบบก่อสร้าง ของอาคารกลุ่มตัวอย่าง	๑ เรื่อง	๔๑๙,๑๐๐
แผนงานพื้นฐาน ๑,๓๕๕,๗๐๕ บาท	๔.	โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีความ ทันสมัย สอดคล้อง เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพในการนำไปใช้ยกระดับ สถานพยาบาลภาครัฐ	๑ เรื่อง	๒๑๑,๐๐๕
	๕.	โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุน ควบคุม กำกับ การพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	๑๕๐ แห่ง	๗๗๓,๔๐๐
	๖.	โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคี เครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข และสร้างเครือข่าย ผู้ประสานความร่วมมือ	๑๕๐ คน	๓๗๑,๓๐๐
แผนงานพื้นฐานและ แผนงานยุทธศาสตร์ ๔,๖๔๑,๘๔๐ บาท	๗.	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการกองแบบแผน	เพื่อบริหารจัดการกองแบบแผน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน	๑ โครงการ	๔,๖๔๑,๘๔๐


โครงการ(เทียบเท่าผลผลิต) : โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ ๘๐)



ผลผลิต : สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุมกำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (ร้อยละ ๘๐)



สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
๒. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๓. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี

แผนงาน	บุคลากร (คน)	งบบุคลากร (บาท)				งบดำเนินงาน (บาท)					งบลงทุน (บาท)	งบ รายจ่าย อื่น (บาท)	รวม (บาท)
		เงินเดือน ข้าราชการ	ค่า ตอบแทน	เงินเดือน ลูกจ้าง ประจำ	ค่าตอบแทน พนักงาน ราชการ	ค่า ตอบแทน	ค่าจ้างเหมา บุคลากร	Fix cost	งบดำเนินงาน/ อื่น ๆ	นโยบาย กองฯ			
๑. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ๒. แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ๓. แผนงาน ยุทธศาสตร์สร้าง เสริมให้คนมีสุข ภาวะที่ดี	๑๗๙	๖๖,๓๓๕,๗๖๐	๔๑,๒๕๕	๑,๗๙๕,๓๒๐	๑๖,๖๔๑,๑๖๐	๓๘๙,๐๐๐	๓,๐๑๔,๒๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔,๔๐๐,๘๖๕	-	๒,๘๓๕,๑๐๐	-	๙๕,๘๕๒,๖๖๐
รวมทั้งสิ้น		๘๔,๘๑๓,๔๙๕				๘,๒๐๔,๐๖๕					๒,๘๓๕,๑๐๐	-	๙๕,๘๕๒,๖๖๐

โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผลผลิต : ๑. งบประมาณกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๒. สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการโรคศิลปะได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาควบคุม กำกับมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล

๓. โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ

กิจกรรมหลัก ๑. ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ

๓. ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

ลำดับที่โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลผลิต	รหัสเชื่อมโยงกิจกรรมย่อย-กิจกรรมย่อย	รหัสงบประมาณ-รหัสกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑	จ้างเหมาบุคลากร	๑๙ ราย	ผ๓ P๒๑	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๓๐๓๐๐๐๐๐๐-P๓๐๕๘	๒,๙๑๔,๒๐๐.๐๐	นางสาวลำพูน แก้วยอด
๒	ค่าเช่าบ้าน	๕ ราย	ผ๑ P๑๑	BP๑๑๐๑๐๒-๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓๐๐๐๐๐๐-P๓๐๕๕	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง
๓	เงินสมทบประกันสังคม	๖ ราย	ผ๑ P๑๑	BP๑๑๐๑๐๓-๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓๐๐๐๐๐๐-P๓๐๕๕	๕๔,๐๐๐.๐๐	นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง
๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	๒ ราย	ผ๑ P๑๑	BP๑๑๐๑๐๗-๐๐๐	๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓๐๐๐๐๐๐-P๓๐๕๕	๖๐,๐๐๐.๐๐	นางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง
๕	งบบริหารจัดการ	ร้อยละ ๑๐๐	ผ๒ P๒๑	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๓	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	นางสาวลำพูน แก้วยอด

ลำดับที่ โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลผลิต	รหัสเชื่อมโยง กิจกรรมย่อย- กิจกรรมย่อย	รหัสงบประมาณ-รหัสกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๖	โต๊ะสำนักงานพร้อมเก้าอี้	๒๐ ชุด	๗๒ P๒๓	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๔	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๗	โปรแกรมสร้างภาพเสมือนจริงจากแบบจำลอง	๒ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๖๐,๐๐๐.๐๐	
๘	โปรแกรมช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์	๙ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๘๗,๓๐๐.๐๐	
๙	โปรแกรมการออกแบบ ๓ มิติ	๕ ชุด	๗๒P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ชุดรวมโปรแกรมออกแบบก่อสร้าง	๑๐ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	
๑๑	โปรแกรมวิเคราะห์ทางกลศาสตร์	๑ ชุด	๗๒P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	
๑๒	โปรแกรมประยุกต์แก้ไขตกแต่งรูปภาพ	๓ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๕๒,๘๐๐.๐๐	
๑๓	โปรแกรมจำลองสารสนเทศอาคาร	๕ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	งานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
๑๔	โปรแกรมการแสดงผลภาพตามเวลาจริง	๑ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๑๘,๗๐๐.๐๐	
๑๕	โปรแกรมวาดภาพลายเส้น	๓ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๕๒,๘๐๐.๐๐	
๑๖	โปรแกรมวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้าง	๒ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๘๘๐,๐๐๐.๐๐	
๑๗	โปรแกรมออกแบบโครงสร้างอาคาร	๑ ชุด	๗๒ P๒๒	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐-P๓๐๖๕	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
รวมงบประมาณงบลงทุน						๒,๘๓๕,๑๐๐.๐๐	ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ลำดับที่ โครงการ	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลผลิต	รหัสเชื่อมโยง กิจกรรมย่อย- กิจกรรมย่อย	รหัสงบประมาณ-รหัสกิจกรรมหลัก	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑๘	จ้างเหมาบุคลากร จ้างพนักงานราชการ เพิ่ม	๑ ราย	ผ๒ P๒๓	BP๒๑๐๑๐๖-๒๒๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐-P๓๐๖๔	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	นางสาวลำพูน แก้วยอด
๑๙	โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถาน บริการสุขภาพ	๖ แบบ	ผ๖ P๖๒	BP๖๒๐๑๑๑-๕๐๗	๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๑๐๐๐๐๐P๓๐๖๒	๕๐๐,๔๖๐.๐๐	นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์
๒๐	โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง ประกอบการของงบประมาณ	ร้อยละ ๘๐	ผ๖ P๖๒	BP๖๒๐๑๑๑-๕๐๗	๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๑๐๐๐๐๐P๓๐๖๒	๘๙๗,๙๖๐.๐๐	นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล
๒๑	โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑)	๑ เรื่อง	ผ๖ P๖๒	BP๖๒๐๑๑๑-๕๐๕	๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๑๐๐๐๐๐P๓๐๖๒	๔๑๙,๑๐๐.๐๐	นายณัฐสิทธิ์ สมบุญณวิทย์
๒๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก	๑ เรื่อง	ผ๒ P๒๓	BP๒๓๐๑๑๑-๘๐๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐P๓๐๖๔	๒๑๑,๐๐๕.๐๐	นายสุทธิพร ปรีชา
๒๓	โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข	๑๕๐ แห่ง	ผ๒ P๒๓	BP๒๓๐๑๑๑-๕๐๓	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐P๓๐๖๔	๗๗๓,๔๐๐.๐๐	นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว
๒๔	โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของ ภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	๑๕๐ คน	ผ๒ P๒๓	BP๒๓๐๑๑๑-๕๐๐	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐P๓๐๖๔	๓๗๑,๓๐๐.๐๐	นายปฏิภาณ อินทร์ทอง
๒๕	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการกองแบบแผน	ร้อยละ ๑๐๐	ผ๒ P๒๓	BP๒๓๐๑๑๑-๕๐๓	๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑๐๐๐๐๐๐P๓๐๖๔	๑,๑๒๖,๖๐๐.๐๐	นางสาวลำพูน แก้วยอด
๒๖	งบสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานในภาวะวิกฤต (โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการกองแบบแผน)	ร้อยละ ๑๐๐	ผ๖ P๖๒	BP๖๒๐๑๑๑-๕๐๓	๒๑๐๐๗๓๓๐๐๓๑๐๐๐๐๐๐P๓๐๖๒	๑๐๑,๐๔๐.๐๐	นางสาวลำพูน แก้วยอด
รวมงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติ						๗,๘๑๕,๐๖๕.๐๐	ผู้อำนวยการกองแบบแผน
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำกองแบบแผน						๓๘๙,๐๐๐.๐๐	ผู้อำนวยการกองแบบแผน
รวมงบประมาณงบดำเนินงาน						๘,๒๐๔,๐๖๕.๐๐	ผู้อำนวยการกองแบบแผน

สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เฉพาะงบดำเนินงาน)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสแผนปฏิบัติการ	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	รวม
๑	งบค่าจ้างเหมาบุคลากร	๒๒๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๓๐๓๐P๓๐๕๘-๐๑	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒๔๒,๘๕๐	๒,๙๑๔,๒๐๐
๒	ค่าเช่าบ้าน	๐๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓P๓๐๕๕-๐๒	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๒๗๕,๐๐๐
๓	ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ	๐๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓P๓๐๕๕-๐๓	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๕๔,๐๐๐
๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานขายแค้นใต้	๐๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๑๔๐๑๓P๓๐๕๕-๐๔	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๖๐,๐๐๐
๕	งบบุคลากร	๒๒๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓๐๖๓-๐๕	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐
๖	งบค่าจ้างเหมาบุคลากร พนักงานขับรถเพิ่มเติม	๒๒๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓๐๖๔-๑๘	-	-	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสแผนปฏิบัติการ	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	รวม
๗	โครงการโครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ	๕๐๗	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๓๐๓๑P๓๐๖๒-๑๙	-	-	๑๕๑,๐๑๖	๑๔๖,๒๖๖	๑๕๑,๑๗๘	๒๗,๗๕๐	๔,๗๕๐	-	๘,๗๕๐	๔,๐๐๐	๖,๗๕๐	-	๕๐๐,๔๖๐
๘	โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของบประมาณ	๕๐๗	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๓๐๓๑P๓๐๖๒-๒๐	-	-	-	๒๐๙,๘๒๐	๔๒๑,๘๘๐	๒๕๔,๘๖๐	๕,๗๐๐	-	๕,๗๐๐	-	-	-	๘๙๗,๙๖๐
๙	โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑)	๕๐๕	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๓๐๓๑P๓๐๖๒-๒๑	-	-	-	๙๐,๑๐๐	๙,๑๐๐	๖๐,๑๐๐	๙,๑๐๐	๒๔๑,๖๐๐	๙,๑๐๐	-	-	-	๔๑๙,๑๐๐
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก	๘๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓๐๖๔-๒๒	-	-	๓,๘๐๐	๕,๗๐๐	๙๑,๕๐๐	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๔,๐๔๑	๕,๐๐๐	-	๒๑๑,๐๐๕
๑๑	โครงการสนับสนุนกำกับคุณภาพมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	๕๐๓	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓-๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓๐๖๔-๒๓	-	๒๕,๙๕๐	๗๕,๘๐๒	๗๕,๘๐๒	๗๕,๘๐๒	๗๕,๘๐๒	๗๕,๘๐๒	๗๕,๘๐๒	๗๕,๘๐๒	๘๑,๑๘๒	๘๕,๘๐๒	๔๙,๘๕๒	๗๗๓,๔๐๐

ลำดับ	ชื่อโครงการ	รหัสกิจกรรมย่อย	รหัสแผนปฏิบัติการ	ต.ค. ๖๓	พ.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓	ม.ค. ๖๔	ก.พ. ๖๔	มี.ค. ๖๔	เม.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๔	มิ.ย. ๖๔	ก.ค. ๖๔	ส.ค. ๖๔	ก.ย. ๖๔	รวม
๑๒	โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	๕๐๐	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓ -๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓ ๐๖๔-๒๔	-	-	-	๔,๙๔๐	-	๓๕๓,๔๒๐	-	-	-	-	๑๒,๙๔๐	-	๓๗๑,๓๐๐
๑๓	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการกองแบบแผนงบประมาณสนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานในภาวะวิกฤต	๕๐๓	๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓ -๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๖๐๐๑P๓ ๐๖๔-๒๕ ๖๔-๐๐๔๑๒๕๙๐๐.๘๐๓ -๖๔๑๑๒๐๐-๒๑๐๐๗๓๓๐๓๑P๓ ๐๖๒-๒๖	๓๓,๗๑๗	๓๓,๗๓๓	๙๙,๓๐๐	๑๖๙,๕๕๐	๑๓๗,๕๕๐	๑๐๑,๕๕๐	๑๑๙,๕๕๐	๖๙,๕๕๐	๑๐๔,๕๕๐	๖๔,๕๕๐	๑๗๙,๐๕๐	๑๑๔,๙๙๐	๑,๒๒๗,๖๔๐
สรุปรายเดือน				๓๕๑,๐๖๗	๓๗๗,๐๓๓	๖๕๗,๒๖๘	๑,๐๒๙,๕๒๘	๑,๒๑๔,๓๖๐	๑,๒๒๑,๐๗๓	๕๖๒,๔๙๓	๗๓๔,๕๔๓	๕๕๑,๔๙๓	๕๐๑,๑๒๓	๕๗๖,๘๙๒	๔๒๗,๑๙๒	๘,๒๐๔,๐๖๕
สรุปรายไตรมาส				๑,๓๘๕,๓๖๘.๐๐			๓,๔๖๔,๙๖๑.๐๐			๑,๘๔๘,๕๒๙.๐๐			๑,๕๐๕,๒๐๗.๐๐			๘,๒๐๔,๐๖๕.๐๐
คิดเป็นร้อยละรายไตรมาส				๑๖.๘๙			๔๒.๒๓			๒๒.๕๓			๑๘.๓๕			๑๐๐.๐๐
ร้อยละสะสม				๑๖.๘๙			๕๙.๑๒			๘๑.๖๕			๑๐๐.๐๐			

ภาคผนวก

ก

รายละเอียดโครงการ

ที่ได้รับอนุมัติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๐๒

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๐๘๓

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑-๖/กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่กองแบบแผน เสนอโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อขออนุมัติ แล้วนั้น บัดนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗ โครงการ ตามเอกสารที่แนบ โดยผู้รับผิดชอบสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและรายละเอียดรหัสการเบิกจ่าย งบประมาณจากระบบ smartb๔ เพื่อดำเนินการต่อไป

โครงการที่ได้รับการอนุมัติมีรายละเอียดดังนี้ แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ โครงการ แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๑๕,๐๖๕.- บาท (เจ็ด ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน)

แผนงานยุทธศาสตร์

๑. โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๔๖๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายบดีนทร์ วิบูลย์วัฒน์ กลุ่มฯ ๕
๒. โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ จำนวน ๘๙๗,๙๖๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาทุกล กลุ่มฯ ๔
๓. โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วง ๑) จำนวน ๔๑๙,๑๐๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ กลุ่มฯ ๒

แผนงานพื้นฐาน

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และ สิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๒๑๑,๐๐๕.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายสุทธิพร ปรีชา กลุ่มฯ ๓
๕. โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุข ๗๗๓,๔๐๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว กลุ่มฯ ๒
๖. โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๑,๓๐๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายปฐิภาณ อินทร์ทอง กลุ่มฯ ๖
๗. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการ กองแบบแผน จำนวน ๔,๖๔๑,๘๔๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นางสาวลำพูน แก้วยอด กลุ่มฯ บริหารงานทั่วไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการต่อไป

(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



บันทึกข้อความ

กลุ่มแผนงาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่ ๙๗๖๖
วันที่ ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๕๕

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/๓๕๓๖

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งเรื่องได้รับการอนุมัติคินหน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามหนังสือกองแบบแผน ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๐๑๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติ
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๗,๘๑๕,๐๖๕.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสน-
หนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) มานั้น

บัดนี้ โครงการดังกล่าวข้างต้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งหนังสือที่ได้รับการอนุมัติ
คินหน่วยงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

() เชื้อโปรดทราบ

() เชื้อโปรดพิจารณาการ
นำโครงการไปกลุ่มแผนงานต่อไป

นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

(นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

-เพ็ญธนา
๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นพ.กานวรัตน์)
เลขที่รับ 6787
วันที่รับ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓
วันที่ออก ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓
เวลา

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๔๔ (๑๘๘๑๒)

ที่ สธ ๐๗๐๑.๗.๒/ ๓๔๕๕๓ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแบบแผน

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ตามหนังสือกองแบบแผน ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๐๑๔ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗,๘๑๕,๐๖๕.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ได้ตรวจสอบโครงการแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๑๘,๕๖๐.- บาท หน่วยงานจัดทำโครงการ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๘๑๗,๕๒๐.- บาท ประกอบด้วย

๑. โครงการพัฒนาและยกระดับการก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๔๖๐.- บาท

๒. โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ เป็นเงิน ๘๙๗,๙๖๐.- บาท

๓. โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วง ๑) งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง เป็นเงิน ๔๑๙,๑๐๐.- บาท

แผนงานพื้นฐาน ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๒,๔๘๒,๓๐๕.- บาท หน่วยงานจัดทำโครงการ จำนวน ๓ โครงการ เป็นเงิน ๑,๓๕๕,๗๐๕.- บาท

๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นเงิน ๒๑๑,๐๐๕.- บาท

๒. โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข เป็นเงิน ๗๗๓,๔๐๐.- บาท

๓. โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๗๑,๓๐๐.- บาท

งานบริหารจัดการ (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น) ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๓,๔๑๔,๒๐๐.- บาท หน่วยงานจัดทำโครงการ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๔,๖๔๑,๘๔๐.- บาท

๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการกองแบบแผน เป็นเงิน ๔,๖๔๑,๘๔๐.- บาท

ทั้งนี้ โครงการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับรอบคำของงบประมาณ และมีภาพรวมงบประมาณไม่เกินจากที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาจัดสรรให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบได้โปรดอนุมัติโครงการฯ ของกองแบบแผน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

(นายกานวรัตน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๓



บันทึกข้อความ

กลุ่มแผนงาน	
เลขที่รับ	3193
วันที่รับ	8/12/63
เวลา	15.21

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๐ ๒๑๕๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๐๒

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๒๐๑๕

วันที่ ๗

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม)

ตามที่กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำโครงการเพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว นั้น

กองแบบแผน ได้ดำเนินงานจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ โครงการ แผนงานพื้นฐาน จำนวน ๔ โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๗,๘๑๕,๐๖๕.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกสิบห้าบาทถ้วน) จึงขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

แผนงานยุทธศาสตร์ 1,817,520.-

๑. โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๔๖๐.- บาท (ห้าแสนสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๒. โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ จำนวน ๘๙๗,๙๖๐.- บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๓. โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วง ๑) งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง จำนวน ๔๑๙,๑๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

แผนงานพื้นฐาน 5,997,545

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๒๑๑,๐๐๕.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าบาทถ้วน)

๕. โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ๗๗๓,๔๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๖. โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๑,๓๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

๗. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบริหารจัดการกองแบบแผน จำนวน ๔,๖๔๑,๘๔๐.- บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

- ☐ งานบริหารงานทั่วไป
☒ งานแผนงานและงบประมาณ
☐ งานติดตามและประเมินผล
☐

กรณีมี ๖๔

1. อธิการ 3,414,200

2. งานอื่นๆ 2,482,305

3. รวมยกยอดแล้ว 1,918,560

7,815,065

(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน

นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล

สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วยกลุ่มอาคารบริการรักษาพยาบาล กลุ่มอาคารสนับสนุนบริการ กลุ่มอาคารพักอาศัยและสวัสดิการ ซึ่งกลุ่มอาคารทั้งหมดเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญตามลักษณะการใช้งานของแต่ละอาคาร โดยเฉพาะกลุ่มอาคารบริการรักษาพยาบาลที่ต้องตอบสนองประโยชน์การใช้สอยของอาคารได้ดี และต้องตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้อาคารทุกกลุ่มวัย ทุกประเภทผู้ใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้ป่วย รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานภายในอาคาร ซึ่งเป็นผู้ใช้อาคารในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานภายในอาคาร รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในอนาคต ด้วยการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารและสภาพแวดล้อมจะต้องได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้บริการภายในอาคารของสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กองแบบแผนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนที่เข้ารับบริการของสถานบริการสุขภาพ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานภายในอาคารต่าง ๆ ของสถานบริการสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการจัดทำแบบก่อสร้างอาคารให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ได้แบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต

แบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพสอดคล้องกับกฎหมาย และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลลัพธ์

สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนำแบบก่อสร้างไปใช้ในการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม สอดคล้อง กับการใช้งาน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

จำนวนแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ จำนวน ๖ แบบ

การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : พัฒนาระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมบริการแพทย์ครบวงจร
ยุทธศาสตร์กองแบบแผน : การพัฒนารูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

กองแบบแผน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

- คอมพิวเตอร์ โปรแกรมลิขสิทธิ์ เครื่องพิมพ์แบบ เครื่อง PLOT แบบ
- เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ กฎหมาย กฎกระทรวง เกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกำหนด ฯลฯ

งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐,๔๖๐ บาท (ห้าแสนสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๑. ประชุมคณะทำงาน (รวม ๒๓,๗๕๐ บาท)

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒๕ คน x ๒ มื้อ x ๕ ครั้ง = ๘,๗๕๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๒๕ คน x ๑ มื้อ x ๕ ครั้ง = ๑๕,๐๐๐ บาท

๒. การเดินทางไปเก็บข้อมูล/ศึกษาดูงาน (รวม ๔๓๘,๗๑๐ บาท)

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๒๐ คน x ๒ วัน x ๓ ครั้ง = ๒๘,๘๐๐ บาท
- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๑ วัน x ๓ ครั้ง = ๔๘,๐๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ
ค่าโดยสารเครื่องบิน ๕,๐๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๓ ครั้ง = ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๒๐ คน x ๓ ครั้ง = ๓๖,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๕๐๐ บาท x ๒ คัน ๓ ครั้ง = ๑๕,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ = ๑,๑๖๐ บาท
- ๓. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ = ๒๐,๐๐๐ บาท
- ๔. ค่าวัสดุสำนักงาน = ๗,๗๕๐ บาท
- ๕. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ = ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

บุคลากรกองแบบแผนและสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. สถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีอาคารที่สอดคล้องตามกฎหมาย และผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก
๒. ผู้ใช้อาคารมีความพึงพอใจต่ออาคารของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ

ความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงที่ ๑ : โอกาสที่แบบก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จตามจำนวนเป้าหมาย

แนวทางลดความเสี่ยง ๑ : กำหนดผู้รับผิดชอบในการพัฒนาแบบก่อสร้างโดยมีการมอบหมายให้
กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑-๖



(นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์)

สถาปนิกชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ



(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติโครงการ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : พัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พรบ.งบประมาณปี ๒๕๖๔ (ที่เกี่ยวข้อง)

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

ตัวชี้วัด : - จำนวนแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาแล้วเสร็จ

คำเป้าหมาย : จำนวน ๖ แบบ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท (๑,๒,๓)*	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล ความเป็น)
						คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
	โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒,๓	๖	แบบ	๕๐๐,๕๖๐													นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์	เพื่อให้ผู้ใช้ทั้งหมดสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานภายในอาคาร รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงภายในอนาคต ด้วยการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาคารและสภาพแวดล้อมจะต้องได้มาตรฐาน ถูกต้องตามกฎหมาย
๑	แต่งตั้งคณะทำงาน						↔												
๒	ประชุมคณะทำงาน				๒๓,๗๕๐			๔,๗๕๐		๔,๗๕๐		๔,๗๕๐		๔,๗๕๐		๔,๗๕๐			
๓	ลงพื้นที่เก็บข้อมูล / นำเสนอแบบร่าง				๔๓๘,๙๖๐			๑๔๖,๒๖๖	๑๔๖,๒๖๖	๑๔๖,๔๒๘									
๔	ออกแบบพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง				๑๐,๐๐๐									๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๒,๐๐๐			
๕	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์				๒๐,๐๐๐						๒๐,๐๐๐								
๖	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน				๗,๗๕๐						๗,๗๕๐								
๗	สรุปผล															↔			
	รวมงบประมาณ				๕๐๐,๕๖๐	๐	๐	๑๕๑,๐๑๖	๑๔๖,๒๖๖	๑๕๑,๑๗๘	๒๗,๗๕๐	๔,๗๕๐	๐	๘,๗๕๐	๔,๐๐๐	๖,๗๕๐	๐		
	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ				๑๐๐,๐๐		๓๐.๑๘			๖๔.๙๘		๒.๗๐				๒.๑๕			

หมายเหตุ : *ประเภทโครงการ แยกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑ หมายถึง โครงการตอบเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรบ.งบประมาณปี๒๕๖๓) ๒ หมายถึง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ๓ หมายถึง โครงการงานประจำ

แผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

คำนำหน้าร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

[illegible]

แบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบท้ายโครงการฯ)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการ	✓									
๒.ประชุมคณะกรรมการ	✓	✓		✓		✓				
๓.ลงพื้นที่เก็บข้อมูล/นำเสนอแบบร่าง		✓		✓		✓				
๔.ออกแบบพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง	✓	✓		✓		✓				
๕.สรุปผล					✓					

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	แต่งตั้งคณะกรรมการ	- คณะทำงานมีภารกิจด้านอื่นๆที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก	๔	๔	๑๖	การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดเป็นตัวชี้วัดของคณะกรรมการและมีการติดตามเป็นระยะ ตามโครงสร้างของหน่วยงาน
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ออกแบบปรับปรุงพร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง	- บุคลากรในบางวิชาชีพมีไม่เพียงพอกับการงานที่มอบหมาย - ดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด	๔	๔	๑๖	การถ่ายโอนความเสี่ยง/การควบคุมความเสี่ยง	- จ้างเหมาบุคลากรในบางวิชาชีพที่ไม่เพียงพอ - กำหนดเป็นตัวชี้วัดและวัดผลอย่างจริงจัง - ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนการงานออกแบบ
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด ๒ SP๗

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ

หลักการและเหตุผล

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำของบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของทุก ๆ ปี ให้แก่หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามกรอบการจัดทำคำของบประมาณภายใต้แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ซึ่งเป็นการดูแลแบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ สอดคล้องกับระบบบริการทุกระดับ พัฒนาเครือข่ายบริการ การพัฒนาระบบการส่งต่อ (Referral System) การพัฒนาการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (Service Initiative Model) และการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนวณเหมาะสมกับพื้นที่ และระดับศักยภาพของการให้บริการของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมคำของบลงทุน โดยต้องมีข้อมูลรายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญให้ครบถ้วน ซึ่งรายการงบลงทุนต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตสุขภาพของแต่ละเขตสุขภาพ และผู้ตรวจกระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองแบบแผนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการของบประมาณงบลงทุน ในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แบบก่อสร้างอาคารที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตรงตามความต้องการ รองรับบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ และสอดคล้องกับการใช้งานของผู้ใช้อาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” กองแบบแผนจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ นี้

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

เขตสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ๑-๑๒

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต

- รายละเอียดเอกสารและข้อมูลของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบคำของบประมาณฯ

ผลลัพธ์

- สถานบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตรงกับความต้องการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

- ร้อยละของแบบก่อสร้างที่ขอปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการใช้งานได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ เป้าหมายร้อยละ ๘๐

การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร

ยุทธศาสตร์กองแบบแผน : การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑-๖

ทรัพยากรที่ต้องใช้

- คอมพิวเตอร์ Notebook
- ห้องประชุม ในแต่ละเขตสุขภาพ

งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘๙๗,๙๖๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๑. กำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงาน (รวม ๒๒,๘๐๐ บาท)

๑.๑ ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๑,๔๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๓๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง = ๔,๒๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง = ๗,๒๐๐ บาท

๑.๒ ประชุมกำกับติดตามการดำเนินงาน ๑๑,๔๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๓๐ คน x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง = ๔,๒๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๓๐ คน x ๒ ครั้ง = ๗,๒๐๐ บาท

๒. การจัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลร่วมกับส่วนราชการอื่น (รวม ๘๗๕,๑๖๐ บาท)

๒.๑ กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ๑ (เขตสุขภาพที่ ๑-๒) = ๒๐๔,๑๒๐ บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง = ๑๑,๕๒๐ บาท
- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง = ๑๙,๒๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ

ค่าโดยสารเครื่องบิน ๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง = ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง = ๑๔,๔๐๐ บาท

- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๕๐๐ x ๒ คัน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง = ๒๐,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๒ ครั้ง = ๗,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง = ๑๒,๐๐๐ บาท

๒.๒ กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ๒ (เขตสุขภาพที่ ๓-๔) = ๘๗,๕๖๐ บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ วัน x ๑ ครั้ง = ๕,๗๖๐ บาท

- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ วัน x ๑ ครั้ง = ๙,๖๐๐ บาท

- ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ ครั้ง = ๗,๒๐๐ บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = ๕,๐๐๐ บาท

- ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ = ๑,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๒ ครั้ง = ๗,๐๐๐ บาท

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง = ๑๒,๐๐๐ บาท

๒.๓ กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ๓ (เขตสุขภาพที่ ๕-๖) = ๗๕,๑๒๐ บาท

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง = ๑๑,๕๒๐ บาท

- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง = ๑๙,๒๐๐ บาท

- ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง = ๑๔,๔๐๐ บาท

- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	= ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ	= ๑,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๗,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๒,๐๐๐ บาท
<u>๒.๔ กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ๔ (เขตสุขภาพที่ ๗-๘)</u>	<u>= ๒๐๔,๑๒๐ บาท</u>
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๑,๕๒๐ บาท
- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๙,๒๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ	
ค่าโดยสารเครื่องบิน ๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง	= ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง	= ๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๕๐๐ x ๒ คัน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง	= ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๗,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๒,๐๐๐ บาท
<u>๒.๕ กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ๕ (เขตสุขภาพที่ ๙-๑๐)</u>	<u>= ๑๔๐,๑๒๐ บาท</u>
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๑,๕๒๐ บาท
- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๙,๒๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ	
ค่าโดยสารเครื่องบิน ๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ ครั้ง	= ๖๐,๐๐๐ บาท
- ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง	= ๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๕๐๐ x ๒ คัน x ๒ วัน x ๑ ครั้ง	= ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	= ๕,๐๐๐ บาท
- ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ	= ๑,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๗,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ มื้อ x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๒,๐๐๐ บาท
<u>๒.๖ กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมที่ ๖ (เขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒)</u>	<u>= ๒๐๔,๑๒๐ บาท</u>
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๑,๕๒๐ บาท
- ค่าที่พัก ๘๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๙,๒๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ	
ค่าโดยสารเครื่องบิน ๕,๐๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง	= ๑๒๐,๐๐๐ บาท
ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๑๒ คน x ๒ ครั้ง	= ๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๕๐๐ x ๒ คัน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง	= ๒๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๕๐ คน x ๒ มื้อ x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๗,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๕๐ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง	= ๑๒,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรายการถัวจ่ายกันได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

๑. คณะกรรมการเขตสุขภาพ ๑-๑๒
๒. ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓. กองบริหารการสาธารณสุข

๔. กลุ่มกำกับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑-๖ และกลุ่มบริหารงานทั่วไป กองแบบแผน
ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. สถานบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ มีอาคารที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการ

๒. การปรับเปลี่ยนแบบรูป/รายการ ระหว่างการก่อสร้างอาคารที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖
ลดน้อยลง ทำให้การบริหารสัญญาก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงที่ ๑ : การจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบคำของบประมาณ
ล่าช้ากว่าที่กำหนด

แนวทางลดความเสี่ยง ๑ : กำหนดแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้ชัดเจน

แนวทางลดความเสี่ยง ๒ : ผู้บริหารกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด



(นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล)

สถาปนิกชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ



(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : สนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พรบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ (ที่เกี่ยวข้อง)

: - ร้อยละของแบบก่อสร้างที่ขอปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการใช้งานได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จ เป้าหมายร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท (๑,๒,๓)*	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงาน		๑๒	แห่ง	๒๒,๘๐๐				๕,๗๐๐	๕,๗๐๐		๕,๗๐๐		๕,๗๐๐				นาย ชาติศิริกรินทร์พาหุกุล และกลุ่มมาตรฐาน ๑ - ๖	เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แบบก่อสร้างอาคารที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ตรงตามความต้องการ
๒	การประชุมเพื่อทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลร่วมกับส่วนราชการอื่น				๘๗๕,๑๖๐				๒๐๔,๑๒๐	๔๑๖,๑๘๐	๒๕๔,๘๖๐								
	รวมงบประมาณ				๘๙๗,๙๖๐	๐	๐	๐	๒๐๙,๘๒๐	๔๖๑,๘๘๐	๒๕๔,๘๖๐	๕,๗๐๐	๐	๕,๗๐๐	๐	๐	๐		
	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ				๑๐๐	๐.๐๐			๙๘.๗๓			๑.๒๗			๐.๐๐				

แผนการดำเนินงาน

โครงการ โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๘๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

ลำดับ	กิจกรรม/ขั้นตอน	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค่าน้ำหนัก
๑	ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงาน	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	๔๐
๒	การจัดประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูลร่วมกับส่วนราชการอื่น													๖๐
	กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๑ (เขตสุขภาพที่ ๑-๒)										●	●		
	กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๒ (เขตสุขภาพที่ ๓-๔)					●	●	●	●	●	●	●		
	กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๓ (เขตสุขภาพที่ ๕-๖)						●	●	●	●	●	●		
	กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๔ (เขตสุขภาพที่ ๗-๘)				●	●	●	●	●	●				
	กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๕ (เขตสุขภาพที่ ๙-๑๐)					●	●	●	●	●	●	●		
	กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ๖ (เขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒)					●	●	●	●	●	●	●		

การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบท้ายโครงการฯ)
ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
๑.แต่งตั้งคณะทำงาน				✓		✓				
๒.ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน	✓			✓		✓				
๓.ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ กบส	✓		✓			✓				
๔.ประสานขอข้อมูลเขตสุขภาพ ๑-๑๒	✓	✓	✓		✓	✓				
๕.จัดเตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างตามรายการที่ได้รับจากเขตสุขภาพ ๑-๑๒	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
๖.ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับเขตสุขภาพ ๑-๑๒	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
๗.รวบรวมแผนงานย่อยของแต่ละกลุ่มฯ		✓		✓		✓				
๘.จัดทำเอกสารและข้อมูลประกอบการของงบประมาณฯ	✓		✓		✓				✓	
๙.ประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงาน		✓		✓		✓				
๑๐.สรุปและเผยแพร่	✓			✓	✓					

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	ประชุมทบทวนผลการดำเนินงาน	S๑. ได้รับข้อมูลผลการทบทวนไม่ครบถ้วน และล่าช้า	๒	๔	๘	การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดวาระการประชุมและระยะเวลาในการประชุมให้ชัดเจนและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเอกสารให้ครบถ้วน - มอบหมายผู้บันทึกการประชุมอย่างชัดเจน
	ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ กบส.	S๒. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ	๒	๕	๑๐	การควบคุมความเสี่ยง	- ประสานหน่วยงาน กบส. และแจ้งวาระการประชุม พร้อมเชิญผู้บริหารกรมฯ เป็นประธาน - กำหนด MOU ร่วมกับ สปสธ.
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	ประสานขอข้อมูลเขตสุขภาพ ๑-๑๒	O๑. ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	๓	๔	๑๒	การควบคุมความเสี่ยง	- จัดทำหนังสือจากกรมฯ แจ้งขอข้อมูลที่ต้องการ - มอบหมาย จนท. ในการติดตามประสาน เขตสุขภาพ ๑-๑๒ ให้ส่งข้อมูลก่อนการลงพื้นที่
	จัดเตรียมข้อมูลแบบก่อสร้างตามรายการที่ได้รับจากเขตสุขภาพ ๑-๑๒	O๒. ไม่มีการจัดเตรียมข้อมูลตามรายการที่ได้รับ	๒	๔	๘	การควบคุมความเสี่ยง	- สอบทานความพร้อมและข้อมูลจากกลุ่มกำกับมาตรฐานฯ ก่อนการลงพื้นที่ทุกครั้ง
	ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับเขตสุขภาพ ๑-๑๒	O๓. ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีอำนาจตัดสินใจ	๓	๔	๘	การควบคุมความเสี่ยง	- แจ้งวัตถุประสงค์แก่หน่วยงานให้ชัดเจน - การประชุมทุกครั้งเชิญผู้บริหารกรม สปส. ระดับรองอธิบดีขึ้นไปเป็นประธานการประชุม

ด้านการรายงาน (Report Risk : R)	สรุปและรายงาน	R๑ สรุปและรายงานไม่เป็นไปตาม ระยะเวลา	๒	๓	๖	ยอมรับ	
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)	จัดทำเอกสารและข้อมูลประกอบการ ของงบประมาณฯ	C๑ เอกสารและข้อมูลที่ไม่ สอดคล้อง/คลาดเคลื่อนจาก กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง					-มีการสอบทานจากหัวหน้าวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง -มีการประชุมนำเสนอเอกสารและข้อมูล
		C๒ จัดทำเอกสารและข้อมูล ประกอบการของงบประมาณล่าช้า	๔	๕	๒๐	การควบคุมความ สูญเสีย	-ผู้บริหารทุกระดับเพื่อกำหนดมาตรการหรือ แนวทางในการเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด -กำหนดตัวชี้วัดระดับกลุ่มและบุคคล
		C๓ สถานบริการสุขภาพมีการ เปลี่ยนแปลงความต้องการ แบบแปลนอาคารในภายหลัง	๔	๕	๒๐	การควบคุมความ สูญเสีย	กำหนดแนวทางร่วมกันระหว่างกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ และเขตสุขภาพ ๑-๑๒ ให้ชัดเจน

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด ๒ SP๗

รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑) งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง

Performative and Empirical Public Healthcare (PEHC) Facilities Design (Phase I)
Architectural and Structural Design

ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการศึกษา

ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ (Peak) ของประเทศในปี ๒๕๖๓ คาดว่าจะอยู่ที่ ๓๗,๔๓๗ เมกะวัตต์(MW) เพิ่มขึ้น ๐.๓% จากปีก่อน และสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น^๑ สถานพยาบาลภาครัฐประเภทโรงพยาบาลนั้นมีจำนวน ๘๙๗ แห่ง มีจำนวนเตียงรวมทั้งหมด ๑๒๒,๔๗๐ เตียง ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ๑๓๓.๙ kWh ต่อเตียงต่อปี ในภาพรวมทั้งประเทศของสถานพยาบาลภาครัฐนั้นใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปริมาณมหาศาล มากกว่า ๑,๔๐๐ KTOE ต่อปี^{๒,๓}

แต่อย่างไรก็ตามอาคารสถานพยาบาลนั้นเป็นอาคารที่มีความสำคัญเพื่อการวินิจฉัยรักษาโรค และยังเป็นสถานที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความอ่อนแอทางกายและมักรวมถึงความอ่อนแอด้านจิตใจ ดังนั้นการใช้พลังงานของสถานพยาบาลนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการตอบสนองการให้บริการทางการแพทย์ และพลังงานนั้นต้องมีความสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดทั้ง ๒๔ ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด การมีปัญหาด้านคุณภาพของพลังงานไฟฟ้าจะส่งผลให้เกิดปัญหาแก่ผู้ป่วยในท้ายที่สุดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสำคัญของสถานบริการสุขภาพภาครัฐทุกแห่งทั่วประเทศคือการลดการใช้และเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน^๔

อาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ เป็นอาคารแบบมาตรฐาน ที่มุ่งหวังให้เป็นอาคารนวัตกรรมที่นำแนวคิดการออกแบบอาคารเชิงสมรรถนะ (Performative Building) เข้ามาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบอาคาร ด้วยความสามารถด้านการจำลองสถานการณ์สมรรถนะอาคาร (Building Performance Simulation: BPS) ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) รวมถึง ด้านการเป็นอาคารที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ของกระทรวงสาธารณสุข และ ความต้องการเชิงพื้นที่ใช้งาน (Required Functional Areas) ของสถานบริการสุขภาพกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

สถานบริการสุขภาพแต่ละแห่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับ Service Plan เดียวกัน นั้นไม่ได้หมายความว่ามีความต้องการด้านอาคารที่เหมือนกัน เนื่องจากสถานบริการสุขภาพแต่ละแห่งนั้นมีความสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน รวมถึงต้นทุนด้านอาคารที่มีอยู่แล้วนั้นก็ต่างกัน การนำ แบบก่อสร้างมาตรฐาน

¹ ณัฐนิชา ดอนสุวรรณ. (2020). ทิศทาง “พลังงาน” 2563. กรุงเทพธุรกิจ. <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/861562>

² Hfocus. (2017, April 6). จำนวนเตียงใน รพ.ของไทย ยังห่างจากค่าเฉลี่ยสากล. Hfocus.org เจาะลึกระบบสุขภาพ. <https://www.hfocus.org/content/2017/04/13730>

³ Yungchareon, V., & Limmeechokchai, B. (2004). Energy Analysis of the Commercial Sector in Thailand: Potential Savings of Selected Options in Commercial Buildings | Request PDF. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/284043787_Energy_Analysis_of_the_Commercial_Sector_in_Thailand_Potential_Savings_of_Selected_Options_in_Commercial_Buildings

⁴ Somboonwit, N., Boontore, A., & Rugwongwan, Y. (2017). Obstacles to the Automation of Building Performance Simulation: Adaptive Building Integrated Photovoltaic (BIPV) design. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 2(5), 343–354. <https://doi.org/10.21834/e-bpj.v2i5.619>

(Generalizable Building Design: GBD) แบบเดียวกันมาก่อสร้างในสถานบริการสุขภาพที่อยู่ใน Service Plan เดียวกันทุกแห่งนั้น ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านอาคารได้

แบบก่อสร้างมาตรฐาน (GBD) คือแบบก่อสร้างอาคารที่ถูกออกแบบด้วยแนวความคิด “แบบเดียว ใช้ ก่อสร้างได้ทุกที่ (One Size Fits All)” และเมื่อจัดทำเสร็จจะถูกนำไปใช้ซ้ำในการก่อสร้างอาคารในสถานบริการ สุขภาพภาครัฐ (เช่น โรงพยาบาล สถานือนามัย สำนักงานสาธารณสุข ฯลฯ) ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ที่มีความต้องการอาคารตรงตามการใช้สอยและขนาดของอาคารนั้นๆ เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลา และลดการใช้ กำลังคน ที่จะต้องห่มลงไปในทุกๆ ครั้งของกระบวนการออกแบบอาคาร และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และลด ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ในกระบวนการออกแบบอาคาร โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ คือเพื่อให้แบบก่อสร้าง มาตรฐาน (GBD) ถูกนำไปใช้ก่อสร้างทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้อย่างไม่ยากลำบาก โดยช่างและ ผู้รับเหมาก่อสร้างท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้โดยใช้วัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่ จัดหาได้ง่ายในท้องถิ่น และต้องมีต้นทุนในการก่อสร้างต่อตารางเมตรต่ำ ดังนั้น GBD จะมีรูปแบบที่ตอบสนองต่อ การใช้งานอย่างเรียบง่าย และไม่ซับซ้อน ไม่สร้างความสับสนต่อผู้ก่อสร้างแนวความคิดการออกแบบแบบโมดูลาร์ (Modular Design) มาใช้ในกระบวนการออกแบบ โดย Modular Design นั้นหมายถึง วิธีการออกแบบอาคารหรือ ผลิตภัณฑ์ที่แบ่งส่วนใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ ที่มีองค์ประกอบครบตามการใช้งานอยู่ในตัว ส่วนย่อยนี้เรียกว่า โมดูล (Module) แล้วนำกลับมารวมใหม่เป็นอาคารหรือผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ด้วยแนวความคิด Modular Design นี้ ทำให้อาคารสามารถขยายพื้นที่การใช้งานออกไปได้ โดยการเพิ่ม Module ที่ต้องการให้มากขึ้น สามารถเลือกใช้ Module ได้ โดยการเพิ่ม Module ที่ต้องการ และสามารถนำ Module ที่ไม่ต้องการออกไปจากแบบอาคาร การ ประยุกต์แนวคิด Modular Design นี้ในการออกแบบอาคาร นั้นเอื้อให้สถานพยาบาลที่ต้องการนำแบบอาคารไป ก่อสร้าง สามารถเพิ่ม ลด และปรับเปลี่ยนชั้นอาคาร ได้ตามความต้องการตาม Service Plan และตามความ ต้องการเชิงพื้นที่ เพื่อใช้งานของสถานที่นั้นได้อย่างทันท่วงที

ดังนั้น “โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑) งาน สถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง” (PEHC) ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้เวลาดำเนินการ ๑ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) และจะดำเนินการต่อเนื่องในการจัดทำแบบก่อสร้างงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม สุขาภิบาล งานมณฑลศิลป์ รวมถึงงานประมาณราคา จัดทำวงงาน-วงเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นั้นจะเป็น ก้าวสำคัญขององค์กร ในการสร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ให้ได้ แบบก่อสร้างอาคารตามแนวทางการออกแบบแบบบูรณาการ แนวคิดการออกแบบโมดูลาร์ แนวทางการออกแบบ เพื่อความยั่งยืน และแนวทางการสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้วิธีการ Computational and Generative Design ให้เกิดเป็นผลลัพธ์อันเป็นเลิศทั้งทางด้านกระบวนการและด้านอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐที่มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ลดความสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรของชาติ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับ บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ด้วยการมีอาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของสถานบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อความยั่งยืนของชาติ ต่อไป

วิสัยทัศน์ของโครงการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๗๔)

เพื่อพัฒนา แบบก่อสร้าง พร้อมราคา และวงงาน-วงเงิน ของอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ ที่มี ประสิทธิภาพเป็นเลิศทั้ง ด้านกระบวนการทำงาน ด้านสมรรถนะอาคาร ด้านการนำแบบอาคารไปใช้ และด้านการ เป็นองค์ความรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑. เพื่อพัฒนา แบบจำลองสารสนเทศอาคารความละเอียด ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD๓๐๐ ของอาคารกลุ่มตัวอย่าง **ที่ใช้แนวทางการออกแบบ** ดังต่อไปนี้
 - แนวทางการออกแบบแบบบูรณาการ (Integrated Design Process: IDP) ด้วยการใช้งานระบบ Cloud-based Integration ในกระบวนการออกแบบตั้งแต่แบบร่างจนแบบก่อสร้าง (งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง) แล้วเสร็จ พร้อมจัดทำ BOQ
 - แนวทางการออกแบบโมดูลาร์ ที่ทำให้อาคารสามารถเพิ่มขึ้น-ลดชั้น-สลับชั้น รวมถึงสลับ-เปลี่ยนแกนสัญจรแนวตั้ง (Core ลิฟต์-บันได) ได้
 - แนวทางการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ด้วยการตรวจวัดสมรรถนะอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ดังนี้
 - SL ๕ (การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ)
 - EA พลังงานและบรรยากาศ ทั้งหมด (EA P๑, EA P๒, EA ๑-๔)
 - MR ๓ (การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว) MR ๔ (การใช้วัสดุรีไซเคิล) MR ๕ (การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ) และ MR ๖ (วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ)
 - IE ๒ (การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ) และ IE ๔ (การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร)
 - EP ๓ (การใช้กระจกภายนอกอาคาร)
 - และ GI (นวัตกรรม)
 - แนวทางการสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้ วิธีการ Computational and Generative Design เพื่อการ Optimization แฉกกันแดด และ การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณหลังคาอาคาร
๒. เพื่อเป็นข้อเสนอ และเป็นข้อมูลปรับปรุง เกณฑ์วิธีแบบจำลองสารสนเทศกองแบบแผน (DCD BIM Protocol) และ แม่แบบระบบจำลองสารสนเทศกองแบบแผน (DCD BIM Template) เพื่อให้การใช้งานระบบแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ของกองแบบแผน ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO ๑๙๖๕๐ ในอนาคต

ขอบเขตของโครงการ

๑. แบบจำลองสารสนเทศ (BIM Model) ด้วยการใช้ Autodesk Revit ระดับการพัฒนา (LOD) ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD๓๐๐ งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง
๒. อาคารแยกโรคติดเชื้อ ที่เป็นระบบโมดูลาร์ สามารถจัดทำแบบก่อสร้างได้อย่างน้อย ๓ แบบ จาก Combinations ของ (๑) ผังพื้น (๒) Core สัญจรแนวตั้ง (๓) Facades และ (๔) หลังคา
๓. เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) หมวด/หัวข้อ SL ๕, EA P๑, EA P๒, EA ๑-๔, MR ๓, MR ๔, MR ๕, MR ๖, IE ๒, IE ๔, EP ๓ และ GI
๔. ระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM)
๕. มาตรฐาน ISO ๑๙๖๕๐ (๑๙๖๕๐-๑:๒๐๑๘, ๑๙๖๕๐-๒:๒๐๑๘ และ ๑๙๖๕๐-๕:๒๐๒๐) — Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling

๖. มาตรฐาน ANSI/ASHRAE ๒๐๙-๒๐๑๘ — Energy Simulation Aided Design for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. ได้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD๓๐๐ งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง อาคารสถานพยาบาลภาครัฐ (อาคารแยกโรคติดเชื้อ ๔-๕ ชั้น) ที่เป็นระบบโมดูลาร์ และมีสมรรถนะอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ TREES อย่างน้อย ๓ แบบ
๒. ได้รายงานสมรรถนะอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมโครงสร้าง
๓. ได้ ข้อเสนอ และเป็นข้อมูลปรับปรุง เกณฑ์วิธีแบบจำลองสารสนเทศกองแบบแผน (DCD BIM Protocol) และ แม่แบบระบบจำลองสารสนเทศกองแบบแผน (DCD BIM Template) จำนวน ๑ เรื่อง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๑. ได้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD๓๐๐ งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารสถานพยาบาลภาครัฐ (อาคารแยกโรคติดเชื้อ ๔-๕ ชั้น) ที่เป็นระบบโมดูลาร์ และมีสมรรถนะอาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ TREES อย่างน้อย ๓ แบบ พร้อมนำไปออกแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล งานมณฑลศิลป์ รวมถึงงานประมาณราคา จัดทำวงงาน-วงเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒. ได้รายงานสมรรถนะอาคารตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมโครงสร้าง
๓. ได้ ข้อเสนอ และเป็นข้อมูลปรับปรุง เกณฑ์วิธีแบบจำลองสารสนเทศกองแบบแผน (DCD BIM Protocol) และ แม่แบบระบบจำลองสารสนเทศกองแบบแผน (DCD BIM Template) จำนวน ๑ เรื่อง

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเกณฑ์ มาตรฐาน และองค์ความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. บุคลากรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๒. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ กองแบบแผน
๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ด้านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ด้านมาตรฐาน ISO ๑๙๖๕๐ และ ANSI/ASHRAE ๒๐๙-๒๐๑๘

งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑๙,๑๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๑. ค่าจ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ = ๔๑,๐๐๐ บาท
๒. ค่าหนังสืออ้างอิงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง = ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. ค่าเช่าระบบ BIM ๒ ชุด ชุดละ ๘๒,๐๐๐ บาท = ๑๖๔,๐๐๐ บาท

๔. ค่าเช่าระบบ Cloud-based Design Collaboration and Data Management ๓ ชุด ชุดละ ๒๗,๐๐๐
= ๘๑,๐๐๐ บาท
๕. ค่าเช่าระบบ Real-time Rendering ๓ ชุด ชุดละ ๒๒,๕๐๐
= ๖๗,๕๐๐ บาท
๖. ค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (๕๔,๖๐๐ บาท)
- ๖.๑ ค่าตอบแทนวิทยากรภาคเอกชน ๑,๒๐๐ x ๖ วัน x ๖ ชั่วโมง = ๔๓,๒๐๐ บาท
- ๖.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑๐ คน x ๖ วันx๑มื้อ = ๗,๒๐๐ บาท
- ๖.๓ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๐ คน x ๖ วัน = ๔,๒๐๐ บาท

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

๑. บุคลากรกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๒. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ กองแบบแผน
๓. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแบบจำลองสารสนเทศ (BIM) ด้านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (TREES) ด้านมาตรฐาน ISO ๑๙๖๕๐ และ ANSI/ASHRAE ๒๐๙-๒๐๑๘

ประโยชน์ที่จะได้รับ

กองแบบแผนได้ แบบก่อสร้างอาคารนวัตกรรม (งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง) และระเบียบวิธี (Methods) ที่มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านกระบวนการ ปรากฏจากการขัดแย้งของแบบ สามารถประมาณราคาได้อย่างรวดเร็ว สามารถเป็นบรรทัดฐาน (Baseline) ให้ต่อยอดในการออกแบบได้ สามารถปรับแบบอาคารให้สอดคล้องกับระบบ Building List และการออกแบบใหม่ต่อยอดจากแบบเดิมได้โดยง่าย และ มีประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ โดยเป็นอาคารสมรรถนะสูง ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคร้ายในอาคาร

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐต้นแบบที่ใช้พลังงานรวมเท่ากับศูนย์
๒. โครงการจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารโรงพยาบาลภาครัฐผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์
๓. โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบแนวคิด ทฤษฎี และเทคนิควิธีการ เพื่อกออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพต้นแบบที่ปลอดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิด้วยกระบวนการออกแบบบูรณาการ
๔. โครงการพัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพสมรรถนะสูง ในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐
๕. โครงการศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์วิธีแบบจำลองสารสนเทศ (BIM Protocol) กองแบบแผน
๖. โครงการพัฒนาปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพตามแนวทางอาคารเขียว
๗. โครงการประเมินเพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้วยเทคโนโลยี BIM และ VR

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ ๑

โครงการมีกระบวนการด้านเทคนิคที่มีความซับซ้อน ยากในการดำเนินการ มีความเสี่ยงที่ทำให้การศึกษาล้มเหลว หรือได้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ

แนวทางการลดความเสี่ยง

๑. ปรึกษาการดำเนินการโครงการกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่ปรึกษา ตลอดการดำเนินโครงการในทุกกระบวนการ
๒. วางแผนกระบวนการทำงานของคณะทำงานอย่างละเอียด โดยมีการประเมินผลการทำงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน



ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์)

สถาบันกฏบัติการ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : ออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑) งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พรบ.งบประมาณปี๒๕๖๓ (ที่เกี่ยวข้อง)

จำนวนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD๓๐๐ งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง อาคารสถานพยาบาลภาครัฐ ๓ แบบ

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท (๑,๒,๓) *	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)
						ดค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
	โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาล ภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑)	๒	๑	เรื่อง														นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์	ได้แบบจำลองสารสนเทศ อาคาร (BIM Model) LOD ระดับแบบก่อสร้าง หรือ LOD๓๐๐ งาน สถาปัตยกรรมและงาน วิศวกรรมโครงสร้าง อาคารสถานพยาบาล ภาครัฐ (อาคารแยกโรคติด เชื้อ ๔-๕ ชั้น) ที่เป็นระบบ โมดูลาร์ และมีสมรรถนะ อาคารที่ดีกว่าเกณฑ์ TREES อย่างน้อย ๓ แบบ พร้อมนำไปออกแบบงาน วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล งาน มีแผนคิดปี รวมถึงงาน ประมาณราคา จัดทำงวด งาน-งวดเงิน ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๑	แต่งตั้งคณะทำงาน							↔											
๒	จัดทำ Design Programming, BIM Execution Plan และ BIM Template					←			→										
๓	จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และจัดซื้อ หนังสืออ้างอิง				๕๓,๐๐๐			←			→	๕๓,๐๐๐							
๔	ใช้ระบบ Cloud-based Design Collaboration and Data Management				๘๑,๐๐๐				↔										
๕	สรุป Schematic Design							↔											
๖	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำ PEHC (ครั้งที่ ๑-๖)				๕๔,๖๐๐			←	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	→				
๗	แบบร่าง Revit Model ครั้งที่ ๑										↔								
๘	ใช้ระบบ BIM และระบบ Real-time Rendering				๒๓๒,๕๐๐								↔	๒๓๒,๕๐๐					
๙	แบบร่าง Revit Model ครั้งที่ ๒ และ รายงานเกณฑ์ TREES เบื้องต้น													↔					
๑๐	แบบร่าง Revit Model ครั้งที่ ๓															↔			
๑๑	สรุปผล และเผยแพร่ผลการศึกษาใน รูปแบบไฟล์ดิจิทัล																↔		
	รวมงบประมาณ				๔๑๙,๑๐๐	-	-	-	๔๐,๑๐๐	๔,๑๐๐	๖๐,๑๐๐	๔,๑๐๐	๒๔๑,๖๐๐	๔,๑๐๐	-	-	-		
	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ				๑๐๐.๐๐			-			๓๘.๐๑			๖๑.๙๙			-		

หมายเหตุ : *ประเภทโครงการ แยกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑ หมายถึง โครงการตอบเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พรบ.งบประมาณปี๒๕๖๓, ๒ หมายถึง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การสนับสนุนบริการสุขภาพ, ๓ หมายถึง โครงการงานประจำ

แผนการดำเนินงาน

โครงการ ออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ ๑) งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

คำนำหน้า ร้อยละ ความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

[illegible]

การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบท้ายโครงการฯ)

ชื่อโครงการ : โครงการออกแบบอาคารสถานพยาบาลภาครัฐเชิงสมรรถนะและเชิงประจักษ์ (ช่วงที่ 1) งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโครงสร้าง

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
๑.แต่งตั้งคณะทำงาน										
๒. จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จัดซื้อหนังสืออ้างอิงจัดทำ Design Programming, BIM Execution Plan และ BIM Template แล้วเสร็จ	√	√	√	√	√	√				
๓. เข้าร่วมระบบ Cloud-based Design Collaboration and Data Management	√	√	√	√	√	√				
๔. สรุปรูป Schematic Design	√	√	√	√	√	√	√		√	√
๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการจัดทำ PEHC	√	√	√	√	√	√	√		√	√
๖. เข้าร่วมระบบ BIM และระบบ Real-time Rendering	√	√	√	√	√	√				
๗. สรุปรูปผล แบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง Revit Model รายงานเกณฑ์ TREES และเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล	√	√		√		√				

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)							
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน	๑. ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจอื่น	๒	๒	๔	การควบคุมความเสี่ยง	- กำหนดเป็นตัวชี้วัดของผู้เข้าร่วมประชุม และแจ้งให้คณะทำงานรับทราบแนวโน้มในการทำงานโดยทั่วกัน
	๒. จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ จัดซื้อหนังสืออ้างอิง เซา ระบบ Cloud-based Design Collaboration and Data Management เซา ระบบ BIM และระบบ Real-time Rendering	๒. ราคาของแต่ละรายการมีความผันแปร อันอาจส่งผลกระทบต่อการใช้เงินงบประมาณของโครงการ	๒	๔	๘	การควบคุมความเสี่ยง	- จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องใช้เงินงบประมาณ เพื่อความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยน-ลดรายการให้เหมาะสมต่องบประมาณโครงการ
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)		๔. การบริหารการใช้เงิน ข้ำซ้อนและผิดประเภท	๒	๔	๘		- ศึกษาการใช้จ่ายเงิน โดยการศึกษาเปรียบเทียบ การเงิน พัสดุ และแผนงานและยุทธศาสตร์
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด 2 SP7

ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และ
สิ่งอำนวยความสะดวก

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรา ๕ ของ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของสถานบริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มี คุณภาพและมาตรฐานเดียวกันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

สำหรับกองแบบแผนเป็นหน่วยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องพัฒนามาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดย สถาปนิก วิศวกรโครงสร้าง วิศวกรงานระบบและมัณฑนากร เพื่อให้ สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพมาตรฐาน บุคลากรและผู้รับบริการได้ใช้อาคารที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ได้คุณภาพ โดยมีเป้าหมายให้อาคารของสถานบริการสุขภาพถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ เป็นต้น

ดังนั้นกองแบบแผนจึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้าน อาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ได้มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีความทันสมัย สอดคล้อง เหมาะสมกับระบบบริการสุขภาพในการนำไปใช้ยกระดับสถานพยาบาลภาครัฐ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตทางด้านเนื้อหา : การทบทวนเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบด้วยหมวดงานสถาปัตยกรรม หมวดงานมัณฑนศิลป์ หมวดงานภูมิทัศน์ หมวดงานโครงสร้าง หมวดงานระบบไฟฟ้า หมวดงานระบบประปาและสุขาภิบาล หมวดงานระบบเครื่องกล

กลุ่มเป้าหมาย : เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับงานส่งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๘๐ แห่ง (สถานบริการภาครัฐ)

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต : ได้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลลัพธ์ : สถานพยาบาลภาครัฐมีคุณภาพ มาตรฐาน สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๑. คู่มือเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
จำนวน ๑ เรื่อง

๒. จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร

ยุทธศาสตร์กองแบบแผน : การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ

กองแบบแผน

ทรัพยากรที่ต้องใช้

๑. บุคลากรกองแบบแผนทุกสาขาวิชาชีพ
๒. คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน

งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๑,๐๐๕ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. ประชุมคณะทำงาน (๗,๖๐๐ บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน x ๒ ครั้ง = ๔,๘๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน x ๒ ครั้ง = ๒,๘๐๐ บาท

๒. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก

๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๔๐ คน) (๙๗,๒๐๐ บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑๒๐ คน x ๑ วัน = ๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๒๐ คน x ๑ วัน = ๘,๔๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๖๐ คน x ๑ วัน = ๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ ๑,๐๐๐ บาท x ๖๐ คน x ๑ วัน = ๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าเดินทางไปราชการ (๑๐๑,๒๐๕ บาท)

- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๕ คน x ๔ ครั้ง = ๔,๘๐๐ บาท
- ค่าพาหนะ ค่าโดยสารเครื่องบิน ๔,๐๐๐ บาท x ๕ คน x ๔ ครั้ง = ๘๐,๐๐๐ บาท
- ค่ารถแท็กซี่ ๕๐๐ บาท x ๕ คน x ๔ ครั้ง = ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๕๐๐ บาท x ๒ คัน x ๑ ครั้ง = ๕,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = ๑,๔๐๕ บาท

๔. ค่าจ้างเหมาทำเอกสาร = ๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ - ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

กองแบบแผน และโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. โรงพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สถานบริการสุขภาพภาครัฐมีคุณภาพมาตรฐาน บุคลากรและผู้รับบริการได้ใช้อาคารที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย ได้คุณภาพ ✓


โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ ๑ : ผู้ลงพื้นที่ส่งเสริมฯ มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมยังมีความเข้าใจในเนื้อหาไม่ถ่องแท้และเท่าเทียมกัน

แนวทางในการลดความเสี่ยง : ถ่ายทอดเนื้อหาของมาตรฐานด้านอาคาร สถานที่และอำนวยความสะดวก



(นายสุทธิพร ปรีชา)

สถาปนิกชำนาญการ

ผู้เสนอโครงการ



(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้อนุมัติโครงการ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

- คู่มือเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ เรื่อง
- จำนวนสถานพยาบาลภาครัฐได้รับการส่งเสริมมาตรฐานด้านอาคาร และสิ่งอำนวยความสะดวก

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท (๑,๒,๓)*	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ												ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย		
	โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก	๑,๒	๑,๐๘๐	แห่ง														นายสุทธิพร ปรีชา	เพื่อยกระดับมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
๑	แต่งตั้งคณะทำงาน						↔												
๒	ประชุมคณะทำงาน				๗,๖๐๐			๓,๘๐๐								๓,๘๐๐			
๓	จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก”				๔๗,๒๐๐				๕,๗๐๐	๙๑,๕๐๐									
๔	นำเสนอรายละเอียดเนื้อหามาตรฐาน ด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก				๑๐๑,๒๐๕						๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑				
๕	จ้างเหมาทำเอกสาร				๕,๐๐๐											๕,๐๐๐			
๖	ส่งผลดำเนินการให้แก่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเผยแพร่ข้อมูลในเวปไซต์กองแบบแผน																↔		
	รวมงบประมาณ				๒๑๑,๐๐๕	-	-	๓,๘๐๐	๕,๗๐๐	๙๑,๕๐๐	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๐,๒๔๑	๒๔,๐๔๑	๕,๐๐๐			
					๑๐๐			๑.๘๐		๕๕.๖๖			๒๘.๗๘			๑๓.๗๖			

หมายเหตุ : *ประเภทโครงการ แยกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑ หมายถึง โครงการตอบเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พรบ.งบประมาณปี๒๕๕๘), ๒ หมายถึง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ๓ หมายถึง โครงการงานประจำ

แผนการดำเนินงาน

โครงการ พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

[illegible]

การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบท้ายโครงการฯ)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

[illegible]

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ ๒. ประชุมคณะกรรมการ	S๑. การมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการโครงการ / ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย	๒	๒	๔	การควบคุมความ สูญเสีย	- กำหนดเป็นตัวชี้วัดของคณะกรรมการโครงการ
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๑. จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ๒. นำเสนอรายละเอียดเนื้อหา มาตรฐานด้านอาคารและ สิ่งอำนวยความสะดวก	O๑. -ความเข้าใจในเนื้อหาของ มาตรฐานไม่ชัดเจนต้องแก้ -ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ไม่เพียงพอในการให้ คำแนะนำ	๒	๒	๔	การควบคุมความ สูญเสีย	- ให้ความสำคัญในมาตรฐานและบทบาท ภารกิจของกองแบบแผนในการส่งเสริม ให้โรงพยาบาลมีคุณภาพได้มาตรฐาน - มอบหมายบุคลากรของกองแบบแผน ที่เหมาะสมมาเป็นผู้ให้การส่งเสริมมาตรฐาน
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตาม กฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด ๒ SP๗

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

กองแบบแผนเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หน้าที่และอำนาจของกองแบบแผน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการคือการสนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแลให้การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้คุณภาพ ทางวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นกิจกรรมต่างๆ เช่น งานสำรวจ การจัดทำแผนแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข งานออกแบบก่อสร้าง การร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การตรวจสอบพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง การ ควบคุมการก่อสร้าง การร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหา หรือให้ คำปรึกษาหารือระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุขให้ไปตามมาตรฐาน ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขให้เป็นไปตาม มาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ที่เป็นมาตรฐานหนึ่งในมาตรฐานบริการสุขภาพ ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ในแต่ละปีงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณที่เป็นงบลงทุนด้านการก่อสร้างโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ โครงการ มูลค่างานก่อสร้างมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการตาม กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นของกองแบบแผน เป็นไปอย่างคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการในการ พัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความคล่องตัวใน การบริหารจัดการ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ ตอบสนองต่อความต้องการของสถานบริการ สุขภาพ ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สมประโยชน์ จึงได้จัดทำโครงการ สนับสนุนกำกับคุณภาพ มาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุน ควบคุม กำกับ การพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขของสถาน บริการสุขภาพ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

สถานบริการสุขภาพและเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

สถานบริการสุขภาพและเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับสนับสนุนและกำกับคุณภาพ การก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

สถานบริการสุขภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนและกำกับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน ๑๕๐ แห่ง

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/ผลผลิต

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากล และพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ยุทธศาสตร์กองแบบแผน การส่งเสริม สนับสนุน ติดตามตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

เจ้าหน้าที่กองแบบแผน คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน

สถิติภารกิจงาน ณ เดือนมีนาคม ของปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ	จำนวนหน่วยงาน (แห่ง)	จำนวนสัญญา (สัญญา)	งบประมาณ (ล้านบาท)
พ.ศ. ๒๕๕๙	๒๖๕	๔๓๒	๓๙,๔๙๙
พ.ศ. ๒๕๖๐	๒๖๕	๔๗๙	๓๗,๖๗๒
พ.ศ. ๒๕๖๑	๒๔๓	๓๖๑	๓๙,๖๐๔
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประมาณ)	๑๕๐	๓๐๐	๓๑,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประมาณ)	๑๕๐	๓๐๐	๓๑,๐๐๐

ข้อมูล ณ มีนาคม ๒๕๖๓

ใช้ข้อมูลประมาณการปี พ.ศ.๒๕๖๓ ในการคำนวณงบประมาณ

งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๗๓,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ในการดำเนินงานดังนี้

๑. ประชุมคณะทำงาน จำนวน ๒๘,๕๐๐ บาท

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๑๕ คน x ๑๐ ครั้ง = ๑๐,๕๐๐ บาท

ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๑๕ คน x ๑๐ ครั้ง = ๑๘,๐๐๐ บาท

๒. เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปราชการของบุคลากร เพื่อเข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ในการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การประชุมให้คำปรึกษา ประมาณราคา ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง สรรวจซ่อมแซมอาคาร แก้ไขปรับปรุงรายการประกอบแบบ พัฒนาแบบก่อสร้างอาคารและสถานบริการสุขภาพ จำนวน ๒๓๑,๐๐๐ บาท

๒.๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๑ คน x ๑๕๐ แห่ง = ๓๖,๐๐๐ บาท

๒.๒. ที่พัก ๘๐๐ บาท x ๑ คน x ๑๕๐ แห่ง = ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๓. ค่าพาหนะ ๕๐๐ บาท x ๑ คน x ๑๕๐ แห่ง = ๗๕,๐๐๐ บาท

๓. เดินทางไปราชการเพื่อสนับสนุนการจัดทำผังแม่บทเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน ๔๙๘,๕๒๐ บาท

๓.๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๔๐ บาท x ๓ คน x ๓ วัน x ๒ ครั้ง x ๑๖ แห่ง = ๖๙,๑๒๐ บาท

๓.๒. ที่พัก ๘๐๐ บาท x ๓ คน x ๒ วัน x ๒ ครั้ง x ๑๖ แห่ง = ๑๕๓,๖๐๐ บาท

๓.๓. ค่ารถแท็กซี่ ๖๐๐ บาท x ๓ คน x ๑ วัน x ๒ ครั้ง x ๑๖ แห่ง = ๕๗,๖๐๐ บาท

๓.๔. ค่าน้ำมันรถยนต์ ๒,๐๐๐ บาท x ๒ ครั้ง x ๑๐ แห่ง = ๔๐,๐๐๐ บาท

๓.๕. ค่าโดยสารเครื่องบิน ๔,๐๐๐ บาท x ๓ คน x ๒ ครั้ง x ๖ แห่ง = ๑๔๔,๐๐๐ บาท

๓.๖. ประชุมคณะทำงาน

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒๐ คน x ๙ ครั้ง = ๑๒,๖๐๐ บาท

ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒๐ คน x ๙ ครั้ง = ๒๑,๖๐๐ บาท

๔. ค่าวัสดุสำนักงาน = ๕,๓๘๐ บาท

๕. ค่าจ้างจัดทำรายงานสรุป = ๑๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

สถานบริการสุขภาพและเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. สถานบริการสุขภาพและเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนด้านแผนแม่บท
๒. สถานบริการสุขภาพและเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนและกำกับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม
๓. หลีกเลี่ยงการทำงานที่ผิดพลาด สืบสน ที่ต้องมีการส่งเอกสารเบิกจ่ายข้ามหน่วยงาน
๔. ลดขั้นตอนและเวลาการทำงานเอกสารสารบรรณ กระชับรวดเร็ว
๕. การบริหารจัดการของกองแบบแผน มีความคล่องตัวเพิ่มขึ้น

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง : ๑. ขาดการรายงานผลการดำเนินงาน

แนวทางในการลดความเสี่ยง : ๑. จัดทำแบบฟอร์มการรายงานผล

๒. ส่งการรายงานผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารการเบิกค่าใช้จ่าย

ความเสี่ยง : ๒. เอกสารการเบิกจ่ายที่มีเป็นจำนวนมากทำให้การตรวจสอบล่าช้า

แนวทางในการลดความเสี่ยง : เผยแพร่เอกสารชี้แจงขั้นตอนวิธีที่ชัดเจนให้ผู้ปฏิบัติทราบ



ผู้เสนอโครงการ

(นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นายถาวร ขาวแสง) ผู้เห็นชอบโครงการ
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พรบ.งบประมาณปี๒๕๖๔ (ที่เกี่ยวข้อง)

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

สถานบริการสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนและกำกับคุณภาพการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อม จำนวน ๑๕๐ แห่ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท บาท (๑,๒,๓)*	เป้า หมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล ความ
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค		
	โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	๒	๑๕๐	แห่ง	๗๗๓,๔๐๐												นายพรกฤษณ์แท่นแก้ว	เพื่อให้การบริหารจัดการภายในกองแบบแผนและการจัดการสัญญาและการก่อสร้างของอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขเป็นไปตามระเบียบของทางราชการได้มาตรฐานด้านอาคารและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
๑	แต่งตั้งคณะทำงาน				-	↔												
๒	ประชุมคณะทำงาน				๒,๘๕๐		๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	๒,๘๕๐	→		
๓	สนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข				๒๓๑,๐๐๐	←	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	๒๓,๑๐๐	→		
๔	สนับสนุน ในการจัดทำผังแม่บทเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม				๔๙,๘๕๒	←		๔๙,๘๕๒	๔๙,๘๕๒	๔๙,๘๕๒	๔๙,๘๕๒	๔๙,๘๕๒	๔๙,๘๕๒	๔๙,๘๕๒	๔๙,๘๕๒	→		
๕	ค่าวัสดุสำนักงาน				๕,๓๘๐									↔	๕,๓๘๐			
๖	ค่าจ้างจัดทำรายงานสรุป				๑๐,๐๐๐										↔	๑๐,๐๐๐		
	รวมงบประมาณ				๗๗๓,๔๐๐	-	๒๕,๙๕๐	๓๕,๘๐๒	๓๕,๘๐๒	๓๕,๘๐๒	๓๕,๘๐๒	๓๕,๘๐๒	๓๕,๘๐๒	๘๑,๑๘๒	๘๕,๘๐๒	๔๙,๘๕๒		
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ					๑๐๐	๑๓.๑๖			๒๙.๔๐			๒๙.๔๐			๒๘.๐๔			

· แผนการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

[illegible]

การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบท้ายโครงการฯ)

ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุน กำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ				✓		✓	✓			
๒.ประชุมคณะกรรมการ				✓		✓				
๓.จัดทำเครื่องมือในการดำเนินการ	✓	✓		✓		✓		✓		✓
๔.สนับสนุนบุคลากร เข้าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภายใต้กระทรวงสาธารณสุข	✓	✓		✓		✓	✓	✓		
๕.สนับสนุนบุคลากร ในการกำกับควบคุมงานก่อสร้าง	✓	✓		✓	✓	✓				
๖.สนับสนุน ในการจัดสำฝงแม่บทเพื่อพัฒนาสถานบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	✓	✓		✓		✓				

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)							
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน						
	๒. ประชุมคณะทำงาน	๐๑ คณะทำงานติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	๒	๒	๘	การลดโอกาสการเกิดความเสียหาย	- มีแผนการประชุมรายปีและแจ้งให้คณะทำงานรับทราบ
	๓. จัดทำเครื่องมือในการดำเนินการ ได้แก่ หลักสูตรและประเมินผลการกำกับคุณภาพมาตรฐานการก่อสร้างอาคารฯ รวมถึงการจัดหาวิทยากรบรรยายหลักสูตร	๐๒ คณะทำงานติดภารกิจไม่สามารถร่วมจัดทำหลักสูตรได้ครบถ้วน	๒	๕	๑๐	การลดโอกาสการเกิดความเสียหาย	- ติดตามการจัดทำหลักสูตรเป็นรายเดือน
	๔. ประชุมการดำเนินงาน						
	๕. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หลักสูตรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ						
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด ๒ SP๗

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

ในแต่ละปีงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณด้านการก่อสร้าง โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ โครงการ มีมูลค่างานก่อสร้างมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท กองแบบแผนซึ่งมีบทบาท ภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ การพัฒนาด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ของสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบันมีอัตรากำลังของบุคลากรลดลงอย่างมาก ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างไม่ครอบคลุมทั่วถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุข

กองแบบแผนจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนงานของกองแบบแผนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งต้องมีกระบวนการในการสร้างภาคีเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายให้มีความสามารถในการดำเนินงานร่วมกับกองแบบแผน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแบบแผนได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นเป้าหมายหลักรวมถึงบุคลากรของส่วนราชการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม จึงได้จัดทำโครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ให้แก่บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

๒. เพื่อสร้างเครือข่าย ผู้ประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

๑. บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข มีความรู้ ทักษะ ในการดำเนินงานและสามารถดำเนินงานขั้นต้นได้ด้วยตนเอง
๒. มีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

๑. บุคลากรเครือข่าย (บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข จำนวน ๑๕๐ คน
๒. ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรภาคีเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์/ผลผลิต

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมแพทย์ ครบวงจร
ยุทธศาสตร์กองแบบแผน การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ผู้รับผิดชอบ

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

บุคลากรกองแบบแผน/หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๗๑,๓๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อย บาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. การประชุมคณะทำงาน (รวม ๙,๘๘๐ บาท)
 - ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ๒๖ คน x ๓๕ บาท x ๒ มื้อ x ๒ ครั้ง = ๓,๖๔๐ บาท
 - ค่าอาหารกลางวัน ๒๖ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๒ ครั้ง = ๖,๒๔๐ บาท
๒. จัดประชุมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย (จัดในสถานที่เอกชน) (รวม ๓๕๓,๔๒๐ บาท)
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
 - ๑) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข จำนวน ๑๕๐ คน
 - ๒) คณะผู้จัดการประชุมและวิทยากร จำนวน ๒๖ คน

๓) บุคลากรจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑-๑๒	จำนวน ๒๔ คน
รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้	
- ค่าอาหารไม่ครบมื้อ	๗๐๐ บาท x ๒๐๐ คน x ๑ วัน = ๑๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหาร (๑ มื้อ)	๔๐๐ บาท x ๒๐๐ คน x ๑ วัน = ๘๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม	๕๐ บาท x ๒๐๐ คน x ๔ มื้อ = ๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยง	๒๔๐ บาท x ๒๖ คน x ๑ วัน = ๑๒,๔๘๐ บาท
- ค่าที่พัก	๙๐๐ บาท x ๒๖ คน x ๑ วัน = ๒๓,๔๐๐ บาท
- ค่าที่พักวิทยากร	๑,๔๕๐ บาท x ๒ คน x ๑ วัน = ๒,๙๐๐ บาท
- ค่าพาหนะวิทยากร	๒,๐๐๐ บาท x ๒ คน = ๔,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากรภาครัฐ	๖๐๐ บาท x ๒ คน x ๖ ชั่วโมง = ๗,๒๐๐ บาท
- ค่ารถแท็กซี่	๕๐๐ บาท x ๒๖ คน = ๑๓,๐๐๐ บาท
- ค่าเช่ารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง	๒,๕๐๐ บาท x ๒ คัน x ๒ วัน = ๑๐,๐๐๐ บาท
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	= ๔๔๐ บาท
- ค่ากระเป๋	๑๐๐ บาท x ๒๐๐ ชุด = ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. จำງวิเคราะห์แบบประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย	= ๘,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถ่วงหักกันได้	

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

๑. บุคลากรกองแบบแผน
๒. บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ประโยชน์ที่จะได้รับ

๑. บุคลากรของสถานบริการสุขภาพในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขต ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข มีความรู้ ทักษะ ในการดำเนินงานและสามารถดำเนินงานขั้นต้นได้ด้วยตนเอง
๒. มีเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขของสถานบริการสุขภาพ

โครงการอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง : บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายได้

แนวทางในการลดความเสี่ยง : แจ้งกำหนดการประชุมและขอความร่วมมือกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑ เดือน



ผู้เสนอโครงการ

(นายปฐภาน อินทร์ทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พรบ.งบประมาณปี ๒๕๖๓ (ที่เกี่ยวข้อง)

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

บุคลากรเครือข่ายได้รับการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข จำนวน ๑๕๐ คน
ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท (๑,๒,๓)*	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล ความจำเป็น)	
						ตค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค			กย
	โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีด ความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคาร และสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๒	๑๕๐	คน	๓๗๑,๓๐๐													นายปฏิภาณ อินทร์ทอง	เพื่อเพิ่มศักยภาพ บุคลากรของสถาน บริการสุขภาพในการ ดำเนินงานด้าน อาคารและ สภาพแวดล้อมของ สถานบริการสุขภาพ เบื้องต้นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
๑	แต่งตั้งคณะทำงาน				-	↔													
๒	ประชุมคณะทำงาน				๔,๘๘๐				๔,๙๔๐							๔,๙๔๐			
๓	การประชุมพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ภาคีเครือข่าย				๓๕๓,๔๒๐					๓๕๓,๔๒๐									
๔	ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีด ความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย				๘,๐๐๐											๘,๐๐๐			
๕	สรุปผลการดำเนินงาน				-								↔				↔		
	รวมงบประมาณ				๓๗๑,๓๐๐			-	๔,๙๔๐	-	๓๕๓,๔๒๐		-			๑๒,๙๔๐			
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ					๑๐๐.๐๐	-			๙๖.๕๑			-			๓.๔๙				

หมายเหตุ : *ประเภทโครงการ แยกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ ๑ หมายถึง โครงการตอบเป้าหมายการให้บริการและผลผลิตของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พรบ.งบประมาณปี ๒๕๖๓), ๒ หมายถึง โครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ๓ หมายถึง โครงการงานประจำ

แผนการดำเนินงาน

โครงการสร้างร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ค่าน้ำหนักร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

[illegible]

การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบท้ายโครงการฯ)

ชื่อโครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
๑. แต่งตั้งคณะทำงาน				✓			✓			
๒. ประชุมคณะทำงาน				✓		✓				
๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย	✓	✓		✓		✓				
๔. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย	✓	✓		✓		✓				
๕. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน	✓	✓		✓		✓				

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)							
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	๓. แต่งตั้งคณะทำงาน						
	๔. ประชุมคณะทำงาน	๐๑ คณะทำงานติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	๒	๒	๔	การลดโอกาสการเกิดความเสียหาย	-คณะทำงานประสานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์
	๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย	๐๒ ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	๔	๔	๑๖	การลดโอกาสการเกิดความเสียหาย	-คณะทำงานประสานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔ สัปดาห์
	๔. ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่าย	๐๓ ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเป้าหมาย ไม่ตอบ/ ไม่ให้ความสำคัญต่อการตอบแบบประเมิน	๓	๕	๑๕	การลดโอกาสการเกิดความเสียหาย	- ติดตามผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุม ในหลายช่องทาง
	๕. ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน						
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)							
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)							

หมายเหตุ : - สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด 2 SP7

รหัสโครงการ :

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล

กองแบบแผนเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลและให้คำปรึกษา เพื่อการพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานบริการสุขภาพ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ วิจัย กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาคารให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถรองรับการให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สมประโยชน์ สอดคล้องเชื่อมโยงกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันกองแบบแผนมีอัตรากำลัง รวมทั้งหมด ๒๑๓ คน ประกอบด้วยข้าราชการ ๑๘๒ คน ลูกจ้างประจำ ๗ คน พนักงานราชการ ๖ คน และลูกจ้างเหมาบริการ ๑๘ คน ดังนั้น ในการดำเนินการภารกิจสนับสนุนต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานการเงินและบัญชี งานประสานการก่อสร้าง งานพัสดุและยานพาหนะ งานธุรการ งานแผนงานและแผนงบประมาณ รวมทั้งงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นการช่วยอำนวยความสะดวก สร้างความพร้อมในการให้บริการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ให้ดำเนินงานตามภารกิจหลักสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ กอปรกับการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกองแบบแผน ให้สอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (PMQA)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินการกิจหลัก และแผนงาน โครงการต่าง ๆ ของกองแบบแผน บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ/พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างเหมาบริการ รวม ๒๑๓ คน สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน โครงการที่วางไว้ โดยมีคน/วัสดุ/ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อเวลาและได้รับคำตอบแทนต่างๆ ตามสิทธิ

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ

การบริหารจัดการและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ/เป้าหมาย

- ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๙๕)
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พัฒนางค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์กองแบบแผน การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารทั่วไปและแผนงาน กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ทรัพยากรที่ต้องใช้

- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และหมึกพิมพ์
- วัสดุสำนักงาน

งบประมาณ

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔,๖๔๑,๘๕๐ บาท (สี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๑. ค่าตอบแทน (๕๐,๐๐๐ บาท)

๑.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๒. ค่าใช้สอย (๒๐๒,๖๐๐ บาท)

๒.๑ ประชุมประจำเดือน กองแบบแผน (๑๐๒,๖๐๐ บาท)

- ค่าอาหารกลางวัน ๑๒๐ บาท x ๔๕ คน x ๑ มื้อ x ๑๒ ครั้ง = ๖๔,๘๐๐ บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๕ บาท x ๔๕ คน x ๒ มื้อ x ๑๒ ครั้ง = ๓๗,๘๐๐ บาท

๒.๒ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ + ประกันภัยรถยนต์ = ๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ค่าวัสดุ (๒๙๘,๐๐๐ บาท)

๓.๑ ค่าวัสดุสำนักงาน = ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๒ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ = ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าผ่านทางพิเศษ = ๑๐,๐๐๐ บาท

๓.๔ ค่าน้ำดื่ม = ๘๘,๐๐๐ บาท

๔. ค่าสาธารณูปโภค (๒๑๐,๐๐๐ บาท)

๔.๑ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ = ๖๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ ค่าไปรษณีย์ $๒,๙๑๔,๒๐๐ + ๑๐๐,๐๐๐ = ๓,๐๑๔,๒๐๐$ = ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ค่าจ้างเหมาบริการ ๓,๔๓๕,๓๐๐ (๓๕๓,๑๐๐ บาท + ๓,๐๘๒,๒๐๐ บาท)

๕.๑ ค่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมวัสดุสิ้นเปลืองและพนักงานประจำเครื่อง = ๓๕๓,๑๐๐ บาท

๕.๒ ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ๑ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๒๐๐ บาท = ๑๘๒,๔๐๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านพัฒนาบุคลากร ๑ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท = ๑๕๘,๙๔๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านธุรการ ๔ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท = ๖๓๕,๗๖๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ ๔ คน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท = ๕๒๘,๐๐๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านประสานงาน ๑ คน

และบันทึกข้อมูลแบบแปลน ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท = ๑๕๘,๙๔๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ คน

= ๑๘๒,๔๐๐ บาท

(วิเคราะห์และบริหารข้อมูล) ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ คน

= ๓๖๐,๐๐๐ บาท

(ดูแล ปรับปรุงข้อมูลระบบฯ) ๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านประมาณราคา ๑ คน

๑๒ เดือน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท

= ๒๔๐,๐๐๐ บาท

ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบ ๔ คน

๑๒ เดือน ๆ ละ ๑๓,๒๔๕ บาท

= ๖๓๕,๗๖๐ บาท

๖. สนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานในภาวะวิกฤต กองแบบแผน

= ๓๙๕,๙๔๐ บาท

หมายเหตุ - ทุกรายการสามารถถ่วงจ่ายได้

ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ

บุคลากรกองแบบแผน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ทำให้ภารกิจหลักและงานโครงการต่าง ๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของกองแบบแผนดำเนินไปด้วยดี ไม่ติดขัด โดยมีงบประมาณ วัสดุ/ครุภัณฑ์ และเครื่องมือต่าง ๆ สนับสนุนในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ทำให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางในการลดความเสี่ยง

ความเสี่ยง : งบประมาณในภาพรวมไม่เพียงพอ มีผลกระทบต่อการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน – วัสดุคอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร

แนวทางในการลดความเสี่ยง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานผู้รับบริการ



ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายถาวร ขาวแสง)
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายภาณุวัฒน์ ปานเกต)
รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แผนปฏิบัติการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนของงบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน/กลุ่ม/ฝ่าย : กองแบบแผน

โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตาม พรบ. งบประมาณปี ๒๕๖๔ (ที่เกี่ยวข้อง)

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ (ร้อยละ ๑๐๐)

ตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประเภท (๑,๒,๓)*	เป้าหมาย	หน่วย นับ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											ผู้รับผิดชอบ โครงการ	หมายเหตุ (เหตุผล ความ จำเป็น)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
๑	ค่าตอบแทน				๕๐,๐๐๐												นางสาว ลำพูน แก้วยอด	บริหาร จัดการการ ดำเนินงาน ของกอง แบบแผน	
	๑.๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการ				๕๐,๐๐๐										๕๐,๐๐๐				
๒	ค่าใช้สอย				๒๐๒,๖๐๐														
	๒.๑ ประชุมกอง ๑๒ ครั้ง				๑๐๒,๖๐๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐	๘,๕๕๐			
	๒.๒ ค่าซ่อมครุภัณฑ์				๕๐,๐๐๐				๔๒,๐๐๐		๘,๐๐๐								
	๒.๓ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะฯ				๕๐,๐๐๐				๔๗,๐๐๐		๓,๐๐๐								
๓	ค่าวัสดุ				๒๙๘,๐๐๐														
	๓.๑ วัสดุสำนักงาน				๑๐๐,๐๐๐				๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			
	๓.๒ วัสดุคอมพิวเตอร์				๑๐๐,๐๐๐			๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			
	๓.๓ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง + ค่าผ่านทางพิเศษ				๑๐,๐๐๐			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑,๐๐๐								
	๓.๔ ค่าน้ำดื่ม				๘๘,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐			
๔	ค่าสาธารณูปโภค				๒๖๐,๐๐๐														
	๔.๑ ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่				๖๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐			
	๔.๒ ค่าประณีัย				๒๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			

แผนการดำเนินงาน

โครงการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

คำนำหน้าร้อยละความสำเร็จ ร้อยละ ๑๐๐

ขั้นตอนการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

[illegible]

๒. นำความเสี่ยงที่ระบุมาแยกประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยง กลยุทธ์และแนวทางการจัดการความเสี่ยง

ประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	โอกาส (L)	ผลกระทบ (C)	ระดับความเสี่ยง (L) x (C)	กลยุทธ์ที่ใช้จัดการกับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)							
ด้านการดำเนินงาน (Operation Risk : O)	การจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	๑. การจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) ไม่สามารถทราบปริมาณงานออกแบบก่อสร้างตามที่ร้องขอล่วงหน้าได้ ทำให้ต้องจัดหาวัสดุตลอดเวลาที่มีงานออกแบบตามที่แจ้งมา	๓	๓	๙	การควบคุมความเสี่ยง	๑. เสนอให้กลุ่มต่าง ๆ จัดทำแผนปริมาณการใช้หมึกเครื่องพิมพ์ของปีงบประมาณนั้น ๆ ๒. เสนอให้กองแบบแผนใช้เครื่องพิมพ์ที่มียี่ห้อและรุ่นที่ใช้หมึกคล้าย ๆ กัน ๓. จัดทำสถิติการเบิกจ่ายรายบุคคลไว้สอบทาน
ด้านการเงิน (Financial Risk : F)	การเบิกจ่ายงบประมาณและสนับสนุนการบริหารจัดการกองแบบแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	การเบิกจ่ายไม่ตรงตามแผน	๓	๓	๙	การควบคุมความเสี่ยง	ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายจากผู้รับผิดชอบ
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ (Compliance Risk :C)	การจัดซื้อ/จ้าง วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน	๒	๒	๔	การควบคุมความเสี่ยง	มีการวางแผนการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ชัดเจน โดยนำข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี มาเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ

หมายเหตุ : สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติฯ ได้จากเอกสารรายละเอียดของเกณฑ์ PMQA หมวด ๒ SP๗

การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการที่ตอบเป้าประสงค์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (เอกสารแนบท้ายโครงการฯ)

ชื่อโครงการ พัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ ของกองแบบแผน

๑. กำหนดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แล้วนำมาระบุความเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้

กิจกรรม	มิติธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้อง									
	ประสิทธิผล	ประสิทธิภาพ	ตอบสนอง	รับผิดชอบ	โปร่งใส	มีส่วนร่วม	กระจายอำนาจ	นิติธรรม	เสมอภาค	ฉันทามติ
๑. การจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	√	√	√							
๒. การเบิกจ่ายงบพัฒนาและสนับสนุนการบริหารจัดการ กองแบบแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	√	√								
๓. การจัดซื้อ/จ้าง วัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์		√			√					

ภาคผนวก

ข

โครงสร้าง

แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔



งานแผนงาน
กองแบบแผน
เลขรับ 119
วันที่ 16/10/53
เวลา 08.50

กองแบบแผน
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 เลขรับ 8041
 วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓
 เวลา 14.33

4619
15/10/63

ส่วนราชการ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๙๐๔๔

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ០៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ឆ្លូវ ព្រះ ព្រហ្ម ២៥៦៥

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก และโครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน เลขานุการกรม/สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ๕ แห่ง

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม ขอส่งรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และโครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ตามเอกสารที่แนบมา) ให้น่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้สำหรับสร้างรหัสงบประมาณและกิจกรรมภายใต้ผลผลิต โครงการ แผนงาน เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (SMART๖๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

(✓) เพื่อโปรดทราบ

(/) เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ

228

১৫৩৮. ইংল্যান্ড

שלום רב

170 7/10 16, 16, 16, 16

បានរកឃើញថា Smart 64

110: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 8

20

นางณัฐยา ประเสริฐศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน

Signature



(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

1501.A.63.

(นายธารินทร์ บุญยังเหลือ)

นายช่างโยธา

หัวน้ำร้อนบน

รหัสผลผลิต แผนปีงบประมาณ 2564

แผนงาน	รหัสผลผลิต
แผนงานบุคคลากรภาครัฐ	
งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน)	P11
แผนงานฟื้นฟูสุขภาพ	
ผลผลิต สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	
กิจกรรมหลัก 1 บริหารจัดการองค์กร	P21
กิจกรรมหลัก 2 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	P22
กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพ	P23
ผลผลิต ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	P3
แผนงานยุทธศาสตร์	
โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	P4
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย	
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม	P51
กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน	P52
กิจกรรมหลัก 3 ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	P53
โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์	
กิจกรรมหลัก 1 พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	P61
กิจกรรมหลัก 2 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์	P62
แผนงานบูรณาการ	
โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	P7
โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์แผนไทย	P8
โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	P9
โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส	P10

รหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลผลิต/ โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อผลผลิต/โครงการ	รหัสกิจกรรมหลัก
แผนงานบุคลากรภาครัฐ			
ผ 1	2100714013000000	งบบุคลากรสนับสนุนบริการสุขภาพ	ก.1 21007xxxP3055 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการคุ้มครองผู้บริโภค
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			
ผ 2	2100736001000000	สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการได้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล	ก.1 21007xxxP3063 บริหารจัดการองค์กร ก.2 21007xxxP3065 สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก.3 21007xxxP3064 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการโรคศิลปะ และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ
ผ 3	2100736003000000	ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง	ก.1 21007xxxP3066 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาควิชาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
	2100736003500001	เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการพัฒนาสาธารณสุข	ก.1 21007xxxP3066 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาควิชาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนไทยสุขภาพดี			
ผ 4	2100733028000000	โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ	ก.1 21007xxxP3057 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผ 5	2100733030000000	โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย	ก.1 21007xxxP3058 พัฒนาประชาชนให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม ก.2 21007xxxP3059 พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน ก.3 21007xxxP3060 ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ผ 6	2100733031000000	โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	ก.1 21007xxxP3061 พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ ก.2 21007xxxP3062 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
แผนงานบูรณาการ			
ผ 7	2100706035700001	โครงการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด	ก.1 21007xxxP3054 เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ยาและผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม
ผ 8	2100717021000000	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์	ก.1 21007xxxP3056 พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผ 9	2100740037000000	โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	ก.1 21007xxxP3067 พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ
ผ 10	2100757073000000	โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส	ก.1 21007xxxP3068 ปลุกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม

จัดทำโดยกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม

โครงสร้างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Plan	รหัส P1	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)	รายการบุคลากรภาครัฐ					
Program	รหัส P11	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)					
Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B					
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP1101	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และ ค่าตอบแทนบุคลากรตามสิทธิ์ฯ		คน	BP110101	000	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	ราย	สลก.
				BP110102	000	ค่าเช่าบ้าน	ราย	ทุกหน่วยงาน
				BP110103	000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ราย	ทุกหน่วยงาน
				BP110104	000	ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น	ราย	สลก.
				BP110105	000	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	ราย	สลก.
				BP110106	000	ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	ราย	สพรศ.
				BP110107	000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	ราย	สสน.ชายแดนใต้/บ.
Plan	รหัส P2	ผลผลิต	สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบการไร้ศัลยกรรม ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล					
Program	รหัส P21	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ	บริหารจัดการองค์กร					
Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B					
AP2101	พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ		ระบบ	BP210101	102	กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ*	ด้าน	กพร.
				BP210102	103	กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน*	จำนวนงาน	ตสน.
				BP210103	104	กิจกรรมด้านสารบรรณ*	จำนวนหนังสือ	สลก.
				BP210104	105	กิจกรรมด้านยานพาหนะ*	กิโลเมตร	สลก.
				BP210105	101	สนับสนุนการบริหารจัดการกรม	ครั้ง	กผ./สลก.
				BP210106	220	บริหารทั่วไป	เรื่อง/รายการ	ทุกหน่วยงาน
				BP210107	115	กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่*	จำนวนครั้ง	สลก.
				BP210108	113	กิจกรรมด้านงานช่วยอำนวยความสะดวก*	จำนวนเรื่อง	สลก.
				BP210109	294	พัฒนาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	โครงการ	สชช.
				BP210110	108	กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล*	ชั่วโมง/คน	กบค.
				BP210111	109	กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร*	จำนวนบุคลากร	กบค.
				BP210112	305	กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบทางละเมิด*	จำนวนเรื่อง	กม./กบค.
				BP210113	750	ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองจริยธรรม	คน	กคจ.
				BP210114	222	กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์*	จำนวนเรื่อง	สลก.
				BP210115	223	งานพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเครือข่ายลูกค้าสัมพันธ์	ครั้ง	สลก.
				BP210116	224	กิจกรรมด้านการวิเทศสัมพันธ์*	จำนวนเรื่อง	กสป.
				BP210117	106	กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี*	จำนวนเอกสาร	สลก.
				BP210118	107	กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)*	จำนวนครั้ง (ซื้อ)	สลก.
				BP210119	110	กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล*	ด้าน	กผ.
				BP210120	290	งานนิเทศและประสานการตรวจราชการ	เขต	กผ.
				BP210121	114	กิจกรรมด้านงบประมาณ*	ด้าน	กผ.

Program	รหัส P22	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			สนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP2201	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			ระบบ	BP220101	111	กิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน*	ระบบ	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
					BP220102	112	กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์*	ระบบ	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
					BP220103	221	พัฒนาระบบงานสารสนเทศ	ระบบ	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Program	รหัส P23	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กำกับ ติดตาม บริการสุขภาพภาคบริการ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐและ หน่วยงานภาคประชาสังคม และ เครือข่ายระบบบริการสุขภาพ				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP2301		ส่งเสริมการยกระดับสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน		แห่ง/สาขาวิชาชีพ/คน/แห่ง/เรื่อง/หลักสูตร	BP230101	400	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ	แห่ง	สพรศ./ศูนย์คุ้มครองฯ/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ.ศบส.1-12
					BP230102	401	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานผู้ประกอบการโรคศิลปะ	สาขาวิชาชีพ	สพรศ./ศบส.1-12
					BP230103	500	พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	คน	บ.
					BP230104	503	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	แห่ง	บ./ศบส.1-12
					BP230105	505	พัฒนามาตรฐานด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	เรื่อง	บ.
					BP230106	507	พัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ	แบบ	บ.
					BP230107	553	สร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านวิศวกรรมการแพทย์	หลักสูตร	วศ.
					BP230108	802	ส่งเสริม และพัฒนาบริการสุขภาพ มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	กสพท./กสป./สพรศ./ศบส.1-12
					BP230109	551	ส่งเสริมคุณภาพบริการงานวิชาการและสถานพยาบาลสุขภาพต้นแบบด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	วศ./ศบส.1-12
					BP230110	800	บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	ส./วศ. "บ/สพรศ./IT/ศบส.1-12
AP2302	ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างสมประโยชน์เท่าเทียมและเป็นธรรม			เรื่อง/กิจกรรม	BP230201	300	พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	จำนวน	กม.
					BP230202	301	การจัดการเรื่องร้องเรียนและการเยียวยาผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	เรื่อง	กม./ศบส.1-12
					BP230203	302	การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบ การดำเนินคดี	เรื่อง	กม./ศบส.1-12
					BP230204	403	การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	กิจกรรม	สพรศ./ศบส.1-12
AP2303	แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (งบรายจ่ายอื่น)			กิจกรรม	BP230301	801	แผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	กิจกรรม	กณ./หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

Plan	รหัส P3	ผลผลิต	ประชาชนและชุมชนสามารถจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเอง					
Program	รหัส P31	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ	ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภาครัฐเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชนและพัฒนาศักยภาพและ การสื่อสารสุขภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย					
Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B					
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP3101	เสริมสร้างศักยภาพประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง		เครือข่าย	BP310101	658	พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม	เรื่อง	ส./ศบส.1-12/สสม.1-5
				BP310102	660	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ	คน/เครือข่าย/แห่ง	ส./ศบส.1-12/สสม.1-5
AP3102	เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการด้านสุขภาพ		เครือข่าย/คน/กิจกรรม/องค์กร	BP310201	611	เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัด อำเภอรพ.สต. ท้องถิ่น)	แห่ง	สข./ศบส.1-12/สสม.1-5
				BP310202	612	ขยายผลการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	เครือข่าย	สข./ศบส.1-12/สสม.1-5
				BP310203	621	พัฒนาศักยภาพ อสม. สูการเป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน	คน	สข./กพร./ศบส.1-12/สสม.1-5
				BP310204	622	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร อสม. ในการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน	องค์กร	สข./ศบส.1-12/สสม.1-5
				BP310205	613	สนับสนุนองค์กรเอกชนสาธารณสุขในการพัฒนาสาธารณสุข	องค์กร	สข./ศบส.1-12/สสม.1-5
AP3103	เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการด้านสุขภาพ		กิจกรรม	BP310301	642	สนับสนุนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน	กิจกรรม	สข./ศบส.1-12/สสม.1-5
Plan	รหัส P4	ผลผลิต	โครงการพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ					
Program	รหัส P41	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ	ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					
Sub Program ระดับ A			Sub Program ระดับ B					
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP4101	ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุกด้าน ได้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพปลอดภัย		แห่ง	BP410101	291	ส่งเสริมพัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดในพื้นที่สุขภาพพระราชทาน	แห่ง	กผ./สข./ส.สสม.เหนือนครสวรรค์/สสม.กลางชลบุรี/สสม.ชายแดนใต้ ยะลา ศบส.1,2,5,12

Plan	รหัส P5	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)			โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนทุกกลุ่มวัย				
Program	รหัส P51	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ในการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP5101	พัฒนาประชาชนให้มีความรู้ในการจัดการสุขภาพตนเองและพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม			แห่ง/คน	BP510101	621	พัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้การเป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพภาคประชาชน	คน	สช.
					BP510102	658	พัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยีการสื่อสารสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรม	เรื่อง	ส/สบส.1-12/สสม.1-5
					BP510103	659	สื่อสารสุขภาพเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	เรื่อง/คน	ส/สบส.1-12/สสม.1-5
					BP510104	660	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายดำเนินงานสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ	คน/เครือข่าย/แห่ง	ส/สบส.1-12/สสม.1-5
Program	รหัส P52	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้สามารถจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
-AP5201	พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีการจัดการสุขภาพได้อย่างยั่งยืน			คน	BP520101	623	พัฒนาศักยภาพดูแลสุขภาพตนเองในระดับครอบครัว	คน	สช*/สบส.1-12/สสม.1-5
Program	รหัส P53	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP5301	ส่งเสริมและพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน			แห่ง	BP530101	611	เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการขับเคลื่อนการจัดการระบบสุขภาพภาคประชาชน (จังหวัด อำเภอรพ.สต. ท้องถิ่น)	แห่ง	สช/สบส.1-12/สสม.1-5

Plan	รหัส P6	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)			โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ				
Program	รหัส P61	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ			พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)		เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
	พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ				BP610101	403	การคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	กิจกรรม	สพรศ./ศบส.1-12
					BP610102	407	ส่งเสริม พัฒนาการเฝ้าระวังบริการสุขภาพ	แห่ง	สพรศ./ศบส.1-12
					BP610103	901	พัฒนาและระบบกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ	เรื่อง	ศคส.
Program	รหัส P62	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ			พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)		เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัสหลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP6201	ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเข้าสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร				BP620101	560	พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	วค./ศบส.1-12
					BP620102	559	พัฒนาระบบบริการและวิชาการด้านเครื่องมือแพทย์และวิศวกรรมทางการแพทย์ครบวงจร	กิจกรรม	วค./ศบส.1-12
					BP620103	561	ส่งเสริมพัฒนาสถานพยาบาลด้านวิศวกรรมการแพทย์และสาธารณสุขสู่มาตรฐานสากล	แห่ง	วค./ศบส.1-12
					BP620104	400	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานบริการสุขภาพ	แห่ง	สพรศ./ศบส.1-12
					BP620105	401	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานผู้ประกอบการโรคติดต่อ	สาขา/ศาสตร์	สพรศ./ศบส.1-12
					BP620106	406	ส่งเสริม พัฒนาศถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล	แห่ง	สพรศ.
					BP620107	802	ส่งเสริม และพัฒนาบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากลรองรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และบริการสุขภาพครบวงจรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	แห่ง	กสพท./กสป/สพรศ./ศบส.1-12
					BP620108	500	พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาหารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	คน	บ.
					BP620109	503	ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ รับรองมาตรฐานด้านอาหารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	แห่ง	บ./ศบส.1-12
					BP620110	505	พัฒนามาตรฐานด้านอาหารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	เรื่อง	บ.
					BP620111	507	พัฒนาแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ	แบบ	บ.
					BP620112	474	ส่งเสริมพัฒนาควบคุมกำกับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่สากล	แห่ง	กสพท.
					BP620113	650	ส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับสถานบริการสุขภาพด้านมาตรฐานงานสุขศึกษา	แห่ง	ส./สพส.1-12
					BP620114	551	พัฒนาคุณภาพบริการงานวิชาการและสถานพยาบาลสุขภาพต้นแบบด้านวิศวกรรมการแพทย์	แห่ง	วค./ศบส.1-12
					BP620115	800	บูรณาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	แห่ง	ส./วค บ./ศบส.1-12

Plan	รหัส P7	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)			โครงการพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด				
Program	รหัส P71	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP7101		ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชนและพัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา		แห่ง	BP710101	644	พัฒนาระบบการติดตามดูแลผู้ใช้ยาเสพติด และติดยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา	แห่ง/ระบบ	สข./ศบส.1-12/สสม 1-5
Plan	รหัส P8	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)			โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬาแพน				
Program	รหัส P81	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP8101		พัฒนาเมืองสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ			BP810101	475	ส่งเสริมและพัฒนาเมืองสุขภาพ	แห่ง	กสทส.
					BP810102	405	ส่งเสริมพัฒนา ควบคุม กำกับ มาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ	แห่ง	กสทส.
					BP810103	408	ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล ผู้ประกอบโรคศิลปะ และบริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	แห่ง	สพรศ.
					BP810104	472	ส่งเสริมพัฒนาการจัดการสุขภาพสู่ระดับนานาชาติ	กิจกรรม	กสป.
Plan	รหัส P9	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)			โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มผู้สูงอายุ				
Program	รหัส P91	กิจกรรมหลักสำนักงานประมาณ			พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP		กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)	เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP9101		พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ		แห่ง	BP910101	645	พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อในพื้นที่	แห่ง/ระบบ	สข./ศบส.1-12/สสม 1-5

Plan	รหัส P10	โครงการ (เทียบเท่าผลผลิต)			โครงการประเมินคุณภาพความโปร่งใส				
Program	รหัส P101	กิจกรรมหลักสำนักงานงบประมาณ			ปลูกฝังจิตสำนึกและผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม				
Sub Program ระดับ A					Sub Program ระดับ B				
รหัส AP	กิจกรรม (ผลผลิตย่อย)		เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด (KPI)	หน่วยนับ	รหัส BP	กิจกรรมย่อย (รหัส3หลัก)	กิจกรรมย่อย	หน่วยนับ	หน่วยปฏิบัติ
AP10101	ปลูกฝังจิตสำนึกและผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม			แห่ง	BP1010101	751	การสร้างวิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พอเพียงมีวินัย สุจริต จิตอาสา	คน	กคจ.
					BP1010102	752	พัฒนาองค์กรคุณธรรม	แห่ง	กคจ.
					BP1010103	753	พัฒนาและยกระดับคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	แห่ง	กคจ.

หมายเหตุ : * เป็นกิจกรรมบังคับตามกรมบัญชีกลาง

