

ผลการติดตามการดำเนินงานรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓					
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔)					
โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ปรับใหม่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ใน Smart	ร้อยละเบิกเงิน ในระบบ Smart	ผู้รับผิดชอบ
๑๙.โครงการพัฒนาและยกระดับแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพ	ประชุมคณะทำงานและนำเสนอแบบต่อผู้เชี่ยวชาญสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔	๓๙๕,๐๒๕	๑๔,๐๘๐.๐๐	๓.๕๖	นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์
๒๐.โครงการสนับสนุนรายการอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการขอ	จัดประชุมทางไกล Video conference โครงการสนับสนุนอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบคำของบประมาณเพื่อสรุป บัญชีรายการแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง(Shopping List)ร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘ รวม ๗ เขต (๗ ครั้ง)	๓๖๓,๓๐๐	๒๙,๕๐๐.๐๐	๘.๑๒	นายชาติ ศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล
๒๑.โครงการออกแบบอาคาร	จัดทำ Schematic Plan	๓๙๔,๓๙๐	๑๑๔,๔๙๐.๐๐	๒๙.๐๓	นายณัฐสิทธิ์ สมบุญณวิทย์
๒๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนา	๑.ชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ในวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านระบบ VDO Conference ทั่วประเทศ ให้กับศูนย์ สบส.เขต ๑-๑๒ และสถานบริการภาครัฐทั่วประเทศ ๒.วันที่๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดประชุมย่อย ให้ทุกหมวดงานดำเนินการทบทวนรายละเอียดเกณฑ์การประเมินและคะแนนในข้อเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้นมา ตามประกาศของกรมฯ ๓.เตรียมลงพื้นที่นำเสนอมาตรฐาน จำนวน ๔ แห่ง ห้วงระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔	๒๑๑,๐๐๕	๒๔,๑๖๕.๐๐	๑๑.๔๕	นายสุทธิพร ปรีชา

ผลการติดตามการดำเนินงานรายโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓					
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔)					
โครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ ปรับใหม่	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย ใน Smart	ร้อยละเบิกเงิน ในระบบ Smart	ผู้รับผิดชอบ
๒๓.โครงการสนับสนุนกำกับคุณภาพ มาตรฐานการก่อสร้างอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข	กิจกรรมจัดทำแผนแม่บท ๑. วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จัดประชุมโครงการจัดทำแผนแม่บท โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๒๑ แห่ง ร่วมกับกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม สรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒. ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจ-เก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาลเป้าหมาย จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ๑) รพ.มหาสารคาม ๒) รพ.กาฬสินธุ์ ๓) รพร. กสิกรรมราชภัฏ จ.กาฬสินธุ์	๔๖๖,๔๔๐	๖๔,๔๔๘.๐๐	๑๓.๘๒	นายพรกฤษณ์ แทนแก้ว
๒๔.โครงการสร้างความร่วมมือและ พัฒนาขีดความสามารถของภาคี เครือข่ายด้านอาคารและ สภาพแวดล้อมสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๔	อยู่ระหว่างเสนอขอยกเลิกโครงการ	๓,๘๓๕	๓,๘๓๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	นายปฏิภาณ อินทร์ทอง
๒๕.โครงการพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	เบิกจ่ายสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภคและ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ	๒,๕๖๖,๘๗๐.๐๐	๓๘๒,๙๙๒.๘๙	๑๔.๙๒	
๒๖.งบสนับสนุนนโยบายและการ ดำเนินงานในภาวะวิกฤต	เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการของผู้อำนวยการกองแบบแผน และ เจ้าหน้าที่ในกรณีเร่งด่วน/เฉพาะกิจ	๑๐๑,๐๔๐.๐๐	๗๓,๖๔๘.๐๐	๗๒.๘๙	
๑.ค่าจ้างเหมาบุคลากร	๑๘ คน	๑,๕๕๗,๑๐๐.๐๐	๑,๒๓๑,๗๖๐.๐๐	๗๙.๑๑	
๒.ค่าเช่าบ้าน	๕ คน	๑๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๘๑.๖๘	
๓.ค่าประกันสังคม	๗ คน	๒๙,๒๕๐.๐๐	๑๘,๖๐๐.๐๐	๖๓.๕๙	
๔.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนใต้	ยังไม่มีเบิก	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๐.๐๐	
๕.งบบริหารจัดการ	เบิกจ่ายช่วงต้นงบประมาณก่อนได้รับการอนุมัติโครงการต่างๆ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๙๙๕.๗๕	๑๐๐.๐๐	
<b>รวม</b>		<b>๖,๔๔๙,๒๕๕.๐๐</b>	<b>๒,๒๖๔,๕๑๔.๖๔</b>	<b>๓๕.๑๑</b>	