



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประชุมกองแบบแผน
และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ
ครั้งที่ 3/2566
วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
โดย นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
รายงานความก้าวหน้า ภารกิจประจำกลุ่ม

- ☛ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง 1-13
- ☛ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
- ☛ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ☛ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
- ☛ กลุ่มระบบประกอบอาคาร





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

- ☛ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
- ☛ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 - งานธุรการ/งานการเงินและบัญชี/งานพัสดุฯ
 - งานบริหารทรัพยากรบุคคล/งานสารบรรณ
 - งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ☛ คำสั่งกองแบบแผน จำนวน คำสั่ง (26-30/2566)
- ☛ แสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ☛ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 24 เมษายน 2566



งานสารบรรณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗/๐๓.๐๑๘/ ๙

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และเชิญประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่กองแบบแผน ได้กำหนดการประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

บัดนี้ เลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้นำรายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขานุการฯ



ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๖.๑ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานธุรการ

๓.๗.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๗.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๗.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๗.๕ งานสารบรรณ

๓.๗.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๗.๗ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๗.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

.....

รายงานการประชุมกองแบบแผน

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑. นายถาวร	ชาวแสง	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธาน
๒. นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓	
๓. นางสาวศิริณยา	ศิริลาภ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙	
๔. นายสมศักดิ์	อัศวินเสรี	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๕. นายวรสิทธิ์	พันธุเกษร	แทนหัวหน้ากลุ่มระบบบริการและวิชาชีพ	
๖. นายอัปเดตกอดเดส	อมริก	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน / หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖	
๗. นางสาวประภัสสร	จิราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๘. นายนิสิต	ดิษสายุ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑	
๙. นายกฤษณ์	อยู่คง	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒	
๑๐. นายพรกฤษณ์	แท่นแก้ว	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓	
๑๑. นายเสรี	ใจเชื้อ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔	
๑๒. นายสุทธิพร	ปรีชา	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕	
๑๓. นายชาติศักดิ์กรินทร์	พาหุกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗	
๑๔. นายณัฐวุฒิ	สุขอรุณ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘	
๑๕. นายบดินทร์	วิบูลย์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐	
๑๖. นายสุริยพงศ์	เบญจมานนท์	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑	
๑๗. นายจักรกริสันต์	แซ่เล่า	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒	
๑๘. นางสาวกมลรัตน์	สุวรรณวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	
๑๙. นายสรรค์	หอมกลิ่นจันทร์	หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร	
๒๐. นางสาวสุภัทสร	บุญเป็ง	แทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม	
๒๑. นางสาวลำพูน	แก้วยอด	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๒. นางสาวกมลจันทร์	ประภากรรัตน	รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๓. นางสาวอุไรวรรณ	ชูพูล	หัวหน้างานธุรการ	
๒๔. นางสาวทิพวรรณ	รักแจ้ง	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
๒๕. นางสาวกาญจนิกา	พานทอง	แทนหัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ	
๒๖. นางสาวสุรีย์	อยู่สบาย	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๒๗. นายธารินทร์	บุญยิ่งเหลือ	หัวหน้างานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี	
๒๘. นางสาวจอมขวัญ	เข้มุก	หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล/หัวหน้างานสารบรรณ	
๒๙. นางสาวสุรัดนา	ยาผัด	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	
๓๐. นางภัทร์ปรียา	กันทาใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๓๑. นายวีรพงศ์	เมन्छ	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	

/ผู้ไม่มา ...

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายพงศ์พันธุ์	จิวิสุวรรณ	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๙
๒. นายธนเศรษฐ์	ร่วมชาติ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๘
๓. นายสรพงษ์	ทัฬหวิมล	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/ หัวหน้ากลุ่มระบบบริการและวิชาชีพ
๔. นายไพรัช	พงศธรกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑๑
๕. นายณัฐสิทธิ์	สมบุญวิทย์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
๖. นางจินตนา	คงคาร์ตัน	หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ๑.๑ ครึ่งนี้เป็นการประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๒ ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๑.๒ การประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สัจจร) ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเวลาดี จ.อุดรธานี อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ ผลการดำเนินงานโครงการ ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- ๑.๓ การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกองแบบแผน คือการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๔ แห่ง ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ)

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบเลขานุการฯ แจ้งรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ที่ได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วไม่มีข้อแก้ไข

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มภายในกองแบบแผนทุกกลุ่ม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานหรือผู้แทน

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑- ๑๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และติดตามการ

- ๓.๑.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับก่อสร้างเขตที่ ๑ โดยนายนิสิต ดิษสาย
- งานนโยบายสำคัญ ติดตามการดำเนินงานวัดอินทิล (หลวงพ่อขาว) จังหวัดเชียงใหม่

๓.๑.๒ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๒ โดยนายภฤกษ์ อยู่คง

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. สำนักงานตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๒
๒. อาคารภายในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๓.๑.๓ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๓ โดยนายพรภฤกษ์ แทนแก้ว

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดำเนินการได้เป็นปกติ ดังนี้

๑. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ๒ จังหวัดนครสวรรค์
๒. โรงพยาบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาท

๓.๑.๔ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ โดย นายนายเสรี ใจซื่อ

- มีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของโรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีที่มีการส่งหนังสือให้กับหน่วยงาน ๒ แห่ง คือ กองแบบแผนและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๔ ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๓ งาน โดยประธานขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบด้วย ดังนี้

๑. โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
๓. โรงพยาบาลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

๓.๑.๕ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ โดยนายสุทธิพร ปรีชา

- มีประเด็นนำเสนอจากตรวจสอบภายในบางพื้นที่ให้ข้อสังเกตราคาค่าก่อสร้างของกองแบบแผนที่มีการจัดทำราคาและมีข้อความเฉพาะ “ราคาสำหรับของประมาณเท่านั้น” ขอให้ให้นำข้อความดังกล่าวนี้ออกได้หรือไม่ เพราะเป็นปัญหาสำหรับหน่วยงานที่ต้องการนำราคาไปใช้ในส่วนงานอื่น

- ประเด็นบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน ๙๖ ห้อง ประธานฯ ขอให้หาข้อสรุปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากมีหลายแบบ ทำให้เกิดความสับสน ในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าใช้แบบเลขที่ ๑๙๗๒๕ ซึ่งมีการเผยแพร่ผ่านแบบพร้อมใช้ใน Website กองแบบแผน

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. โรงพยาบาลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอดำเนินการจัดทำ

Master plan

๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

๓.๑.๖ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๖ โดยนายอัปเดตกอดเดส อเมริก

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง อยู่ระหว่างปรับผังแม่บท ปรับแบบ และการแก้ไขสัญญา รับผิดชอบโดยนายสรพงษ์ ทวีภวิมลและนายอัปเดตกอดเดส อเมริก ประธานฯ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบด้วย

๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

๓.๑.๗ กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ โดยนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกัญฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จังหวัดขอนแก่น

/-งาน...

- งานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ งาน
 - ๑. อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการร่วมกับ ศบส.๗
- งานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ งาน อยู่ระหว่างรื้อถอนและประกาศ

หาผู้รับจ้าง

๑. อาคาร ๘ ชั้น โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
๒. อาคาร ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

- ประธานฯ แจ้งปัญหาเรื่องเสาเข็มบ้านพัก มีโรงพยาบาลสอบถามว่าต้องมีการส่งผลการเจาะสำรวจดินให้กองแบบแผนด้วยหรือไม่ เนื่องจากปกติไม่มีการกำหนดให้ส่งผลการเจาะสำรวจดิน จึงขอให้ทุกกลุ่มตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวต่อไป

๓.๑.๘ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘ โดยนายณัฐวุฒิ สุขอรุณ

แทนนายชนเศรษฐ์ ร่วมชาติ

- งานนโยบายสำคัญ มีจำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. อาคารแพทยศาสตร์ สถาบันบรมราชชนกอุดรธานี

๓.๑.๙ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙ โดยนางสาวศิริณยา ศิริลาภ

แทนนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ

- งานนโยบายสำคัญ มีจำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. โรงพยาบาลนครราชสีมา
๒. สถาบันโรคผิวหนังจังหวัดบุรีรัมย์ รอเอกสารร่าง TOR

๓.๑.๑๐ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐ โดยนายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน

๑. โรงพยาบาลน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

๒. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการขยายพื้นที่ไป

จนถึงโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยขยายเป็นอาคาร ๓๐๐ เตียง และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แม่และเด็ก

๓.๑.๑๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ โดยนายสุริยพงศ์ เบญจมานนท์แทน

นายไพรัช พงศธรกุล

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๓.๑.๑๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒ โดยนายจักรกริสน์ แซ่เล้า

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๒ งาน ดังนี้

๑. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จังหวัดยะลา
๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

๓.๑.๑๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓ โดยนายปฏิภาณ อินทร์ทอง

- งานนโยบายสำคัญ จำนวน ๑ งาน ดังนี้

๑. ห้องสวดมนต์อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มติที่ประชุม : มอบทุกกลุ่มดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและร้องขอ และติดตามงานค้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ โดย นายวรสิทธิ์ พันธุเกษม แทนนายสรพงษ์ ทัพภวิมล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) และรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

- ๑. เตรียมเอกสารการประชุมหน่วยบริการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ๒. one stop service
- ๓. งานคุณภาพ
- ๔. การแจ้งชื่อการดำเนินงานร่วม Biz portal
- ๕. การลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานระบบบริการ ณ จังหวัดสตูล ลำปาง ร้อยเอ็ด และจันทบุรี

๖. ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประธานฯ แจ้งเรื่องหน่วยบริการที่ได้มีการหารือกับกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่จะมีการประชุมในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ หากมีการเห็นชอบกองแบบแผนจะเป็นหน่วยบริการ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย นางสาวสุภัทสร บุญเป็ง แทนนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อออกแบบเลขที่แบบก่อสร้างระบบใหม่ของกองแบบแผน (Coding) เป็นระบบตัวเลข ๖ หลัก (๖ Digits) ที่สะท้อนถึง Functions-ปีที่ทำแบบ-ลำดับของแบบในปีนั้นๆ ใช้ประกอบกับการออกเอกสาร ๑๘ หลัก (๑๘ Digits) โดยกลุ่มฯ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดังนี้ (๑) นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล (๒) นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน์ (๓) นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ (๔) นางสาวอลิสา ขจรสิริฤกษ์ (๕) นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล (๖) นางสาวอภิญญา บุญวาศ โดยกลุ่มฯ จะดำเนินการจัดประชุมอีกครั้งเพื่อออกแบบและสรุป "เลขที่ Functions" ซึ่งเป็นเลข ๒ หลัก หน้าของตัวเลข ๖ หลัก เพื่อนำข้อมูลระบบ Coding ใหม่ที่เสร็จสมบูรณ์ นำเสนอต่อการประชุมกองแบบแผนในครั้งต่อไป

๒. ได้ดำเนินการ "โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ สมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์" โดยมีเป้าหมายการทำ BIM อาคารทุกระบบ ทำ combine model พร้อม BOQ และได้ดำเนินการจัดทำ BIM Template กองแบบแผน Version ๓.๑ แล้วเสร็จ และจัดทำ BIM Model งานสถาปัตยกรรมของอาคารกลุ่มตัวอย่างแล้วเสร็จไปแล้ว ๑ หลัง

๓. ดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างอาคารทั้งหมด ๓ แบบ ประกอบด้วย ๔ Unit ๘ Unit และ ๑๖ Unit ด้วยระบบ BIM Model

๔. ดำเนินการจัดทำแบบก่อสร้างในส่วนของแบบสถาปัตยกรรม ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน ๓ แบบ คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง, เวียงสระ, ยะหา ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ประธานฯ แจ้งการใช้โปรแกรม Autocad เดือนของเจ้าหน้าที่จนถูกบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์แจ้งการใช้งานโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายนั้น ได้มอบนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ ประสานกับทางบริษัทและทำหนังสือรายงานอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาให้มีการใช้งานจากโปรแกรมลิขสิทธิ์ เนื่องจากการดำเนินงานจัดทำแบบในปัจจุบันกองแบบแผนไม่มีการรายงานต้นทุนผลผลิต มีการดำเนินงานได้โดยไม่มีต้นทุน จึงทำให้ไม่มีข้อมูลในการรายงานผู้บริหารให้ทราบถึงวิธีการดำเนินงานและต้นทุนที่แท้จริง

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม และนำเสนองานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑๒ แบบ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและแนบรายงานการประชุม)

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร โดยนายสรรค์ หอมกลิ่นจันทร์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม

- งานนโยบายสำคัญ มีการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน ๔ แห่ง และโรงพยาบาลพลวกแดง จำนวน ๑ แห่ง ที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

- ประธานติดตามการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒-๓.๕ และมอบหัวหน้ากลุ่มติดตามการดำเนินงานและดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย นางสาวจอมขวัญ แซ่มูก

๓.๖.๑ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ และ ๑ แผนปฏิบัติการ

๑. แผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป งบประมาณ จำนวน ๙๗๘,๘๘๐.- (แก้แสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผน

๒. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) งบประมาณ จำนวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
- ยังไม่มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นผลทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ส่วนของงบประมาณยังเป็นไปตามแผน

๓. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ จำนวน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

- ยังไม่มีผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นผลทำให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

๔. โครงการที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ งบประมาณ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท รับผิดชอบโดยกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๖.๒ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่กำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๕ เดือน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดนำเสนอที่ประชุม

๓.๖.๒.๑ การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๒. จำนวนการควบคุมงานก่อสร้างร่วมกัน ระหว่างกองแบบแผนและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒

๓. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑-๑๒

๔. จำนวนของการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริแล้วเสร็จ
๓.๖.๒.๒ การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่องานบริการของ
หน่วยงาน

- ผลการประเมินความพึงพอใจได้ร้อยละ ๘๑.๕๑ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
ประธานคณะทำงานฯ แจ้งว่า เป็นปัญหาจากการกำหนดเกณฑ์การประเมินของ กพร. ที่ไม่ควรกำหนดร้อยละ
ความสำเร็จของความพึงพอใจ แต่ควรกำหนดการเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจในรอบการประเมินรอบ ๑๑ เดือน
และอาจจะเป็นเพราะหน่วยบริการที่กลุ่มคัดเลือกมาเพื่อทำการสำรวจความพึงพอใจ

๒. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน PMQA ๔.๐

๓. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(e-saraban) กรม สบส.

- รอบ ๕ เดือนมีการทำหนังสือในระบบจำนวน ๑ ฉบับ หากมีการกำหนด
ร้อยละในรอบ ๑๑ เดือน การทำหนังสือในระบบอาจจะไม่ผ่านตามเกณฑ์

๔. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาการจั้ดวางระบบควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง

มติที่ประชุม : ๑. กลุ่มแผนงานได้รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบ ๕ เดือน เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและ
แนบรายงานการประชุม

๒. มอบผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นไปตามแผน

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานการเงินและบัญชี โดยนางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง

- รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ตาม
เอกสารแนบ)

๓.๗.๒ งานนโยบาย กิจกรรรมพิเศษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายธารินทร์ บุญยิ่งเหลือ

- รายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรมของกองแบบแผนที่ได้รับยกย่องให้เป็นองค์กร
คุณธรรม



๓.๗.๓ แจ้างคำสั่งกองแบบแผน จำนวน ๒๐ คำสั่ง โดยนางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

- คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๖-๒๕/๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

๓.๗.๔ แสดงความยินดี/เสียใจ (ตามเอกสารแนบ) โดยนางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

- ประธานฯ แสดงความยินดีกับนางสาวประภัสสร จิราภรณ์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน และนายจักรกริสน์ แซ่เล่า ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีเรื่องพิจารณาในการประชุมครั้งนี้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

- นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ แจ้างการกำหนดเป้าหมายดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากที่เคยมีมติที่ประชุมเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกแบบที่จะดำเนินการ โดยขอให้ทุกกลุ่มส่งแบบที่ได้มีการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วตามเกณฑ์ที่กำหนดให้กลุ่มแผนงาน ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือส่งให้ผู้รับบริการเพื่อแจ้างรายการแบบที่กองแบบแผนจะดำเนินการให้

- นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน ได้มีการเน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กองแบบแผนให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานทุกอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเรื่องการจัดทำคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่ได้เสนอให้อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณา ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของกองกฎหมาย

- นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ หรือการดำเนินงานจัดทำแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. กรณีที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดแบบมาแล้ว ในส่วนของงานระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ได้รับแบบจากกลุ่มออกแบบฯ ที่ ๙ และ ๑๑ จึงทำให้เกรงว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จไม่ทัน

๒. กรณีการลงพื้นที่โรงพยาบาลที่มีระบบบำบัดน้ำเสียอยู่แล้ว กองแบบแผนควรมีแนวทางการดำเนินงานเช่นไร

- กำหนดการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม