



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

รายงานผลการดำเนินงาน

กองแบบแผน

รอบ 9 เดือน

ต.ค 66- มิ.ย 67



กลุ่มแผนงานและประเมินผล

กรกฎาคม 2567



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ (P61) 210076600021-05	500,000.-	500,000.-	น.ส.กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ
โครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (P61) 210076600021-06	485,700.-	485,700.-	น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ช่วงที่ 2 (P61) 210076600021-07	955,120.-	955,120.-	นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ
โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ (P61) 210076600021-08	400,000.-	400,000.-	นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
โครงการบริหารจัดการองกรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน (P61) 210076600021-09	338,060.-	338,060.-	น.ส.ลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รวมงบประมาณ	2,678,880.-	2,678,880.-	



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



งบดำเนินงาน

(รายจ่ายขั้นต้นจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ)

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
ค่าจ้างเหมาบุคลากร จำนวน 15 ราย (P61) 210076600021-02	1,591,625.33	1,591,625.33	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
งบบริหารจัดการ (P21) 210076600022-03	261,710.43	261,710.43	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ค่าใช้จ่ายประจำขั้นต้น (ค่าเช่าบ้าน/ค่าประกันสังคม/ ค่าตอบแทนชายแดนใต้) จำนวน 21 ราย (P11) 210076686469-04	372,842.-	372,842.-	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2567 (น.ส. กาญจนิกา พานทอง) (P21) 210076600022-10	800.-	800.-	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



งบดำเนินงาน

(รายจ่ายขั้นต้นจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) (ต่อ)

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่นที่ 37 (นายจักรกริส แซ่เล้า) (P21) 210076700022-11	34,000.-	34,000.-	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
งบบริหารจัดการ (P23) 210076702350-12	138,289.57	138,289.57	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ค่าใช้จ่ายประจำขั้นต้น 19 ราย (P11) 210076786469-13	282,176.-	282,176.-	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ค่าจ้างเหมาบุคลากร 15 ราย (P31) 210076700031-14	1,024,314.67	1,024,314.67	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ค่าลงทะเบียนอบรม ผบต. รุ่นที่ 33 (น.ส.กมลรัตน์ และ นายธนเศรษฐ์) P21 210076700022-20	44,000.-	44,000.-	นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รวมงบประมาณ	3,749,758.-	3,749,758.-	

ผลการดำเนินงานโครงการ
และ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณภาพรวม
จำนวน 6,428,638 บาท



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย /คงเหลือ
โครงการพัฒนาแบบ แปลนระบบบำบัดน้ำ เสียสำหรับสถานบริการ สุขภาพ (P61) 210076600021-05	500,000.-	<ol style="list-style-type: none">1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ2. ประชุมคณทำงานย่อย เพื่อวางแผนการดำเนินงาน จำนวน 2 ครั้ง3. ลงพื้นที่ รพร.ปัว จ.น่าน 3-5 ม.ค. 67 หนังสืออนุมัติ เลขที่ สธ 0703/2582 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 25664. ลงพื้นที่ รพร.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 10-12 ม.ค. 67 หนังสืออนุมัติ เลขที่ สธ 0703/87 ลงวันที่ 9 มกราคม 25675. ลงพื้นที่ รพ. 50 พรรษาชirilong จ.อุบลราชธานี 30-31 ม.ค. 67 หนังสืออนุมัติ เลขที่ สธ 0703/125 ลงวันที่ 19 มกราคม 25676. ดำเนินการออกแบบ จำนวน 1 แห่ง	353,073.60/ 146,926.40

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการ/	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย /คงเหลือ
โครงการจัดทำผังแม่บท โรงพยาบาลในโครงการ พระราชดำริ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (P61) 210076600021-06	485,700.-	1. แต่งตั้งคณะทำงาน 2. ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานการ จัดทำผังแม่บท เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 3. เดินทางลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและทิศทางการพัฒนาของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้งหมด 7 แห่ง 3.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว : 3 - 5 มกราคม 2567 3.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเขียงทอง :10-12 ม.ค 67 3.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า: 24 - 26 มค. 67 3.4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน:12 14 ก.พ 67 3.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม: 11-13 มีค 67 3.6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา: 4-6 มีค 67 3.7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ: เป็นโรงพยาบาล ที่มีความพร้อม และเจ้าหน้าที่กองแบบแผน ได้มีการลงพื้นที่แล้ว เมื่อปี พ.ศ.2566	262,599.00/ 223,101.00

น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน

จำนวนของการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริแล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการ/	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย /คงเหลือ
โครงการจัดทำผังแม่บท โรงพยาบาลในโครงการ พระราชดำริ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (P61) 210076600021-06	485,700.-	4. การนำเสนอแบบร่าง ทางโครงการฯ จัดส่งไฟล์แบบร่างให้ ผ่านทางอีเมลล์ให้แก่ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชแล้ว ทั้งหมด 7 แห่ง 5. นำเสนอผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั้งหมด 7 แห่ง 5.1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว: 27-29 พฤษภาคม 67 5.2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ: 19-20 มิถุนายน67 5.3 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า: 17-18กรกฎาคม67 5.4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน: 18-19มิถุนายน67 5.5 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม:30-31 พฤษภาคม67 5.6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา :จัดทำแล้วเสร็จ 5.7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ :11-12กรกฎาคม67	262,599.00/ 223,101.00

น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย /คงเหลือ
โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการ ออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อม ส ถาน บ ริ ก า ร ส ุ ข ภ า พ (P61) 210076600021-08	400,000.-	1. แต่งตั้งคณะทำงาน คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๖/ ๒๕๖๗ วันที่ ๑๗มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาและจัดทำแนว ทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมฯ 2. แต่งตั้งคณะทำงาน คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๑๓/ ๒๕๖๗ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาและจัดทำแนว ทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมฯคณะย่อย รายหมวด (เพิ่มเติม) 3. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง 3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2567 3.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 3.3 ครั้งที่ 3 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	263,174.45/ 136,825.55

นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 10



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย / คงเหลือ
โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ (P61) 210076600021-08	400,000.-	4. รวบรวมเอกสาร ตำราวิชาการที่เกี่ยวข้องจัดซื้อตำรา จำนวน ๓๘ รายการ 5. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน/คอมพิวเตอร์ 6. ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษา 6.1 ลงพื้นที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อศึกษาแนวทางการวางผังแม่บท เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๖๗ 6.2 ลงพื้นที่ รพ.น่าน จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาแนวทางการวางผังแม่บทฯ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มิ.ย. ๖๗ 7. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา 8. ประชุมร่วมกับ InterPAC วันที่ 3 พฤษภาคม 2567	263,174.45/ 136,825.55

นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 10



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย /คงเหลือ
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศ อาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ช่วง ที่ 2 (P61) 210076600021-07	955,120.-	1. แต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งกองแบบแผนที่ 14/2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนา แบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาล ภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ ช่วงที่ 2 2. จัดหามาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการ ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ	885,934.00/ 69,186.00

นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support



โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน (P61) 210076600021-09	338,060.-	1. ประชุมภารกิจและแผนงานสนับสนุนภารกิจกองแบบแผน 2. ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ 3. งบประมาณนโยบายการดำเนินงานในสภาวะวิกฤตกองแบบแผน	146,022.00/ 192,038.00

น.ส.ลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการ	งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
โครงการเบิกจ่ายตามผลผลิต จำนวน 5 โครงการ	2,678,880.-	2,173,402.05	505,477.95	81.13



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย
งบรายจ่ายขั้นต้นจำเป็น	655,018.-	เบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ประกันสังคม ตอบแทนชายแดนใต้	490,430.-
ค่าจ้างเหมาบริการจำนวน 15 ราย	2,615,940	จ่ายค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 เดือน	1,783,050.33
งบบริหารจัดการ	400,000.-	เบิกค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ	301,424.43
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ	800.-	เบิกค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียน น.ส.กาญจนา พานทอง	800.-
ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผบก.	34,000.-	ค่าลงทะเบียน ผบก. รุ่นที่ 37 นายจักรกริส แซ่เล่า	34,000.-
ค่าลงทะเบียนอบรม ผบต. รุ่นที่ 33	44,000.-	ค่าลงทะเบียนอบรม ผบต. รุ่นที่ 33 น.ส.กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ และนายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,749,758.-	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน	2,609,704.76

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายการ	งบประมาณทั้งหมด	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ
รายจ่ายขั้นต้นจำเป็น และงบบริหารจัดการ	3,749,758.-	2,609,704.76	1140053.24	69.60



THANK
YOU