



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Department of Health Service Support

ติดตามการดำเนินงาน โครงการ/ตัวชี้วัด

พฤษภาคม
2568

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
30 พฤษภาคม 2568

โครงการตามภารกิจหลัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำนวน 6 โครงการ

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (P31)	450,000.-	450,000.-	นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ (P31)	360,000.-	360,000.-	น.ส.กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ
3. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐ สมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ช่วงที่ 3 (P31)	870,000.-	870,000.-	นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ
4. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 (P31)	300,000.-	300,000.-	นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ
5. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (P31)	300,000.-	300,000.-	นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล สถาปนิกชำนาญการ
6. โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจองแบบแผน (P31)	300,000.-	300,000.-	นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
7. งบประมาณตลาดนัดคุณธรรม	4,000	4,000	
งบประมาณรวมทั้งสิ้น	2,584,000.-	2,584,000.-	

งบดำเนินงาน
(รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ)

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
1. ค่าเช่าบ้าน 6 ราย (P11)	338,000.-	310,714.-	นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน
2. ค่าประกันสังคม 12 ราย (P11)	105,528.-	99,855.-	
3. ค่าชายแดนภาคใต้ 2 ราย (P11)	60,000.-	60,000.-	
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 15 ราย (P23)	2,615,940.-	2,615,940.-	
5. ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 14 รายการ (P31)	3,666,400.-	3,666,400.-	นางสาวกานิกา พานทอง
6. งบบริหารจัดการ (P31)	896,000.-	896,000.-	นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน
7. ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(osaka) 3 ราย	616,935.-	616,935.-	นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน
รวมงบประมาณ	8,298,8.-	8,265,844.-	

งบลงทุน จำนวน 1 รายการ

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
1. ค่าครุภัณฑ์ แก้อื้อสำนักงาน (P31)	25,000.-	25,000.-	นางสาวกานิกา พานทอง



ติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการ
และตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ 5

โครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 450,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร 450,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 318,739.00.- บาท คงเหลือ จำนวน 131,261.00.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

แต่งตั้งคณะทำงาน

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คำสั่งที่ 50/2567 ลง 13 ธันวาคม 2567

ประชุมคณะทำงาน

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 ห้องประชุม 3 เพื่อแจ้งคำสั่งและการลงพื้นที่
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2568 เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าการจัดทำแบบร่างผัง
แม่บทและเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ เพื่อนำเสนอแบบร่างผังแม่บท จำนวน
ทั้งสิ้น 7 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 2) โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเดชอุดม 3) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 4) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
เด่นชัย 5) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย 6) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดน
ดิน 7) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

ชื่อวัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์

ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของพื้นที่ และทิศทางการพัฒนา
จำนวน 7 แห่ง

เดือนมกราคม (1) รพ.ยะหา: 6 - 8 มกราคม 2568 (2) รพ.เดชอุดม: 13 - 14 มกราคม
2568 (3) รพ.จอมบึง: 20 - 21 มกราคม 2568 (4) รพ.เด่นชัย: 28 - 30 มกราคม 2568
เดือนกุมภาพันธ์ (5) รพ. ด่านซ้าย: 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2568 (6) รพ. สว่างแดนดิน: 24 -
25 กุมภาพันธ์ 2568
เดือนมีนาคม 7. รพ. ท่าบ่อ: 13- 14 มีนาคม 2568

โครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 450,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร 450,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 318,739.00.- บาท คงเหลือ จำนวน 131,261.00.- บาท

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการจัดทำแบบร่างผังแม่บท	คณะทำงานดำเนินเอกสารแบบร่างผังแม่บท ก่อนดำเนินการลงพื้นที่ - ดำเนินการแล้วเสร็จ 4 รพร. ได้แก่ รพร.ยะหา,รพร.เดชอุดม, รพร.จอมบึง,รพร.เด่นชัย - รพร.ด่านซ้าย, รพร.สว่างแดนดิน และรพร.ท่าบ่อ : รอบปรับแก้ไขบางส่วน
ลงพื้นที่ประชุม นำเสนอผังแม่บท จำนวน 7 แห่ง	- เดือนมีนาคม 1) รพร.จอมบึง : 25- 26 มีนาคม 2568 - เดือนเมษายน 2) รพร.ยะหา : 3-5 เมษายน 2568 3) รพร.สว่างแดนดิน : 24 - 25 เมษายน 2568 - เดือนพฤษภาคม 4) รพร.ด่านซ้าย : 1-2 พฤษภาคม 2568 5) รพร.เดชอุดม : 13-14 พฤษภาคม 2568 6) รพร.ท่าบ่อ : 29-30 พฤษภาคม 2568 - เดือนมิถุนายน 7) รพร.เด่นชัย

โครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 450,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.ประภัสสร จิราภรณ์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร 450,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 318,739.00.- บาท คงเหลือ จำนวน 131,261.00.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดทำผังแม่บท จำนวน 7 แห่ง -

ลงพื้นที่สรุปโครงการ และนำเสนอมาตรฐานการจัดทำผังหลัก -

ประชุมสรุปการจัดทำผังแม่บทร่วมกับผู้บริหาร รพร. และมูลนิธิ รพร. -

จัดทำรูปแบบการจัดทำผังแม่บท -

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 360,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 360,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 253,038.33.- บาท คงเหลือ จำนวน 106,961.67.-บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

แต่งตั้งคณะทำงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ คำสั่งที่ 39/2567 ลว. 15 พ.ย. 67

ประชุมคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย

- วันที่ 27 พ.ย. 67 ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ ครั้งที่ 1
- วันที่ 25 ก.พ. 2568 ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ / คัดเลือกสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย / แผนการดำเนินงาน
- วันที่ 19 พค. 68 ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ครั้งที่ 3 เสนอเพื่อพิจารณา
 - 1) ติดตามการดำเนินการออกแบระบบบำบัดน้ำเสีย
 - 2) แนวทางการสรุปผลคุณลักษณะน้ำเสียก่อนการบำบัด ของสถานพยาบาลภาครัฐ จำนวน 12 แห่ง ในการใช้เป็นข้อมูลการออกแบระบบบำบัดน้ำเสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2568 ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 360,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 360,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 253,038.33.- บาท คงเหลือ จำนวน 106,961.67.-บาท

แผนการดำเนินงาน

การศึกษาคุณลักษณะน้ำเสียของสถานพยาบาลภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่ศึกษาคุณลักษณะน้ำเสียของสถานพยาบาลภาครัฐ ดังนี้

- วันที่ 26 - 29 มกราคม 2568 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
โรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง
- วันที่ 31 มกราคม 2568 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี
- วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568 โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
- วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2568 โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
- วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2568 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
- วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2568 โรงพยาบาลพังงา จังหวัดพังงา
- วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2568 โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่
- วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2568 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 360,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 360,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 253,038.33.- บาท คงเหลือ จำนวน 106,961.67.-บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

สำรวจพื้นที่เก็บข้อมูลสถานพยาบาลภาครัฐ

- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง
- วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
- วันที่ 19 ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2567 ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
- วันที่ 1-3 เมษายน 2568 ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ์
- วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2568 ลงพื้นที่สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย

ค่าตอบแทน/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ช่วงที่ 3
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 870,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 870,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 837,378.79.- บาท คงเหลือ จำนวน 32,621.21.- บาท

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ช่วงที่ 3 คำสั่งที่ 49/2567 ลว. 12 ธันวาคม 2567
จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ระชุมคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย	คณะทำงานเตรียมการจ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
ใช้ระบบ BIM ระบบ Cloud-based Collaboration ระบบจำลอง สมรรถนะอาคาร และระบบ Real-time Renderin	
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารแบบสห วิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์	-
สรุปผล BIM Model ทั้งหมดโดยเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์	-

โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

การจัดสรร จำนวน 300,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 155,362.00 บาท คงเหลือ จำนวน 144,637.40 บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

แต่งตั้งคณะทำงาน

แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คำสั่งที่ 40/2567 ลว. 15 พฤศจิกายน 2567

ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง/ประชุมติดตามความก้าวหน้า

ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567
ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2568
ครั้งที่ 3 วันที่ 31 มีนาคม 2568
ครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤษภาคม 2568

จัดซื้อตำรา เอกสารที่เกี่ยวข้อง/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อประกอบการดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดซื้อตำรา และเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญ/หรือผู้ออกแบบโรงพยาบาล

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ณ บริษัท ทีค
ครั้งที่ 2: ในวันที่ 12 มีนาคม 2568 ณ อาคารศิลป์

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษาในพื้นที่ภูมิภาค จำนวน 2 แห่ง

กำหนดลงพื้นที่ 2 แห่ง
- วันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2568 ณ โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2568 ณ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น

โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

การจัดสรร จำนวน 300,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 155,362.60.- บาท คงเหลือจำนวน 144,637.40.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1 แห่ง

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อจัดทำแนวทางการออกแบบอาคาร

จัดจ้างทำคู่มือการออกแบบ

เผยแพร่คู่มือการออกแบบเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล บางหมวดงานได้ส่งร่างข้อมูล
วิเคราะห์

-

-

-

โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กุลทิรา เทพสุภรณ์กุล สถาปนิกชำนาญการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 300,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 156,161.00- บาท คงเหลือจำนวน 143,839.00- บาท

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะทำงาน	แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คำสั่งที่ 41/2567 ลว. 25 พฤศจิกายน 2567
จ้างจัดทำเอกสารเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	
ประชุมคณะทำงานและประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา	จัดประชุมวันที่ 2 ธันวาคม 2567 เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงาน จัดประชุมวันที่ 17 มกราคม 2568 เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม
ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาล รวมถึงกฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว พร้อมประสานงานแต่ละหมวดให้จัดทำร่างเกณฑ์ -จัดประชุมคณะทำงานฯ กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้วพร้อมประสานงานแต่ละหมวดให้จัดทำร่างเกณฑ์ -จัดประชุมคณะทำงานฯ กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 และประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว
จัดซื้อตำรา เอกสารที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ	ศูนย์หนังสือจุฬาจัดทำใบเสนอราคาผ่านทางอีเมล เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กุลทิรา เทพสุภรณ์กุล สถาปนิกชำนาญการ (ต่อ)

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 300,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 156,161.00.- บาท คงเหลือจำนวน 143,839.00.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

เช่าระบบ Microsoft 365 Family และ Acrobat Pro

เดือนมกราคม ดำเนินการขออนุมัติเช่าระบบ Microsoft 365 Family และ Acrobat Pro ตามบันทึกข้อความที่ สธ 0703.020.ค.12/6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2568

เดือนกุมภาพันธ์ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอสั่งมอบงาน

เดือนมีนาคมดำเนินการส่ง Microsoft 365 Family และ Acrobat Pro ให้
คณะทำงานตามจำนวน licence ที่ได้รับ

ศึกษาข้อมูลจัดทำเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม

ดำเนินการทำข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลกรณีศึกษา (ภูมิภาค) จำนวน 2 แห่ง

1. ลงพื้นที่ ณ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ

ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลกรณีศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล จำนวน 2 แห่ง

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมประชาพิจารณ์การกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจำนวน 208,441.12.- บาท คงเหลือ จำนวน 91,558.88.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ประชุมภารกิจและแผนงานสนับสนุนภารกิจกองแบบแผน

ผลการดำเนินงาน

มีนาคม 2568 - ค่าจัดประชุมกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 3 มี.ค.

- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างกองแบบแผน ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 3 มี.ค. 68

- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Digital Department กองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ 2568 วันที่ 19 มี.ค. 68

- ค่าจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างกองแบบแผน ครั้งที่ 28/2568 วันที่ 17 มี.ค. 68

- ค่าจัดประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 มี.ค. 68

ค่าจัดประชุมหารือการออกแบบอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ตึกใหม่) ณ วันที่ 19 มี.ค. 68

เมษายน 2568

ค่าจัดประชุมคณะกรรมการสำรวจพื้นที่และจัดทำผังแม่บท (Master Plan) ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ ในวันที่ 28 มี.ค. 68

ค่าอาหารประชุมคกก.ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน วันที่ 27 มี.ค. 68

ค่าอาหารจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มระบบระบอบอาคาร วันที่ 8 เม.ย. 68

โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน(ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจำนวน 208,441.12.- บาท คงเหลือ จำนวน 91,558.88.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ประชุมภารกิจและแผนงานสนับสนุนภารกิจกองแบบแผน

ผลการดำเนินงาน

พฤษภาคม 2568

- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณภาพ กองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 14 พ.ค.
- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานราคาค่าก่อสร้างกองแบบแผน ครั้งที่ 3/2568 วันที่ 6 พ.ค. 68
- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วันที่ 13 พ.ค. 68
- เงินยืม น.ส.จอมขวัญ แซ่มุก และคณะ จัดประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 4/2568 วันที่ 30 พ.ค. 68

ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้างซ่อมฟลોตเตอร์ จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์
เดือนเมษายน 2568
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (ต่อ)

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจำนวน 208,441.12.- บาท คงเหลือ จำนวน 91,558.88.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ (ต่อ)

เดือนพฤษภาคม 2568

- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ OKI B412
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Officejet 7110
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER
- ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุก่อสร้าง จำนวน 33 รายการ เป็นเงิน 149068.12 บาท

สนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานในภาวะวิกฤต กองแบบแผน

มีนาคม 2568

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี วันที่ 12-14 มี.ค. 68

เมษายน 68

-ร่วมงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกระดับอำเภอสู่การขับเคลื่อนนโยบายคนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ณ โรงแรมสุขโขทัย ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี วันที่ 27-29 มี.ค. 68

- เข้าร่วมโครงการรวมใจรวมพลังสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยวัฒนธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่ดี ณ คุ่มตำเนิน รีสอร์ท อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี วันที่ 20-21 ม.ค. 68
- สำรวจพื้นที่การจัดตั้งศูนย์กลางการจัดการศึกษา และที่ทำการสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา จ.นครราชสีมา วันที่ 24 ธ.ค. 67

โครงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน (ต่อ)
งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 300,000.- บาท ผู้รับผิดชอบ น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 300,000.- ผลการเบิกจ่ายจำนวน 208,441.12.- บาท คงเหลือ จำนวน 91,558.88.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

สนับสนุนนโยบาย และการดำเนินงานในภาวะวิกฤต กองแบบแผน

พฤษภาคม 2568

- ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลโรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันโรคผิวหนัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 18-19 มี.ค. 68

งบประมาณตลาดนัดคุณธรรม

ผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2568

งบจัดสรร จำนวน 4,000.- บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,852.00.- บาท คงเหลือ จำนวน 148.00.- บาท

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน



ตัวชี้วัด

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 11 เดือน
เดือนสิงหาคม 2568

ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน
(รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ)
เดือนพฤษภาคม 2568

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

1. ค่าเช่าบ้าน 6 ราย งบประมาณ	จำนวน 338,000.- บาท
นายโกมล ผิวเกลี้ยง	จำนวน 6,000 บาท/เดือน
นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน	จำนวน 5,000 บาท/เดือน
นายปิติกัทร ขาวแสง	จำนวน 4,000 บาท/เดือน
นางสาวสุธาทิพย์ มานิล	จำนวน 4,000 บาท/เดือน
นางสาววรรณนิศา ศรีวิชัยวงศ์	จำนวน 4,000 บาท/เดือน
นายณัฐสิทธิ์ ศรีพลัง	จำนวน 4,000 บาท/เดือน

งบจัดสรรจำนวน 310,714.- บาท เบิกจ่าย จำนวน 194,714.- บาท
คงเหลือ 116,000.- บาท

ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (ต่อ)
(รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ)
เดือนพฤษภาคม 2568

แผนการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

2. ค่าประกันสังคม 13 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 105,528.- บาท

งบจัดสรรจำนวน 99,855.- บาท เบิกจ่าย 68,097.- บาท
 คงเหลือ 31,758.- บาท

1.นางสาวสุชาดา ชมเชย จำนวน 750 บาท

2.นายอลงกรณ์ อ่อนสีดา จำนวน 713 บาท

3.นายประกรรชวัต สายสุวรรณ จำนวน 750 บาท

4.นางสาวพรพิมล สุดจันทิก จำนวน 750 บาท

5. นายพันันท์ นาคะหมื่น จำนวน 750 บาท

6. นายกมลพรวต เกื้อเผือก จำนวน 750 บาท

7.นางสาวอนิษฐา พุ่มเพ็ญ จำนวน 750 บาท

8.ว่าที่ ร.ต. สุรพงษ์ พินขาว จำนวน 750 บาท

9.นายทศวรรษ ดีโนนจิว จำนวน 750 บาท

10. นายจักรกฤษณ์ พลายไธ จำนวน 730 บาท

11. นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล จำนวน 750 บาท

12.นางสาวจุฑารัตน์ นาคเอี่ยม จำนวน 750 บาท

13. นางสาวดาววัลย์ จันทรชาติ จำนวน 750 บาท

**ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน
(รายจ่ายขั้นต้นจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ)
เดือนพฤษภาคม 2568**

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
3. ค่าขายแดนภาคใต้ 2 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 60,000.- บาท 1. นายประยุทธ วรรณกิจ 2. นายชัชริน ผลกระโทก	เดือนละ 5,000.- บาท งบจัดสรรจำนวน 60,000.- บาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย คงเหลือ 60,000.- บาท
4. ค่าจ้างเหมาบริการ 16 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 2,615,940.- บาท 1. นายทศพล กฤษสุวรรณ 8. นายหัมดี ดอเลาะ 2. นายวีรพงศ์ เมन्छ 9. นายณัฐวัฒน์ บุตตะนันท์ 3. นายสุรัช นามโยธา 11. นางสาวจุฑามาศ พลอามาศย์ 4. นายธวัชชัย บุญฤทธิ์ 12. นางสาวนรรัตน์ เพชรเส็ง 5. นางสาวพิชาวี ปริชม 13. นายเจษฎากร ร่วมญาติ 6. นางสาวกฤษฏี เพียนทอง ลำดับที่ 14-16 อยู่ระหว่างสรรหา 7. ว่าที่ร้อยตรี มานพ เอี่ยมประเสริฐ	ลำดับที่ 1 – 7 เดือนละ 15,000.- บาท ลำดับที่ 8 – 12 เดือนละ 13,285.- บาท (เขียนแบบ) ลำดับที่ 13 เดือนละ 8,413.83.- บาท งบจัดสรรจำนวน 2,615,940.- บาท เบิกจ่าย 1,353,243.83.- บาท คงเหลือ 1,262,696.17.- บาท
5. ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 14 รายการ งบประมาณ 3,666,400.- บาท	เบิกจ่าย 2,882,259.- บาท คงเหลือ 784,141.00.- บาท
6. งบบริหารจัดการ งบประมาณทั้งสิ้น 896,000.- บาท	งบจัดสรรจำนวน 896,000.- บาท เบิกจ่าย 609,622.50.- บาท คงเหลือ 286,377.50.- บาท

ดูโครงการทั้งหมดของกองแบบแผน				ค้นหาจากชื่อโครงการ					
		ค้นพบโครงการจำนวน 7 โครงการ ส่งออก Excel							
รหัสโครงการ	รายละเอียดโครงการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับเพิ่ม/ลด)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ
		1	2	3	4	งบประมาณรวม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ SMART	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO GFMIS)	
68-004125900.803-6811200-210076800031-08	โครงการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (P31)	100,000.00	300,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	318,739.00	0.00	131,261.00
68-004125900.803-6811200-210076800031-09	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ (P31)	150,000.00	160,000.00	50,000.00	0.00	360,000.00	253,038.33	0.00	106,961.67
68-004125900.803-6811200-210076800031-10	โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูงแบบสหวิทยาการและมุ่งผลลัพธ์ ช่วงที่ 3 (P31)	35,000.00	500,000.00	335,000.00	0.00	870,000.00	837,378.79	0.00	32,621.21
68-004125900.803-6811200-210076800031-11	โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (P31)	160,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	155,362.60	0.00	144,637.40
68-004125900.803-6811200-210076800031-12	โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม (P31)	160,000.00	90,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	156,161.00	0.00	143,839.00
68-004125900.803-6811200-210076800031-13	โครงการบริหารจัดการองค์การเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน (P31)	40,000.00	150,000.00	110,000.00	0.00	300,000.00	208,441.12	0.00	91,558.88
68-004125900.803-6811200-210076800022-15	งบประมาณเดลาดนัตุลธรรม	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	3,852.00	0.00	148.00
รวมทั้งสิ้น		645,000.00	1,290,000.00	649,000.00	0.00	2,584,000.00	1,932,972.84	0.00	651,027.16

ดูโครงการทั้งหมดของกองแบบแผน				ค้นหาจากชื่อโครงการ					
	ค้นพบโครงการจำนวน 7 โครงการ								ส่งออก Excel
รหัสโครงการ	รายละเอียดโครงการ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับเพิ่ม/ลด)					ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ
		1	2	3	4	งบประมาณรวม	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ SMART	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO GFMIS)	
68-004125900.803-6811200-210076886469-01	ค่าเช่าบ้าน 6 ราย (P11)	149,000.00	161,714.00	0.00	0.00	310,714.00	194,714.00	0.00	116,000.00
68-004125900.803-6811200-210076886469-02	ค่าประกันสังคม 12 ราย (P11)	52,764.00	47,091.00	0.00	0.00	99,855.00	68,097.00	0.00	31,758.00
68-004125900.803-6811200-210076886469-03	ค่าชายแดนภาคใต้ 2 ราย (P11)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
68-004125900.803-6811200-210076802350-04	ค่าจ้างเหมาบริการ 15 ราย (P23)	1,307,970.00	1,307,970.00	0.00	0.00	2,615,940.00	1,353,243.83	0.00	1,262,696.17
68-004125900.803-6811200-210076800031-05	ค่าซอฟต์แวร์ 14 รายการ (P31)	3,666,400.00	0.00	0.00	0.00	3,666,400.00	2,882,259.00	0.00	784,141.00
68-004125900.803-6811200-210076800031-06	งบบริหารจัดการ (P31)	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00	896,000.00	609,622.50	0.00	286,377.50
68-004125900.803-6811500-210076800030-14	ค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว(osaka) 3 ราย	0.00	0.00	616,935.00	0.00	616,935.00	505,230.68	0.00	111,704.32
รวมทั้งสิ้น		5,654,134.00	1,994,775.00	616,935.00	0.00	8,265,844.00	5,613,167.01	0.00	2,652,676.99



THANK
YOU