



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
Department of Health Service Support



# รายงาน

## ติดตามการดำเนินงาน

### โครงการ ตัวชี้วัด

ไตรมาสที่ 1  
2 กุมภาพันธ์ 2569

ประจำปี 2569

นำเสนอโดย : กลุ่มแผนงานและประเมินผล



# โครงการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2569

## จำนวน 7 โครงการ

| จำนวน 7 โครงการ                                                                                                                                                                              | งบประมาณ  | งบจัดสรร  | ผู้รับผิดชอบ                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                              | 350,000   | 350,000   | นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์<br>วิศวกรชำนาญการ                         |
| 2. โครงการระบบตรวจสอบแบบจำลองสารสนเทศอาคารอัตโนมัติด้วย AI สำหรับอาคารสถานพยาบาล (ABC-Health) : ช่วงที่ 1                                                                                    | 875,760   | 875,760   | นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์<br>สถาปนิกปฏิบัติการ                       |
| 3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569                                                | 344,080   | 344,080   | นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์<br>สถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ) |
| 4. โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GREEN&CLEAN High Efficiency and Sustainability Healthcare infrastructure) | 117,060   | 117,060   | นายธนเศรษฐี ร่วมชาติ<br>สถาปนิกชำนาญการ                              |
| 5. โครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยระบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข                                                                                    | 293,100   | 293,100   | นายจักรกรีสันต์ แซ่เล้า<br>วิศวกรโยธาชำนาญการ(ด้านออกแบบและคำนวณ)    |
| 6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก                                                                                                               | 300,000   | 300,000   | นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล<br>สถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)   |
| 7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน                                                                                                                                               | 300,000   | 300,000   | นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน<br>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ       |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                                                                                                                                                          | 2,580,000 | 2,580,000 |                                                                      |



# งบดำเนินงาน

## (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ)

| โครงการ                                                                                   | งบประมาณ  | งบจัดสรร  | ผู้รับผิดชอบ                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 4 ราย (P11)                                                          | 209,000   | 209,000   | นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา<br>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| 2. ค่าประกันสังคมจำนวน 13 ราย (P11)                                                       | 117,000   | 117,000   |                                                                 |
| 3. ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ จำนวน 2 ราย (P11)                                              | 60,000    | 60,000    |                                                                 |
| 4. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 ราย (P23) (อยู่ระหว่างสรรหา 4 ตำแหน่ง)                      | 2,615,940 | 2,615,940 |                                                                 |
| 6. งบบริหารจัดการ (P31)                                                                   | 896,000   | 896,000   | นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา<br>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ |
| 7. ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 1 รายการ (งบดำเนินงาน รายการงบลงทุน) (อยู่ระหว่างการจัดสรร) | 3,666,400 | 3,666,400 | นางสาวกาญจนา พานทอง<br>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                                                       | 7,564,340 | 7,564,340 |                                                                 |



# งบลงทุน

## (ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน)

| โครงการ                                                                       | งบประมาณ | งบจัดสรร | ผู้รับผิดชอบ                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|
| เก้าอี้สำนักงาน 20 ตัว (P31)                                                  | 60,000   | 60,000   | นางสาวกาญจนา พานทอง<br>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน |
| ตู้เอกสารทรงเตี้ย บานเลื่อน 10 ตู้ (P31)                                      | 45,000   | 45,000   |                                                 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง (P31)               | 48,000   | 48,000   |                                                 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 15 เครื่อง (P31)                 | 360,000  | 360,000  |                                                 |
| ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 17 ชุด (P31)    | 71,400   | 71,400   |                                                 |
| ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 17 ชุด (P31) | 76,500   | 76,500   |                                                 |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 [2 เครื่อง] (P31)      | 32,000   | 32,000   |                                                 |
| สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 [2 เครื่อง] (P31)      | 66,000   | 66,000   |                                                 |
| กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล 1 ตัว (P31)            | 36,900   | 36,900   |                                                 |
| รวมงบประมาณทั้งสิ้น                                                           | 795,800  | 795,800  |                                                 |





# ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการและ ตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ  
ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569





# แผนกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน โครงการ ตัวชี้วัด



## ไตรมาส 1

ครั้งที่ 1  
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569  
เวลา 09.30 - 16.30 น.

ครั้งที่ 2  
วันที่ 1 เมษายน 2569  
เวลา 09.30 - 16.30 น.

## ไตรมาส 2

## ไตรมาส 3

ครั้งที่ 3  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2569  
เวลา 09.30 - 16.30 น.

## ไตรมาส 4

ครั้งที่ 4  
วันที่ 30 กันยายน 2569  
เวลา 09.30 - 16.30 น.



ดู





ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการรายงาน  
ผลการดำเนินงานในระบบ

SMART 69

ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป



ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบคำรับรองการปฏิบัติ  
ราชการ ส่งเอกสาร หลักฐานการรายงานผลการ  
ดำเนินงานในรอบ 5 เดือน ไปยัง  
E-MAIL : [planninggroup.dcd@gmail.com](mailto:planninggroup.dcd@gmail.com)

ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569





# แจ้งเวียนติดตาม การดำเนินงาน

  
ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โทร ๑๘๓๒๒  
ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๓/๕๙  
เรื่อง ติดตามการดำเนินงานโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน และตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๙

เรียน รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ / หัวหน้ากลุ่มในสังกัดกองแบบแผน

ตามที่กองแบบแผนได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
งบดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน กองแบบแผนจึงกำหนดให้มีการกำกับติดตามแผนงาน  
โครงการ และตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกไตรมาส นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ในด้านการบริหารจัดการ การดำเนินงาน  
ตามแผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์  
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กองแบบแผน โดยกลุ่มแผนงานและประเมินผล จึงขอแจ้งรายละเอียด  
การติดตามการดำเนินงานโครงการตามภารกิจ และตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
และดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน  
ในระบบ Smart Office 69 ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป
๒. ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ ส่งเอกสาร หลักฐานการรายงานผล  
การดำเนินงานในรอบ ๕ เดือน ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [planninggroup.dcd@gmail.com](mailto:planninggroup.dcd@gmail.com) ได้ตั้งแต่  
บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีนางสาวนฤมล บุญรอด เป็นผู้ประสานงาน  
ทั้งนี้ กลุ่มแผนงานและประเมินผลจะติดตามผลการดำเนินงานโครงการ และตัวชี้วัดการรับรองฯ เป็นรายไตรมาส  
โดยการจัดประชุมทุกไตรมาส สำหรับกำหนดการ การประชุมจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย

  
(นายอับดุลกอเดส อมริก)  
ผู้อำนวยการกองแบบแผน



# 1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 350,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 121,520 บาท เบิกจ่าย 75,512 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 23.61

## แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 3 กิจกรรม : 1,2,4)

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

2.  ประชุมคณะทำงานฯ และ ภาศิเครือข่าย

## ผลการดำเนินงาน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ 71/2568 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569





# 1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ 350,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 121,520 บาท เบิกจ่าย 75,512 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 23.61

## แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 3 กิจกรรม : 1,2,4)

3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ(สถานที่:ส่วนราชการ)

4.  ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 12 แห่ง

## ผลการดำเนินงาน

มีแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในไตรมาสที่ 2 เดือนมีนาคม 2569

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล พร้อมจัดทำแผนพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 sw.

- วันที่ 19 - 22 ม.ค. 69 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- วันที่ 19 - 22 ม.ค. 69 โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ดำเนินการได้ตามแผน



## 2. โครงการระบบตรวจสอบแบบจำลองสารสนเทศอาคารอัตโนมัติ ด้วย AI สำหรับอาคารสถานพยาบาล(ABC-Health): ช่วงที่ 1



งบประมาณ 875,760 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 → 50,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 0

### แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 ไม่มีแผนกิจกรรมดำเนินงาน  
เริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 )

1.  แต่งตั้งคณะทำงาน



2.  จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเข้าระบบการสร้าง Application Programming Interface (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์)

### ผลการดำเนินงาน

-

-





### 3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ สุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางแผนและออกแบบ)


งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 251,525 บาท เบิกจ่าย 234,015 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 25.43

#### แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 3 กิจกรรม : 1-3)

1.  แต่งตั้งคณะทำงาน

#### ผลการดำเนินงาน

- คำสั่ง ที่ 58/2568 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- คำสั่งที่ 65/2568 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมรายชื่อ)





### 3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ สุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ)  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 251,525 บาท เบิกจ่าย 234,015 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 25.43


#### แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 3 กิจกรรม : 1-3)

- ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง/ประชุม  
ติดตามความก้าวหน้า

#### ผลการดำเนินงาน

- ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการกับคณะทำงานโครงการแล้ว
- ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มกราคม 2569 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับวิทยากร รับเชิญ รวมทั้งได้ห้วงข้อเนื่อหาของหมวดวิชาชีพ จำนวน 2 งาน





### 3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ สุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 251,525 บาท เบิกจ่าย 234,015 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 25.43

#### แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 3 กิจกรรม : 1-3)

3.



ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูล  
โรงพยาบาลกรณีศึกษาในพื้นที่ส่วนภูมิภาค  
จำนวน 2 แห่ง (ไตรมาส 1 : 1 แห่ง ,ไตรมาส  
2 : 1 แห่ง)

#### ผลการดำเนินงาน

- ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2568  
ประกอบด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ จำนวน  
17 ราย และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการออกแบบกับ  
การใช้พื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค จ้องจำกัด  
ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบจากผู้ใช้งานพื้นที่จริง เพื่อ  
นำมาปรับใช้ในการออกแบบและการจัดทำเล่มคู่มือ ต่อไป



ดำเนินการได้ตามแผน



# 4. โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งบประมาณ 117,060 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 72,375 บาท เบิกจ่าย 60,940 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 3.14

## แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 3 กิจกรรม : 1-3)

1.  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ

2.  ประชุมคณะทำงานฯ

## ผลการดำเนินงาน

แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งที่ 77/2568 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ จัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ

จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองแบบแผน





# 4. โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


งบประมาณ 117,060 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 72,375 บาท เบิกจ่าย 60,940 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 3.14

## แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 3 กิจกรรม : 1-3)



3.


ศึกษาข้อกำหนด หนังสือวิชาการ เอกสาร  
กฎหมายมาตรฐานต่างๆในปัจจุบันที่  
เกี่ยวข้อง

## ผลการดำเนินงาน

ยังไม่มีกรารายงาน



กิจกรรมที่ 1 - 2 ดำเนินการ  
แล้วเสร็จ ส่วนกิจกรรมที่ 3  
ยังไม่มีกรารายงาน





# 5. โครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยระบบชั้นส่วน โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข

งบประมาณ 293,100 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายจักรกริสน์ แซ่เล่า ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดแรก ➡ 129,145 บาท เบิกจ่าย 0 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 17.14

## แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 2 กิจกรรม : 1-2)

1.  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวมฯ

2.  ประชุมคณะทำงานฯ


## ผลการดำเนินงาน

คำสั่งกองแบบแผน ที่ 70 / 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวมโดยระบบชั้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2569  
วันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 09.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ดำเนินการได้ตามแผน





# 6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 134,540 บาท เบิกจ่าย 2,325 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 20.00

## แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม: 1-3,6)



1.

แต่งตั้งคณะทำงาน



2.

ประชุมคณะทำงานและประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง  
ในการให้คำปรึกษา

## ผลการดำเนินงาน

คำสั่งกองแบบแผน 66/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะ  
ทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ  
สุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ 2569

จัดประชุมชี้แจงการทำงานโครงการฯ ประจำปี  
งบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม  
2568





## 6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 134,540 บาท เบิกจ่าย 2,325 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 20.00

### แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-3,6)

3.  ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.  จัดซื้อตำรา เอกสารที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ (ไตรมาสที่ 2)

### ผลการดำเนินงาน

ศึกษาข้อมูลด้านวิทยานิพนธ์ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง





## 6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 134,540 บาท เบิกจ่าย 2,325 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 17.50



### แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-3,6)

5.  รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก (ไตรมาส 2)
6.  เข้าร่วม BIM ระบบจำลองสถานการณ์อาคาร รวมระบบจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการจัดทำแบบร่างและรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

### ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการขออนุมัติใช้สิทธิ์ ตามกิจกรรมที่ 6 แล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR



ดำเนินการได้ตามแผน





# 7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 18,970 บาท เบิกจ่าย 385 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 2.03

## แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 มีแผนดำเนินงาน 2 กิจกรรม)

1.  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการ  
ในภารกิจด้านการควบคุมงานก่อสร้าง

2.  สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกอง  
แบบแผน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป  
ราชการ ค่าจัดประชุมราชการ

## ผลการดำเนินงาน

มกราคม 2569

- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ  
ฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง  
(Shopping List) ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1  
วันที่ 6 ม.ค. 69 เป็นเงิน 385 บาท



กิจกรรมที่ 2 ยังไม่มี  
การรายงาน







**ตัวชี้วัด**  
**ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ**  
**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**รอบ 5 เดือน**  
**ไตรมาสที่ 1**







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน



1. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 4 ราย  
งบประมาณ 209,000 บาท

- |                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายโกลม ดิวเกลี้ยง        | จำนวน 6,000/เดือน |
| 2. น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตน | จำนวน 5,000/เดือน |
| 3. นายปิติภัทร วาอแสง        | จำนวน 5,000/เดือน |
| 4. นายณัฐสิทธิ์ ศรีพลัง      | จำนวน 4,000/เดือน |

## ผลการดำเนินงาน

งบประมาณจัดสรร 108,000 บาท  
เบิกจ่าย 98,000 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 90.74







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน



2. เงินสมทบทุนประกันสังคม จำนวน 13 ราย  
งบประมาณ 117,000 บาท

1. นางสาวสุชาดา ชมเชย

ต.ค - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 875/เดือน

2. นายกมลพรวรรต เกื้อเผือก

ต.ค - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 875/เดือน

3. นายพันธ์นพ นางะหมื่น

ต.ค - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 835/เดือน

4. นายศักดินนท์ เณรบุราช

ต.ค - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 835/เดือน

## ผลการดำเนินงาน

งบประมาณจัดสรร 58,500 บาท

เบิกจ่าย 37,487 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 64.08







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน

- |                                                          |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 5. นางสาวสุณิสา มณีกระโทก<br>(ลาออก 6 ต.ค. 68)           | จำนวน 190/เดือน                    |
| 6. ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ พินทาว<br>ต.ค - ธ.ค. 68<br>ม.ค. 69 | จำนวน 750/เดือน<br>จำนวน 875/เดือน |
| 7. นายทศวรรษ ดีโนนจิว<br>ต.ค - ธ.ค. 68<br>ม.ค. 69        | จำนวน 750/เดือน<br>จำนวน 875/เดือน |
| 8. นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล<br>ต.ค - ธ.ค. 68<br>ม.ค. 69   | จำนวน 750/เดือน<br>จำนวน 875/เดือน |
| 9. นางสาวจุฑารัตน์ นาคเอี่ยม<br>ต.ค - ธ.ค. 68<br>ม.ค. 69 | จำนวน 750/เดือน<br>จำนวน 875/เดือน |

## ผลการดำเนินงาน







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน

10. นายจักรกฤษณ์ พลายโต

ต.ค. - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 752/เดือน

11. นางสาวดาววัลย์ จันทรชาติ

ต.ค - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 875/เดือน

12. นางสาวพรพิมล สุดจันทิก

ต.ค - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 875/เดือน

13. นายประกรรชวัต สายสุวรรณ

ต.ค - ธ.ค. 68

ม.ค. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 875/เดือน

## ผลการดำเนินงาน







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน



3. ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้จำนวน 2 ราย  
งบประมาณ 60,000 บาท

1. นายชัชชิน ผลระโทก
2. นายประยุทธ์ วรรณกิจ



4. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 ราย  
งบประมาณ 2,615,940 บาท  
(อยู่ระหว่างสรรหา 4 ตำแหน่ง)

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. นายทศพล กฤษสุวรรณ   | จำนวน 15,000/เดือน |
| 2. นายพีรกานต์ จำปาทอง | จำนวน 13,285/เดือน |
| 3. นายหิมาติ ดอเลาะ    | จำนวน 13,285/เดือน |
| 4. นายวีรพงศ์ เมन्छ    | จำนวน 15,000/เดือน |

## ผลการดำเนินงาน

งบประมาณจัดสรร 30,000 บาท  
เบิกจ่าย 0 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 0

งบประมาณจัดสรร 1,307,970 บาท  
เบิกจ่าย 617,560 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 47.22







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 5.นายสุรัช นามโยธา                 | จำนวน 15,000/เดือน |
| 6.นายรัชชัย บุญฤทธิ์               | จำนวน 15,000/เดือน |
| 7.นางสาวพิชาวี ปรีชม               | จำนวน 15,000/เดือน |
| 8.นางสาวกฤษฎี เทียนทอง             | จำนวน 15,000/เดือน |
| 9.ว่าที่ร้อยตรีมานพ เวี่ยมประเสริฐ | จำนวน 15,000/เดือน |
| 10.นางสาวนวรรณี เพชรเส็ง           | จำนวน 13,285/เดือน |
| 11.นายเจษฎากร ร่มญาติ              | จำนวน 13,285/เดือน |
| 12.ปฏิบัติงานเขียนแบบ (ปวส.)       | อยู่ระหว่างสรรหา   |
| 13.ปฏิบัติงานเขียนแบบ (ปวส.)       | อยู่ระหว่างสรรหา   |
| 14.ปฏิบัติงานโยธา (ปวส.)           | อยู่ระหว่างสรรหา   |
| 15.ปฏิบัติงานโยธา (ป.ตรี)          | อยู่ระหว่างสรรหา   |

## ผลการดำเนินงาน







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน



5.

ค่าจัดหาสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ  
งบประมาณ 3,666,400 บาท



6.

งบบริหารจัดการ  
งบประมาณ 896,000 บาท มีกิจกรรม ดังนี้

### 6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

## ผลการดำเนินงาน

ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

งบประมาณจัดสรร 448,000 บาท  
เบิกจ่าย 305,465.25 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 68.18

- เงินยืม นายสุเทพ เจริญ ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร  
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 82 ณ อาคาร 9 ชั้น ห้อง  
9204 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาคารบุญสม สุวชิ  
รัตน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 21-22, 28 ก.พ. ,  
1-8 มี.ค. และ 14-15 มี.ค. 69 เป็นเงิน 20,000 บาท







# ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 1/2569

## แผนการดำเนินงาน

6.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

6.3 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์

6.4 ค่าไปรษณีย์

6.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

## ผลการดำเนินงาน

ยังไม่การรายงาน

ยังไม่การรายงาน

มกราคม 2569

- ค่าฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุไปรษณีย์ เดือน ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 16,345 บาท

มกราคม 2569

- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน ธันวาคม 2568 เป็นเงิน 3,852 บาท








# ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2569

| ดูโครงการทั้งหมดของกองแบบแผน             |                                                     |                                                    | ค้นหาจากชื่อโครงการ |      |      |              | <div></div>                 |                              |            |  |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--|
|                                          | ค้นพบโครงการจำนวน 5 โครงการ <div>ส่งออก Excel</div> |                                                    |                     |      |      |              |                             |                              |            |  |
| รหัสโครงการ                              | รายละเอียดโครงการ                                   | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับเพิ่ม/ลด) |                     |      |      |              | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                              | คงเหลือ    |  |
|                                          |                                                     | 1                                                  | 2                   | 3    | 4    | งบประมาณรวม  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ SMART | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO GFMIS) |            |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076902350-10 | ค่าจ้างเหมาบริการ (P23)                             | 1,307,970.00                                       | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 1,307,970.00 | 617,560.00                  | 0.00                         | 690,410.00 |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076986469-11 | ค่าเช่าบ้าน (P11)                                   | 108,000.00                                         | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 108,000.00   | 98,000.00                   | 0.00                         | 10,000.00  |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076986469-12 | เงินสนับสนุนประกันสังคม (P11)                       | 58,500.00                                          | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 58,500.00    | 37,487.00                   | 0.00                         | 21,013.00  |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076986469-13 | ค่าตอบแทนพิเศษ ข่ายแดนใต้ (P11)                     | 30,000.00                                          | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 30,000.00    | 0.00                        | 0.00                         | 30,000.00  |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-14 | งบบริหารจัดการ (P31)                                | 448,000.00                                         | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 448,000.00   | 305,465.25                  | 0.00                         | 142,534.75 |  |
| รวมทั้งสิ้น                              |                                                     | 1,952,470.00                                       | 0.00                | 0.00 | 0.00 | 1,952,470.00 | 1,058,512.25                | 0.00                         | 893,957.75 |  |

| ดูโครงการทั้งหมดของกองแบบแผน             |                                                                                                                                              |                                                    |            | ค้นหาจากชื่อโครงการ |      |             |                             |                              |            |  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------|------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--|
|                                          | ค้นพบโครงการจำนวน 7 โครงการ <div>ส่งออก Excel</div>                                                                                          |                                                    |            |                     |      |             |                             |                              |            |  |
| รหัสโครงการ                              | รายละเอียดโครงการ                                                                                                                            | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ(ตามการจัดสรรและปรับเพิ่ม/ลด) |            |                     |      |             | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ        |                              | คงเหลือ    |  |
|                                          |                                                                                                                                              | 1                                                  | 2          | 3                   | 4    | งบประมาณรวม | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ SMART | ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO GFMIS) |            |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-15 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม P31                                                                                  | 121,520.00                                         | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 121,520.00  | 75,512.00                   | 0.00                         | 46,008.00  |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-16 | โครงการระบบตรวจสอบแบบจำลองสารสนเทศอาคารอัตโนมัติด้วย AI สำหรับอาคารสถานพยาบาล (ABC-Health): ช่วงที่ 1 P31                                    | 50,000.00                                          | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 50,000.00   | 0.00                        | 0.00                         | 50,000.00  |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-17 | โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน เพื่อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 P31 | 122,900.00                                         | 128,625.00 | 0.00                | 0.00 | 251,525.00  | 234,015.00                  | 0.00                         | 17,510.00  |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-18 | โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ P31                           | 72,375.00                                          | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 72,375.00   | 60,940.00                   | 0.00                         | 11,435.00  |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-19 | โครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยระบบขึ้นส่วน โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข P31                                  | 129,145.00                                         | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 129,145.00  | 0.00                        | 0.00                         | 129,145.00 |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-20 | โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก P31                                                               | 134,540.00                                         | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 134,540.00  | 2,325.00                    | 0.00                         | 132,215.00 |  |
| 69-004125900.803-6911200-210076900031-21 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน P31                                                                                              | 18,970.00                                          | 0.00       | 0.00                | 0.00 | 18,970.00   | 385.00                      | 0.00                         | 18,585.00  |  |
| รวมทั้งสิ้น                              |                                                                                                                                              | 649,450.00                                         | 128,625.00 | 0.00                | 0.00 | 778,075.00  | 373,177.00                  | 0.00                         | 404,898.00 |  |





# ติดตามเอกสาร หลักฐาน การรายงานผลการดำเนินงาน งานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน


องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน  
(Performance Base) และ

องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน  
(Potential Base)





## 2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ในสถานพยาบาลภาครัฐ



เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน



1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อำนวยการและคณะทำงาน (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง



2. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง



3. แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม (1 คะแนน)


ยังไม่ส่ง



4. สรุปผลการลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสถาน  
พยาบาล 6 แห่ง (2 คะแนน)


ยังไม่ส่ง

Performance Base





## 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศ (BIM Model)



### เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน




1. เอกสารกำหนดรูปแบบการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (3 คะแนน)

ยังไม่ส่ง




2. ไฟล์ Autodesk Revit(\*.rvt) แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (2 คะแนน)

ยังไม่ส่ง





## 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานเอื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน



1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง




2. สรุปการประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง




3. รายงานสรุปผลการลงพื้นที่พร้อมรูปถ่ายของพื้นที่ เสนอ  
ผอ. หน่วยงาน (3 คะแนน)

ยังไม่ส่ง





## 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูง พร้อมแบบจำลอง 3 มิติ (Animation 3D models) และ รายงานรายการคำนวณประสิทธิภาพด้านต่างๆ



เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน



1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง



2. สรุปรายงานการประชุม คณะทำงาน (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง



3. แผนการดำเนินงานการออกแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูง (1 คะแนน)


ยังไม่ส่ง



4. สรุปผลการคัดเลือกแบบอาคารเสนอต่อผู้อำนวยการกองแบบแผน (2 คะแนน)


ยังไม่ส่ง

Performance Base





## 2.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ/ ข้อกำหนด/ชุดแบบร่าง ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสมสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ



### เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน



1. รายชื่อและระดับการให้บริการ(Service plan)รพ.ภาครัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง  
สาธารณสุข เสนอขอ.รับทราบ (2.5 คะแนน)

ยังไม่ส่ง



2. ประชุมคณะทำงาน

2.1 สรุปผลการประชุมคณะทำงาน หรือคณะทำงานกลุ่มย่อยรวม 2 ครั้ง (1 คะแนน)

2.2 เอกสารประชาสัมพันธ์หรือสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานหรือคณะทำงานกลุ่มย่อย 2 ครั้ง

ยังไม่ส่ง




3. เอกสาร License Certificate(0.5 คะแนน)

ยังไม่ส่ง




4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอ  
แนะ รอบ 5 เดือน เสนอ ผอ. (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง





# 1. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านระบบ e-learning กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



## เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน



1. เอกสารของกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลที่แสดง การกำหนด User ID ของหน่วยงาน ครบถ้วน (1 คะแนน)

ส่งแล้ว



2. เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรระดับหน่วยงาน (2 คะแนน)


ส่งแล้ว



3. รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาระดับหน่วยงาน ในรอบ 5 เดือน (2 คะแนน)


ยังไม่ส่ง

Potential Base





## 2. ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานและนวัตกรรมกระบวนการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน



### เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน



1. การจัดทำนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการงานตาม แบบฟอร์ม 1 เสนอผู้บริหารหน่วย  
งานรับทราบ (2 คะแนน)

ยังไม่ส่ง



2. แผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมของ  
หน่วยงาน แบบฟอร์ม 2 เสนอผู้บริหารหน่วยงาน (2 คะแนน)


ยังไม่ส่ง



3. รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน  
พัฒนานวัตกรรม รอบ 5 เดือน ตามแบบฟอร์ม 3 เสนอผู้บริหารหน่วยงาน (1 คะแนน)


ยังไม่ส่ง

Potential Base





### 3. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล



#### เอกสาร หลักฐาน ในการแนบรายงาน รอบ 5 เดือน



1. หลักฐานรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลและคณะกรรมาธิการข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (1 คะแนน)

ส่งแล้ว



2. แผนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนหน่วยงานด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ที่ลงนามโดย ผอ. (1 คะแนน)

ส่งแล้ว



3. เอกสารแจ้งเวียนถึงเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและตอบแบบประเมินการรับรู้รับทราบถือปฏิบัติ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ร้อยละ 50 ของจำนวนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน (1 คะแนน)

ส่งแล้ว



4. การสำรวจทรัพยากรข้อมูล และทบทวนสิทธิ

4.1 ตอบแบบสำรวจทรัพยากรข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยให้มีการคัดเลือกชุดข้อมูล ไม่น้อยกว่า 3 ชุดข้อมูล (0.5 คะแนน)

4.2 แจ้งผลการทบทวนสิทธิการเข้าถึงระบบ Back Office มายังกลุ่มเทคโนโลยีฯ ตามแบบฟอร์ม (0.5 คะแนน)


ยังไม่ส่ง



5. รายงานผลการอบรมทักษะดิจิทัลหรือประกาศนียบัตร (1 คะแนน)

ยังไม่ส่ง

Potential Base







# ทองบคุณ

## จบการนำเสนอ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล