



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



รายงาน ผลการดำเนินงาน

โครงการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2569

ไตรมาสที่ 2
วันที่ 30 เมษายน 2569

ประจำปี 2569

นำเสนอโดย : กลุ่มแผนงานและประเมินผล

โครงการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2569

จำนวน 7 โครงการ

จำนวน 7 โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร (ไตรมาส 1)	งบจัดสรร (ไตรมาส 2)	งบจัดสรร (ไตรมาส 3)	รวมได้รับจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	350,000	208,815	-	-	208,815	นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ
2. โครงการระบบตรวจสอบแบบจำลองสารสนเทศอาคารอัตโนมัติด้วย AI สำหรับอาคารสถานพยาบาล (ABC-Health) : ช่วงที่ 1	875,760	-	-	250,000	250,000	นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ
3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	344,080	122,900	128,625	-	251,525	นายบัณฑิต วัลลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผนและออกแบบ)
4. โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (GREEN&CLEAN High Efficiency and Sustainability Healthcare infrastructure)	117,060	72,375	-	-	72,375	นายธนเศรษฐี ร่วมชาติ สถาปนิกชำนาญการ
5. โครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยระบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข	293,100	53,050	-	234,825	287,875	นายจักรกรีสัน แซ่เล่า วิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)
6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก	300,000	173,340	-	-	173,340	นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล สถาปนิกชำนาญการ (ด้านวางแผนและออกแบบ)
7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน (P31)	300,000	18,970	-	17,407.80	36,377.80	นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	2,580,000	649,450	128,625	502,232.80	1,280,307.80	ร้อยละการเบิกจ่าย 73.60

งบดำเนินงาน

(รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ)

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร (ไตรมาส 1)	งบจัดสรร (ไตรมาส 2)	งบจัดสรร (ไตรมาส 3)	งบจัดสรร (ไตรมาส 4)	รวมได้รับจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
1. ค่าเช่าบ้าน จำนวน 4 ราย (P11)	209,000	108,000	0	50,000		158,000	นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
2. ค่าประกันสังคมจำนวน 13 ราย (P11)	119,863	54,190	3,891	61,782		119,863	
3. ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ จำนวน 2 ราย (P11)	60,000	30,000	0	0		30,000	
4. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 ราย (P23) (อยู่ระหว่างสรรหา 4 ตำแหน่ง)	978,695	978,695	0	0		978,695	
5. งบบริหารจัดการ (P31)	672,000	448,000	0	0		448,000	
6. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน (P23)	553,275	329,275	0	224,000		553,275	
7. ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 ราย (P31) (อยู่ระหว่างสรรหา 4 ตำแหน่ง)	1,307,970	0		653,985		653,985	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	3,900,803	1,948,160	3,891	989,767	-	2,941,818	ร้อยละการเบิกจ่าย 29.45

งบดำเนินงาน รายการงบลงทุน

ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 1 รายการ	3,666,400	0	0	3,666,400	0	3,666,400	นางสาวกาญจนา พานทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
-------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---

งบลงทุน (ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน)

โครงการ	งบประมาณ	งบจัดสรร	ผู้รับผิดชอบ
เก้าอี้สำนักงาน 20 ตัว (P31)	60,000	60,000	นางสาวกาญจนา พานทอง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ตู้เอกสารทรงเตี้ย บานเลื่อน 10 ตู้ (P31)	45,000	45,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 2 เครื่อง (P31)	48,000	48,000	
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 15 เครื่อง (P31)	360,000	360,000	
ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 17 ชุด (P31)	71,400	71,400	
ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 17 ชุด (P31)	76,500	76,500	
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 [2 เครื่อง] (P31)	32,000	32,000	
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 [2 เครื่อง] (P31)	66,000	66,000	
กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียด 18 ล้านพิกเซล 1 ตัว (P31)	36,900	36,900	
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับA3 จำนวน 2 เครื่อง	32,400	32,400	
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง	17,800	17,800	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	846,000	846,000	ร้อยละการเบิกจ่าย 94.07



ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการและ ตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ครั้งที่ 2

ประจำไตรมาสที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2569

1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม


งบประมาณ 350,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 → 208,815 บาท เบิกจ่าย 203,508 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 97.46

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

2.  ประชุมคณะทำงานฯ และภาคีเครือข่าย

ผลการดำเนินงาน

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม คำสั่งที่ 71/2568 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569
- ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569




1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม


งบประมาณ 350,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ตำแหน่งวิศวกรชำนาญการ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 → 208,815 บาท เบิกจ่าย 203,508 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 97.46

แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพ(สถานที่:ส่วนราชการ)

4.  ลงพื้นที่สำรวจและ เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในสถานพยาบาลภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 12 แห่ง

ผลการดำเนินงาน

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสุขภาพระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมปณิผลการประชุม จำนวน 29 คน

ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล พร้อมจัดทำแผนพัฒนาาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

- วันที่ 21 ม.ค. 69 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน
- วันที่ 22 ม.ค. 69 โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
- วันที่ 28 ม.ค. 69 โรงพยาบาลกำแพงแสน จ.นครปฐม
- วันที่ 28 ม.ค. 69 โรงพยาบาลโทรโยค จ.กาญจนบุรี
- วันที่ 29 ม.ค. 69 โรงพยาบาลห้วยหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
- วันที่ 5 ก.พ. 69 โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา
- วันที่ 19 มี.ค. 69 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี



ดำเนินการได้ตามแผน

2. โครงการระบบตรวจสอบแบบจำลองสารสนเทศอาคารอัตโนมัติ ด้วย AI สำหรับอาคารสถานพยาบาล(ABC-Health): ช่วงที่ 1



งบประมาณ 875,760 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ


ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงวดที่ 3 จำนวน 250,000 บาท ตามหนังสือ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สร 0701.7.3/151 ลว. 31 มี.ค.2569




แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่1-2 มีแผนดำเนินงานกิจกรรม 1- 2)

1.  แต่งตั้งคณะทำงาน



2.  จ้างเหมาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเช่าระบบการสร้าง Application Programming Interface (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์)

ผลการดำเนินงาน

แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งกองแบบแผนที่ 2/2569 ลงวันที่ 21 ม.ค. 69

ได้จัดหาราคาการจำลองสมรรถนะอาคารด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และเช่าระบบการสร้าง Application Programming Interface (ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์) อยู่ระหว่างรอการจ้างเหมา เนื่องจากรองบประมาณ



กิจกรรมที่ 2 อยู่ระหว่าง
รอการจัดสรรงบประมาณ



3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 2 → 251,525 บาท เบิกจ่าย 249,098 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 99.04




แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

1.  แต่งตั้งคณะทำงาน

ผลการดำเนินงาน

- คำสั่ง ที่ 58/2568 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- คำสั่งที่ 65/2568 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เพิ่มเติมรายชื่อ)



3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 2 ➔ 251,525 บาท เบิกจ่าย 249,098 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 99.04

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)


2.



ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง/ประชุม
ติดตามความก้าวหน้า

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 11 พ.ย. 68 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยได้ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการกับคณะทำงานโครงการ
- ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 6 ม.ค. 69 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยได้ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกับวิทยากรรับเชิญ รวมทั้งได้หัวข้อเนื้อหาของหมวดวิชาชีพ จำนวน 2 งาน
 - การจัดประชุมย่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ก.พ. 69 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นการสรุปข้อมูล ที่ลงพื้นที่ดูงานอาคารกรณีศึกษา และสรุปสารบัญ หัวข้อ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม



3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 2 ➔ 251,525 บาท เบิกจ่าย 249,098 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 99.04

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

2.  ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง/ประชุมติดตามความก้าวหน้า

ผลการดำเนินงาน

- ประชุมครั้งที่ 3 วันที่ 12 ม.ค. 69 เวลา 09.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นการสรุปเนื้อหา โดยได้ห้วงข้อเนื้อหา และร่างข้อมูลบางส่วนของหมวดวิชาชีพ จำนวน 4 งาน
- ประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 7 เม.ย. 69 เวลา 09.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นการสรุปเนื้อหา โดยได้ห้วงข้อเนื้อหา และร่างข้อมูลบางส่วนของหมวดวิชาชีพ จำนวน 5 งาน



3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ สุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569


งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 2 ➔ 251,525 บาท เบิกจ่าย 249,098 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 99.04

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

3.  ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูล
โรงพยาบาลกรณีศึกษาในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
จำนวน 2 แห่ง

ผลการดำเนินงาน

- ครั้งที่ 1 ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2568
ประกอบด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ จำนวน
17 ราย และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการออกแบบกับ
การใช้พื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค จ้องจำกัด
ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบจากผู้ใช้งานพื้นที่จริง เพื่อ
นำมาปรับใช้ในการออกแบบและการจัดทำเล่มคู่มือ ต่อไป
- ครั้งที่ 2 ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2569
ประกอบด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ จำนวน
18 ราย และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการออกแบบกับ
การใช้พื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค จ้องจำกัด
ข้อควรคำนึงถึงในการออกแบบจากผู้ใช้งานพื้นที่จริง เพื่อ
นำมาปรับใช้ในการออกแบบและการจัดทำเล่มคู่มือ ต่อไป



3. โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการ สุขภาพที่ได้มาตรฐาน เชื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569



งบประมาณ 344,080 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการพิเศษ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 2 ➔ 251,525 บาท เบิกจ่าย 249,098 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 99.04

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

4.  ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูล
โรงพยาบาลกรณีศึกษาในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จำนวน 1 แห่ง
5.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผล
เพื่อจัดทำแนวทางการออกแบบอาคาร

ผลการดำเนินงาน


- ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 ประกอบด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงาน
โครงการฯ และได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการออกแบบ
กับการใช้พื้นที่จริง ทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค จักรกีด
จัวควรรำพึงถึงการออกแบบจากผู้ใช้งานพื้นที่จริง เพื่อนำมา
ปรับใช้ในการออกแบบและการจัดทำเล่มคู่มือ ต่อไป

จากการประชุมคณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่ในการ
ศึกษาและเก็บข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษา พร้อมทั้งการ
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้รวบรวมเอกสารประกอบการ
รายงานความก้าวหน้า ดังนี้

- ครั้งที่ 1 ในเดือนเมษายน ได้ไฟล์ เล่ม1-ครั้งที่1 (ร่าง)สารบัญ
และเนื้อหาคู่มือแนวทางการออกแบบแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน และ
เล่ม2-ครั้งที่1 (ร่าง)สารบัญและเนื้อหาคู่มือแนวทางการ
ออกแบบแผนกปลูกถ่ายอวัยวะ



ดำเนินการได้ตามแผน



4. โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูง และความยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


งบประมาณ 117,060 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➡ 72,375 บาท เบิกจ่าย 52,070 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 71.94

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

1.  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ
2.  ประชุมคณะทำงานฯ
3.  ศึกษาข้อกำหนด หนังสือวิชาการ เอกสารกฎหมายมาตรฐานต่างๆในปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงาน

แต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งที่ 77/2568 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในประเทศ

จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 เวลา 10.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองแบบแผน

ศึกษาข้อกำหนด เพื่อคัดแยกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



4. โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งบประมาณ 117,060 บาท


ผู้รับผิดชอบ นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)


งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➔ 72,375 บาท เบิกจ่าย 52,070 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 71.94



แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 4 กิจกรรม : 1-4)

4.  เก็บข้อมูลอาคารกรณีศึกษา
คัดเลือกแบบอาคาร และสำรวจลงพื้นที่
เพื่อออกแบบใหม่ 1 แห่ง

5.  ดำเนินการออกแบบ โดยใช้โปรแกรมและ
เครื่องมือวิเคราะห์ผลการคำนวณ
ประสิทธิภาพทุกด้าน

ผลการดำเนินงาน

- คัดเลือกแบบอาคาร และสำรวจลงพื้นที่เพื่อออกแบบใหม่ 1 แห่ง คือ อาคารผู้ป่วยใน 114 เตียง
- สำรวจลงพื้นที่เก็บข้อมูลอาคารกรณีศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ได้ดำเนินการจัดทำแบบร่าง



ดำเนินการได้ตามแผน



5. โครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยระบบชั้นส่วน โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข


งบประมาณ 293,100 บาท

ผู้รับผิดชอบ นายจักรกริสน์ แซ่เล่า ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 3 ➔ 287,875 บาท เบิกจ่าย 29,000 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 10.07

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม : 1-5)


1.  แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวมฯ

2.  ประชุมคณะทำงานฯ

ผลการดำเนินงาน

คำสั่งกองแบบแผน ที่ 70 / 2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวมโดยระบบชั้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

- จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2569 วันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



5. โครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยระบบชั้นส่วน โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข


งบประมาณ 293,100 บาท


ผู้รับผิดชอบ นายจักรกริสน์ แซ่เล่า ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ (ด้านออกแบบและคำนวณ)


งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 3 → 287,875 บาท เบิกจ่าย 29,000 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 10.07

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม : 1-5)

3.  ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการออกแบบ
โครงสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีต
สำเร็จรูป (สถานที่ : ส่วนราชการ)

4.  การศึกษารูปแบบอาคารชิ้นส่วนคอนกรีต
สำเร็จรูป ของอาคารพักอาศัยภาครัฐ
(กลุ่มเป้าหมายจำนวน 2 แห่ง)

5.  ดำเนินการออกแบบอาคารชิ้นส่วนคอนกรีต
สำเร็จรูป จำนวน 3 แบบ

ผลการดำเนินงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบโครงสร้าง
อาคารด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2569
เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอมรนนทสุด ชั้น 9
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และทางระบบออนไลน์

อยู่ระหว่างดำเนินการลงพื้นที่ศึกษารูปแบบอาคาร
(7 พ.ค. 69)

อยู่ระหว่างดำเนินการ



กิจกรรมที่ 4-5
อยู่ระหว่างดำเนินการ

6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

งบประมาณ 300,000 บาท


ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➔ 173,340 บาท เบิกจ่าย 158,325.00 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.34

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1- 2 มีแผนดำเนินงาน 9 กิจกรรม : 1-9)

1.  แต่งตั้งคณะทำงาน

2.  ประชุมคณะทำงานและประชุมร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา

ผลการดำเนินงาน

คำสั่งกองแบบแผน 66/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
ทำงานโครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ประจำปีงบประมาณ 2569

- จัดประชุมชี้แจงการทำงานโครงการฯ ประจำปี
งบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2568
- จัดประชุมกลุ่มย่อย 1/2569 เรื่องการคัดเลือก
พื้นที่ลงศึกษาข้อมูล
- จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2569 ทบทวนเนื้อหา
ที่เกี่ยวข้องด้าน 3 ด้าน 5 และด้าน 7 ของมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ วันที่ 24 มีนาคม 2569




6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมความสะดวก


งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางแผนและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➔ 173,340 บาท เบิกจ่าย 158,325.00 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.34

แผนการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1- 2 มีแผนดำเนินงาน 9 กิจกรรม : 1-9)

3.  ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับการออกแบบโรงพยาบาลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ รวมถึงกฎหมาย ข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.  จัดซื้อตำรา เอกสารที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ (ไตรมาสที่ 2)

ผลการดำเนินงาน

ศึกษาข้อมูลผ่านวิทยานิพนธ์ และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการจัดซื้อตำรา เอกสารที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศผ่านศูนย์หนังสือจุฬา จำนวน 7 เล่ม เปรียบส่งภายใน 60 วัน



6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก


งบประมาณ 300,000 บาท


ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➔ 173,340 บาท เบิกจ่าย 158,325.00 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.34

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1- 2 มีแผนดำเนินงาน 9 กิจกรรม : 1-9)

5.  รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก (ไตรมาส 2)

6.  เข้าร่วม BIM ระบบจำลองสถานการณ์อาคาร รวมระบบจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานโปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการจัดทำแบบร่างและรายละเอียดตามเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

ผลการดำเนินงาน

เอกสาร License Certificate

- ดำเนินการขออนุมัติใช้สิทธิ์ ตามกิจกรรมที่ 6 แล้วเสร็จ
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ TOR
- ดำเนินการจัดซื้อและรอผู้รับจ้างมาลงนามใบสั่งซื้อ
- ได้รับระบบเรียบร้อยแล้ว



6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➔ 173,340 บาท เบิกจ่าย 158,325.00 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.34

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1- 2 มีแผนดำเนินงาน กิจกรรม : 1-9)

7.



ลงพื้นที่กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีการให้บริการผู้สูงอายุ/
สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือบริษัทหรือ
มหาวิทยาลัยกรณีศึกษาที่มีการออกแบบโรง
พยาบาล จำนวน 1 แห่ง

8.



ลงพื้นที่กรณีศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคที่มี
การให้บริการผู้สูงอายุ/สถานดูแลผู้สูงอายุ
หรือ บริษัท หรือมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา
ที่มีการออกแบบโรงพยาบาลจำนวน 1 แห่ง

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ



6. โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมความสะดวก

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ(ด้านวางผังและออกแบบ)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 ➔ 173,340 บาท เบิกจ่าย 158,325.00 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.34

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1- 2 มีแผนดำเนินงาน 9 กิจกรรม : 1-9)

9.



ประชุมเชิงพัฒนา ส่งเสริม พัฒนา
แนวทางการใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคารและ
สภาพแวดล้อม (online-on ground)
(สถานที่ : ส่วนราชการ)

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ



กิจกรรมที่ 7-9
อยู่ระหว่างรอการ
จัดสรรงบประมาณ



7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน


งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 3 ➡ 36,377.80 บาท เบิกจ่าย 33,126 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.06

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1- 2 มีแผนดำเนินงาน 5กิจกรรม)

1.  สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจกองแบบแผน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจัดประชุมราชการ

ผลการดำเนินงาน

มกราคม 2569

- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง (Shopping List) ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ม.ค. 69 เป็นเงิน 385 บาท

กุมภาพันธ์ 2569

- ค่าอาหารจัดประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 9 ก.พ. 69 เป็นเงิน 6,200 บาท
- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์การดิจิทัลกองแบบแผน ประจำปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 13 ก.พ. 69 (นายอนิวัฒน์ อารีย์กิจ) เป็นเงิน 3,875 บาท



7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 3 ➡ 36,377.80 บาท เบิกจ่าย 33,126 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.06

แผนการดำเนินงาน
(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม)

ผลการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2569 (ต่อ)

- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง (Shopping List) ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 3 วันที่ 10 ก.พ. 69 (น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา) เป็นเงิน 280 บาท
- ค่าอาหารจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาหารและสิ่งก่อสร้าง (Shopping List) ปีงบประมาณ 2569 ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ม.ค. 69 (น.ส.กมลจันทร์ ประภากรรัตนา) เป็นเงิน 315 บาท



7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 3 ➡ 36,377.80 บาท เบิกจ่าย 33,126 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.06

แผนการดำเนินงาน
(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม)

ผลการดำเนินงาน

มีนาคม 2569

- ค่าอาหารจัดประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 16 มี.ค. 69 เป็นเงิน 5,580 บาท
- นายโยธิน เกิดแก่น ร่วมจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 19-20 มี.ค. 69 เป็นเงิน 500 บาท

เมษายน 2569

- ค่าอาหารจัดประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ 3/2569 วันที่ 16 มี.ค. 69 เป็นเงิน 5,580 บาท
- ค่าอาหารจัดประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ 4/2569 วันที่ 20 เม.ย. 69 เป็นเงิน 5,115 บาท



7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนตา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 3 ➡ 36,377.80 บาท เบิกจ่าย 33,126 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.06

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม)

2.  พัฒนาศูนย์บุคลากร

ผลการดำเนินงาน

เมษายน 2569

- น.ส.นิธินาถ สูงสมวุฒิ และคณะ อบรมโครงการสัมมนา ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 9 ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น แวนด้า แกรนด์ จ.นนทบุรี วันที่ 19-20 มี.ค. 69 เป็นเงิน 876 บาท
- ค่าจ้างเหมาบริการรถรับจ้างไม่ประจำทาง เพื่อลงพื้นที่สำรวจ กำหนดวิธีการซ่อมแซมและประเมินราคาความเสียหาย หลังเหตุการณ์อุทกภัย รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 1-3 ธ.ค. 68 (นายจักรกริชณี แซ่เล่า) เป็นเงิน 10,000 บาท



7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตนา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 และ 3 ➔ 36,377.80 บาท เบิกจ่าย 33,126 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.06

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม)

3.



ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์

4.



กิจกรรมบริหารจัดการองค์กร

ผลการดำเนินงาน

มีนาคม 2569

- ค่าจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงระบบเบรก เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นจ 1252 นนทบุรี เป็นเงิน 22,887.30 บาท
- ค่าจ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงสายพานไทม์มิ่ง และเปลี่ยนยาง จำนวน 4 เส้น รถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นจ 1314 นนทบุรี เป็นเงิน 21,881.50 บาท

กุมภาพันธ์ 2569

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 รายการ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 7,800 บาท

มีนาคม 2569

- ค่าจ้างทำป้ายหน้าห้องกลุ่มพัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม เป็นเงิน 3,210 บาท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ จำนวน 10 รายการ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 3,900 บาท



7. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน

งบประมาณ 300,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ นางสาวกมลจันทร์ ปรากฏรัตนา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 2 และ 3 ➡ 36,377.80 บาท เบิกจ่าย 33,126 บาท ร้อยละความก้าวหน้า 91.06

แผนการดำเนินงาน

(ไตรมาสที่ 1-2 มีแผนดำเนินงาน 5 กิจกรรม)

5



ค่าไปรษณีย์

ผลการดำเนินงาน

- ค่าฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุไปรษณีย์ เดือนมีนาคม 2569 เป็นเงิน 14,558 บาท



ดำเนินการได้ตามแผน



**ติดตามผลการดำเนินงาน/
เบิกจ่าย งบดำเนินงาน
(รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ
/งบบริหารจัดการ)**

**ครั้งที่ 2
ประจำไตรมาสที่ 2**

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2569



ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน



1.

ค่าเช่าบ้าน จำนวน 4 ราย
งบประมาณทั้งปี 209,000 บาท

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายโกมล ติวเกลี้ยง | จำนวน 6,000/เดือน |
| 2. น.ส.กมลจันทร์ ประกายรัตนา | จำนวน 5,000/เดือน |
| 3. นายปิติภัทร ทวอแสง | จำนวน 5,000/เดือน |
| 4. นายณัฐสิทธิ์ ศรีพลัง | จำนวน 4,000/เดือน |

ผลการดำเนินงาน

- งบประมาณจัดสรรงวดที่ 1, 2 เป็นเงิน 158,000 บาท
- เบิกจ่าย 158,000 บาท
- ร้อยละความก้าวหน้า 100





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน



2. เงินสมทบทุนประกันสังคม จำนวน 12 ราย
งบประมาณทั้งปี 119,863 บาท

1. นางสาวสุชาดา ชมเชย

ต.ค. - ธ.ค. 68

ม.ค. - เม.ย. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 875/เดือน

2. นายกมลวรรณ เทื่อเดือก

ต.ค. - ธ.ค. 68

ม.ค. - เม.ย. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 875/เดือน

3. นายพันธ์พ นางะหมื่น

ต.ค. - ธ.ค. 68

ม.ค. - เม.ย. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 835/เดือน

4. นายศักดิ์นทร์ เณรบุราช

ต.ค. - ธ.ค. 68

ม.ค. - เม.ย. 69

จำนวน 750/เดือน

จำนวน 835/เดือน

ผลการดำเนินงาน

- งบประมาณจัดสรรงวดที่1 และ 2 เป็นเงิน 119,863 บาท
- เบิกจ่าย 68,378 บาท
- ร้อยละความก้าวหน้า 57.05





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

- | | |
|---|------------------------------------|
| 5. นางสาวสุณิสา มณีระโทก
(ลาออก 6 ต.ค. 68) | จำนวน 190/เดือน |
| 6. ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ พินขาว
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 875/เดือน |
| 7. นายทศวรรษ ตีโนนจิว
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 875/เดือน |
| 8. นายภาคภูมิ เลื่องตระกูล
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 875/เดือน |
| 9. นางสาวจุฑารัตน์ นาคเยี่ยม
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 875/เดือน |

ผลการดำเนินงาน





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

- | | |
|---|------------------------------------|
| 10. นายจักรกฤษณ์ พลายโต
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 752/เดือน |
| 11. นางสาวดาววัลย์ จันทรชาติ
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 875/เดือน |
| 12. นางสาวพรพิมล สุดจันทิก
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 875/เดือน |
| 13. นายประกรรชวัต สายสุวรรณ
ต.ค. - ธ.ค. 68
ม.ค. - เม.ย. 69 | จำนวน 750/เดือน
จำนวน 875/เดือน |

ผลการดำเนินงาน






ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

3.  ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้จำนวน 2 ราย
งบประมาณทั้งปี 60,000 บาท

1. นายชัชชิน ผลระโทก
2. นายประยุทธ์ วรรณกิจ

4.  ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 ราย
งบประมาณทั้งปี 978,695.00 บาท
(อยู่ระหว่างสรรหา 4 ตำแหน่ง)

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. นายทศพล กฤษสุวรรณ | จำนวน 15,000/เดือน |
| 2. นายพีรกานต์ จำปาทอง | จำนวน 13,285/เดือน |
| 3. นายหิมาดี ดอเลาะ | จำนวน 13,285/เดือน |
| 4. นายวีรพงศ์ เมन्छ | จำนวน 15,000/เดือน |

ผลการดำเนินงาน

- งบประมาณจัดสรรงวดที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท
- เบิกจ่าย 10,000 บาท
- ร้อยละความก้าวหน้า 33.33

- งบประมาณจัดสรรงวดที่ 1 เป็นเงิน 978,695.00 บาท
- เบิกจ่าย 918,840 บาท
- ร้อยละความก้าวหน้า 93.88





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 5.นายสุรัชย์ นามโยธา | จำนวน 15,000/เดือน |
| 6.นายรัชชัย มุญญฤทธิ์ | จำนวน 15,000/เดือน |
| 7.นางสาวอริสา ศรีจันทร์ | จำนวน 15,000/เดือน |
| 8.นางสาวกฤษฎี เทียนทอง | จำนวน 15,000/เดือน |
| 9.ว่าที่ร้อยตรีมานพ เวี่ยมประเสริฐ | จำนวน 15,000/เดือน |
| 10.นางสาวนวรรธน์ เพชรเส็ง | จำนวน 13,285/เดือน |
| 11.นายเจษฎากร ร่มญาติ | จำนวน 13,285/เดือน |
| 12.ปฏิบัติงานเขียนแบบ (ปวส.) | อยู่ระหว่างสรรหา |
| 13.ปฏิบัติงานเขียนแบบ (ปวส.) | อยู่ระหว่างสรรหา |
| 14.ปฏิบัติงานโยธา (ปวส.) | อยู่ระหว่างสรรหา |
| 15.ปฏิบัติงานโยธา (ป.ตรี) | อยู่ระหว่างสรรหา |


ผลการดำเนินงาน






ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

5.  ค่าจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 1 รายการ
งบประมาณทั้งปี 3,666,400 บาท

6.  งบบริหารจัดการ
งบประมาณทั้งปี 672,000 บาท มีกิจกรรม
ดังนี้

6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ผลการดำเนินงาน

- งบประมาณจัดสรรงวดที่ 1
เป็นเงิน 3,666,400 บาท
- ยังไม่มีการเบิกจ่าย

- งบประมาณจัดสรรงวดที่ 1 เป็นเงิน 448,000 บาท
- เบิกจ่าย 435,619.25 บาท
- ร้อยละความก้าวหน้า 97.24
มกราคม 2569

- เงินยืม นายสุเทพ เข้มขัน ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร
ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 82 ณ อาคาร 9 ชั้น ห้อง
9204 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาคารบุญสม สุวชิ
รัตน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 21-22, 28 ก.พ. ,
1-8 มี.ค. และ 14-15 มี.ค. 69 เป็นเงิน 20,000 บาท





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2569

- เงินยืม น.ส.ปิยปวีณ์ สุงวี และคณะ อบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว TREES EB รุ่นที่ 9 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2569 เป็นเงิน 20,223 บาท
- เงินยืม น.ส.กุลทิรา เทพสุภรณ์กุล อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 67 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. (ซอยรามคำแหง 39) ระหว่างวันที่ 8-10, 15-17, 23,30 พ.ค. 69 เป็นเงิน 20,000 บาท

มีนาคม 2569

- เงินยืม น.ส.กาญจนิกา พานทอง และคณะ อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานพิสดูอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ วันที่ 28-29 มี.ค. 69 เป็นเงิน 14,540 บาท





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขึ้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

6.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน

เมษายน 2569

- ใช้หนี้ นายสุเทพ เจริญเงิน ค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 82 ณ อาคาร 9 ชั้น ห้อง 9204 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (อาคารบุญสม สุวชิรัตน์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 21-22,28 ก.พ. 1-8 มี.ค. และ 14-15 มี.ค. 69 คั้นเงินเป็นเงิน(2500) บาท
- ใช้หนี้ น.ส.กาญจนิกา พานทอง และคณะ อบรมโครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หลักสูตร เทคนิคการปฏิบัติงานพิสดารอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ วันที่ 28-29 มี.ค. 69 เป็นเงิน - บาท





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

6.2 จัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์

6.3 ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่การรายงาน

มีนาคม 2569

- ค่าจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-001-0006/273 เป็นเงิน 2,675 บาท
- ค่าจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ OKI B412 หมายเลขครุภัณฑ์ บ.7440-015-0001/137 เป็นเงิน 3,531 บาท

เมษายน 2569

- ค่าจัดซ่อมเครื่องฟลิวเตอร์ HP DesignJet T130 หมายเลขครุภัณฑ์ S08000809080164200001 เป็นเงิน 25,145 บาท





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

6.4 ค่าไปรษณีย์

6.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผลการดำเนินงาน

มกราคม 2569

- ค่าฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุไปรษณีย์
เดือนธันวาคม 2568 เป็นเงิน 16,345 บาท

กุมภาพันธ์ 2569

- ค่าฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุไปรษณีย์
เดือนมกราคม 2569 เป็นเงิน 12,542 บาท

มีนาคม 2569

- ค่าฝากส่งไปรษณีย์และพัสดุไปรษณีย์
เดือนกุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 12,542 บาท

มกราคม 2569

- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
เดือนธันวาคม 2568 เป็นเงิน 3,852 บาท





ผลการดำเนินงาน/เบิกจ่าย งบดำเนินงาน (รายจ่ายขั้นต่ำจำเป็น/ค่าจ้างเหมาบริการ/งบบริหารจัดการ) ไตรมาสที่ 2/2569

แผนการดำเนินงาน

6.5 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน

กุมภาพันธ์ 2569

- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน มกราคม 2569 เป็นเงิน 3,852 บาท

มีนาคม 2569

- ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เดือน กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 3,852 บาท






ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2569

ค้นพบโครงการจำนวน 7 โครงการ ส่งออก Excel												
รหัสโครงการ	รายละเอียดโครงการ	กิจกรรมย่อย	งบประมาณตามแผน หนึ่งปี	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ SMART	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ
				1	2	3	4	งบประมาณรวม		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ GFMIS	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO GFMIS)	
69-004125900.803-6911200-210076900031-15	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนบ่อบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม P31	กิจกรรมย่อย	350,000.00	208,815.00	0.00	0.00	0.00	208,815.00	203,508.00	203,508.00	0.00	5,307.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-16	โครงการระบบตรวจสอบแบบจำลองสารสนเทศอาคารอัตโนมัติด้วย AI สำหรับอาคารสถานพยาบาล (ABC-Health): ช่วงที่ 1 P31	กิจกรรมย่อย	875,760.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-17	โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เฝ้าระวังกิจกรรมด้านสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 P31	กิจกรรมย่อย	344,080.00	122,900.00	128,625.00	0.00	0.00	251,525.00	249,098.00	249,098.00	0.00	2,427.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-18	โครงการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงและความยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ P31	กิจกรรมย่อย	117,060.00	72,375.00	0.00	0.00	0.00	72,375.00	52,070.00	52,070.00	0.00	20,305.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-19	โครงการออกแบบอาคารชุดพักอาศัยรวม โดยระบบชั้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข P31	กิจกรรมย่อย	293,100.00	53,050.00	0.00	234,825.00	0.00	287,875.00	29,000.00	29,000.00	0.00	258,875.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-20	โครงการพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมความสะอาด P31	กิจกรรมย่อย	300,000.00	173,340.00	0.00	0.00	0.00	173,340.00	158,325.00	158,325.00	0.00	15,015.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-21	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน P31	กิจกรรมย่อย	300,000.00	18,970.00	0.00	17,407.80	0.00	36,377.80	33,126.00	33,126.00	0.00	3,251.80
รวมทั้งสิ้น			2,580,000.00	649,450.00	128,625.00	502,232.80	0.00	1,280,307.80	725,127.00	725,127.00	0.00	555,180.80

ค้นพบโครงการจำนวน 8 โครงการ ส่งออก Excel												
รหัสโครงการ	รายละเอียดโครงการ	กิจกรรมย่อย	งบประมาณตามแผน หนึ่งปี	แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ					ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ SMART	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		คงเหลือ
				1	2	3	4	งบประมาณรวม		ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ GFMIS	ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง(PO GFMIS)	
69-004125900.803-6911200-210076902350-10	ค่าจ้างเหมาบริการ (P23)	กิจกรรมย่อย	978,695.00	978,695.00	0.00	0.00	0.00	978,695.00	918,840.00	918,840.00	0.00	59,855.00
69-004125900.803-6911200-210076986469-11	ค่าเช่าบ้าน (P11)	กิจกรรมย่อย	209,000.00	108,000.00	0.00	50,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00
69-004125900.803-6911200-210076986469-12	เงินสนับสนุนประกันสังคม (P11)	กิจกรรมย่อย	119,863.00	54,190.00	3,891.00	61,782.00	0.00	119,863.00	68,378.00	68,378.00	0.00	51,485.00
69-004125900.803-6911200-210076986469-13	ค่าตอบแทนพิเศษ ชายแดนใต้ (P11)	กิจกรรมย่อย	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-14	งบบริหารจัดการ (P31)	กิจกรรมย่อย	672,000.00	448,000.00	0.00	0.00	0.00	448,000.00	435,619.25	435,619.25	0.00	12,380.75
69-004125900.803-6911200-210076902350-22	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจกองแบบแผน P23	กิจกรรมย่อย	553,275.00	329,275.00	0.00	224,000.00	0.00	553,275.00	129,240.80	128,740.80	0.00	424,034.20
69-004125900.803-6911200-210076900031-23	ค่าเช่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (P31)	กิจกรรมย่อย	3,666,400.00	0.00	0.00	3,666,400.00	0.00	3,666,400.00	0.00	0.00	0.00	3,666,400.00
69-004125900.803-6911200-210076900031-24	ค่าจ้างเหมาบริการ (P31)	กิจกรรมย่อย	1,307,970.00	0.00	0.00	653,985.00	0.00	653,985.00	158,140.00	158,140.00	0.00	495,845.00
รวมทั้งสิ้น			7,567,203.00	1,948,160.00	3,891.00	4,656,167.00	0.00	6,608,218.00	1,878,218.05	1,877,718.05	0.00	4,729,999.95

ชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำร้องการปฏิบัติราชการ กองแบบแผน

ประจำปีงบประมาณ 2569
รอบ 11 เดือน



จัดทำโดย

กลุ่มแผนงานและประเมินผล



30 เมษายน 2569

และติดตามผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดคำร้องฯ

ประจำไตรมาส 2



แจ้งผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ กองแบบแผน รอบ 5 เดือน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๕ เดือน)


กองแบบแผน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base)	๖๐		๒.๙๖๐๐	
๑. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรมฯ				
----- (ไม่มี) -----				
๒. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน				
๒.๑) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในสถานพยาบาลภาครัฐ	๑๕	๕.๐๐๐๐	๐.๗๕๐๐	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เกณฑ์ข้อ ๒ สรุปรายงานการประชุมควรมีสรุพมติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระให้ชัดเจน
๒.๒) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model)	๑๕	๕.๐๐๐๐	๐.๗๕๐๐	
๒.๓) ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานเอื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐	
๒.๔) ระดับความสำเร็จของการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงพร้อมแบบจำลอง ๓ มิติ (Animation ๓D models) และรายงานรายการคำนวณประสิทธิภาพด้านต่างๆ	๑๐	๔.๘๐๐๐	๐.๔๘๐๐	เกณฑ์ข้อ ๓ แผนไม่แสดงให้เห็นถึงการได้รับอนุมัติให้ดำเนินการที่ชัดเจน และขาดองค์ประกอบข้อมูล งบประมาณ ตัวชี้วัด และรายละเอียดในแผนไม่ครบ เช่น จำนวนวัน วันเริ่ม วันเสร็จ หัก ๐.๒๐ คะแนน
๒.๕) ระดับความสำเร็จของการจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ/ข้อกำหนด/ชุดแบบร่าง ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๑๐	๔.๘๐๐๐	๐.๔๘๐๐	เกณฑ์ข้อ ๔ สรุปลผลการดำเนินงานไม่สามารถระบุได้ว่าประเด็นที่ดำเนินการครอบคลุมสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการตามชื่อตัวชี้วัดหรือไม่ หัก ๐.๒๐ คะแนน
การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)	๔๐		๒.๐๐๐๐	
๑. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านระบบ e-learning กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๐	๕.๐๐๐๐	๐.๕๐๐๐	
๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานและนวัตกรรมกระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	๑๕	๕.๐๐๐๐	๐.๗๕๐๐	
๓. ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล	๑๕	๕.๐๐๐๐	๐.๗๕๐๐	
น้ำหนักรวม	๑๐๐	ค่าคะแนนที่ได้	๔.๙๖๐๐	

สรุปผลคะแนนคำรับรองฯ ภาพรวม รอบ 5 เดือน

(ทุกหน่วยงาน)

คะแนนที่ได้




หมายเหตุ : เป็นการเรียงตามคะแนนที่ได้รับจากมากไปหาน้อย



TIMELINE

การประเมินผลคำรับรองฯ รอบ 11 เดือน



ข้อควรระวังที่พบ

จากรอบ 5 เดือน



เอกสาร/หลักฐาน **ไม่สอดคล้อง** กับเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ชื่อเรื่อง/เนื้อหาของเอกสาร เป็นคนละเรื่องกับที่กำหนดในเกณฑ์




ข้อมูล **ไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน** และ **ไม่เพียงพอ**ที่จะสามารถพิจารณาได้อย่างถูกต้อง



ไม่แนบเอกสาร ในระบบ เนื่องจาก ลืมแนบ/ไม่ได้ดำเนินการ

DENIED

เอกสาร/หลักฐาน **ขาดความน่าเชื่อถือ**



แนบไฟล์เอกสารไว้ใน **QR Code หรือ Link**




ไฟล์ที่แนบ **คุณภาพของตัวอักษรหรือรูปภาพไม่ชัดเจน** เป็นไฟล์สแกนที่ขนาดเล็ก **ความละเอียดต่ำ** ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าถูกต้อง ตรงตามเกณฑ์หรือไม่



ไม่ยึดรูปแบบตามแบบฟอร์มกลางที่กำหนดให้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐานถูกต้อง



แนบเอกสาร/หลักฐาน **มากเกินไปกว่าที่เกณฑ์ต้องการ**



ไม่เข้าใจเกณฑ์ทำให้ดำเนินการไม่สอดคล้องตามที่เกณฑ์กำหนด



ขาดการประสานการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน ทั้งส่วนกลาง และหน่วยงานในภูมิภาค เพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน



หน่วยงาน **ปรับเปลี่ยนรูปแบบ/ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน**ของหน่วยงาน ทำให้ **ไม่ตรงกับเกณฑ์ตัวชี้วัด**คำรับรองฯ ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้

แบบฟอร์มกลาง

1.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

2.แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงาน/อื่นๆ

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน (แบบฟอร์มกลาง)

หน่วยงาน.....
 ชื่อตัวชี้วัด
 รอบการประเมินเดือน
 เกณฑ์การประเมินข้อที่หัวข้อเกณฑ์

๑. สรุปผลการดำเนินงาน (สรุปให้ชัดเจนตามเกณฑ์ประเมิน ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ)

๒. ผลผลิต / ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

๓. ปัจจัยความสำเร็จ (หากมี)

๔. ปัญหา อุปสรรค / แนวทางการแก้ไข (หากมี)

ปัญหา / อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
๑.	๑.
๒.	๒.
๓.	๓.

๕. รูปภาพประกอบ (หากมี)

ชื่อผู้รายงาน
 ตำแหน่ง

ชื่อผู้รับรองรายงาน (ผอ.)
 ตำแหน่ง
 ลงวันที่

รายงานการประชุม
 คณะกรรมการ.....
 หน่วยงาน.....
 ครั้งที่/๒๕๖๙
 ในวันที่ เวลา น.
 ณ ห้องประชุม

ผู้มาประชุม	ตำแหน่ง	ที่ปรึกษา
๑. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการ
๒. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๓. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๔. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๕. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๖. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๗. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๘. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๙. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๑๐. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการ
๑๑. ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการหรือภารกิจอื่น)
 ๑. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ผู้เข้าร่วมประชุม
 ๑. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

เริ่มประชุม เวลา.....น.
 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข (ถ้ามี)
 จังเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี)
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข (ถ้ามี)
 ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม/มีการแก้ไข

-๒-

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
 ๒.๑
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข (ถ้ามี)
 จังเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 ที่ประชุม รับทราบ

๒.๒
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข (ถ้ามี)
 จังเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
 ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องสืบเนื่อง จากการประชุมครั้งที่/..... (ถ้ามี)
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข (ถ้ามี)
 จังเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อ.....
 ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
 ๓.๑
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข (ถ้ามี)
 จังเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบในประเด็น ดังต่อไปนี้

๑.
 ๒.

ความเห็นที่ประชุม
 ๑.
 ๒.

มติที่ประชุม จากความเห็นที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมมีมติ
 วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลาน.
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 กรรมการและเลขานุการ
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(.....)
 ตำแหน่ง.....
 ผู้ตรวจ/รับรองรายงานการประชุม

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Performance Base)

2. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model)

เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน						
๑. จัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) จำนวนพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร และสรุปผลการดำเนินงาน	๑) ไฟล์ Autodesk Revit (*.rvt) แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (๔.๐๐ คะแนน) ดังนี้ <table border="1"><thead><tr><th>ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)</th><th>คะแนน</th></tr></thead><tbody><tr><td>๒๐,๐๐๐ - ๒๙,๙๙๙</td><td>๓.๐๐</td></tr><tr><td>๓๐,๐๐๐</td><td>๔.๐๐</td></tr></tbody></table> หมายเหตุ : ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ ตร.ม. ได้ ๐ คะแนน	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	คะแนน	๒๐,๐๐๐ - ๒๙,๙๙๙	๓.๐๐	๓๐,๐๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐
	ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	คะแนน						
๒๐,๐๐๐ - ๒๙,๙๙๙	๓.๐๐							
๓๐,๐๐๐	๔.๐๐							
๒) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๑.๐๐ คะแนน)								
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งรอบ ๕ เดือน และ ๑๓ เดือน								
-								
ได้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM Model) จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. และ								

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Performance Base)

2. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด 2.3 ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือแนวทางการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมสถานบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐานเอื้อต่อกิจกรรมด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ ๑๑ เดือน								
เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน						
๑. ประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความก้าวหน้า	สรุปการประชุมคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง	๑.๐๐						
๒. ลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูลโรงพยาบาลกรณีศึกษา	รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ในการศึกษาและเก็บข้อมูล เสนอ ผอ. หน่วยงาน	๑.๐๐						
๓. จัดทำคู่มือแนวทางการออกแบบฯ	เอกสารคู่มือแนวทางการออกแบบฯ	๒.๐๐						
	<table border="1"><thead><tr><th>จำนวน</th><th>คะแนน</th></tr></thead><tbody><tr><td>๑ เรื่อง</td><td>๑.๐๐</td></tr><tr><td>๒ เรื่อง</td><td>๒.๐๐</td></tr></tbody></table>	จำนวน	คะแนน	๑ เรื่อง	๑.๐๐	๒ เรื่อง	๒.๐๐	
จำนวน	คะแนน							
๑ เรื่อง	๑.๐๐							
๒ เรื่อง	๒.๐๐							
๔. สรุปผลการดำเนินงาน (รอบ ๑๑ เดือน) เสนอผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑.๐๐						
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งรอบ ๕ เดือน และ ๑๑ เดือน								


QC PASSED

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Performance Base)

2. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบอาคารโรงพยาบาลประสิทธิภาพสูงพร้อมแบบจำลอง 3 มิติ (Animation 3D models) ฯ

เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน	๓. สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมจัดทำเล่มรายงานรายการคำนวณประสิทธิภาพด้านต่างๆ และแบบจำลอง ๓ มิติ เสนอผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑) สรุปรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารกรม (๐.๕๐ คะแนน) ๒) เล่มรายงานรายการคำนวณประสิทธิภาพด้านต่างๆ จำนวน ๑๐ เล่ม ดังนี้ (๑.๐๐ คะแนน)	๒.๐๐										
๑. จัดทำแบบร่างงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ	แบบแปลนร่างงานสถาปัตยกรรม	๑.๐๐		<table border="1"><thead><tr><th>คะแนน</th><th>๐.๒๕</th><th>๐.๕๐</th><th>๐.๗๕</th><th>๑.๐๐</th></tr></thead><tbody><tr><td>จำนวนเล่มรายงาน</td><td>๑-๓</td><td>๔-๖</td><td>๗-๙</td><td>๑๐</td></tr></tbody></table> ๓) แบบจำลอง ๓ มิติ (Animation 3D models) จำนวน ๑ แบบ เสนอต่อผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (๐.๕๐ คะแนน)	คะแนน	๐.๒๕	๐.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	จำนวนเล่มรายงาน	๑-๓	๔-๖	๗-๙	๑๐	
คะแนน	๐.๒๕	๐.๕๐			๐.๗๕	๑.๐๐									
จำนวนเล่มรายงาน	๑-๓	๔-๖	๗-๙	๑๐											
๒. จัดทำแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรรมงานระบบที่เกี่ยวข้อง	๑) แบบแปลนงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (๐.๕๐ คะแนน) ๒) แบบแปลนงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (๐.๕๐ คะแนน) ๓) แบบแปลนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล (๐.๕๐ คะแนน) ๔) แบบแปลนงานด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (๐.๕๐ คะแนน)	๒.๐๐													



การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Performance Base)

2. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด 2.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ/ข้อกำหนด/ชุดแบบร่าง ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน
๑. ลงพื้นที่กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือส่วนภูมิภาคที่มีการให้บริการผู้สูงอายุ/สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือบริษัทหรือมหาวิทยาลัยกรณีศึกษาที่มีการออกแบบโรงพยาบาล จำนวน ๒ แห่ง	๑) หนังสือประสานงานหรือหนังสือขออนุมัติลงพื้นที่กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลหรือส่วนภูมิภาค (๐.๕๐ คะแนน) ๒) เอกสารประชาสัมพันธ์หรือภาพประกอบหรือสรุปรายงานการลงพื้นที่ (๐.๕๐ คะแนน)	๑.๐๐
๒. ประชุมคณะทำงานและประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา	๑) สรุปผลการประชุมคณะทำงานหรือคณะทำงานกลุ่มย่อยจำนวนรวม ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน) ๒) เอกสารประชาสัมพันธ์หรือสรุปรายงานการประชุมคณะทำงานหรือคณะทำงานกลุ่มย่อย ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน)	๑.๐๐

๓. แนวทางการใช้เกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด้านอาคาร และสภาพแวดล้อม (online-on ground) (สถานที่ : ส่วนราชการ)	๑) หนังสือประสานงานหรือหนังสือเชิญประชุม (๐.๕๐ คะแนน) ๒) เอกสารประชาสัมพันธ์หรือภาพประกอบ (๐.๕๐ คะแนน)	๑.๐๐
๔. จัดทำร่างเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ/ข้อกำหนด/ชุดแบบร่าง ด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสำหรับ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน ๑ ชุด	ร่างเอกสารเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ/ข้อกำหนด/ชุดแบบร่างจำนวน ๑ชุด ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	๑.๐๐
๕. สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑.๐๐



การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านระบบ e-learning กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน										
๑. ประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการ e-learning กรม สบส. ในรอบ ๑๑ เดือน	รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาระดับหน่วยงาน ในรอบ ๑๑ เดือน	๒.๐๐										
๒. หน่วยงานรายงานผลเสนอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (แผนพัฒนาระดับหน่วยงาน และผลการพัฒนา) ผ่านกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	หนังสือรายงานผลเสนอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพผ่านกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	๑.๐๐										
๓. สรุปผลการดำเนินการระบบบริหารจัดการ e-learning กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	สรุปผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานผ่านระบบ e-learning กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๒.๐๐										
๓.๑) พัฒนาศักยภาพข้าราชการ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงาน (๑.๐๐ คะแนน)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ร้อยละ</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ต่ำกว่า ๖๙.๙๙</td> <td>๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>๗๐.๐๐-๗๙.๙๙</td> <td>๐.๒๕</td> </tr> <tr> <td>๘๐.๐๐-๘๙.๙๙</td> <td>๐.๕๐</td> </tr> <tr> <td>๙๐.๐๐-๙๙.๙๙</td> <td>๐.๗๕</td> </tr> <tr> <td>๑๐๐.๐๐ ขึ้นไป</td> <td>๑.๐๐</td> </tr> </tbody> </table>			ร้อยละ	คะแนน	ต่ำกว่า ๖๙.๙๙	๐.๐๐	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๐.๒๕	๘๐.๐๐-๘๙.๙๙	๐.๕๐	๙๐.๐๐-๙๙.๙๙	๐.๗๕
ร้อยละ	คะแนน											
ต่ำกว่า ๖๙.๙๙	๐.๐๐											
๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๐.๒๕											
๘๐.๐๐-๘๙.๙๙	๐.๕๐											
๙๐.๐๐-๙๙.๙๙	๐.๗๕											
๑๐๐.๐๐ ขึ้นไป	๑.๐๐											
๓.๒) พัฒนาศักยภาพ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร้อยละ ๗๐ ของหน่วยงาน (๑.๐๐ คะแนน)												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ร้อยละ</th> <th>คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ต่ำกว่า ๓๙.๙๙</td> <td>๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>๔๐.๐๐-๔๙.๙๙</td> <td>๐.๒๕</td> </tr> <tr> <td>๕๐.๐๐-๕๙.๙๙</td> <td>๐.๕๐</td> </tr> <tr> <td>๖๐.๐๐-๖๙.๙๙</td> <td>๐.๗๕</td> </tr> <tr> <td>๗๐.๐๐ ขึ้นไป</td> <td>๑.๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	ร้อยละ	คะแนน	ต่ำกว่า ๓๙.๙๙	๐.๐๐	๔๐.๐๐-๔๙.๙๙	๐.๒๕	๕๐.๐๐-๕๙.๙๙	๐.๕๐	๖๐.๐๐-๖๙.๙๙	๐.๗๕	๗๐.๐๐ ขึ้นไป	๑.๐๐
ร้อยละ	คะแนน											
ต่ำกว่า ๓๙.๙๙	๐.๐๐											
๔๐.๐๐-๔๙.๙๙	๐.๒๕											
๕๐.๐๐-๕๙.๙๙	๐.๕๐											
๖๐.๐๐-๖๙.๙๙	๐.๗๕											
๗๐.๐๐ ขึ้นไป	๑.๐๐											

การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานและนวัตกรรม กระบวนการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เกณฑ์การประเมิน						เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน
๑. ดำเนินการตามแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม ได้อย่างน้อย ร้อยละ ๘๕						รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรม รอบ ๑๑ เดือน <u>ตามแบบฟอร์มที่ ๓</u> เสนอผู้บริหารหน่วยงาน	๑.๐๐
คะแนน	๐.๒๐	๐.๔๐	๐.๖๐	๐.๘๐	๑.๐๐		
ร้อยละ	๖๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๕.๐๐	๘๐.๐๐	๘๕.๐๐		
	-๖๙.๙๙	-๗๔.๙๙	-๗๙.๙๙	-๘๔.๙๙	ขึ้นไป		
๒. สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ดังนี้ ๒.๑) มีรายงานสรุปผลการพัฒนานวัตกรรม (๑.๕๐ คะแนน) ๒.๒) ประเมินการใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม จากผู้ใช้นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข (๑.๕๐ คะแนน)						สรุปผลการดำเนินงานต้นแบบนวัตกรรม ดังนี้ ๑) รายงานสรุปผลการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเสนอผู้บริหารหน่วยงาน ๒) ผลการประเมินการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมจากผู้ใช้นวัตกรรม รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บริหารหน่วยงาน และส่งสำเนาให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร <u>ตามแบบฟอร์มที่ ๔ ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙</u>	๓.๐๐
๓. เผยแพร่นวัตกรรมช่องทางต่างๆ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบ						รูปภาพและเอกสารประกอบช่องทางที่มีการเผยแพร่ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์ รับทราบเช่น การประชุม เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ฯลฯ <u>ตามแบบฟอร์มที่ ๕ ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙</u>	๑.๐๐



การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล

เกณฑ์การประเมิน	เอกสาร/หลักฐานการรายงานผล	คะแนนรวม ๕ คะแนน								
๑.๑ กำหนดระดับชั้นความลับข้อมูล (Data Classification) ๑.๒ หน่วยงานมีการจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ชุดข้อมูลของหน่วยงาน	๑.๑ เอกสารแสดงการกำหนดระดับชั้นความลับของชุดข้อมูลที่หน่วยงานกำหนด(๐.๕๐ คะแนน) ๑.๒ เอกสารแสดงคำอธิบายชุดข้อมูลหรือเมทาดาทา (Metadata) ของแต่ละชุดข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด (๐.๕๐ คะแนน)	๑.๐๐								
๒. มีการแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล(Privacy Notice) ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ	หลักฐานการแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของหน่วยงาน	๑.๐๐								
๓. จัดทำบันทึกการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA)	ข้อมูลรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (RoPA) ตามช่องทางที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด	๑.๐๐								
๔. บุคลากรไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงานผ่านการอบรมทักษะดิจิทัล ๑ หลักสูตร ตามที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด	รายงานผลการอบรมทักษะดิจิทัลหรือประกาศนียบัตร	๑.๐๐								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">คะแนน</td> <td style="width: 25%;">๐.๐๐</td> <td style="width: 25%;">๐.๕๐</td> <td style="width: 35%;">๑.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>ต่ำกว่า ๗๐.๐๐</td> <td>๗๐.๐๐-๗๙.๙๙</td> <td>๘๐.๐๐ -ขึ้นไป</td> </tr> </table>	คะแนน	๐.๐๐	๐.๕๐	๑.๐๐	ร้อยละ	ต่ำกว่า ๗๐.๐๐	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๘๐.๐๐ -ขึ้นไป		
คะแนน	๐.๐๐	๐.๕๐	๑.๐๐							
ร้อยละ	ต่ำกว่า ๗๐.๐๐	๗๐.๐๐-๗๙.๙๙	๘๐.๐๐ -ขึ้นไป							
๕. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานหรือ จัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร	สรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อผู้อำนวยการของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดหัวข้อ อย่างน้อย ดังนี้ (๑) ผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนชุดข้อมูลที่ผ่านการคัดเลือกของหน่วยงาน รายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (๒) ปัญหา อุปสรรคที่พบ (๓) แนวทางการพัฒนา	๑.๐๐								

แนวทางการประเมินรอบ 11 เดือน และแบบฟอร์มกลาง





Thank
you!

